c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
‘ OoGU #PUBLICO

Ne OPERA(;AO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIQAO DO LOTE
0 0] PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES |REFORMA COMPLEXO TURISTICO DE CERES COMPLEXO TURISTICO DE CERES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21

1. LAGO 877.202,70 | % Periodo: 22,20% 24,48% 27,89% 25,43%
|1.1. ADMINISTRAQAO 30.563,42 | % Periodo: 22,20% 24,48% 27,89% 25,43% |

|l.2. SERVICOS PRELIMINARES 120.302,74 | % Periodo: 100,00%

|l.10. INSTALAGAO HIDRAULICA - RUA DO LAZER 4.455,61 | % Periodo: 100,00%

I
[13. REPARO DO ASFALTO DANIFICADO 32.957,11 | % Periodo: | 96,81% 3,19% I‘
[1.4. PORTICO ENTRADA 158.763,29 | % Periodo: 74,53% 25,47% |‘
[15. INSTALACOES ELETRICAS 230.046,28 | % Periodo: | 6,41% 55,57% 29,07% 8,94% |‘
[16. MOBILIARIO E PAISAGISMO 66.753,68 | % Periodo: | 24,50% 34,33% 17,92% 23,25% I‘
[1.7. PERGOLADO 35.343,18 | % Periodo: 94,19% 5,81% |‘
[1.8. JARDIM CENTRAL ACADEMIA E PLAYGROU 137.721,67 | % Periodo: | 0,18% 14,14% 85,73% I‘
[1.9. ESCULTURA EU AMO CERES 42.704,62 | % Periodo: 8,68% 91,32% Il
|
\
|
|

|l.1l. SERVICOS FINAIS 17.591,10 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 877.202,70 %: 22,20% 24,48% 27,89% 25,43%
Repasse: | 177.595,05 | 195.813,61 | 223.149,03 | 203.442,31
Periodo: Contrapartida: 17.138,52 18.896,68 21.534,63 19.632,87
QOutros: - - - -
Investimento: | 194.733,57 | 214.710,29 | 244.683,66 | 223.075,18
%: 22,20% 46,68% 74,57% 100,00%
Repasse: | 177.595,05 | 373.408,66 | 596.557,69 | 800.000,00
Acumulado: Contrapartida: 17.138,52 | 36.035,20 | 57.569,83 | 77.202,70
Outros: - - - -
Investimento: | 194.733,57 | 409.443,86 | 654.127,52 | 877.202,70
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