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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 264.427,73 219.022,84 133.264,33 38.162,16 215.301,47

1. PAVIMENTAÇÃO IVA MARIA BORGES - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTAÇÃO EM TSD UN 1,00 4 MESES DE OBRA 2.ADMINISTRAÇÃO LOCAL PAVIMENTAÇÃO EM TSD
.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
PAVIMENTAÇÃO EM TSD

0,35 0,23 0,14 0,05 0,23 

1.1.0.0.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DRENAGEM SUPERFICIAL UN 1,00 4 MESES DE OBRA 3.ADMINISTRAÇÃO LOCAL DRENAGEM SUPERFICIAL
.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
DRENAGEM SUPERFICIAL

0,35 0,23 0,14 0,05 0,23 

1.1.0.0.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL SINALIZAÇÃO UN 1,00 4 MESES DE OBRA 4.ADMINISTRAÇÃO LOCAL SINALIZAÇÃO
.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
SINALIZAÇÃO

0,35 0,23 0,14 0,05 0,23 

1.1.0.0.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL CALÇADAS UN 1,00 4 MESES DE OBRA 5.ADMINISTRAÇÃO LOCAL CALÇADAS
.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
CALÇADAS

0,35 0,23 0,14 0,05 0,23 

1.1.0.0.5. ADMINISTRAÇÃO LOCAL GALERIA UN 1,00 4 MESES DE OBRA 6.ADMINISTRAÇÃO LOCAL GALERIA. ADMINISTRAÇÃO LOCAL GALERIA 0,35 0,25 0,40 
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.0.0.1.
PLACA DE OBRA CONFORME MANUAL DE PLACAS DO PROGRAMA DO 
GOVERNO FEDERAL 3,20 x 1,60

UN 1,00 
1 UNIDADES DE PLACAS - 
CONVENIO - RESPONSÁVEIS 
TÉCNICOS - 3,00 X 1,50 m

7.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2.0.0.2. MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM UN 1,00 
1 MOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

7.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2.0.0.3.
DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E 
TERRAPLENAGEM

UN 1,00 
1 DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS

7.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2.0.0.4. LOCAÇÃO DE CONTAINER MÊS 4,00 4 MESES DE OBRA 7.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00 
1.3. TERRAPLANAGEM - .
1.3.1. SUBLEITO - .

1.3.1.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 3.728,59 
ÁREA DO SUB LEITO - 
CONFORME QUASERO DE ÁREA 
NO MEMORIAL DESCRITIVO

10.SUBLEITO

.

SUBLEITO 1.004,01 1.038,80 955,29 364,49 366,00 

1.3.2. BASE - .

1.3.2.0.1.  FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO m3 872,49 
VOLUME DE BASE = ÁREA DA 
BASE X ESPESSURA 18CM

11.BASE
.
BASE 234,94 243,08 223,54 85,29 85,64 

1.3.2.0.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 872,49 
VOLUME CASCALHO X 
EMPOLAMENTO 30%

11.BASE

.

BASE 234,94 243,08 223,54 85,29 85,64 

1.3.2.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.856,40 
VOLUME DE CARGA E 
DESCARGA X DISTANCIA DE 
TRANSPORTE = 4,42 KM

11.BASE
.
BASE 1.038,43 1.074,41 988,04 376,98 378,54 

1.3.2.0.4.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 671,14 
VOLUME DE BASE = ÁREA DA 
BASE X ESPESSURA 18CM

11.BASE

.

BASE 180,72 186,98 171,95 65,61 65,88 

1.4. PAVIMENTAÇÃO EM TSD - .
1.4.1. CAPA - .
1.4.1.1. IMPRIMAÇÃO - .

1.4.1.1.1. IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2    3.728,59 
Conforme Relatório anexado ao 
memorial descritivo

8.IMPRIMAÇÃO 
.
IMPRIMAÇÃO 1.004,01 1.038,80 955,29 364,49 366,00 

1.4.1.1.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 134,23 T x km até 30Km = 30Km 8.IMPRIMAÇÃO 
.
IMPRIMAÇÃO 36,14 37,40 34,39 13,12 13,18 

1.4.1.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 510,07 T x Km >30Km = 114Km 8.IMPRIMAÇÃO 

.

IMPRIMAÇÃO 137,35 142,11 130,68 49,86 50,07 

1.4.1.2. REVESTIMENTO - .

1.4.1.2.1. TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2   3.728,59 
Conforme Relatório anexado ao 
memorial descritivo

9.REVESTIMENTO
.
REVESTIMENTO 1.004,01 1.038,80 955,29 364,49 366,00 

Pavimentação em vias públicas no Setor  Júlio Bom Tempo no município de Palminópolis-GO
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1.4.1.2.2.
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

KG 10.440,04 
Conforme Relatório anexado ao 
memorial descritivo

9.REVESTIMENTO
.
REVESTIMENTO 2.811,23 2.908,64 2.674,81 1.020,57 1.024,79 

1.4.1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.964,24 

DISTANCIA DE TRANSPORTE DE 
BRITA PEDREIRA - ATÉ OBRA - 
VOLUME X DMT - M3 x Km  = 
30Km

9.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 798,19 825,85 759,46 289,77 290,97 

1.4.1.2.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.608,17 

DISTANCIA DE TRANSPORTE DE 
BRITA PEDREIRA - ATÉ OBRA - 
VOLUME X DMT - M3 x Km  = 
77Km

9.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 2.048,68 2.119,67 1.949,27 743,74 746,81 

1.4.1.2.5. MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)  m2    3.728,59 
Conforme Relatório anexado ao 
memorial descritivo

9.REVESTIMENTO
.
REVESTIMENTO 1.004,01 1.038,80 955,29 364,49 366,00 

1.4.1.2.6.
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E (COLETADO CAIXA NA 
ANP ACRESCIDO DE ICMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kg 12.677,19 3,40kg por m2 9.REVESTIMENTO
.
REVESTIMENTO 3.413,63 3.531,92 3.247,99 1.239,27 1.244,38 

1.4.1.2.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 380,32 T x km até 30Km = 30Km 9.REVESTIMENTO
.
REVESTIMENTO 102,41 105,96 97,44 37,18 37,33 

1.4.1.2.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.445,20 T x Km >30Km = 114Km 9.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 389,15 402,64 370,27 141,28 141,86 

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL - .

1.5.0.0.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 532,65 
Conforme Relatório anexado ao 
memorial descritivo

12.DRENAGEM SUPERFICIAL 
.
DRENAGEM SUPERFICIAL 143,43 148,40 136,47 52,07 52,28 

1.5.0.0.2.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 532,65 
Conforme Relatório anexado ao 
memorial descritivo

12.DRENAGEM SUPERFICIAL 

.

DRENAGEM SUPERFICIAL 143,43 148,40 136,47 52,07 52,28 

1.6. CALÇADA ACESSÍVEL - .
1.6.1. CALÇADA EXTERNA - .

1.6.1.0.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO.

M2 1.922,30 
COMPRIMENTO DA CALAÇADA X 
LARGURA DAS CALÇADAS - 
Conforme Projeto

15.CALÇADA ACESSÍVEL
.
CALÇADA ACESSÍVEL 1.061,62 430,34 430,34 

1.6.1.0.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 134,55 
COMPRIMENTO DA CALAÇADA X 
LARGURA DAS CALÇADAS X 
7CM - Conforme Projeto

15.CALÇADA ACESSÍVEL
.
CALÇADA ACESSÍVEL 74,31 30,12 30,12 

1.6.2. PISO TÁTIL - .

1.6.2.0.1.
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA

M2 27,64 conforme Projeto 15.CALÇADA ACESSÍVEL
.
CALÇADA ACESSÍVEL 11,38 8,13 8,13 

1.7. SINALIZAÇÃO - .
1.7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.7.1.0.1.
PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL

M2    21,62 
Conforme Relatório anexado ao 
memorial descritivo

13.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5,17 6,42 4,82 2,60 2,61 

1.7.1.0.2.
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARE COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL

M2    25,32 faixa de parada + escrita de pare 13.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 12,66 6,33 6,33 

1.7.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .
1.7.2.0.1. PLACA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA ( L=35CM) UND 7,00 PLACA DE SINALIZAÇÃO 14.SINALIZAÇÃO VERTICAL. SINALIZAÇÃO VERTICAL 2,00 2,00 2,00 1,00 
1.8. GALERIA - .
1.8.1. ESCAVAÇÃO E REATERRO - .
1.8.1.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 77,00 ESCAVAÇÃO PARA REDE 16.ESCAVAÇÃO GALERIA. ESCAVAÇÃO GALERIA 15,40 23,10 38,50 
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1.8.1.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

M3 930,00 ESCAVAÇÃO PARA REDE 16.ESCAVAÇÃO GALERIA

.

ESCAVAÇÃO GALERIA 186,00 279,00 465,00 

1.8.1.0.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 
4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 248,00 ESCAVAÇÃO PARA REDE 16.ESCAVAÇÃO GALERIA

.

ESCAVAÇÃO GALERIA 49,60 74,40 124,00 

1.8.1.0.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 938,00 ESCAVAÇÃO PARA REDE 16.ESCAVAÇÃO GALERIA

.

ESCAVAÇÃO GALERIA 187,60 281,40 469,00 

1.8.1.0.5.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 110,00 ESCAVAÇÃO PARA REDE 16.ESCAVAÇÃO GALERIA
.
ESCAVAÇÃO GALERIA 22,00 33,00 55,00 

1.8.2. BOTA FORA - .

1.8.2.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

M3 175,80 DESCARTE DE SOLO 16.ESCAVAÇÃO GALERIA
.
ESCAVAÇÃO GALERIA 35,16 52,74 87,90 

1.8.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 879,00 DESCARTE DE SOLO 16.ESCAVAÇÃO GALERIA
.
ESCAVAÇÃO GALERIA 175,80 263,70 439,50 

1.8.2.0.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 175,80 DESCARTE DE SOLO 16.ESCAVAÇÃO GALERIA
.
ESCAVAÇÃO GALERIA 35,16 52,74 87,90 

1.8.3. FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS - .

1.8.3.0.1.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 49,00 GALERIA 17.EXECUÇÃO GALERIA

.

EXECUÇÃO GALERIA 28,00 21,00 

1.8.3.0.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 309,38 GALERIA 17.EXECUÇÃO GALERIA

.

EXECUÇÃO GALERIA 74,09 76,24 159,05 

1.8.4. FORNECIMENTO, TRANS. E ASSENTAMENTO DE POÇOS DE VISITA - .

1.8.4.0.1.

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020_PA

UN 7,00 POÇO DE VISITA 17.EXECUÇÃO GALERIA

.

EXECUÇÃO GALERIA 1,00 3,00 3,00 

1.8.4.0.2.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 
M. AF_12/2020

M 3,50 POÇO DE VISITA 17.EXECUÇÃO GALERIA
.
EXECUÇÃO GALERIA 0,50 1,50 1,50 

1.8.5. SERVIÇOS DIVERSOS - .

1.8.5.0.1.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 3,75 COMPLEMENTO DOS POÇOS 17.EXECUÇÃO GALERIA
.
EXECUÇÃO GALERIA 0,55 1,60 1,60 

1.8.5.0.2.
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. 
AF_12/2020

UN 10,00 BOCA DE LOBO 17.EXECUÇÃO GALERIA
.
EXECUÇÃO GALERIA 5,00 5,00 

1.8.5.0.3.
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO 
DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 5,64 BOCA DE LOBO 17.EXECUÇÃO GALERIA
.
EXECUÇÃO GALERIA 5,64 

1.8.5.0.4. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 74,09 BOCA DE LOBO 17.EXECUÇÃO GALERIA. EXECUÇÃO GALERIA 74,09 

1.8.5.0.5.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 360,00 BOCA DE LOBO 17.EXECUÇÃO GALERIA
.
EXECUÇÃO GALERIA 360,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 264.427,73 219.022,84 133.264,33 38.162,16 215.301,47Pavimentação em vias públicas no Setor  Júlio Bom Tempo no município de Palminópolis-GO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação em vias públicas no Setor  Júlio Bom Tempo no município de Palminópolis-GO 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMINÓPOLIS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.8.6. ESTRUTURAS DE LANÇAMENTO - .

1.8.6.0.1.

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, 
DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA 
MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_03/2024

M3 38,67 LANÇAMENTO 17.EXECUÇÃO GALERIA

.

EXECUÇÃO GALERIA 38,67 

1.8.6.0.2.
PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, 
ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO 
RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024

M2 62,61 LANÇAMENTO 17.EXECUÇÃO GALERIA
.
EXECUÇÃO GALERIA 62,61 

.

PALMINÓPOLIS / GO
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Vinícius Hipólito da Cunha Olveira Nome: Vinícius Hipólito da Cunha Olveira
segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025 CREA/CAU: 1020411635/D-GO CREA/CAU: 1020411635/D-GO
Data ART/RRT: - ART/RRT: -
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