CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CAPTAGCAO PLUVIAL - PIRES DO RIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRES DO RID/GO

1 MES

1 SERVICOS PRELIMINARES 10.475,35 100,00 1047535 10.475,35
2 SERVICOS TRANSPORTES 13.336,94 13336,94 13.336,94
3 SERVIGOS DE CAPTAGAO 144.760,32 144760,32 144.760,32
4 ADMINISTRAGAO CENTRAL 5.922,48 5.922,48
174.495,09 174.495,09

100,00% | 174.495,09
100,00% | 174.495,09
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