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Escala de Consequéncias
Escala de Probabilidades
Gestao de Risco/ Nivel de Risco

Impacto Significado Expressao
Degradacgdo na operagdo do processo de contratagdo, porém causando impactos minimos para
Irrelevante o 6rgdo/entidade (em termos financeiros, danos a imagem, afetacdo da qualidade do processo 10
de contratagdo).
Degradagdo na operagdo do processo de contratagdo, causando pequenos impactos no
Pouco relevante ~eeradace perac P ¢ pea P 20
6rgdo/entidade.
Interrupgdo do processo de contratagdo, causando impactos significativos para o 6rgdo e
Relevante SrTupeao do proce & P & P & 50
entidade, porém passivel de recuperagdo.
Muito relevante Interrupgdo do processo, causando impactos irreversiveis para o 6rgdo/entidade. 100
Frequéncia Significado Expressdo
Evento extraordindrio para os padrdes conhecidos da gestdo e operagdo do processo de
Rarissima contratagdo. Embora possa assumir dimensdo estratégica para a manutengdo do processo, ndo 0,1
ha histérico disponivel para sua ocorréncia.
Evento casual, inesperado. Muito embora raro, ha histérico de ocorréncia conhecido por parte
Rara x 0,35
dos gestores e operadores do processo de contratagdo.
Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorréncia habitual, seu histérico é amplamente
Eventual . ~ 0,7
conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratagdo.
Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assidua, numerosa e ndo
Frequente raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo 1

para os que conhecem pouco o processo de contratagéo.

Consequéncia Avaliacao do Risco
Médio Alto
Baixo Médio
Insignificante Baixo Médio Alto
Insignificante Insignificante Baixo Médio

Probabilidade

Consequéncia Avaliacdo do Risco
10 35
5 17,5
2 7 14 20
1 3,5 7 10
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Processo 2750/2025

ITEM DE R . - ACOES DE -
VERIFICACZ\O RISCOS PROBABILIDADES | CONSEQUENCIAS NIVEL DE RISCO ACOES SUGERIDAS CONTINGENCIA OBSERVACOES
Aplicar
penalidades -
- . Iniciar obra com
Estabelecer cronograma fisico- contratuais e ra26 habil para
1 Atraso na execucgdo da obra Eventual Muito relevante financeiro detalhado e fiscalizacdo reforgar equipe possiveis P
continua de fiscalizagdo p a
intercorréncias
para cobrar
cumprimento
Substituir a
contratada Importante
Empresa contratada ndo Exigir documentagcdo comprobatdria de | mediante analisar a
2 possuir capacidade técnica Eventual Muito relevante qualificacdo técnica, ART e atestados rescisao habilitagdo com
ou financeira suficiente de obras semelhantes contratual e nova | rigor para evitar
licitagdo paralisacde
emergencial
- 4 O valor
Solicitar crédito .
.. . ‘- ~ (. . estimado deve
Problemas orgamentarios . Garantir prévia dotagdo orgamentaria e | adicional ou . .
3 . n Rara Muito relevante Alto . o incluir margem
ou insuficiéncia de recursos compatibilidade com o PPA, LDO e LOA |suplementagdo ara
orcamentdria p .
imprevistos
Manter apoio
. . ~ . . Suspender juridico
Risco de impugnag¢do ou Elaborar edital conforme Lei temp orariamente Jconstante o
4 questionamento juridico do Rara Relevante Médio 14.133/2021, observando normas P ,
. . o certame até ampla
edital técnicas do FNDE . . .
ajuste do edital | publicidade do
processo
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NUMERO DE

NiVEL DE RISCO RISCOS PERCENTUAL
Insignificante 0 0%
Baixo 0 0%
Médio 1 25%
Alto 1 25%
50%
TOTAL 4 100%

DISTRIBUICAO DE RISCOS

00

O Insignificante
O Baixo
OMédio
OAlto

W Extremo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
AVENIDA BRASIL, TESTADA COM A RUA INTEGRACAO NACIONAL N° 1997
SAO FRANCISCO DO GUAPORE — CEP 76935000

Documento Assinado Eletronicamente por RAPHAEL JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA,
CPF: 008.54*.**2-*6 em 18/09/2025 08:46:06, Cod. Autenticidade da Assinatura:

Faderal

i<l | 14.063 08Z6.8E46.2068.U70U.2640, Com fundamento na Lei N2 14.063, de 23 de Setembro de
; & 2020.

Informacdes do Documento
ID do Documento: 7AF.ABD - Tipo de Documento: MAPA DE ANALISE DE RISCO.

Elaborado por RAPHAEL JUNIOR OLIVEIRA DE SOUZA CPF: 008.54*.**2-*6 , em18/09/2025 - 08:46:06
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://athus.saofrancisco.ro.gov.br/verdocumento
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