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Gestao de Risco/ Escala de Probabilidades e Consequéncias

Frequéncia Significado Expressao

Evento extraordindrio para os padrdes conhecidos da gestdo e operagdo do processo de
Rarissima contratagdo. Embora possa assumir dimensdo estratégica para a manutengdo do processo, ndo 0,1
ha histdrico disponivel para sua ocorréncia.

Evento casual, inesperado. Muito embora raro, ha histérico de ocorréncia conhecido por parte

Rara dos gestores e operadores do processo de contratagdo.

0,35

Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorréncia habitual, seu histérico é amplamente

Eventual conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratagdo.

0,7

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assidua, numerosa e ndo
Frequente raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo 1
para os que conhecem pouco o processo de contratagdo.

Gestdo de Risco/ Escala de Consequéncias

Impacto Significado Expressao

Degradagdo na operagdo do processo de contratagdo, porém causando impactos minimos para
Irrelevante | o 6rgdo/entidade (em termos financeiros, danos a imagem, afeta¢do da qualidade do processo 10
de contratagdo).

Pouco Degradagdo na operagdo do processo de contratagdo, causando pequenos impactos no 20
relevante orgdo/entidade.
Relevante Intgrrupgao d’o procefsso de contratagao, causando impactos significativos para o érgdo e 50
entidade, porém passivel de recuperagdo.
Muito - . . Lo P .
Interrupgdo do processo, causando impactos irreversiveis para o 6rgdo/entidade. 100
relevante
~ . r .
Gestdo de Risco/ Nivel de Risco

Consequéncia Avaliag¢ao do Risco

Médio Alto
Baixo Médio
Insignificante Baixo Médio Alto
Insignificante Insignificante Baixo Médio
Probabilidade

Consequéncia Avaliagao do Risco
10 35
5 17,5
7 14 20
1 3,5 7 10

Probabilidade
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ESTADO DE RONDONIA

ESTUDO DE RISCOS DA CONTRATAGAO - PROCESSO N2. 2269/2026

ITEM DE PROBABI a NiVEL DE = & o ~
VERIFI RISCOS FASE DO PROCESSO CONSEQUENCIAS ACOES SUGERIDAS ACOES DE CONTINGENCIA OBSERVAGOES
CACAO LIDADES RISCO

Especificacdo técnica Planejamento / Sistema ndo atender a Elaborar Termo de Solicitar substituicdo dos
inadequada dos Contratagdo finalidade publica de Referéncia detalhado com | equipamentos
equipamentos, seguranga requisitos técnicos e incompativeis e aplicar

1 ocasionando aquisi¢do Rara Muito relevante Alto compatibilidade dos medidas contratuais
de cameras, DVRs ou equipamentos
acessorios
incompativeis
Atraso na entrega dos | Execucdo Retardo na implantacdo do | Definir prazos, Aplicar sanc¢0es previstas
equipamentos ou Contratual sistema de seguranga cronograma e fiscalizagdo | na Lei 14.133/2021 e

2 execucdo dos servigos Rarissima | Muito relevante Médio da execugdo exigir cumprimento

contratual

Falha técnica na Execucdo Perda de imagens ou Exigir profissionais Determinar corre¢do dos
instalacdo, cabeamento | Contratual funcionamento parcial do qualificados, testes e servicos e acionar garantia

3 ou configurac¢do dos Rara Muito relevante Alto sistema treinamento técnica
equipamentos
Falha no Execucdo / Interrupcdo tempordriado | Planejar retirada, Realizar instalacdo
remanejamento dos Transicao monitoramento transporte, reinstalacdo e | provisoéria ou corrigir o

a eq.uipamentos . Rara Relevante Médio testes remanejamento
existentes do Abrigo
Municipal para a Casa
de Apoio
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Fiscalizagao Gestdo Contratual Recebimento de objeto Nomear fiscal e registrar | Realizar diligéncias,
insuficiente da inadequado e prejuizo acompanhamento rejeitar recebimento e
execugdo contratual administrativo contratual exigir corregdes
Rara Relevante Médio
Variagdo de pregos ou | Planejamento / Fracasso da contrata¢cdo ou |Realizar pesquisa de Atualizar pesquisa e
insuficiéncia da Selegao do Rara Muito relevante Alto contratagdo antieconémica | pregos conforme Lei revisar orgamento
estimativa de mercado | Fornecedor 14.133/2021 estimado
Indisponibilidade Pds-contratagdo / Reducdo da eficiéncia do Prever garantia, suporte Acionar garantia,
futura do sistema por | Operagdo ) monitoramento técnico e protecgdo elétrica | manutencgao corretiva e
falta de manutencdo Rara Muito relevante Alto substituicdo de
ou suporte componentes
NIVEL DE RISCO NUMERO DE RISCOS PERCENTUAL
ignifi 0 0%
Insignificante ° DISTRIBUI(;AO DE RISCOS
Baixo 0 0% O Insignificante
Medio 3 43% O Baixo
Alto 4 57% OMédio
OAlto
B Extremo
TOTAL 7 100%
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Sao Francisco do Guaporé-RO, dia 25 Agosto de 2026.

MIKAEL DA SILVA PERES
Membro da Equipe de Apoio
Portaria n© 24/2026
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