GOVERNODE

CAMPOS
¥3) VERDES -

Salde e progresso, COmMpromisso com ¢ povo

CRONOGRAMA-FISICO-FINANCEIRO

Municipio:|CAMPOS VERDES/GO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, RETIRADA E SUBSTITUICAO DE LUMINARIA S

Obra:|PUBLICAS PARA A MELHORIA / EFICIENTIZACAO / MODERNIZAGAO EM ILUMINAGAO PUBLICA NAS ZONAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES - GO,

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

Banco de Preco: GOINFRA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T285 - DEZEMBR0/2025

SINAPI Més de Referéncia: 02/2026

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100% 100,00%
1.170,77 1.170,77
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
5.890,82 1.472,71 1.472,71 1.472,71 1.472,71
3 SERVICO DE MAO DE OBRA - EFICIENTIZAGAO DA 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
ILUMINACAO PUBLICA 243.398,16 60.849,54 60.849,54 60.849,54 60.849,54
4 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - IP 100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.242.284,32 310.571,08 310.571,08 310.571,08 310.571,08
Porcentagem 50,08% 49,92% 33,30% 24,98%
Custo 374.064,10 372.893,33 372.893,33 372.893,33
Porcentagem Acumulado 50,08% 50,04% 75,02% 100,00%
Custo Acumulado 374.064,10 746.957,42 1.119.850,75 1.492.744,08
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BRUNO DE ALMEIDA BARROS

Engenheiro Eletricista / CREA-PI (1923070444)

CPF: 064.977.293-80

Avenida Campos Verdes, n® 01, Centro, Campos Verdes-GO, CEP: 76515-000
Telefone: (62) 3351-6737 / (62) 3351-6512
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