
Item Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100% 100,00%

1.170,77                           1.170,77                           

100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.890,82                           1.472,71                           1.472,71                           1.472,71                           1.472,71                           

100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

243.398,16                      60.849,54                         60.849,54                         60.849,54                         60.849,54                         

100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.242.284,32                  310.571,08                      310.571,08                      310.571,08                      310.571,08                      

50,08% 49,92% 33,30% 24,98%

374.064,10                      372.893,33                      372.893,33                      372.893,33                      

50,08% 50,04% 75,02% 100,00%

374.064,10                      746.957,42                      1.119.850,75                  1.492.744,08                  

Campos Verdas - GO; 22 de maio de 2026.

__________________________________________________________________
BRUNO DE ALMEIDA BARROS

Engenheiro Eletricista /  CREA-PI (1923070444)
CPF: 064.977.293-80

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Porcentagem

Custo

4 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - IP

SINAPI  Mês de Referência: 02/2026

Banco de Preço:

CRONOGRAMA-FISICO-FINANCEIRO

CAMPOS VERDES/GO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA S 
PUBLICAS PARA A MELHORIA / EFICIENTIZAÇÃO / MODERNIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS ZONAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CAMPOS VERDES - GO, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

GOINFRA TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T285 - DEZEMBRO/2025

Municipio:

Obra:

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

3 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - EFICIENTIZAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Avenida Campos Verdes, nº 01, Centro, Campos Verdes-GO, CEP: 76515-000
Telefone: (62) 3351-6737 / (62) 3351-6512
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