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MENSAL: 47,8% 32.064,71 57,5% 38.586,14 

ACUMULADO: 47,8% 32.064,71 105,2% 70.650,85 

1. Serviços Preliminares 8.437,11 100% 8.437,11 0% - 

2. Pintura de Fachadas 47.255,21 50% 23.627,60 50% 23.627,61 

3. Pintura do Letreiro 3.509,23 0% - 100% 3.509,23 

4. Vedação de Janelas de Aluminio com Silicone 10.357,49 0% - 100% 10.357,49 

5. Serviços Finais 1.091,81 0% - 100% 1.091,81 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
  Objeto: Pintura de Fachada - Sede da Prefeitura de Pontal do Paraná

  Área total de pintura:  1139,43 m²

  Local: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Balneário Praia de Leste

Item Preço Total (R$)

 MÊS 01  MÊS 02 

        67.141,62 TOTAL: PINTURA FACHADA SEDE PREFEITURA
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