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Area total de pintura: 1139,43 m?

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Objeto: Pintura de Fachada - Sede da Prefeitura de Pontal do Parana

B Local: Rodovia PR-407, Km 19, 215 - Balneario Praia de Leste
MES 01 MES 02
Item Descrigéo PrecoTotal(R$) Fisico Financeiro Fisico Financeiro
(%) (R$) (%) (R$)
MENSAL: 47,8% 32.064,71 57,5% 38.586,14
TOTAL: PINTURA FACHADA SEDE PREFEITURA 67.141,62

ACUMULADO: 47,8% 32.064,71 || 105,2% 70.650,85

1. Servigos Preliminares 8.437,11 100% 8.437,11 0% -
2. Pintura de Fachadas 47.255,21 50% 23.627,60 50% 23.627,61
3. Pintura do Letreiro 3.509,23 0% - 100% 3.509,23
4. Vedagao de Janelas de Aluminio com Silicone 10.357,49 0% - 100% 10.357,49
5. Servigos Finais 1.091,81 0% - 100% 1.091,81
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