
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: PONTAL DO PARANA  PRIORIDADE   Nº    55 SAM  49

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : IPANEMA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/05/2026 - ter

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.179.671,94 Valor total Mão de Obra: R$ 466.437,83 Valor total dos Materiais: R$ 713.234,11 
39,54% 60,46%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 
CADA ETAPA DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 1.179.671,94

Medição 1 - Inicío 30 R$ 68.036,86

Medição 2 30 R$ 173.289,50

Medição 3 30 R$ 327.123,85

Medição 4 30 R$ 205.932,21

Medição 5 30 R$ 266.230,34

Medição 6 30 R$ 139.059,18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE - CREA PR-148553/D  -  ART/RRT Nº 1720255034931 RUDISNEY GIMENES FILHO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
Direitos autorais do PARANACIDADE

Serviços de urbanização e sinalização viária

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Serviços de aplicação de revestimento em CBUQ, assentamento de guias, ensaios tecnológicos e inícios dos serviços de urbanização

Serviços de terraplenagem, sub-base e base, aplicação de revestimento em CBUQ, assentamento de guias e ensaios tecnológicos

Serviços de terraplenagem, drenagem, sub-base e base, início de aplicação de revestimento em CBUQ e assentamento de guias

Serviços de terraplenagem, drenagem e início de serviços de sub-base e base

Início dos serviços preliminares, remoção de pavimento existente entre a Rua Janio Quadros e Rua Juscelino Kubitschek e início dos serviços de 
drenagem
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: CC35-A727-D3A9-063D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MAIKOL NASCIMENTO DO AMARANTE (CPF 047.XXX.XXX-10) em 26/05/2026 13:44:04 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RUDISNEY GIMENES FILHO (CPF 055.XXX.XXX-69) em 26/05/2026 14:02:24 GMT-03:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://pontaldoparana.1doc.com.br/verificacao/CC35-A727-D3A9-063D


