Fundo Nacional
de Desenvolvimento

da

Educacgdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Administrando pora o pove

DADOS DA OBRA LEGENDA

PROJETO: Escola 4 Salas (o] Servico que nio sera executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
1D DE IDENT: 1002845 BDI: 28,82% 0 Servico complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que serd mantido por ocasido da repactuacdo, ou mesmo que devera ser refeito por ocasido da retomada da obra.

SINAPI/DEZ/2024, " " 5 = x
NOME OBRA: |(1002845) Manajés - Sucupira do Riachiio - MA REFERENCIA: onsg/ész/z/ou, SEINFRA/028 (o] Vc\'lzlvrzss)servlcos incluidos na planilha em decorréncia de ou sistemas ¢ no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demoligdes, remogdes, retiradas, refazimentos, bota-foras,

- DESONERADO
ENDERECO: | Rua do Povoado,Povoado Manajss, Sucupira do Riachio - MA E:::;’;fsos CZ)QAII;EZONERACAO 82,97% o Ser\:.lgos:)rovenlentes de alteragdes de Projeto (Servigos trocados por outros servicos ou alteragio de especificagio técnica de materiais). Exemplos: adequagdes de acessibilidade, acréscimos e outras adequagdes

: |eds, pertinentes.

SERVICOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO

SERVICOS EXECUTADOS (QUANT.
ACUMULADO)

ITEM copIGo FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. | % (EXEC) | ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UN. QUANT. | CUSTO(RS) | PRECO (R$) | VALOR (RS) | % DO VALOR |
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Placa de obra em chapa zincada, instalada M2 6,00 0,00% 11 103689 SINAPI |Placa de obra em chapa zincada, instalada M2 6,00 463,74 597,39 3.584,34 0,50%
12 Barracio para escritrio de obra porte pequeno s=25,41m? UND 1,00 [ 100,00% 12 Barracio para escritdrio de obra porte pequeno s=25,41m? UND
13 Locagdo de construgdo de edificagdo com gabarito de madeira M2 727,28 | 100,00% 13 Locago de construgdo de edificagdo com gabarito de madeira M2
14 Ligag@o proviséria de energia elétrica em canteiro de obra UND 1,00 [ 100,00% 14 Ligag@o provisoria de energia elétrica em canteiro de obra UND
0,00% 15 98524 SINAPI |Limpeza manual de vegetagio em terreno com enxada M2 727,28 4,56 5,87 4.269,13 0,59%
Subtotal Subtotal 7.85347 |  1,00%
2 MOVIMENTO DE TERRA 2 MOVIMENTO DE TERRA
— - S - - — n S - n -
1 Escavagdo manual, para baldrames e sapatas, em material de 12 categoria, profundidade a2 12024|  100,00% 1 Escavagdo manual, para baldrames e sapatas, em material de 12 categoria, profundidade até a2
até 1.50m 1.50m
22 Apiloamento manual de fundo de vala M2 148,82  100,00% 22 Apiloamento manual de fundo de vala M2
23 Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do grau de 2 6248 100,00% 23 Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do grau de 2
24 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mdo M3 124,50|  100,00% 24 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mao M3
Subtotal Subtotal - 0,00%
3 INFFRAESTRUTURA- 3 INFFRAESTRUTURA
31 SAPATAS 31 SAPATAS
3.11 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecanico - inclusive aditivo, conforme projeto. M2 239,89|  100,00% 311 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecanico - inclusive aditivo, conforme projeto. M2
3.1.2 Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, langamento, M3 s5.10]  100,00% 312 Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, langamento, adensamento e M3
o e cura. Inclusive formas ara 5o 2x. conforme oroieto 4 ! o cura. Inclusive formas para re 50 2x. conforme oroieto
32 BALDRAME 32 BALDRAME
321 Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, langamento, M3 1707 100,00% 321 Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, langamento, M3
- e cura. Inclusive formas para reutilizacio 2x. conforme oroieto 4 ! - e cura, Inclusive formas para reutilizacio 2x. conforme oroieto.
Subtotal Subtotal - 0,00%
4 SUPERESTRUTURA a SUPERESTRUTURA
41 CONCRETO a1 CONCRETO
w11 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e langado, para pilar, com V3 1550 | 100,00% 011 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lancado, para pilar, com formas V3
formas planas em resinado 12mm (05 usos) planas em resinado 12mm (05 usos)
w12 Concreto armado fk=25MPa fabricado na obra, adensado e langado, para viga, com V3 1621 10000% 412 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lanado, para viga, com formas V3
formas planas em resinado 12mm (05 usos) planas em resinado 12mm (05 usos)
413 Laje pré-moldada trelicada para forro pa), inclusive e M3 500,86 80,00% 413 101964 SINAPI Laje pré-moldada trelicada para forro (fck=25mpa), inclusive e M3 100,17 200,14 257,82 25.826,35 3,59%
Subtotal Subtotal 25.826,35 3,59%
5 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 5 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
5.1 TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL 5.1 TUBO PVC SOLDAVEL PARA AGUA POTAVEL
Tubo pvc rigido soldével marrom p/ dgua, d =50 mm M 52,00 0,00% 511 103979 SINAPI Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 50 mm M 52,00 28,57 36,80 1.913,60 0,27%
Tubo pvc rigido soldével marrom p/ dgua, d = 40 mm M 6,00 0,00% Eil7) 89448 SINAPI | Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 40 mm M 6,00 15,84 20,41 122,46 0,02%
Tubo pvc rigido soldével marrom p/ dgua, d =32 mm M 26,00 0,00% 513 89447 SINAPI Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 32 mm M 26,00 10,34 13,32 346,32 0,05%
Tubo pvc rigido soldével marrom p/ dgua, d =25 mm M 85,00 0,00% 5.14 89356 SINAPI Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 25 mm M 85,00 22,37 28,82 2.449,70 0,34%
Tubo pvc rigido soldével marrom p/ dgua, d =20 mm M 122,00 0,00% 5.15 89401 SINAPI Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 20 mm M 122,00 10,28 13,24 1615,28 0,22%
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5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 5.2 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO
521 Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro didm = 50mm x 11/4 UND 2,00 0,00% 521 1041 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = 50mm x 11/4 UND 2,00 20,37 26,24 52,48 0,01%
522 Adaptador de pve rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x 3/4 UND 12,00 0,00% 522 1037 ORSE  [Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = 25mm x 3/4 UND 12,00 8,64 11,13 133,56 0,02%
523 Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm x 1/2 UND 10,00 0,00% 523 1036 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = 20mm x 1/2 UND 10,00 8,50 10,95 109,50 0,02%
5.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 53 REGISTRO DE GAVETA BRUTO
531 Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2) UND 1,00 0,00% 53.1 94497 SINAPI Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1 1/2]p UND 1,00 80,09 103,17 103,17 0,01%
Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2J UND 2,00 0,00% 53.2 94498 SINAPI Registro gaveta bruto, DN 50 mm (21 UND 2,00 110,25 142,02 284,04 0,04%
Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2jp UND 1,00 0,00% 533 94499 SINAPI Registro gaveta bruto, DN 60 mm (2 1/2]p UND 1,00 216,58 279,00 279,00 0,04%
5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 5.4 REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO
Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4p UND 2,00 0,00% 54.1 89987 SINAPI Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4 UND 2,00 71,12 91,62 183,24 0,03%
Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1 UND 1,00 0,00% 542 94792 SINAPI Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1# UND 1,00 86,53 111,47 111,47 0,02%
Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4p UND 2,00 0,00% 543 94793 SINAPI Registro gaveta ¢/ canopla cromada, DN 32 mm (1 1/4p UND 2,00 118,04 152,06 304,12 0,04%
5.5 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO 5.5 REGISTRO DE PRESSAO COM ACABAMENTO
5. Registro pressdo ¢/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4)1 UND 1,00 0,00% 551 89985 SINAPI  [Registro presso ¢/ canopla cromada, DN 20 mm (3/4p UND 1,00 67,68 87,19 87,19 0,01%
5.6 DIVERSOS - AGUA FRIA 5.6 DIVERSOS - AGUA FRIA
5, Caixa d'dgua metalica, capacndade»Z0.00U L - instalada, inclusive estrutura em concreto UND 1,00 0,00% 561 7107376 SICRO3 Caixa d'dgua metalica, capac\dadelzo,ooo L - instalada, inclusive estrutura em concreto UND 1,00 44.190,22 56.925,84 56.925,84 7,92%
armado de suporte. conforme proieto 10/2024  |armado de suporte. conforme proieto
s62 Colocagao de hidrometro em ligago existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, UND, 1,00 - o — sinapi | Colocasao de hidrometro em ligagdo existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, — BT o o o o
inclusive cavalete e caixa de protecéo inclusive cavalete e caixa de protecdo
5.6.3 Torneira de jardim, inclusive poste de protegéo UND 5,00 0,00% 563 C€2506 SEINFRA | Torneira de jardim, inclusive poste de protecdo UND 5,00 33,77 43,50 217,50 0,03%
5.7 TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO 5.7 TUBO PVC SOLDAVEL PARA ESGOTO
5.7.1 Tubo pve rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundrio, d=40 mm M 24,00 0,00% 5.7.1 89711 SINAPI  [Tubo pve rigido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d=40 mm M 24,00 19,84 25,56 613,44 0,09%
Tubo pve rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundario, d=50 mm M 50,00 [ 0,00% 572 89798 SINAPI  [Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundério, d=50 mm M 50,00 11,95 15,39 769,50 | 011%
Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=75 mm M 25,00 0,00% 573 89799 SINAPI Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=75 mm M 25,00 20,23 26,06 651,50 0,09%
Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=100 mm M 25,00 0,00% 574 89848 SINAPI | Tubo pvc rigido ¢/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primario, d=100 mm M 25,00 25,09 32,32 808,00 0,11%
5.8 DIVERSOS - ESGOTO 87,00 5.8 DIVERSOS - ESGOTO 87,00
581 C‘a\xa‘swaunada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento UND 6,00 0,00% 581 89709 SINAPI crlxa» S!fonada quadrada, com trés entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, acabamento UND 6,00 21,10 27,18 163,08 0,02%
aluminio aluminio
582 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulavel, saida 40 mm, com grelha redonda UND 1,00 0,00% 582 89709 SINAPI Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulével, saida 40 mm, com grelha redonda UND 1,00 21,10 27,18 27,18 0,00%
cromado cromado.
Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) UND 1,00 0,00% 583 97908 SINAPI Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) UND 1,00 768,44 989,90 989,90 0,14%
Caixa de inspegdo em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) UND 7,00 0,00% 584 97908 SINAPI Caixa de inspegdo em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) UND 7,00 768,44 989,90 6.929,30 0,96%
5.8 LOUGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO 5.8 LOUGAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
59.1 Bac‘\a sa~nltana convencional, inclusive assento, curuu»ntu de fixagdo, anel de vedacdo, tubo UND 5,00 0,00% 59.1 2070 ORSE ?acla~ sanitaria convencional, inclusive assento, cgnJunto de fixagdo, anel de vedagdo, tubo de UND 5,00 695,74 896,25 448125 0,62%
de ligacdo com cromado e engate pldstico ligacdo com cromado e engate pléstico
592 Bacia samtanafcm caixa c‘!e d?scarga acuplardaf inclusive assento , cumur:tu de fixagdo, UND 3,00 0,00% 592 13064 ORSE Bacia sanitaria com C?I)(a de descarga acoglada, inclusive assento , conjunto de fixacdo, anel UND 3,00 736,73 949,06 2.847,18 0,40%
anel de vedacéo. tubo de ligaco e engate pldstico. conforme de vedacdo. tubo de ligaco e engate pldstico. conforme
593 Lavatdrio wm. coluna, ({Omflfau plstico, engate p\afuco torneira de metal, vélvula UND 3,00 0,00% 593 86939 SINAPI Lavéténo com coluna, com sifdo pldstico, engate pldstico torneira de metal, valvula cromada, UND 3,00 484,62 624,29 1872,87 0,26%
cromada. coniunto de fixacdo. conforme coniunto de fixacdo. conforme
594 Lavatdrio sem» coluna, C,om flfau plastico, engate plas}\co torneira de metal, vélvula UND 2,00 0,00% 59.4 86942 SINAPI Lavéténo sem coluna, com sifdo plastico, engate plastico torneira de metal, valvula cromada, UND 2,00 315,67 406,65 813,30 0,11%
cromada. coniunto de fixacéo. conforme para PNE coniunto de fixacdo. conforme para PNE
595 Cuba de s?brepor oval, p/ instalagdo ;em bancadas, c/ sifao cromado, torneira de metal, UND 6,00 0,00% 595 86937 SINAPI Cuba de sf)brepur oval, p/ instalaco fm bancadas, c/ sifao cromado, torneira de metal, UND 6,00 272,28 350,75 2.104,50 0,29%
engate plastico conforme. engate plastico conforme
596 T‘anq:JE de louga com coluna, Som torneira metélica, ¢/ valvula de pléstico e conjunto de UND 1,00 0,00% 596 86939 SINAPI Tanq:le de louga com coluna, fum torneira metalica, ¢/ valvula de plastico e conjunto de UND 1,00 484,62 624,29 624,29 0,09%
fixacdo. conforme fixacdo. conforme
5. Papeleira de louga, conforme especificagdes UND 8,00 0,00% 59.7 95544 SINAPI Papeleira de louga, conforme especificagdes UND 8,00 77,95 100,42 803,36 0,11%
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Cabide de louga, branco, conforme especificagdes UND 3,00 0,00% 5.9.8 13379 ORSE [Cabide de louga, branco, conforme especificagdes UND 3,00 - = 0,00%
Chuveiro eletrico de plastico UND 1,00 0,00% 5.9.9 100860 SINAPI | Chuveiro eletrico de plastico. UND 1,00 109,76 141,39 141,39 0,02%
METAIS 5.10 METAIS
Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, g 1/2 UND 2,00 0,00% 5.10.1 3696 ORSE  [Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ¢ 1/2 UND 2,00 135,02 173,93 347,86 0,05%
Valvula de descarga cromada UND 5,00 0,00% 5.10.2 8235 ORSE  |Vélvula de descarga cromada UND 5,00 349,55 450,29 2.251,45 0,31%
Fornecimento e instalagio saboneteira de louga, conforme especificagdes UND 9,00 0,00% 5.10.3 95547 SINAPI  |Fornecimento e instalagéo saboneteira de louga, conforme especificagdes UND 9,00 116,88 150,56 1.355,04 0,19%
Cuba inox de embutir, em bancada UND 2,00 0,00% 5.10.4 86936 SINAPI|Cuba inox de embutir, em bancada UND 2,00 610,95 787,03 1.574,06 0,22%
5105 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2™, = 80cm (bacia sanitdria e UND 600 o00% 5105 100872 SiNapl | Brra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1=80cm (bacia sanitdria e UND o o e AR o
mictério). inclusive parafusos de fixacdo e pintura mictorio). inclusive parafusos de fixac3o e pintura
5106 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2™, 1= 140cm (lavatdrio), UND 200 o00% 5106 100869 SiNapl | Brra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2™, 1= 140cm (lavatdrio), inclusive UND 20 e Roae S50 .
inclusive parafusos de fixacéo e pintura de fixacdo e pintura
Subtotal Subtotal 99.184,85 |  13,79%
6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/220V) 6 INSTALAGOES ELETRICAS E TELEFONICAS (380/220V)
6.1 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 6.1 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO
6.1.1 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4"") M 900,00 0,00% 6.1.1 355 ORSE |Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4"") M 900,00 19,45 2506 | 22.554,00 3,14%
6.1.2 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1) M 30,00 0,00% 6.1.2 354 ORSE |Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1"") M 30,00 15,61 20,11 603,30 0,08%
6.2 FIOS E CABOS 6.2 FIOS E CABOS
6.2.1 Fio isolado em pvc secio 1,5mm? - 750v / 70° M 1.500,00 0,00% 6.2.1 91925 SINAPI [Fio isolado em pvc segdo 1,5mm? - 750v / 70°c M 1.500,00 373 4,80 7.200,00 1,00%
Fio isolado em pvc seio 2,5mm? - 750v / 70° M 2.300,00 0,00% 6.2.2 91926 SINAPI |Fio isolado em pvc segdo 2,5mm? - 750v / 70°c M 2.300,00 4,48 577 | 13.271,00 1,85%
Fio isolado em pvc seio 4,0mm? - 750v / 70° M 150,00 0,00% 623 91928 SINAPI |Fio isolado em pvc sec&o 4,0mm? - 750v / 70°c M 150,00 6,96 8,97 1.345,50 0,19%
Fio isolado em pvc secio 6,0mm? - 750v / 70° M 300,00 0,00% 6.2.4 91930 SINAPI |Fio isolado em pvc sec&o 6,0mm? - 750v / 70°c M 300,00 9,75 12,56 3.768,00 0,52%
Cabo isolado em pvc segdo 10,0mm? - 750v / 70°c M 150,00 0,00% 6.2.5 92979 SINAPI | Cabo isolado em pvc secio 10,0mm? - 750v / 70°c M 150,00 11,89 15,32 2.298,00 0,32%
Cabo isolado em pvc segio 16,0mm? - 750v / 70°c M 200,00 0,00% 6.2.6 101561 SINAPI | Cabo isolado em pvc segdo 16,0mm? - 750v / 70°c M 200,00 17,63 22,71 4.542,00 0,63%
6.3 CABO TELEFONICO 6.3 CABO TELEFONICO
Instalagdo de cabo telefénico CCE 50-02 M 70,00 0,00% 63.1 98291 SINAPI |Instalagéo de cabo telefénico CCE 50-02 v 70,00 4,08 526 368,20 0,05%
Instalagdo de cabo telefénico CCI 50-02 M 35,00 0,00% 63.2 98291 SINAPI |Instalagéo de cabo telefénico CCI 50-02 v 35,00 4,08 526 184,10 0,03%
6.4 INTERRUPTOR 6.4 INTERRUPTOR
Interruptor 01 seg&o simples UND 24,00 0,00% 6.4.1 91953 SINAPI |Interruptor 01 sec&o simples UND 24,00 28,72 37,00 888,00 0,12%
Interruptor 02 segdes simples UND 9,00 0,00% 6.4.2 91959 SINAPI|Interruptor 02 secdes simples UND 9,00 43,80 56,42 507,78 0,07%
Interruptor para ventilador UND 4,00 0,00% 6.4.3 7811 ORSE Interruptor para ventilador UND 4,00 41,03 52,85 211,40 0,03%
6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR 6.5 TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR
6. Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida UND 7,00 0,00% 6.5.1 788 ORSE Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida UND 7,00 36,10 46,50 325,50 0,05%
6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR 6.6 TOMADAS ELETRICAS DE EMBUTIR
Tomada de embutir para uso geral, 2p+t UND 53,00 0,00% 661 91996 SINAPI | Tomada de embutir para uso geral, 2p+t UND 53,00 33,82 43,57 2.309,21 0,32%
Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla UND 5,00 0,00% 6.6.2 92005 SINAPI Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla UND 5,00 58,29 75,09 375,45 0,05%
6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC 6.7 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC
Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 2" com tampa UND 97,00 0,00% 6.7.1 91940 SINAPI  |Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa UND 97,00 17,41 22,43 217571 0,30%
Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4"" x 4 UND 5,00 0,00% 6.7.2 91943 SINAPI  [Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4 UND 5,00 20,56 26,49 132,45 0,02%
Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4™ x 4 UND 94,00 0,00% 6.7.3 91936 SINAPI  |Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4 UND 94,00 17,29 22,27 2.093,38 0,29%
6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS 6.8 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS
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gl Bl PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO % SUCUP

da Educacgdo

Administrando pora o pove

PLANILHA ORCAMENTARIA

DADOS DA OBRA LEGENDA

PROJETO: Escola 4 Salas (o] Servico que nio sera executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
1D DE IDENT: 1002845 BDI: 28,82% 0 Servico complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que serd mantido por ocasido da repactuacdo, ou mesmo que devera ser refeito por ocasido da retomada da obra.

SINAPI/DEZ/2024, " " 5 = x
NOME OBRA: |(1002845) Manajés - Sucupira do Riachiio - MA REFERENCIA: onsg/ész/z/ou, SEINFRA/028 (o] Vc\'lzlvrzss)servlcos incluidos na planilha em decorréncia de ou sistemas ¢ no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demoligdes, remogdes, retiradas, refazimentos, bota-foras,

- DESONERADO
ENDERECO: | Rua do Povoado,Povoado Manajss, Sucupira do Riachio - MA E:::;i?sos ngnllgi:ONERAcAO 82,97% o Ser\:.lgos:)rovenlentes de alteragdes de Projeto (Servigos trocados por outros servicos ou alteragio de especificagio técnica de materiais). Exemplos: adequagdes de acessibilidade, acréscimos e outras adequagdes

: |eds, pertinentes.

SERVICOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO SERVICOS EXECUTADOS (QUANT.

ACUMULADO)
| ITEM CcODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. | % (EXEC) | ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. | CUSTO (R$) | PRECO (R$) | VALOR (R$) | % DO VALOR |
:
Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 0,00% 6.8.2 12452 ORSE [Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 107,61 138,62 138,62 0,02%
Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padréo DIN (linha branca) UND 3,00 0,00% 6.3 93654 SINAPI |Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrao DIN (linha branca) UND 3,00 11,49 14,80 44,40 0,01%
Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padréo DIN (linha branca) UND 3,00 0,00% 6.8.4 93655 SINAPI |Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrao DIN (linha branca) UND 3,00 12,73 16,40 49,20 0,01%
Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padr&o DIN (linha branca) UND 1,00 0,00% 6.8.5 451 ORSE |Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 105,40 135,78 135,78 0,02%
Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 0,00% 6.8.6 93672 SINAPI |Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 82,21 105,90 105,90 0,01%
6.9 QDL - BLOCO PEDAGAGICO - 380 / 220 VOLTS 6.9 QDL - BLOCO PEDAGAGICO - 380 / 220 VOLTS
:
Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 0,00% 6.9.2 93672 SINAPI |Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 82,21 105,90 105,90 0,01%
Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padréo DIN (linha branca) UND 2,00 0,00% 693 93654 SINAPI |Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrao DIN (linha branca) UND 2,00 11,49 14,80 29,60 0,00%
Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrio DIN (linha branca) UND 7,00 0,00% 6.9.4 93655 SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padréo DIN (linha branca) UND 7,00 12,73 16,40 114,80 0,02%
6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 380 / 220 VOLTS 6.10 QDL - BLOCO DE SERVICO - 380 / 220 VOLTS
6.10.2 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrdo DIN (linha branca) UND 1,00 0,00% 6.10.2 451 ORSE  [Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 105,40 135,78 135,78 0,02%
6.103 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 0,00% 6.103 93654 SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 11,49 14,80 14,80 0,00%
6.10.4 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padréo DIN (linha branca) UND 2,00 0,00% 6.10.4 93655 SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padréo DIN (linha branca) UND 2,00 12,73 16,40 32,80 0,00%
6.10.5 Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrao DIN (linha branca) UND 1,00 0,00% 6.10.5 9723 ORSE [Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padréo DIN (linha branca) UND 1,00 111,10 143,12 143,12 0,02%
6.11 CAIXA DE MEDICAO 6.11 CAIXA DE MEDICAO
6.11.1 Quadro de medigdo trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril UND 1,00 0,00% 6.11.1 339 SINAPI | Quadro de medigio trifésica (acima de 10 kva) com caixa em noril UND 1,00 489,18 630,16 630,16 0,09%
6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 6.12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
6121 gzgarnde passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x UND 5,00 e 6121 1797 ORSE Eli:nde passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x UND 5,00 143,95 571,90 285950 e
6.13 CAIXA DE AO GERAL DE TELEFONE 6.13 CAIXA DE DISTRIBUIGAO GERAL DE TELEFONE
6.13.1 Distribuidor geral padr3o telebras dimenses 0,20 x 0,20 x 0,12m UND 1,00 0,00% 6.13.1 502 ORSE [Distribuidor geral padréo telebras dimensdes 0,20 x 0,20 x 0,12m UND 1,00 106,32 136,96 136,96 0,02%
6.14 LUMINARIAS 6.14 LUMINARIAS
6.14.1 Lumindria fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificagdes UND 5,00 0,00% 6.14.1 1637 SEINFRA | Luminaria fluorescente de embutir aberta 1x 32 w, completa, conforme especificagdes UND 5,00 100,16 129,03 645,15 0,09%
6.14.2 Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixagdo UND 37,00 0,00% 6.14.2 8795 ORSE [Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixagao UND 37,00 28,20 36,33 1344,21 0,19%
6.143 Lumindria fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificagdes UND 75,00 0,00% 6143 1638 SEINFRA | Luminaria fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificagdes UND 75,00 128,84 165,97 |  12.447,75 1,73%
6.14.4 Conector e descida para pilares UND 26,00 0,00% 6.14.4 104752 SINAPI | Conector e descida para pilares UND 26,00 19,78 25,48 662,48 0,09%
6.15 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS 6.15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICAS
6.15.1 Cabo de cobre ni 35 mm2 M 241,70 0,00% 6.15.1 96973 SINAPI | Cabo de cobre nii 35 mm2 M 241,70 71,60 9224 |  22.29441 3,10%
Subtotal Subtotal 108.562,51 [  15,10%
7 PAREDES E PAINES 7 | PAREDES E PAINES
71 ALVENARIA 71 ALVENARIA
11 Alvenaria de bloco ceramico (9x19x25 cm), e =0.09 m, com argamassa traco - 1:2:8 w2 74838 | 100,00% 211 Alvenaria de bloco ceramico (9x19x25 cm), e =0.09 m, com argamassa trago - 1:2:8 (cimento / 2
(cimento / cal / areia) cal / areia)
Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, segdo 9x12cm M 126,00 [ 100,00% 7.1.2 Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, sego 9x12cm M
72 DIVISORIA 72 DIVISORIA
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B D PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO B SUcUbra

da Educacgao

Administrando pora o pove

PLANILHA ORCAMENTARIA

DADOS DA OBRA LEGENDA
PROJETO: Escola 4 Salas (o] Servico que nio sera executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
1D DE IDENT: 1002845 BDI: 28,82% 0 Servico complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que serd mantido por ocasido da repactuacdo, ou mesmo que devera ser refeito por ocasido da retomada da obra.
SINAPI/DEZ/2024, o " & . 5 &
NOME OBRA: |(1002845) Manajés - Sucupira do Riachiio - MA REFERENCIA: |ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 (o] Vc\'lzlvrzss)servlcos incluidos na planilha em decorréncia de ou sistemas ¢ no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demoligdes, remogdes, retiradas, refazimentos, bota-foras,
- DESONERADO
ENDERECO: Rua do Povoado, Povoado Manajés, Sucupira do Riachdo - MA E:‘:(/;:(I;sos Eggﬂl%fjoNERACAO 82,97% o ZZ:\:-::Z;:::VEMQ"(ES de alteragbes de Projeto (Servigos trocados por outros servios ou alteragdo de especificagao técnica de materiais). Exemplos: adequagdes de acessibilidade, acréscimos e outras adequagdes

SERVICOS EXECUTADOS (QUANT.

SERVICOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO

ACUMULADO)
I ITEM c6DIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. % (EXEC) I ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. [ CUSTO (R$) [ PRECO (RS) [ VALOR (R$) I % DO VALOR I
721 Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens M2 1132  000% 721 102253 SINAPI|Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens M2 1132 937,52 120771 | 1367128 |  1,90%
73 ELEMENTO VAZADO 73 ELEMENTO VAZADO
731 Cobogd ceramico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de e oo — p— SINApI | COPO88 ceramico (elemento vazado), 15x15x10cm, assentado com argamassa traco 1:4 de - 069 e P aomm| am
cimento e areia cimento e areia
74 IMPERMEABILIZAGOES 74 IMPERMEABILIZAGOES
741 Impermeabizagio de baldrame com emulsdo asfaltica M2 59,55 | 100,00% 741 Impermeabizagio de baldrame com emulsdo asfaltica M2
Subtotal Subtotal 15.646,88 |  2,18%
8 ESQUADRIAS 8 |EsquaDRiAs
81 MADEIRA 8.1 MADEIRA
811 Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 UND 600 |  0,00% 811 90821 SINAPI |Porta em madeira de e, lisa, semi-6ca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-1 UND 6,00 405,32 522,13 313278 | 044%
812 Porta em madeira de lei, lisa, semi-bca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 UND 800 |  000% 812 90822 SINAPI  [Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 UND 8,00 435,34 560,80 4.486,40 | 0,62%
813 Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 UND 600 |  0,00% 813 90823 SINAPI  [Porta em madeira de lei,lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-3 UND 6,00 540,45 696,21 417726 | 0,58%
8.14 Porta em madeira de lei, lisa, semi-6ca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4 UND 300 0,00% 814 90841 SINAPI  [Porta em madeira de lei,lisa, semi-6ca, 0.60 x 1.80 m, com batentes e ferragens - PM-4 UND 3,00 1.050,20 1.352,87 405861 | 056%
a1s I;:rgta sarsnadeira de lei, lisa, semi-bca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens € barra para oo 200 S e — ;ZrEta :E‘r;\adeira de lei, lisa, semi-bca, 0.80 x 1.80 m, com batentes, ferragens e barra para — 25 A AESTS 287050 | o0
82 METALICAS 8.2 METALICAS
521 oo :sea:ea::as) Bes, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide e P o = o orse |2 esquadri:;ferm imenses, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadro - e e sasgz| 3307669 | aeo%
83 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 83 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA
831 Fechadura, maganeta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificagdes UND 2000 |  000% 83.1 91307 SINAPI  [Fechadura, maganeta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificagdes UND 20,00 94,66 121,94 243880 | 034%
832 Dobradica de atdo ou ago, acabamento cromado brilnante, tipo média, 3x 2 1/2™ com UND P o —— — oRse | Dobradica de latao ou ago, acabamento cromado brilhante, fipo média, 3 x2 1/2"" com anéis, — e o o 210580 | o0s7%
anéis, com parafusos, conforme com parafusos, conforme
833 Tarjeta em aco inox para banheiro (tipo livre/ocupado) UND 500  0,00% 833 100705 SINAPI  [Tarjeta em ago inox para banheiro (tipo livre/ocupado) UND 5,00 77,49 99,82 499,10 | 0,07%
Subtotal Subtotal 58.84594 |  8,18%
9 COBERTURA 9 COBERTURA
9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA 9.1 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA
911 Telhado em telha colonial de primeira qualidade M2 1.021,83|  30,00% 911 94445 SINAPI | Telhado em telha colonial de primeira qualidade M2 715,28 45,28 5833 [ 4172234 | s5380%
912 Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento M2 180,00[  30,00% 912 247 ORSE |Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento M2 126,00 30,71 39,56 498456 | 0,69%
913 Estrutura para telha cerdmica, em madeira de lei aparelhada M2 1.021,83|  30,00% 913 92541 SINAPI  |Estrutura para telha ceramica, em madeira de lei aparelhada M2 715,28 85,80 11053 | 79.06001 | 10,99%
9.2 CHAPAS 2.2 CHAPAS
921 Rufo em chapa de ago, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm M 2460 0,00% 921 100327 SINAPI  |Rufo em chapa de aco, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm M 24,60 51,09 65,81 161893 |  023%
Subtotal Subtotal 127.385,88 | 17,71%
10 REVESTIMENTO 10 |RevesTivenTO
101 MASSA 10.1 MASSA
1011 Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) M2 148876 | 100,00% 1011 Chapisco em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) M2
101.2 Chapisco em teto com argamassa traco - 1:3 (cimento / areia) M2 508,38 | 80,00% 1012 87882 SINAPI | Chapisco em teto com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) M2 101,68 5,50 7,09 72088 |  010%
10.1.3 E:"m” para parede, com argamassa trago - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 M2 815,76 [ 100,00% 1013 Embogo para parede, com argamassa trago - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura de 2,0 cm M2
1014 Embogo de parede, com argamassa trago - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm M2 673,00 |  100,00% 1014 Embogo de parede, com argamassa traco - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5cm M2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO

PLANILHA ORCAMENTARIA

Pretonura Municipol do

SUCUPI

Administrando pora o pove

DADOS DA OBRA LEGENDA

PROJETO: Escola 4 Salas (o] Servico que nio sera executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
1D DE IDENT: 1002845 BDI: 28,82% 0 Servico complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que serd mantido por ocasido da repactuacdo, ou mesmo que devera ser refeito por ocasido da retomada da obra.

SINAPI/DEZ/2024, " " 5 = x
NOME OBRA: |(1002845) Manajés - Sucupira do Riachiio - MA REFERENCIA: onsg/ész/z/ou, SEINFRA/028 (o] Vc\'lzlvrzss)servlcos incluidos na planilha em decorréncia de ou sistemas ¢ no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demoligdes, remogdes, retiradas, refazimentos, bota-foras,

- DESONERADO
ENDERECO: | Rua do Povoado,Povoado Manajss, Sucupira do Riachio - MA E:::;i?sos ngnllgi:ONERAcAO 82,97% o Ser\:.lgos:)rovenlentes de alteragdes de Projeto (Servigos trocados por outros servicos ou alteragio de especificagio técnica de materiais). Exemplos: adequagdes de acessibilidade, acréscimos e outras adequagdes

: |eds, pertinentes.

SERVICOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO

SERVICOS EXECUTADOS (QUANT.
ACUMULADO)

ITEM CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. | % (EXEC) | ITEM €ODIGO FONTE DESCRIGAO DOS SERVICOS UN. QUANT. | cusTO (R$) | PREGO (R$) | VALOR (R$) | % DO VALOR |
1015 Reboco para teto, com argamassa trao - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - w2 508,38 T a5 — Snap | ReDoce para teto, com argamassa trago - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm - ™ P s wm AT o
(massa Unica) (massa dnica)
10.2 ACABAMENTO 10.2 ACABAMENTO
1021 Revestimento ceramico para parede, pei -4, dimensdes 10 x 10 cm, aplicado com w2 673,00 0,00% anail TS SiNapl |Revestimento ceramico para parede, pei - 4, dimenses 10x 10 cm, apl[cado com argamassa "2 673,00 65,41 84,26 5670698 T
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embogo, conforme especificaes industrializada ac-i, rejuntado, exclusive embogo, conforme especificagdes
Subtotal Subtotal 61.537,60 8,56%
11 PAVIMENTAGAO 11 PAVIMENTAGAO
111 CAMADA IMPERMEABILIZADORA 111 CAMADA IMPERMEABILIZADORA
11.11 Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilizagao M3 53,28 100,00% 11.11 Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilizagao M3
11.2 ACABAMENTO 11.2 ACABAMENTO
1121 Bevesnrngntc Cer’d.mlc‘o para piso, d\mensoes 4(? X 4~0 cm, pei-4, aplicado com a.rgamﬁssa M2 666,07 0,00% 1121 87251 SINAPI ‘Revesn‘m‘ento ceravmlc.o para piso, dlr"\ensoes 4(? x 4~0 cm, pei-4, aplicado com argamijssa M2 666,07 61,10 78,71 52.426,37 7,29%
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizaao de base, conforme especificagdes industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizagio de base, conforme especificagdes
113 CALCADA EM CONCRETO 113 CALCADA EM CONCRETO
1131 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e =7 cm M2 149,39 50,00% 1131 94992 SINAPI Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm M2 74,70 80,47 103,66 7.742,88 1,08%
Subtotal Subtotal 60.169,25 8,37%
12 SOLEIRAS E RODAPES 12 SOLEIRAS E RODAPES
121 SOLEIRA 121 SOLEIRA
1211 Soleira em granito cinza andorinha, I=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilizagéo M 24,70 0,00% 1211 2284 SEINFRA  |Soleira em granito cinza andorinha, I=15cm, e=3cm, inclusive impermeabilizagao M 24,70 95,27 122,73 3.031,43 0,42%
122 RODAPE 122 RODAPE
1221 Ro‘dape cerdmico, dlmensce.s 8,5~x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, M 56,00 0,00% 1221 88649 SINAPI Ro.dape cerdmico, dlmensﬁ.gs 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, M 56,00 9,63 12,41 694,96 0,10%
reiuntado. conforme conforme
Subtotal Subtotal 3.726,39 0,52%
13 PINTURA 13 PINTURA
13.1 ACRILICA 13.1 ACRILICA
1311 Pmtuja sobre parEdESf.wm hxamen}u, aplufaqao dtye»Dl dem3o de selador acrilico, 02 M2 815,76 0,00% 1311 2295 ORSE Pintura sobrev Faredes, com ||xame.nto, aplfc.acao de 01 demdo de selador acrilico, 02 demdos M2 815,76 46,98 60,52 49.369,80 6,36%
demdos de massa acrilica e 02 deméos de tinta acrilica de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica
1312 Pintura sobrg ?elo, com le;imenw,‘aphca;va‘u de 01 demao de selador acrilico, 02 demaos M2 508,38 0,00% 1312 2295 ORSE Pintura sop»re teto, com I|xamer{tu, apll?‘agéu de 01 deméo de selador acrilico, 02 dem&os de M2 508,38 46,98 60,52 30.767,16 4,28%
de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica massa acrilica e 02 demdos de tinta acrilica
13.2 ESMALTE 13.2 ESMALTE
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de esmalte sobre esquadrias de 0 0 ) "
B2t madeira m2 80,00 | 0,00% 1321 2310 ORSE |pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demdos de esmate sobre esquadrias de madeira | M2 80,00 29,90 s852| 308160 043%
1322 Plnlur‘a de acabamento com aplicagdo de 01 demdo de esmalte sintético sobre M2 268,00 0,00% 1322 102233 SINAPI Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 demé&o de esmalte sintético sobre madeiramento M2 268,00 1032 13,29 3.561,72 0,50%
do telhado do telhado
1323 Pintura fobre efquadr\as metdlicas, com aplicagdo de 01 demao de tinta a base de zarcdo e M2 121,20 0,00% 1323 2311 ORSE Plntu~ra sobr‘e esquadrias metalicas, com aplicagéo de 01 demé@o de tinta a base de zarc3o e 02 M2 121,20 28,94 37,28 451834 0,63%
02 deméos de tinta esmalte demdos de tinta esmalte
Subtotal Subtotal 91.298,62 12,69%
14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 14 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS
14.1 CONCRETO 14.1 CONCRETO
Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, P P B e A e e o O T
1411 pintado com tinta acrilica, 2 demaos (dimensdes, detalhes e nos ambientes conforme M 10,80 0,00% 1411 3226 ORSE N . n - J e S - M 10,80 203,29 261,88 2.828,30 0,39%
o pintado com tinta acrilica, 2 deméos (dimenses, detalhes e nos ambientes conforme projeto)
14.2 BANCADA 14.2 BANCADA
Jefferson Moura Santos
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Administrando pora o pove

PLANILHA ORCAMENTARIA

DADOS DA OBRA LEGENDA

PROJETO: Escola 4 Salas (o] Servico que nio sera executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
1D DE IDENT: 1002845 BDI: 28,82% 0 Servico complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que serd mantido por ocasido da repactuacdo, ou mesmo que devera ser refeito por ocasido da retomada da obra.

SINAPI/DEZ/2024, " " 5 = x
NOME OBRA: |(1002845) Manajés - Sucupira do Riachiio - MA REFERENCIA: ons&/éez/z/ou, SEINFRA/028 (o] Vc\'lzlvrzss)servlcos incluidos na planilha em decorréncia de ou sistemas ¢ no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demoligdes, remogdes, retiradas, refazimentos, bota-foras,

- DESONERADO
ENDERECO: | Rua do Povoado,Povoado Manajss, Sucupira do Riachio - MA E;u:a:;sos cggnl%izowsmcﬁo 82,97% o Ser\:‘lgos:)rovenlentes de alteragdes de Projeto (Servigos trocados por outros servicos ou alteragio de especificagio técnica de materiais). Exemplos: adequagdes de acessibilidade, acréscimos e outras adequagdes

: |eds, pertinentes.

SERVICOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO

SERVICOS EXECUTADOS (QUANT.

ACUMULADO)
ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. | % (EXEC) I ITEM €ODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UN. QUANT. [ cusTO (R$) [ PRECO(RS$) | VALOR(R$) I % DO VALOR I
Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7
14.21 cm, com instalagdo de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira UND 2,00 0,00% 14.2.1 €0357 SEINFRA  |cm, com instalagéo de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira UND 2,00 608,34 783,66 1.567,32 0,22%
conforme oroieto conforme proieto.
1422 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia UND 100 0,00% A 0357 SEINFRa | Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0.60m, inclusive rodopia 7 UND 100 608,34 783,66 783,66 e
7 cm. assentada cm. assentada.
1423 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas UND 100 0,00% 1423 0357 SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha de cm de espessura, dim 3.65x0.60m, com as duas UND 100 608,34 783,66 783,66 e
cubas de cozinha. inclusive rodobia 7 cm. e pi ira 2cm assentada cubas de cozinha. inclusive rodobia 7 cm. e pingadeira 2cm assentada.
1424 Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melaminico, tampo em UND 100 0,00% s 0357 SEINFRa | Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melaminico, tampo em UND 100 608,34 783,66 783,66 e
granito cinza andorinha. conforme broieto granito cinza andorinha. conforme proieto
1425 Bancada com tampo de madeira com revestimento melaminico branco (dim 0,80 x 6,00 m) UND 200 0,00% 1425 0357 SEiNFRa | Bancada com tampo de madeira com revestimento melaminico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e UND 200 608,34 783,66 1567,32 s
e base em alvenaria revestida em cerdmica. conforme roieto base em alvenaria revestida em cerémica. conforme proieto
143 MADEIRA 143 MADEIRA
1431 Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atémico, V2 2128 0,00% 1431 8179 ORse | Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atomico, - 2128 18916 243,68 518551 07
conforme conforme ifi
14.3.2 Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informatica M2 1,50 0,00% 1432 2387 ORSE  [Quadro escolar branco, com moldura, instalado na sala de informatica M2 1,50 387,85 499,63 749,45 0,10%
1433 Prate\e\"ra em compensado naval .18mm, com revestimento melaminico, inclusive suporte M2 9,54 0,00% 1433 2910 SEINFRA Prf!elelra em compensado n?val 18mm, com revestimento melaminico, inclusive suporte com M2 9,54 175,35 225,89 2.154,99 0,30%
com méo francesa, conforme projeto miio francesa, conforme projeto
144 INCENDIO 14.4 INCENDIO
1441 Extintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de UND 700 1441 101509 SINApI | EXtintor de pé quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga UND 7,00 25201 32580 2280,60 o
descarga 165, NBR9443, 9444, 10721 165, NBR9443, 9444, 10721
145 GAs 145 GAS
1451 Tubo de ago sem constura SCH 40 ¢ 3/4 M 7,00 0,00% 1451 92688 SINAPI | Tubo de aco sem constura SCH 40 ¢ 3/4 M 7,00 38,90 50,11 350,77 0,05%
1452 Cotovelo em ago forjado classe 10 @ 3/4"" x 902 UND 5,00 0,00% 1452 92695 SINAPI | Cotovelo em ago forjado classe 10 g 3/4™" x 902 UND 5,00 23,46 30,22 151,10 0,02%
1453 Te em ago forjado classe 10 ¢ 3/4. UND 1,00 0,00% 1453 92705 SINAPI |Te em ago forjado classe 10 ¢ 3/4 UND 1,00 43,29 55,77 55,77 0,01%
14.5.4 Unido em ago forjado classe 10 ¢ 3/4 UND 2,00 0,00% 14.5.4 92905 SINAPI Unido em ago forjado classe 10 ¢ 3/4 UND 2,00 50,16 64,62 129,24 0,02%
1455 Registro esfera ¢ 3/4 UND 1,00 0,00% 1455 13582 ORSE  |Registro esfera ¢ 3/4 UND 1,00 37,66 48,51 48,51 0,01%
1456 Luva em aco forjado classe 10 ¢ 3/4 UND 3,00 0,00% 1456 92953 SINAPI |Luva em ago forjado classe 10 ¢ 3/4 UND 3,00 24,95 32,14 96,42 0,01%
14.6 VIDROS 14.6 VIDROS
1461 Vidro liso incolor 4mm M2 50,58 0,00% 1461 1878 ORSE |Vidro liso incolor 4mm M2 50,58 170,00 218,99 | 1107651 1,54%
1462 Vidro canelado incolor 4mm M2 2,10 0,00% 1462 1878 ORSE | Vidro canelado incolor 4mm M2 2,10 170,00 218,99 459,88 0,06%
Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, acabamento em laminado M2 11,40 0,00% 1463 9718 ORSE  [Espelho de cristal 4mm, com moldura de aluminio, acabamento em laminado M2 11,40 571,55 736,27 8.393,48 1,17%
Subtotal Subtotal 39.446,15 5,48%
15 INSTALAGOES REDE LOGICA 15 INSTALAGOES REDE LOGICA
15.1 REDE LOGICA 15.1 REDE LOGICA
15.1.1 Eletroduto de pvc rigido roscavel 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalago M 110,00 0,00% 1511 91865 SINAPI |Eletroduto de pvc rigido roscavel 32mm (1.1/4™"), fornecimento e instalago M 110,00 18,64 24,01 2.641,10 0,37%
15.1.2 Curva 902 p/ eletroduto roscavel 1.1/4 UND 26,00 0,00% 1512 91896 SINAPI|Curva 902 p/ eletroduto roscavel 1.1/4. UND 26,00 18,55 23,90 621,40 0,09%
15.1.3 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4 UND 45,00 0,00% 1513 91877 SINAPI |Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4 UND 45,00 11,82 15,23 685,35 0,10%
15.1.4 Bucha/arruela aluminio 1.1/4 [¢] 45,00 0,00% 1514 39177 SINAPI  |Bucha/arruela aluminio 1.1/4 el 45,00 2,44 3,14 141,30 0,02%
15.1.5 Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalagéo M 130,00 0,00% 1515 98281 SINAPI | Cabo telefonico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e Instalagdo M 130,00 8,44 10,87 1.413,10 0,20%
15.1.6 Cabo UTP 4 pares categoria 6 M 205,00 0,00% 1516 98297 SINAPI  |Cabo UTP 4 pares categoria 6 v 205,00 8,89 11,45 2.347,25 0,33%
15.1.7 Obturador com haste padrao TELEBRAS UND 1,00 0,00% 1517 98308 SINAPI | Obturador com haste padr&o TELEBRAS UND 1,00 29,96 38,59 38,59 0,01%
1518 Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metalica, sem Acessdrios, UND 100 0,00% 1518 100561 siNapl | Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40X40X12cm em chapa metdlica, sem Acessérios, UND 1,00 176,59 227,48 227,48 0,03%
padrao telebras, for einstalacio padrio telebras, einstalacio
15.1.9 Conector RJ45 (fémea), para logica UND 19,00 0,00% 1519 98307 SINAPI  |Conector RI45 (fémea), para logica UND 19,00 45,13 58,14 1.104,66 0,15%
15.1.10 Espelho plastico RI11/RI45 2X4™, 2 saidas UND 19,00 0,00% 15.1.10 38093 SINAPI  |Espelho plastico RI11/R145 2X4™", 2 saidas UND 19,00 2,33 3,00 57,00 0,01%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DADOS DA OBRA LEGENDA

PROJETO: Escola 4 Salas (o] Servico que nio sera executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
1D DE IDENT: 1002845 BDI: 28,82% 0 Servico complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que serd mantido por ocasido da repactuacdo, ou mesmo que devera ser refeito por ocasido da retomada da obra.

SINAPI/DEZ/2024, " " 5 = x
NOME OBRA: |(1002845) Manajés - Sucupira do Riachiio - MA REFERENCIA: onsg/ész/z/ou, SEINFRA/028 (o] Vc\'lzlvrzss)servlcos incluidos na planilha em decorréncia de ou sistemas ¢ no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demoligdes, remogdes, retiradas, refazimentos, bota-foras,

- DESONERADO
ENDERECO: | Rua do Povoado,Povoado Manajss, Sucupira do Riachio - MA E:;;a;;lssos CZ)QAII;EZONERACAO 82,97% o Ser\t/.lgos:)rovenlentes de alteragdes de Projeto (Servigos trocados por outros servicos ou alteragio de especificagio técnica de materiais). Exemplos: adequagdes de acessibilidade, acréscimos e outras adequagdes

: |eds, pertinentes.

SERVICOS EXECUTADOS (QUANT.

SERVICOS PLANILHA ATUALIZADA DO PACTO

ACUMULADO)

I ITEM | c6DIGO | FONTE | DESCRICAO DOS SERVICOS | UN. | QUANT. % (EXEC) I ITEM | c6pIGO | FONTE | DESCRICAO DOS SERVICOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) PRECO (R$) | VALOR (RS) I % DO VALOR I
15.1.11 | | |Tomada para telefone de 4 pélos padréo Telebras - fornecimento e instalagdo | UND | 5,00 0,00% 15.1.11 I 98308 I SINAPI ITomada para telefone de 4 pélos padréo Telebras - fornecimento e instalagdo | UND | 5,00 29,96 38,59 192,95 0,03%
15.1.12 | | |cma pvc 4™ X 4" p/ eletroduto | UND | 22,00 0,00% 15.1.12 I 91943 I SINAPI Icaixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto I UND I 22,00 20,56 26,49 582,78 0,08%

Subtotal Subtotal 10.052,96 1,40%
16 PORTAL DE ACESSO 16 PORTAL DE ACESSO
16.1 MUROS E FECHOS 16.1 MUROS E FECHOS
16.1.1 Muro em cobogé h=1,80m - Padrdo FNDE M 7,25 0,00% 16.1.1 101161 SINAPI Muro em cobogé h=1,80m - Padrdo FNDE M 7,25 234,82 302,50 2.193,13 0,30%
16.1.2 Portdo de abrir em metalon 40x40mm ¢/ 10cm 2fls M2 4,20 0,00% 16.1.2 C3659 SEINFRA Portdo de abrir em metalon 40x40mm ¢/ 10cm 2fls M2 4,20 487,12 627,51 2.635,54 0,37%
16.1.3 Tirante com rosca total, ref. DP-48, @ 1 1/4""x600mm, fabricacdo REAL PERFIL ou similar PC 2,00 0,00% 16.13 424 ORSE Tirante com rosca total, ref. DP-48, @ 1 1/4""x600mm, fabricagdo REAL PERFIL ou similar PC 2,00 21,93 28,25 56,50 0,01%
16.2 COBERTURA 16.2 COBERTURA
16.2.1 Estrutura para telha cerdmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede M2 15,60 0,00% 16.2.1 92540 SINAPI |Estrutura para telha ceramica, em madeira aparelhada, apoiada em parede M2 15,60 88,78 114,37 1.784,17 0,25%
1622 Cobertura em telha cerdmica tipo canal, com argamassa trago 1.3 (cimento e areia) e V2 9,20 0,00% Gan s sinapi | Cobertura em telha ceramica tipo canal, com argamassa trago 1:3 (cimento e areia) e arame - 9,20 4528 5833 S36,64 0,07%
arame recozido recozido
1623 C.umeelra com fe\ha ceramica embocada com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal M 15,60 0,00% 1623 94221 SINAPI Cun.neelra com telha cerdmica embocada com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e M 15,60 24,56 31,64 493,58 0,07%
hidratada e areia) areia)
Subtotal Subtotal 7.699,56 1,07%
17 LIMPEZA DA OBRA 17 LIMPEZA DA OBRA
17.1 LIMPEZA 17.1 LIMPEZA
17.11 Limpeza M2 727,28 0,00% 17.11 99803 SINAPI Limpeza M2 727,28 2,07 2,67 1.941,84 0,27%
Subtotal Subtotal 1.941,84 0,27%
Valor TOTAL com BDI | Valor TOTAL com BDI | 719.178,21 | 1oo,ou%|
IMPORTA O VALOR RS 719.178 21 Setecentos E Dezenove Mil, Cento E Setenta
. '’ . . .
FINAL E Oito Reais E Vinte E Um Centavos
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