
Rua Verônica Scheid,n  1008 - Centro 
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC
OBRA: 2ª ETAPA PAVILHÃO BAIRRO SCHEID
ÁREA CONS 27,06m²

(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.638,00 1,62 100 2.638,00
2.0 FUNDAÇÕES 5.297,55 3,26 100 5.297,55
3.0 VIGA BALDRAME 18.894,90 11,62 50 9.447,45 50 9.447,45
4.0 PAREDES 34.258,37 21,07 50 17.129,19 50 17.129,19
5.0 PILARES 4.214,96 2,59 100 4.214,96
6.0 VIGA CINTA 14.966,64 9,21 25 3.741,66 25 3.741,66 50 7.483,32
7.0 PAVIMENTAÇÃO 34.020,61 20,93 100 34.020,61
8.0 COBERTURA 4.383,59 2,70 50 2.191,80 50 2.191,80
9.0 PINTURA 8.110,08 4,99 100 8.110,08

10.0 ESQUADRIAS 4.553,63 2,80 50 2.276,82 50 2.276,82
11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11.446,01 7,04 100 11.446,01
12.0 BANHEIRO 17.995,39 11,07 100 17.995,39
13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.034,40 0,64 100 1.034,40
14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 759,78 0,47 100 759,78

162.573,91 100,00 15,59 25.339,62 20,00 32.510,09 38,81 63.101,73 25,60 41.622,48
162.573,91 100,00 15,59 25.339,62 35,58 57.849,71 74,40 120.951,44 100,00 162.573,91

SÃO BERNARDINO - SC, FEVEREIRO DE 2024.

_________________________________
Engenheiro Civil

Fernando Henrique Riffel

 SÃO BERNARDINO - SC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Prefeito Municipal
Dalvir Luiz Ludwig 
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