Rua Verénica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 — Sao Bernardino - SC
CNPJ - 01.612.812/0001-50
e-mail — engenharia@saobernardino.sc.gov.br

SAO BERNARDINO - SC

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: SAO BERNARDINO - SC

OBRA: 22 ETAPA PAVILHAO BAIRRO SCHEID
AREA CONS 27,06m?
VALOR DAS SERVIGOS A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS OBRAS E/OU Pg/‘?)o MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
SERVICOS (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 SERVICOS INICIAIS 2.638,00 1,62 100 2.638,00
2.0 FUNDACOES 5.297,55 3,26 100 5.297,55
3.0 VIGA BALDRAME 18.894,90 11,62 50 9.447,45 50 9.447 45
4.0 PAREDES 34.258,37 21,07 50 17.129,19 50( 17.129,19
5.0 PILARES 4.214,96 2,59 100 4.214,96
6.0 VIGA CINTA 14.966,64 9,21 25 3.741,66 25 3.741,66 50 7.483,32
7.0 PAVIMENTAGAO 34.020,61 20,93 100 34.020,61
8.0 COBERTURA 4.383,59 2,70 50 2.191,80 50 2.191,80
9.0 PINTURA 8.110,08 4,99 100 8.110,08
10.0 ESQUADRIAS 4.553,63 2,80 50 2.276,82 50 2.276,82
11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.446,01 7,04 100 11.446,01
12.0 BANHEIRO 17.995,39 11,07 100 17.995,39
13.0 INSTALACOES ELETRICAS 1.034,40 0,64 100 1.034,40
14.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 759,78 0,47 100 759,78
TOTAL MES 162.573,91 100,00 15,59 25.339,62 20,00 32.510,09 38,81 63.101,73 25,60 41.622,48
TOTAL GLOBAL 162.573,91 100,00 15,59 25.339,62 35,58 57.849,71 74,40 [120.951,44| 100,00 [162.573,91

SAO BERNARDINO - SC, FEVEREIRO DE 2024.

FERNANDO

Assinado de forma digital por
FERNANDO HENIQUE RIFFEL

H EN |QU E RIFFEL _D()a;(;)osv: 2024.02.28 10:35:09

Engenheiro Civil
Fernando Henrique Riffel

Prefeito Municipal
Dalvir Luiz Ludwig
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