Rua Verénica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 — S&o Bernardino - SC
CNPJ - 01.612.812/0001-50

e-mail — engenharia@saobernardino.sc.gov.br

SAO BERNARDINO - SC

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: SAO BERNARDINO - SC

OBRA: CONSTRUGAO DE DUAS SALAS DE AULA
AREA CONS 320,00m?
VALOR DAS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS OBRAS E/OU Pﬁ/f)o MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
SERVICOS (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 SERVICOS INICIAIS 9.565,58 1,74 100 | 9.565,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0 FUNDAGOES 30.844,05 5,61 50 | 15.422,03 | 50 | 15.422,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.0 VIGA BALDRAME 25.531,33 4,64 50 | 12.765,67 | 50 | 12.765,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0 PAREDES 85.042,74 15,47 0,00 25 | 21.260,69 | 50 | 42.521,37 | 25 | 21.260,69 0,00 0,00 0,00 0,00
5.0 PILARES 16.259,12 2,96 0,00 25 | 4.064,78 | 50 | 8.129,56 | 25 | 4.064,78 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0 VIGA CINTA 20.684,76 3,76 0,00 0,00 0,00 100 | 20.684,76 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0 PAVIMENTAGAO 107.598,55 19,57 0,00 0,00 0,00 50 | 53.799,28 | 50 | 53.799,28 0,00 0,00 0,00
8.0 COBERTURA 101.459,34 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 50 | 50.729,67 | 50 | 50.729,67 0,00 0,00
9.0 PINTURA 24.892,62 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 50 | 12.446,31 | 50 | 12.446,31 0,00 0,00
10.0 ESQUADRIAS 26.056,53 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 | 6514,13 | 25 | 6.514,13 | 50 | 13.028,27
11.0 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 21.532,66 3,92 0,00 0,00 0,00 20 | 4.306,53 | 20 | 4.306,53 | 60 | 12.919,60 0,00 0,00
12.0 BANHEIRO 42.664,95 7,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 | 21.33248 | 50 | 21.332,48
13.0 INSTALACOES ELETRICAS 28.063,68 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 | 14.031,84 | 50 | 14.031,84
14.0 REFORMA SALA EXISTENTE 8.703,50 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 | 8.703,50 0,00
15.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 960,36 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 960,36
TOTAL MES 549.859,77 100,00 | 6,87 | 37.753,27 | 9,73 | 53.513,16 | 9,21 | 50.650,93 | 18,94 | 104.116,03| 22,06 | 121.281,79| 15,02 | 82.609,71 | 9,20 | 50.581,95 | 8,98 | 49.352,94
TOTAL GLOBAL 549.859,77 100,00 | 6,87 | 37.753,27 16,60 | 91.266,43 | 25,81 141.917,36| 44,74 | 246.033,39| 66,80 | 367.315,17 | 81,83 | 449.924,88( 91,02 | 500.506,83 | 100,00 | 549.859,77

SAO BERNARDINO - SC, 20 DE AGOSTO DE 2025.

Assinado de forma digital por

FERNANDO FERNANDO HENRIQUE RIFFEL
H ENRIQU E RI FFEL Dados: 2025.08.20 13:29:04

-03'00"

Engenheiro Civil
Fernando Henrique Riffel

Prefeito Municipal
Dalvir Luiz Ludwig




		2025-08-20T13:29:04-0300
	FERNANDO HENRIQUE RIFFEL




