Rua Verénica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054

89.982-000 — S&o Bernardino - SC

CNPJ - 01.612.812/0001-50

e-mail — engenharia@saobernardino.sc.gov.br

SAO BERNARDINO - SC

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: SAO BERNARDINO - SC

OBRA: BRITAGEM
AREA 19.700M
) VALOR DAS PESO - _ SFRVICOS A EXECU:I'AR _ _
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS OBRAS E/OU (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
SERVICOS (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$
1.0 MATERIAL BRITADO 271.620,00 100,00 100 |271.620,00
TOTAL MES 271.620,00 100,00 |100,00|271.620,00
TOTAL GLOBAL 271.620,00 100,00 |100,00|271.620,00
SAO BERNARDINO - SC, 15 DE OUTUBRO DE 2026. DALVIR LUIZ . 3
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Engenheiro Civil Prefeito Municipal

Fernando Henrique Riffel Dalvir Luiz Ludwig
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