
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

CNPJ: 01.614.946/0001-00 

Obra Bancos B.D.I.

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - M4 - PAI INÁCIO A CHICO DOS 

REIS E CENTRO DO BENGA A SANTA TERESA

SINAPI - 06/2025 - 

Maranhão

SBC - 07/2025 - 

Maranhão

SICRO3 - 04/2025 - 

Maranhão

23,37%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

59.752,80

33,00%

19.718,42

33,00%

19.718,42

34,00%

20.315,95
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

65.901,05

100,00%

65.901,05
 3 TERRAPLANAGEM 100,00%

482.514,62

50,00%

241.257,31

50,00%

241.257,31
 4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 100,00%

312.100,04

50,00%

156.050,02

50,00%

156.050,02
 5 DRENAGEM 100,00%

615.922,55

33,00%

203.254,44

33,00%

203.254,44

34,00%

209.413,67
34,51% 40,38% 25,11%

530.131,22 620.280,19 385.779,63

34,51% 74,89% 100,0%

530.131,22 1.150.411,41 1.536.191,06

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia - Prefeitura de Pedro do Rosário

Supervisor/Coordenador

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO


