
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSARIO

CNPJ: 01.614.946/0001-00 

Obra Bancos

IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - CHICO DOS REIS A CENTRO DO 

BENGA

SINAPI - 06/2025 - 

Maranhão

SBC - 07/2025 - 

Maranhão

SICRO3 - 04/2025 - 

Maranhão

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

39.835,20

50,00%

19.917,60

50,00%

19.917,60
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

64.356,93

100,00%

64.356,93
 3 TERRAPLANAGEM 100,00%

1.222.507,36

50,00%

611.253,68

50,00%

611.253,68
 4 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 100,00%

204.516,89

25,00%

51.129,22

75,00%

153.387,67
 5 DRENAGEM 100,00%

635.444,98

25,00%

158.861,25

75,00%

476.583,74
41,79% 58,21%

905.518,67 1.261.142,68

41,79% 100,0%

905.518,67 2.166.661,36

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia - Prefeitura de Pedro do Rosário

Supervisor/Coordenador

B.D.I.

23,37%

Cronograma Físico e Financeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO


