
Obra: Portal entrada Pugmil - TO

Local: Pugmil - TO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.489,25               3,80% 9.489,25      100%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 48.143,87             19,26% 48.143,87    70%

3.0 ESTRUTURA 90.460,91             36,18% 27.138,27    30% 63.322,64    70%

4.0
FECHAMENTO EM ALVENARIA E 

REVESTIMENTO
2.564,97               1,03% 2.564,97      100%

5.0 COBERTURA 22.849,84             9,14% 22.849,84    100%

6.0 PAVIMENTAÇÃO 7.973,34               3,19% 7.973,34       100%

7.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 26.116,06             10,45% 26.116,06     100%

8.0 PINTURA 8.138,12               3,26% 8.138,12       100%

9.0 SERVIÇOS FINAIS 26.952,54             10,78% 26.952,54      100%

10.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 7.311,09               2,92% 1.827,77      25% 1.827,77      25% 1.827,77       25% 1.827,77        25%

250.000,00R$    100,0% 86.599,17 34,64% 90.565,21 36,23% 44.055,30 17,62% 28.780,31 11,51%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPALALDO JÚNIOR MARTINS COELHO

ENGENHEIRO CIVIL

Local: TO 354 -Pugmil - TO

CREA 317202/D-TO

TOTAL COM BDI

120 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS


