
OBRA: 

LOCAL: 
CIDADE: Tamandaré-PE

30 DIAS Acumulado (R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.101,98R$                        6,83% 4.101,98R$            4.101,98

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.626,05R$                        6,04% 3.626,05R$            3.626,05

3 ALVENARIA E ACABAMENTO 10.866,24R$                     18,10% 10.866,24R$         10.866,24

4 COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS 6.192,23R$                        10,32% 6.192,23R$            6.192,23

5 PINTURA 32.826,48R$                     54,69% 32.826,48R$         32.826,48

6 LOUÇAS E METAIS 2.405,77R$                        4,01% 2.405,77R$            2.405,77
60.018,75R$                   100,00% 60.018,75R$       60.018,75

60.018,75R$         
100,00%

Financeiro Acumulado (R$)
Físico Acumulado

Item Discriminação de Serviços Total (R$) Incidência(%)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE TAMANDARÉ-PE.

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Av. José Bezerra Sobrinho, nº s/n, Centro - CEP: 55.578-000

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
CASA JOSÉ LOURENÇO DE OLIVEIRA


