
DATA: 25/03/2024

ORÇAMENTISTA:

BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES 0 A 30 dias 30 A 60 dias 60 A 90 dias 90 A 120 dias PESO

396,62              396,62              -                    -                    

50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

1.703,55           1.703,55          3.407,10          -                    

25,00% 25,00% 50,00% 0,00%

2.868,80           -                    -                    -                    

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.832,90           -                    -                    -                    

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-                     5.600,00          -                    -                    

0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

59.549,11        3.134,16          -                    -                    

95,00% 5,00% 0,00% 0,00%

1.785,47           4.999,32          357,09              -                    

25,00% 70,00% 5,00% 0,00%

3.727,89           4.920,81          5.964,62          298,23              

25,00% 33,00% 40,00% 2,00%

102.645,83 71.864,33 20.754,46 9.728,81 298,23 102.645,83

100,00% 70,012% 20,219% 9,478% 0,291% 100,00%

61,07%

7.0

0,77%793,24        

ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS - (SERVIÇO DE ALVENARIA DO CONJUNTO DE 

MEDIÇÃO E CAIXA DE PASSAGEM)

1.832,90     

1.0

TOTAL

5.0 CAMINHAO GUINDASTE 5.600,00     

14,53%

6.0

100,00%

17,00% 14.911,54   BDI

PLANILHA DE PREÇOS - ORÇAMENTO TABELA GOINFRA, SINAPI E EQUATORIAL ENERGIA GOIAS - MARÇO/2024

17,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOLDES GOINFRA, SINAP E EQUATORIAL ENERGIA GOIAS

2.0

5,46%

6,64%

ENDEREÇO: Rua Professor Glicério da cunha esq. Com Av. Rui Barbosa

166442596PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL

OBRA:  SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 300 kVA tensão 13.8kV - 380/220V

6.814,20     

7.141,88     

62.683,27   

 MAO DE OBRA DE EXECUÇÃO - MONTAGEM  ELETROMECANICA DA 

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA 

4.0

Projeto em Analise nº

 JOSE WELITON P DOS SANTOS 

 CFT. Nº 85747831100

TOTAL EM PERCENTUAL

MATERIAIS ELETRICOS -SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA DE 300 kVA  

tensão 13.8 kV - 380/220V.

2.868,80     3.0

6,96%

1,79%
MATERIAIS DE ALVENARIA (CONJUNTO DE MEDIÇÃO, CAIXA DE 

PASSAGEM E BASE DO POSTE DA SEE)

2,79%
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