Obra:
Prop:
Local:
Departamento:

N2 do Orgamento:

Data do Orgamento:

Responsavel Téc.:

REFORMA CASA DE PASSAGEM DE MINAGU - GO
PREFEITURA DE MINACU GO

Rua 19 nimero 529, Setor Serrinha, Minagu-GO. PREFEITU RF
Engenharia e Projetos

; M

21/10/2025 A CIDAD

Eng. Civil Daniel Pinheiro Rodrigues

Referéncia: GOINFRA - TABELA305 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2025- COM DESONERACAO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item Discriminaca Total Periodo
iscriminacao 0-15 dias 15-30 dias 30-45 dias 5-60 dias

1 | stRvicosPREUMINARES | RS 58595 | loow|Rs  sssos| owlRs - | owles - | omlrs - |
~ 5 | mawsomre [ RS 101000] 2%[RS  2250] 2w[RS 25250 2sm[Rs  25250] 2o%[Rs  25250)
5. | INSTALACOESHIROSANITARAS [ RS 193536 o%[RS - | so%[RS  9o7e8] o[RS oorcs| om[Rs - |
4 | cRUTURAMETAUGA [ RS 934273] su[RS  2467,4] 25%[RS 12a3ses| asu|Rs 2220003 29%[RS 1233568)
~ s | commiumas  [Rs asersi]| ow[Rs - | ou[Rs - | soulrs  ozsass| son[Rs  szsans)

6 | EsquADRsmerAUcAs [ Rs  58083] ow[Rs - | sou[Rs  29042] sou[Rs  29042] owlRs - |
7. | ADMINISTRAGRO-MENSALISTAS [ RS 357793 25%[RS 89448 | 25%[RS 89448 | 25%[RS 89448 | 25%[Rs _ soaas]
e ] PNTURA [R5 2298096] 10m[RS  229810] 25%[RS 574524 25%[RS  574524] 4ow[Rs .92,

Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente

QD] Redie R

Daniel Pinheiro Rodrigues
Eng. Civil - CREA: 1016850719 D - GO




