MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - MPES
Coordenagao de Engenharia— COEN

Rua Procurador Anténio Benedicto Amancio Pereira, n. © 121, Bairro Santa Helena,
Ed. Promotor Edson Machado - Vitéria/ES. CEP: 29.055-036. Tel.: (27) 3194-4500.

Cronograma Fisico-Financeiro

ELABORAGAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, EM METODOLOGIA BIM, DESTINADOS A
CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIGA DE MUQUI
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MPES

MINISTERIO PUBLICO

do Estado do Espfrito Santo

PRAZO DE VIGENCIA (240 DIAS)
PRAZO DE EXECUGAO (120 DIAS)
DESCRIGAO TOTAL ETAPA 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 90 DIAS
. o 100,00% 20% 20% 30% 30%
Projeto arquiteténico ;
Jeto arquitetont R$  19.431,00 RS 3.88620 R$ 3.886,20 R$ 5.829.30 R$ 5.829,30
. . . = 100,00% 30% 30% 40%
Projeto estrutural, inclusive fundagéo ’
! utural, inclusive fundag R§ 11.730,00 _R$ 351900 RS 3.519,00 RS 4.692,00
. . - 100,00% 30% 30% 40%
Projeto hidrossanitario :
Jeto ! tart R$  7.318,50 _R$ 219555 RS 2.19555 RS 2.927,40
. - 100,00% 30% 30% 40%
Projeto redes elétricas :
! I R$  7.915,20 _R$ 2.37456 R$ 2.374,56 R$ 3.166,08
. . 100,00% 30% 30% 40%
Projeto de l6gica ;
! o RS 201450 prazo para R$ 604,35 RS 604,35 RS 80580  prazo para
. = P 100,00% i i 50% 50% i
Projeto de preveng&o e combate a incéndio : providenciar recebimento dos
! P ¢ R$  2.014,50 protocolos de R$ 1.007,25 R$ 1.007,25 servicos, inclusive
: - 100,00% licencas, 50% 50% com alteragdes
Projeto de sonorizagdo R$ 127,80 | aprovagoes, ART's R$ 63,90 R$ 63,90 que vierem a ser
. R . 100,00% e demais 30% 30% 40% solicitadas pela
Projeto de climatizagéo e conforto ambiental ; B
! matizag ' R§ 237531  documentos _R$ 71259 R$ 71259 R$ 950,12  equipeda
. 100,00% pertinentes para 30% 30% 40% Coordenagéo de
Projeto de alarme e CFTV ’ issa i
: R$  1.948,20 em'zsag da Ordem RS 58446 R$ 58446 RS 779,28 E”%eongaﬂa -
! L 100,00% & Servigo. 30% 30% 40% :
Projeto de Impermeabilizagao ’
! P hzag RS 414224 RS 1.24267 RS 1.242,67 RS 1.656,90
Projeto de urbanismo (muros, calgadas, pavimentagdes, canteiros, 100,00% 50% 50%
acessos e outros) R$  1.623,28 R$ 81164 R$ 811,64
Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliario 100,00% 50% 50%
externo e acessorios) R$ 1.018,22 R$ 509,11 R$ 509,11
. i x g 100,00% 50% 50%
Projeto de sinalizag&o (interno e externo ;
! alizagao (i xterno) R§  3.029,40 RS 151470 R$ 1.514,70
Planilha orgamentaria (planilha de quantitativos, memaria de calculo, composicées de 100,00% 50% 50%
custos, cronograma fisico-financeiro e cotagdes de pregos) R$ 4.008,60 R$ 2.004,30 R$ 2.004,30
Porcentagem (%) 5,66% 22,01% 33,44% 38,89%
Custo (R$) R$ 3.88620 R$ 15.119,39 R$ 2297339 R$ 26.717,78
Porcentagem Acumulado (%) 5,66% 27,67% 61,11% 100,00%
Custo Acumulado (R$) R$ 3.886,20 R$ 19.00559 R$ 41.978,97 R$ 68.696,75
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