
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - MS
Cidade: Bonito 
Local: Parque - Balneário Municipal de Bonito 

TOTAL DA
FASE 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.321,62                          -                                  -                                  -                                  3.321,62                         

25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 100,00%

14.902,76                        14.902,76                        29.805,52                        -                                  59.611,03                       
20,00% 80,00% 100,00%

-                                  -                                  1.157,85                          4.631,39                          5.789,24                         
50,00% 50,00% 100,00%

-                                  -                                  2.890,06                          2.890,06                          5.780,12                         

74.502,01            100,00% 18.224,38 14.902,76 33.853,42 7.521,45 74.502,01
100,00% 18.224,38 33.127,14 66.980,56 74.502,01

7,76%5.780,12                 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.321,62                 4,46%

2.0 CASA DE GUARDA VIDA 59.611,03               80,01%

TOTAL ACUMULADO

TOTAL SIMPLES

3.0 SERVIÇOS DE PINTURA 5.789,24                 7,77%

4.0 EQUIPAMENTOS 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

       CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM: DISCRIMINAÇÃO: %
PRAZO DE EXECUÇÃO

TOTAL

 Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Construção de 04 Casa de Guarda Vidas no Balneário Municipal de Bonito no município de Bonito/MS.  

 Coordenada Geográfica: Latitude Inicial 21º 10'25"S Final 21º10'23"S 
                                        Longitude Inicial 56º26'50"W Final 56º26'49"W  

100,00% 18.224,38 33.127,14 66.980,56 74.502,01TOTAL ACUMULADO


