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Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADD DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA  Serrptanade Fstadn de Infiaestootira e Logishica

NOTA TECNICA N. 002/2024/SAMAC/SAOR/SINFRA

PROCESSO N°: | SINFRA-PRO-2022/04053
INTERESSADO: | PREFEITURA MUNICIPAL DF ALTO ARAGUAIA- MT
CASSUNTO: o -

ALTERACAD DE META |

Em alangiio ao OFICIO N® 417/2023, elaborado pela Prefeitura Municipal de
Alto Araguaia -MT através do Processo solicitando alteragio de meta ac Termo de
Convénio N* (0538-2022
Considerando o Termo de Conwvénio N° 0538-2022 lormalizado entre a
SINFRA e a Prefellura Municipal de Alto Araguaia - MT, gue lem como objetivo
“formalzar entendimentos entre as partes, em regime de mutua colaboragio. para
execular servicos de Relarma de 5 (oinco) pontés em Eslradas Mumacipals e na MT-
455
A presente Nola Técrnica tem por ohjeto alender salicitagan do OFICIO
M© 002/2024 de 04 de janeiro de 2024 alterando as melas do convéme 0538-2022
¥ Mela 03, Ponte sobre o Corrego do Arrependido, foi reformada anles da
realizaco da licitagio, restando assim o saldo que inicialmente era destinada
para a sua reforma. no valor de RS 595 943 39 ((unhentns & noventa e cingo
mil. novecentos e quarenia g 1rés reas e Irinla ¢ nove centavas)
v Mela 05 Ponle sobre o Ribewdo Claro inicalmente no valor de RS
1.238.270.67 (Um milhdo, duzentos e tinta e oilo mil duzentos e selenta reais
e sessenla e sele cenlavos), Nio foram necessanos os valores & Servigos
previsto ng convenio, portanto, a ponte fol execulads 4 sua reforma, realizado
tedos 05 servicos necessanos para suportar a trafegabilidade e alender aos
usuanos da regido. conforme apresentado em relalane folograficn, foi dado
ardem de servico & realizado o pagamento no valor de RE 538.664,19, portanto
a Mela D5 teve um saldo de R$ 696 606 48 (seiscentos e noventa & seis mil,
spiscenios & 5815 reals & quarenta e oito centavos)
v O recurso no valor de RS 59594325 (Quinhanlos 8 noventa e cinco mil,
novecentos 8 guarenta e irés reais e tnnta e nove cenlavos) da Mela 03 e da
Meta 05 RS 606 606 48 (seiscentos & noventa @ seis mil, 5eI5CENIDS & S@S
reas & quarenta @ oite centavos), deverdo ser usados Nas nOvas metis para
as Reformas das Pontes do Cdrrego Monjola, Carrego Egua 01, Cérrego
Cobreiro e Corrego Buriti.
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