
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE PONTE SOBRE O CÓRREGO COBREIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA PONTE

LOCAL: VIA ESTADUAL MT 465 - KM 49,70

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

LOCALIZAÇÃO: 17°58'17.92"S - 53°39'36.20"O

DADOS DA PONTE: LARGURA: 4,50 M - COMPRIMENTO: 30,00M ALTURA: 4,00 M

BANCO DE DADOS: (SICRO NOVO - DESONERADA) - (SINAPI - DESONERADO) - (COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS) REFERÊNCIA
AGOSTO/2024

BDI: 27,30%

UNIDADES: 1.0PONTE

VALOR POR UNIDADE: R$ 527.533,57

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 Total parcela

1
REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE -
CÓRREGO COBREIRO 527.533,57

84.517,02

29,81 %

209.427,91

30,66 %

219.600,55

38,26 %

13.988,09

1,27 % 100,00 %

527.533,57

527.533,57
84.517,02

84.517,02

209.427,91

293.944,93

219.600,55

513.545,48

13.988,09

527.533,57
527.533,57
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