OBRA: EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NAO CONTEMPLADOS NO CONTRATO ANTERIOR- SESC SANTAREM REVISAO:

Sesc w“ BDI: 25,00%
Fecomércio LOCAL: R. Wilson Dias da Fonseca, 535 - Central, Santarém - PA

RV00
senac
BANCOS: SINAPI - 01/2026 - Paré SBC - 02/2026 - Paré . DATA:
ORSE - 12/2025 - Sergipe DIFERENCIADO: 18,68%
_SEDOP - 10/2025 - Paré 10/03/2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO PESO (%) 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 SERVICOS PRELIMINARES 8.998,18 0,63% 8.998,18 100,00%

2 DIVERSOS R$ 17.640,00 1,24% R$  2.646,00 15,00% R$  2.646,00 15,00% R$  3.528,00 20,00% R$ 3.528,00 20,00% R$ 2.646,00 15,00% R$ 2.646,00 15,00%
3 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 159.991,20 11,27 % R$ 19.998,90 12,50% R$ 40.845,75 25,53% R$  40.045,78 25,03% R$ 39.021,85 24,39% R$ 16.191,10 10,12% R$ 3.887,78  2,43%
4 TERREO R$ 301.610,15 21,24% R$ 50.689,93 16,81% R$ 134.803,07 44,69% R$ 107.583,65 35,67% R$ 8.533,50 2,83%

5 1° PAVIMENTO R$ 124.631,89 8,78 % R$ 33.263,46 26,69% R$ 64.318,94 51,61% R$ 27.049,50 21,70%

6 2° PAVIMENTO R$ 129.064,75 9,09 % R$ 44.532,51 34,50% R$ 84.532,25 65,50%

7 ESCADAS R$ 34.734,50 2,45%

8 ELEVADOR R$ 223.727,35 15,76 % R$ 89.490,94 40,00% R$ 134.236,41 60,00%

9 GERADOR R$ 363.389,29 25,59 % R$ 145.355,72 40,00% R$  218.033,57 60,00%
10 SERVICOS FINAIS R$ 55.989,66 3,94% R$  5.598,97 10,00% R$  5.598,97 10,00% R$  5.598,97 10,00% R$ 5.598,97 10,00% R$ 5.598,97 10,00% R$ 27.994,83 50,00%

1.419.776,97 100,00 % R$ 177.422,92 12,50% R$ 362.512,97 25,53% R$ 355.311,75 25,03% 346.297,90 24,39% R$ 143.702,82 10,12% 34.528,61 2,43%

R$ 1.419.776,97 100,00%

SALDO  ##HHb###H#H#HE 87,50% R$ 879.841,08 61,97% R$ 524.529,33 36,94% R$ 178.231,43 12,55% 2,43% 0,00%

Breno da Silva Amaral
Assessoria de Arquitetura e Engenharia- Sesc/PA
Enaenheiro Civil- CREA-PA 1521796726

Assinado eletronicamente por:
Breno Da Silva Amaral

CPF: ***,979,242-**
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