
 Prefeitura Municipal de Pedra Preta

CNPJ: 03.773.942/0001-09 

Obra Bancos

REFORMA ELETERICA DA  ESCOLA SÃO SEBASTIÃO                                    

AV. SILVIO ANTÃO DA COSTA                                                                        

BAIRRO - SÃO SEBASTIÃO                                                                             

PEDRA PRETA - MT                                                                                         

COORDENADA GEOGRAFICA - 16º36'58"S 54º27'58"W

SINAPI - 05/2024 - Mato 

Grosso

SBC - 06/2024 - Mato 

Grosso

SICRO3 - 01/2024 - Mato 

Grosso

SICRO2 - 11/2016 - Mato 

Grosso

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

11.861,39

20,00%

2.372,28

40,00%

4.744,56

40,00%

4.744,56
 2 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

1.415,60

100,00%

1.415,60
 3 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 100,00%

4.937,30

50,00%

2.468,65

50,00%

2.468,65
 4 ELETRODUTO, CAIXAS E ACESSÓRIOS 100,00%

32.496,44

50,00%

16.248,22

50,00%

16.248,22
 5 TOMADAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES 100,00%

12.712,12

50,00%

6.356,06

50,00%

6.356,06
 6 CABOS E FIOS 100,00%

101.042,02

50,00%

50.521,01

50,00%

50.521,01
 7 ILUMINAÇÃO 100,00%

22.784,52

50,00%

11.392,26

50,00%

11.392,26
 8 SERVIÇOS DIVERSOS 100,00%

13.731,24

50,00%

6.865,62

50,00%

6.865,62
 9 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR 100,00%

78.122,81

100,00%

78.122,81
 10 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 100,00%

1.447,75

40,00%

579,10

60,00%

868,65
7,14% 35,35% 57,51%

20.036,10 99.175,48 161.339,62

7,14% 42,49% 100,0%

20.036,09 119.211,57 280.551,19

B.D.I. Encargos Sociais

22,23% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

CÁSSIE CORRÊA DAMACENA

ENGENHEIRA CIVIL - CREA/MT029943

 
Avenida Fernando Corrêa da Costa  - Centro - Pedra Preta / MT

Tel. (66) 3486-4400 / engenharia@pedrapreta.mt.gov.br
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