
Obra: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

23,54% Não desonerado

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL PESO (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 1 R$ 10.768,16 4,78 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 R$ 2.995,78 1,33 %

 3 PINTURA DA COBERTURA 1 R$ 109.293,67 48,52 %

 4 PINTURA DO PISO 1 R$ 73.655,14 32,70 %

 5 PINTURA DE PAREDES E ARQUIBANCADA 1 R$ 19.290,75 8,56 %

 6 PINTURA DOS DEPÓSITOS 1 R$ 6.397,32 2,84 %

 7 PINTURA DOS ACESSÓRIOS DA QUADRA 1 R$ 2.837,60 1,26 %

Total sem BDI R$ 182.360,20

Total do BDI R$ 42.878,22

Total Geral R$ 225.238,42

Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025

______________________________________________________________________________

LETÍCIA BOGORNI LANG

Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC

Engenheira Civil – CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente)

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO 
MASSON

SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ 
DA SERRA – MT
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OBRA: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3 PINTURA DA COBERTURA

 4 PINTURA DO PISO

 5 PINTURA DE PAREDES E ARQUIBANCADA

 6 PINTURA DOS DEPÓSITOS

 7 PINTURA DOS ACESSÓRIOS DA QUADRA

Porcentagem 52,62% 47,38%

Custo 118.523,17 106.715,24

Porcentagem Acumulado 52,62% 100,0%

Custo Acumulado 118.523,17 225.238,42

Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025

______________________________________________________________

LETÍCIA BOGORNI LANG

Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC

Engenheira Civil – CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente)

SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso

TOTAL POR 
ETAPA

100,00%
10.768,16

52,62%
5.666,21

47,38%
5.101,95

100,00%
2.995,78

100,00%
2.995,78

100,00%
109.293,67

100,00%
109.293,67

100,00%
73.655,14

100,00%
73.655,14

100,00%
19.290,75

100,00%
19.290,75

100,00%
6.397,32

100,00%
6.397,32

100,00%
2.837,60

20,00%
567,52

80,00%
2.270,08
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OBRA: Bancos B.D.I Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS R$ 10.768,16 R$ 10.768,16 4,78%

 1.1  100533 SINAPI TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 18,19 R$ 22,47 R$ 1.078,56 0,48%

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00 29,87 R$ 36,90 R$ 3.542,40 1,57%

 1.3  CIV-0250 Próprio ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO DE 5 M³ MES 2,00 637,94 R$ 788,11 R$ 1.576,22 0,70 %

 1.4  CIV-0017 Próprio LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) MES 2,00 1.850,00 R$ 2.285,49 R$ 4.570,98 2,03 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.995,78 R$ 2.995,78 1,33 %

 2.1  103689 SINAPI m² 3,12 464,35 R$ 573,65 R$ 1.789,78 0,79 %

 2.2  CIV-0001 Próprio M/MES 18,00 54,24 R$ 67,00 R$ 1.206,00 0,54 %

 3   PINTURA DA COBERTURA R$ 109.293,67 R$ 109.293,67 48,52 %

 3.1   PINTURA DA TELHA R$ 80.520,91 R$ 80.520,91 35,75 %

 3.1.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1.318,72 1,95 R$ 2,40 R$ 3.164,92 1,41 %

 3.1.2  CIV-0689 Próprio PROTEÇÃO COM LONA E FITA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 34,68 4,00 R$ 4,94 R$ 171,31 0,08 %

 3.1.3  100761 SINAPI m² 1.318,72 47,38 R$ 58,53 R$ 77.184,68 34,27 %

 3.2   PINTURA DA ESTRUTURA R$ 28.772,76 R$ 28.772,76 12,77 %

 3.2.1  100761 SINAPI m² 491,59 47,38 R$ 58,53 R$ 28.772,76 12,77 %

 4   PINTURA DO PISO R$ 73.655,14 R$ 73.655,14 32,70 %

 4.1  CIV-0684 Próprio LIXAMENTO MECANIZADO (POLITRIZ) EM PISO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 790,47 5,53 R$ 6,83 R$ 5.398,91 2,40 %

 4.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 790,47 1,95 R$ 2,40 R$ 1.897,12 0,84 %

 4.3  CIV-0686 Próprio REPARO COM MASSA EPOXI EM SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO m² 10,00 110,56 R$ 136,58 R$ 1.365,80 0,61 %

 4.4  CIV-0472 Próprio m² 790,47 59,20 R$ 73,13 R$ 57.807,07 25,66 %

SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso

VALOR UNIT 
COM BDI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICO TUBULAR TIPO "TORRE", INCLUI 
MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI.
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OBRA: Bancos B.D.I Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso

VALOR UNIT 
COM BDI

 4.5  CIV-0473 Próprio M 489,86 11,88 R$ 14,67 R$ 7.186,24 3,19 %

 5   PINTURA DE PAREDES E ARQUIBANCADA R$ 19.290,75 R$ 19.290,75 8,56 %

 5.1  102491 SINAPI m² 267,18 20,43 R$ 25,23 R$ 6.740,95 2,99 %

 5.2  CIV-0687 Próprio m² 510,57 7,00 R$ 8,64 R$ 4.411,32 1,96 %

 5.3  88489 SINAPI m² 510,57 12,91 R$ 15,94 R$ 8.138,48 3,61 %

 6   PINTURA DOS DEPÓSITOS R$ 6.397,32 R$ 6.397,32 2,84 %

 6.1   PAREDE E TETO R$ 4.684,20 R$ 4.684,20 2,08 %

 6.1.1  CIV-0687 Próprio m² 173,27 7,00 R$ 8,64 R$ 1.497,05 0,66 %

 6.1.2  88488 SINAPI m² 23,64 15,15 R$ 18,71 R$ 442,30 0,20 %

 6.1.3  88489 SINAPI m² 149,63 12,91 R$ 15,94 R$ 2.385,10 1,06 %

 6.1.4  100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 61,20 1,45 R$ 1,79 R$ 109,54 0,05 %

 6.1.5  CIV-0520 Próprio APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL m² 23,64 2,66 R$ 3,28 R$ 77,53 0,03 %

 6.1.6  96135 SINAPI m² 3,00 29,04 R$ 35,87 R$ 107,61 0,05 %

 6.1.7  88497 SINAPI m² 3,00 17,56 R$ 21,69 R$ 65,07 0,03 %

 6.2   ESQUADRIAS R$ 1.713,12 R$ 1.713,12 0,76 %

 6.2.1  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 24,40 9,46 R$ 11,68 R$ 284,99 0,13 %

 6.2.2  100761 SINAPI m² 24,40 47,38 R$ 58,53 R$ 1.428,13 0,63 %

 7   PINTURA DOS ACESSÓRIOS DA QUADRA R$ 2.837,60 R$ 2.837,60 1,26 %

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E 
= 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM PAREDES - 
UMA DEMÃO

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM PAREDES - 
UMA DEMÃOS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
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OBRA: Bancos B.D.I Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT TOTAL PESO (%)

SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso

VALOR UNIT 
COM BDI

 7.1   PINTURA DAS TRAVES DE FUTSAL R$ 807,41 R$ 807,41 0,36 %

 7.1.1  100761 SINAPI m² 11,50 47,38 R$ 58,53 R$ 673,09 0,30 %

 7.1.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 11,50 9,46 R$ 11,68 R$ 134,32 0,06 %

 7.2   PINTURA DOS MASTROS DE VOLEI R$ 280,84 R$ 280,84 0,12 %

 7.2.1  100761 SINAPI m² 4,00 47,38 R$ 58,53 R$ 234,12 0,10 %

 7.2.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 4,00 9,46 R$ 11,68 R$ 46,72 0,02 %

 7.3   PINTURA DA ESTRUTURA DE BASQUETE R$ 1.749,35 R$ 1.749,35 0,78 %

 7.3.1  100761 SINAPI m² 25,91 47,38 R$ 58,53 R$ 1.516,51 0,67 %

 7.3.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 18,35 9,46 R$ 11,68 R$ 214,32 0,10 %

 7.3.3  102193 SINAPI m² 7,56 1,99 R$ 2,45 R$ 18,52 0,01 %

Total sem BDI R$ 182.360,20

Total do BDI R$ 42.878,22

Total Geral R$ 225.238,42

Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025

_____________________________________________________________________
LETÍCIA BOGORNI LANG

Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil – CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021
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OBRA: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²  

EXECUÇÃO: 60 DIAS

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

 1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIV-0250 Próprio ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO DE 5 M³ CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 R$ 637,94 R$ 637,94

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 6,5160000 R$ 21,17 R$ 137,94

Insumo  INS-CIV-095 Próprio ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO 5 M³ Equipamento MES 1,0000000 R$ 500,00 R$ 500,00

Observação

REFERÊNCIA SBC 07/2024 CÓDIGO 210000

 1.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIV-0017 Próprio CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00

Insumo  INS-CIV-0020 Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO Equipamento MES 1,0000000 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00

 2.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIV-0001 Próprio M/MES 1,0000000 R$ 54,24 R$ 54,24

 100251 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MXKM 0,4020000 R$ 12,95 R$ 5,20

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1331000 R$ 21,17 R$ 2,81

 88278 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,6977000 R$ 23,27 R$ 16,23

Insumo  00010527 SINAPI Equipamento M/MES 1,0000000 R$ 30,00 R$ 30,00

Composição 
Auxiliar

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 
UNIDADE)

LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TUBULAR TIPO "TORRE", 
INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA.

FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE 
OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 
MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 
*1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU 
RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI 
INSTALACAO)
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OBRA: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²  

EXECUÇÃO: 60 DIAS

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Observação

REF. SINAPI 06/2025 - COD 97064

 3.1.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIV-0689 Próprio PINT - PINTURAS m² 1,0000000 4,00 4,00

 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0300000 28,09 0,84

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0520000 15,41 0,80

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material M² 1,1000000 2,15 2,36

Observação

REF. FDE 04/2025 - COD. 13.80.013

 4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIV-0684 Próprio SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 1,0000000 R$ 5,53 R$ 5,53

 95276 SINAPI CHP 0,6624000 R$ 3,95 R$ 2,61

 95277 SINAPI CHI 0,3376000 R$ 0,76 R$ 0,25

 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0952381 R$ 28,09 R$ 2,67

Observação

REF. SETOP 01/2025. COD - ED-20344

PROTEÇÃO COM LONA E FITA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

Composição 
Auxiliar

LIXAMENTO MECANIZADO (POLITRIZ) EM PISO PARA REMOÇÃO DE 
TINTA

Composição 
Auxiliar

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Composição 
Auxiliar
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OBRA: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²  

EXECUÇÃO: 60 DIAS

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

 4.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIV-0686 Próprio REPARO COM MASSA EPOXI EM SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 1,0000000 R$ 110,56 R$ 110,56

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 R$ 28,09 R$ 11,23

 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,4000000 R$ 28,09 R$ 11,23

Insumo  00038120 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS Material KG 0,6048000 R$ 145,67 R$ 88,10

Observação

REF. SBC 07/2025 COD. 180053 

 4.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIV-0472 Próprio PISO - PISOS m² 1,0000000 R$ 59,20 R$ 59,20

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2750000 R$ 28,09 R$ 7,72

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1150000 R$ 21,17 R$ 2,43

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0640000 R$ 49,23 R$ 3,15

Insumo  00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 0,2016000 R$ 112,17 R$ 22,61

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0100000 R$ 15,41 R$ 0,15

Insumo  INS-CIV-192 Próprio SELANTE PU 40 CINZA 400 G Material KG 0,0170000 R$ 77,39 R$ 1,31

Insumo  INS-CIV-191 Próprio TINTA EPOXI BASE SOLVENTE Material L 0,3220000 R$ 67,80 R$ 21,83

Observação

REFERÊNCIA SINAPI - 09/2024 - 102494

 4.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI.

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
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OBRA: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²  

EXECUÇÃO: 60 DIAS

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

Composição  CIV-0473 Próprio PINT - PINTURAS M 1,0000000 R$ 11,88 R$ 11,88

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1000000 R$ 21,17 R$ 2,11

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,2390000 R$ 28,09 R$ 6,71

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 0,0400000 R$ 15,41 R$ 0,61

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 0,0060000 R$ 49,23 R$ 0,29

Insumo  INS-CIV-191 Próprio TINTA EPOXI BASE SOLVENTE Material L 0,0320000 R$ 67,80 R$ 2,16

Observação

REFERÊNCIA SINAPI 102506

 5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIV-0687 Próprio PINT - PINTURAS m² 1,0000000 R$ 7,00 R$ 7,00

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,1720000 R$ 28,09 R$ 4,83

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0430000 R$ 21,17 R$ 0,91

Insumo  00038122 SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA Material L 0,1000000 R$ 12,69 R$ 1,26

Observação

REF. SINAPI 02/2024 - COD 95626 (TROCA DE MATERIAL TINTA POR FUNDO PREPARADOR)

 6.1.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CIV-0520 Próprio PINT - PINTURAS m² 1,0000000 R$ 2,66 R$ 2,66

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM 
PAREDES - UMA DEMÃOS

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM 
GERAL
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OBRA: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²  

EXECUÇÃO: 60 DIAS

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0049100 R$ 26,40 R$ 0,12

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0058900 R$ 21,17 R$ 0,12

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material M² 1,1280000 R$ 2,15 R$ 2,42

Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025

_________________________________________________________________  
LETÍCIA BOGORNI LANG

Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil – CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente)

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar
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Obra:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

MAPA DE COTAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE FORNECEDOR DATA TELEFONE SITE/CIDADE MEDIANA 

CIV-0017 
MÊS 11.508.954/0001-26 LIMPA FOSSA CORUJÃO 14/02/25 65 9 9904 – 0930 TANGARÁ DA SERRA  R$  2.000,00 

R$ 1.850,00
MÊS  05.829.774/0001-43 LIMPA FOSSA MINHOCÃO LTDA 18/02/25 65 3326 – 6950 TANGARÁ DA SERRA  R$  1.700,00 

INS-CIV-095 

MÊS 00.082.712/0001-05 TIRENTULHO LIMPEZA E TRANSPORTE 14/02/25 98 3326-2478 TANGARÁ DA SERRA  R$     500,00 

R$ 500,00
MÊS  18.149.486.0001-90 LUCIANO LOCAÇÕES E CAÇAMBAS 17/02/25 65 3325-3642 TANGARÁ DA SERRA  R$     420,00 

MÊS  32.771.968/0001-08 21/05/25 65 99613-2704 TANGARÁ DA SERRA  R$     520,00 

INS-CIV-102 END PRIMER ( CATALIZADOR FUNDO)

L 11.715.115/0001-89 LIMA TINTAS 29/07/25 65 3325-0816 TANGARÁ DA SERRA  R$     129,16 

R$ 109,72
L  01.327.410.0001-04 29/07/25 65 3311-6000 TANGARÁ DA SERRA  R$     107,81 

L  23.737.881-0001-95 29/07/25 65 3016-1298 TANGARÁ DA SERRA  R$     109,72 

INS-CIV-191 TINTA EPOXI BASE SOLVENTE

L 11.715.115/0001-89 LIMA TINTAS 29/07/25 65 3325-0816 TANGARÁ DA SERRA  R$       67,66 

R$ 67,80
L  01.327.410.0001-04 29/07/25 65 3311-6000 TANGARÁ DA SERRA  R$       67,80 

L  23.737.881-0001-95 29/07/25 65 3016-1298 TANGARÁ DA SERRA  R$       79,51 

INS-CIV-192  SELANTE PU 40 CINZA 400 G

KG 11.715.115/0001-89 LIMA TINTAS 29/07/25 65 3325-0816 TANGARÁ DA SERRA  R$       89,00 

R$ 77,39
KG  01.327.410.0001-04 29/07/25 65 3311-6000 TANGARÁ DA SERRA  R$       65,78 

Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025
____________________________________________________________________________________________________

LETÍCIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC

Engenheira Civil – CREA MT 045887
(Assinado Digitalmente)

EXECUÇÃO DA OBRA: 60 DIAS 

CNPJ DO 
FORNECEDOR

HORA DE 
ACESSO 

PREÇO 
UNITÁRIO 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO 
DE OBRAS ( 1 UNIDADE )

ALUGUEL  MENSAL  DE  CAÇAMBA  TIRA  
ENTULHO  DE  5  M³

E.J DA SILVA CONSTRUTORA E 
LOCADORA 

LOREZENTTI MATERIAS DE 
CONSTRUÇÃO 

REI COMERCIO DE TINTAS E 
FERRAMENTAS 

LOREZENTTI MATERIAS DE 
CONSTRUÇÃO 

REI COMERCIO DE TINTAS E 
FERRAMENTAS 

LOREZENTTI MATERIAS DE 
CONSTRUÇÃO 
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBSERVAÇÕES

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

 1.1 TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00

 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 96,00

 1.3 ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO DE 5 M³ MES 2,00 CONFORME CRONOGRAMA

 1.4 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) MES 2,00 CONFORME CRONOGRAMA

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 m² 3,12

 2.2 M/MES 18,00

 3 PINTURA DA COBERTURA

 3.1 PINTURA DA TELHA

 3.1.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1.318,72

 3.1.2 PROTEÇÃO COM LONA E FITA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m² 34,68

TÉCNICO DE EDIFICAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE 
PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS DO DIÁRIO DE OBRA. 
CONSIDERANDO 1 HORA POR DIA, PARA 6 DIAS POR SEMANA.

ENCARREGADO GERAL FOI CONSIDERADO 2 HORAS POR DIA. PARA 6 
DIAS POR SEMANA.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

REALIZAR INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA, DIMENSÃO CONFORME 
APRESENTADO NO MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TUBULAR TIPO "TORRE", 
INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA.

LOCAÇÃO DE ANDAIME SÉRA DESTINA APENAS PARA 1 MES, PARA 
REALIZAÇÃO DA PINTURA DA TELHADO (INTERNO) E PARTE DOS 
COBOGÓS.

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO =  (PARTE METÁLICA, FECHAMENTO 
JUNTO AO COBOGÓ (INTERNO)) + (PARTE METÁLICA, LATERAIS 
(INTERNO)) + (TELHADO (INTERNO))

PARTE DAS TELHA TRANSLÚCIDA= 5,78M X 6M = 34,68 M²
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBSERVAÇÕES

 3.1.3 m² 1.318,72

 3.2 PINTURA DA ESTRUTURA

 3.2.1 m² 491,59

 4 PINTURA DO PISO

 4.1 LIXAMENTO MECANIZADO (POLITRIZ) EM PISO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 790,47

 4.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 790,47

 4.3 REPARO COM MASSA EPOXI EM SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO m² 10,00

 4.4 m² 790,47

 4.5 M 489,86 PARA DEMARCAÇÃO NA QUADRA TEMOS 490 METROS,

 5 PINTURA DE PAREDES E ARQUIBANCADA

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO =  (PARTE METÁLICA, FECHAMENTO 
JUNTO AO COBOGÓ (INTERNO)) + (PARTE METÁLICA, LATERAIS 
(INTERNO)) + (TELHADO (INTERNO))

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO = (PILAR METÁLICO) + (ESTRUTURA 
METÁLICA (PILAR E TESOURA ))

REALIZAR LIMPEZA EM TODA QUADRA, COM INTUITO DE REMOVER TINTA 
DESPLACANDO E REALIZAR ADERÊNCIA NA PARTE DA TINTA EPOXI, 
PARA REALIZAR A NOVA PINTURA.

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO = ÁREA DA QUADRA + ÁREA DE 
CIRCULAÇÃO

REALIZAR OS REPAROS COM MASSA EPOXI, ONDE FICAR COM 
BURACOS, REALIZAR O NIVELAMENTO DO PISO, EVITANDO BURACOS NO 
PISO.

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI.

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO = ÁREA DA QUADRA + ÁREA DE 
CIRCULAÇÃO

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBSERVAÇÕES

 5.1 m² 267,18

 5.2 m² 510,57

 5.3 m² 510,57

 6 PINTURA DOS DEPÓSITOS

 6.1 PAREDE E TETO

 6.1.1 m² 173,27

 6.1.2 m² 23,64 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO = 7,89M² * 3UND = 23,64 M²

 6.1.3 m² 149,63

 6.1.4 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 M 61,20

 6.1.5 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL m² 23,64

 6.1.6 m² 3,00

 6.1.7 m² 3,00 ESTA PREVISTO PARA REPAROS NAS PARTES INTERNAS DO DEPÓSITOS

 6.2 ESQUADRIAS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO = ARQUIBANCADA + PILARES DE 
CONCRETO

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM 
PAREDES - UMA DEMÃO

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO = PAREDE+COBOGÓ

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO = PAREDE+COBOGÓ

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM 
PAREDES - UMA DEMÃOS

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO = DEPOSITO 01, 02 E 03 (INTERNO) + 
DEPOSITO 01, 02 E 03 (EXTERNO)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO = 93,93 M² (INTERNO ) + 55,70 M² 
(EXTERNO)  = 149,63

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO, FOI CONSIDERADO AS JANELAS E 
PORTAS DO DEPÓSITOS.

CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO, CONSIDERA PARA COLOCAR NO 
NO PISO DO DEPÓSITO

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

ESTA PREVISTO PARA REPAROS NAS PARTES EXTERNAS DOS 
DEPÓSITOS

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBSERVAÇÕES

 6.2.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 24,40 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO, DO DEPÓSITOS.

 6.2.2 m² 24,40 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO, DOS DEPÓSITOS.

 7 PINTURA DOS ACESSÓRIOS DA QUADRA

 7.1 PINTURA DAS TRAVES DE FUTSAL

 7.1.1 m² 11,50 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO

 7.1.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 11,50 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO

 7.2 PINTURA DOS MASTROS DE VOLEI

 7.2.1 m² 4,00 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO

 7.2.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 4,00 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO

 7.3 PINTURA DA ESTRUTURA DE BASQUETE

 7.3.1 m² 25,91 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. OBSERVAÇÕES

 7.3.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 18,35 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO

 7.3.3 m² 7,56 CONFORME MEMORIAL DE CÁLCULO

Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025
 

_______________________________________________________________________________

LETÍCIA BOGORNI LANG

Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil – CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente)

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

QUANTITATIVO DAS PINTURAS
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LOCAL/DESCRIÇÃO TIPO DE PINTURA MEMORIAL DE CÁLCULO TOTAL (M²)

ÁREA DA QUADRA TINTA EPÓXI 595,65

ÁREA DE CIRCULAÇÃO TINTA EPÓXI 194,82

ARQUIBANCADA TINTA PISO ACRÍLICA 219,58

PILARES DE CONCRETO TINTA PISO ACRÍLICA 47,60

PAREDE+COBOGÓ TINTA ACRÍLICA 510,57

DEPOSITO 01, 02 E 03 ( INTERNO ) TINTA ACRÍLICA 117,57

DEPOSITO 01, 02 E 03 ( EXTERNO ) TINTA ACRÍLICA 55,70

TINTA ESMALTE SINTÉTICO 131,22

PILAR METÁLICO TINTA ESMALTE SINTÉTICO 124,49

PARTE METÁLICA, LATERAIS (INTERNO) TINTA ESMALTE SINTÉTICO 158,08

18,05 M * 33,0 M = 595,65 M²

PISO TOTAL = 790,47 M² – 595,65 M² = 194,82 M² 

PERÍMETRO * DISTÂNCIA) = ((1,20+0,2+0,4+0,40+0,40+0,40+0,70) = 
3,70 M) * ((31,99+13,03+13,03) = 58,05) = 214,78 M² + (LATERAL DA 
ARQUIBANCADA = 0,8M2 * 6UND = 4,8M² ) = TOTAL = 219,58 M² 

DIMENSÃO = 2,81X0,54X0,28 = SOMATÓRIA DA ÁREA 
=((1,60*0,28)+(2,40*0,28)+(2,06M²)+(0,28*0,54)) = 4,76 M² POR 

PILAR. LOGO 10 PILARES = 47,60 M²

SOMATÓRIA = (LADO A + LADO B), LOGO; LADO A = 
[ (21,23M²+21,23M²=42,46M²(2X)=84,92M²)

+(28,47M²+28,47M²=56,94M²(2X)=113,88M²)+(35,79M²(2X)=71,58M²) 
TOTAL = 270,38M² ]. LOGO; LADO B = (42,46M²(2X)+56,94M²(2X)

+35,79M²(2X) = 270,38 - ( 27,04M² + 3,15M²) = 240,19M². 
PORTANTO, TEMOS= 270,38 M² + 240,19 M² = 510,57M²  

[TETO = 7,89M² * 3UND= 23,64M² ]; [PAREDE = PERÍMETRO X 
ALTURA = (18,0M+16,3M)*(3,0M) = 102,90M² - (JANELAS E PORTAS 

= 8,97M²) = 93,93M² ], PORTANTO TOTAL = 117,57 M²

PERÍMETRO * ALTURA = 14,75M * 4,0 M = 59,0 M² - ( JANELA = 
3,30M² ) = 55,70 M²

PARTE METÁLICA, FECHAMENTO JUNTO AO 
COBOGÓ (INTERNO)

SOMATÓRIA DE ÁREA = 17,04 M² + 11,71 M² + 8,11 M² + 11,71 M² + 
17,04 M² = 65,61 M²,. TEMOS, ÁREA TOTAL = 2 X 65,61 M² = 131,22 

M²

SOMATÓRIO = A + B + C. PARA A = 1,34 M * 7,09 M = 9,5 M² * 4 
PILARES = 38,00 M² . PARA B = 1,20 M + 8,37 M = 10,04 M² * 4 

PILARES = 40,17 M² . PARA C = 1,20 M * 9,65 M = 11,58 M² * 4 UND 
= 46,32 M². TOTAL = 124,49 M² 

ÁREA = PERÍMETRO * ALTURA = 75,28 M² * 2,10 M² = 158,08 M²
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OBRA:

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

QUANTITATIVO DAS PINTURAS

LOCAL/DESCRIÇÃO TIPO DE PINTURA MEMORIAL DE CÁLCULO TOTAL (M²)
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TELHADO (INTERNO) TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1.029,42

ESTRUTURA METÁLICA (PILAR E TESOURA) TINTA ESMALTE SINTÉTICO 367,10

PINTURA DAS TRAVES TINTA ESMALTE SINTÉTICO 11,50

MASTROS DO VOLEI TINTA ESMALTE SINTÉTICO 4,00

ESTRUTURA DO BASQUETE + TABELA TINTA ESMALTE SINTÉTICO 25,91

PORTA E GRADE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 24,40

DEPOSITO – FITA PROTEÇÃO PARA PINTURA - 61,20 METROS ( JANELAS E PORTAS ) -

TOTAL TINTA EPÓXI 790,47

TOTAL TINTA PISO ACRÍLICA 267,18

TOTAL TINTA  ACRÍLICA 683,84

TOTAL TINTA ESMALTE SINTÉTICO 1.876,12

Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025

ÁREA =  [ TELHADO A + TELHADO B ], TELHADO A = 25,64 M * 5,78 
M = 148,19 M² - ( TELHA TRANSLÚCIDA : 6M X 5,5,78 M = 34,68M² ) 

= 113,51M² . TELHADO B = 37,64 M * 27,14 M = 1.021,54 M² – 
(ABERTURA = 4,12 M * 25,64 M = 105,63 M² ) = 915,91 M². TOTAL = 

1.029,42M²

ÁREA DE 1 TESOURA E 2 PILARES = 36,71 M² * 2 LADO = 73,42 M². 
PARA 5 UND, TEMOS = 73,42 M² * 5 UND = 367,10 M²

ÁREA = 5,75 M² * 2 UND = 11,5 M²

ÁREA = 2,0 M² * 2UND = 4,0 M²

ÁREA = TABELA + ESTRUTURA. TABELA = ( (1,05*1,80)  1,89 M²) * 
2LADO = 3,78 M² * 2 UND = 7,56 M². ESTRUTURA = 7,91 M * 1,16 M 

= 9,17 M² * 2 UND = 18,35 M². TOTAL = 7,56 M² + 18,35 M² = 25,91 M²

PORTA (2,10 * 0,90M) = 3,78M² * 3UND = 11,34 M². GRADE (2,20 * 
1,0M) = 4,4 M² * 3 UND = 13,20 M². TOTAL = 11,34 M² + 13,20 M² = 

24,54 M²

_______________________________________________________________ 
LETÍCIA BOGORNI LANG 

Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
 Engenheira Civil  - CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente) A
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OBRA: Bancos

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo
Und

Quantidade
Valor  Unitário Total

Peso

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 2.681,3554008 24,41 65.451,89 R$ 65.451,89 29,06% R$ 65.451,89 29,06%

 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 775,5880080 45,21 35.064,33 R$ 35.064,33 15,57% R$ 100.516,22 44,63%

Próprio TINTA EPOXI BASE SOLVENTE Material L 270,2068600 83,76 22.632,53 R$ 22.632,53 10,05% R$ 123.148,75 54,67%

 00044072 SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Material L 159,3587520 138,57 22.082,34 R$ 22.082,34 9,80% R$ 145.231,09 64,48%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 459,1304624 18,18 8.346,99 R$ 8.346,99 3,71% R$ 153.578,08 68,18%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 3.186,1145977 2,27 7.232,48 R$ 7.232,48 3,21% R$ 160.810,56 71,40%

 00043466 SINAPI Equipamento H 2.722,6775129 2,53 6.888,37 R$ 6.888,37 3,06% R$ 167.698,93 74,45%

 00043490 SINAPI Equipamento H 2.722,6775129 2,28 6.207,70 R$ 6.207,70 2,76% R$ 173.906,64 77,21%

 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 232,6388800 26,68 6.206,81 R$ 6.206,81 2,76% R$ 180.113,44 79,97%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 156,2574400 38,82 6.065,91 R$ 6.065,91 2,69% R$ 186.179,36 82,66%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 3.330,1145977 1,76 5.861,00 R$ 5.861,00 2,60% R$ 192.040,36 85,26%

Próprio LOCAÇÃO MENSAL DE BANHEIRO QUÍMICO Equipamento MES 2,0000000 0,0000000 2.285,49 1.850,00 4.570,98 0,00 R$ 4.570,98 2,03% R$ 196.611,34 87,29%

 00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI Material L 53,5292400 60,81 3.255,11 R$ 3.255,11 1,45% R$ 199.866,45 88,74%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 98,0352000 32,66 3.201,83 R$ 3.201,83 1,42% R$ 203.068,28 90,16%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços H 3.186,1145977 0,97 3.090,53 R$ 3.090,53 1,37% R$ 206.158,81 91,53%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 114,0858600 26,04 2.970,80 R$ 2.970,80 1,32% R$ 209.129,61 92,85%

 00034466 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 81,5088322 24,41 1.989,63 R$ 1.989,63 0,88% R$ 211.119,24 93,73%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 1.469,8019101 1,32 1.940,14 R$ 1.940,14 0,86% R$ 213.059,38 94,59%

 00004813 SINAPI Material M² 3,1200000 494,16 1.541,78 R$ 1.541,78 0,68% R$ 214.601,16 95,28%

Próprio SELANTE PU 40 CINZA 400 G Material KG 13,4379900 95,60 1.284,67 R$ 1.284,67 0,57% R$ 215.885,83 95,85%

Próprio ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO 5 M³ Equipamento MES 2,0000000 0,0000000 617,70 500,00 1.235,40 0,00 R$ 1.235,40 0,55% R$ 217.121,23 96,40%

 00038120 SINAPI MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS Material KG 6,0480000 179,96 1.088,40 R$ 1.088,40 0,48% R$ 218.209,63 96,88%

 00038122 SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA Material L 68,3840000 15,67 1.071,58 R$ 1.071,58 0,48% R$ 219.281,20 97,36%

 00013954 SINAPI Equipamento UN 0,0884694 12.043,51 1.065,48 R$ 1.065,48 0,47% R$ 220.346,69 97,83%

 00040945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) Mão de Obra H 48,8630400 19,28 942,08 R$ 942,08 0,42% R$ 221.288,77 98,25%

 00043491 SINAPI Equipamento H 449,5989644 1,71 768,81 R$ 768,81 0,34% R$ 222.057,58 98,59%

 00010527 SINAPI Equipamento M/MES 18,0000000 37,06 667,08 R$ 667,08 0,30% R$ 222.724,66 98,88%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M Material UN 33,1982600 19,03 631,76 R$ 631,76 0,28% R$ 223.356,42 99,16%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 42,7488000 8,75 374,05 R$ 374,05 0,17% R$ 223.730,48 99,33%

SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

 INS-CIV-
191 

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

 INS-CIV-
0020 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

 INS-CIV-
192 

 INS-CIV-
095 

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 
100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA 
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, 
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A 
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
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OBRA: Bancos

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

CURVA ABC DE INSUMOS

Código Banco Descrição Tipo
Und

Quantidade
Valor  Unitário Total

Peso

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

 00043467 SINAPI Equipamento H 449,5989644 0,75 337,20 R$ 337,20 0,15% R$ 224.067,67 99,48%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 3.330,1145977 0,09 299,71 R$ 299,71 0,13% R$ 224.367,39 99,61%

 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 12,7035262 22,27 282,91 R$ 282,91 0,13% R$ 224.650,29 99,74%

 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material M² 64,8139200 2,65 171,76 R$ 171,76 0,08% R$ 224.822,05 99,82%

 00043487 SINAPI Equipamento H 96,0000000 1,58 151,68 R$ 151,68 0,07% R$ 224.973,73 99,88%

 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 17,4750000 4,45 77,76 R$ 77,76 0,03% R$ 225.051,49 99,92%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 10,0098960 7,25 72,57 R$ 72,57 0,03% R$ 225.124,06 99,95%

 00043493 SINAPI Equipamento H 48,0000000 0,91 43,68 R$ 43,68 0,02% R$ 225.167,74 99,97%

 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 4,1612700 7,95 33,08 R$ 33,08 0,01% R$ 225.200,83 99,98%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 1,1768742 24,41 28,73 R$ 28,73 0,01% R$ 225.229,55 100,00%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,5080920 38,23 19,42 R$ 19,42 0,01% R$ 225.248,98 100,00%

 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 4,0167000 4,42 17,75 R$ 17,75 0,01% R$ 225.266,73 100,01%

 00043488 SINAPI Equipamento H 12,5586000 1,09 13,69 R$ 13,69 0,01% R$ 225.280,42 100,02%

 00000746 SINAPI Equipamento UN 0,0043281 2.864,15 12,40 R$ 12,40 0,01% R$ 225.292,82 100,02%

 00043463 SINAPI Equipamento H 96,0000000 0,09 8,64 R$ 8,64 0,00% R$ 225.301,46 100,03%

 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA Material UN 3,5132100 1,49 5,23 R$ 5,23 0,00% R$ 225.306,69 100,03%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,1185331 24,41 2,89 R$ 2,89 0,00% R$ 225.309,59 100,03%

 00043469 SINAPI Equipamento H 48,0000000 0,06 2,88 R$ 2,88 0,00% R$ 225.312,47 100,03%

 00043483 SINAPI Equipamento H 1,1634480 1,76 2,05 R$ 2,05 0,00% R$ 225.314,51 100,03%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0352560 50,98 1,80 R$ 1,80 0,00% R$ 225.316,31 100,03%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0411840 27,31 1,12 R$ 1,12 0,00% R$ 225.317,44 100,04%

 00043459 SINAPI Equipamento H 1,1634480 0,54 0,63 R$ 0,63 0,00% R$ 225.318,06 100,04%

 00043489 SINAPI Equipamento H 0,1160724 1,61 0,19 R$ 0,19 0,00% R$ 225.318,25 100,04%

 00043464 SINAPI Equipamento H 12,5586000 0,01 0,13 R$ 0,13 0,00% R$ 225.318,38 100,04%

 00043465 SINAPI Equipamento H 0,1160724 0,96 0,11 R$ 0,11 0,00% R$ 225.318,49 100,04%

 Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025
__________________________________________

LETÍCIA BOGORNI LANG
Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC

Engenheira Civil – CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, 
POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)
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OBRA: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

 100761 SINAPI PINT - PINTURAS m² 1.876,12 R$ 58,53 R$ 109.809,30 48,75% 48,75%

 CIV-0472 Próprio PISO - PISOS m² 790,47 R$ 73,13 R$ 57.807,07 25,66% 74,42%

 88489 SINAPI PINT - PINTURAS m² 660,20 R$ 15,94 R$ 10.523,58 4,67% 79,09%

 CIV-0473 Próprio PINT - PINTURAS M 489,86 R$ 14,67 R$ 7.186,24 3,19% 82,28%

 102491 SINAPI PINT - PINTURAS m² 267,18 R$ 25,23 R$ 6.740,95 2,99% 85,27%

 CIV-0684 Próprio LIXAMENTO MECANIZADO (POLITRIZ) EM PISO PARA REMOÇÃO DE TINTA SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS m² 790,47 R$ 6,83 R$ 5.398,91 2,40% 87,67%

 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 2.109,19 R$ 2,40 R$ 5.062,05 2,25% 89,92%

 CIV-0017 Próprio LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRAS (1 UNIDADE) CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 2,00 R$ 2.285,49 R$ 4.570,98 2,03% 91,95%

 CIV-0687 Próprio PINT - PINTURAS m² 510,57 R$ 8,64 R$ 4.411,32 1,96% 93,91%

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 96,00 R$ 36,90 R$ 3.542,40 1,57% 95,48%

 103689 SINAPI PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3,12 R$ 573,65 R$ 1.789,78 0,79% 96,27%

 CIV-0250 Próprio ALUGUEL MENSAL DE CAÇAMBA TIRA ENTULHO DE 5 M³ CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 2,00 R$ 788,11 R$ 1.576,22 0,70% 96,97%

 CIV-0687 Próprio PINT - PINTURAS m² 173,27 R$ 8,64 R$ 1.497,05 0,66% 97,64%

 CIV-0686 Próprio REPARO COM MASSA EPOXI EM SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 10,00 R$ 136,58 R$ 1.365,80 0,61% 98,24%

 CIV-0001 Próprio M/MES 18,00 R$ 67,00 R$ 1.206,00 0,54% 98,78%

 100533 SINAPI TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 48,00 R$ 22,47 R$ 1.078,56 0,48% 99,26%

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 PINT - PINTURAS m² 58,25 R$ 11,68 R$ 680,36 0,30% 99,56%

Peso Acumulado 
(%)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM 
PAREDES - UMA DEMÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA EM 
PAREDES - UMA DEMÃOS

LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METALICO TUBULAR TIPO "TORRE", 
INCLUI MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E LIMPEZA.

FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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OBRA: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CME FAUSTO EUGÊNIO MASSON SINAPI – 06/2025 - Mato Grosso 23,54% Não desonerado

ENDEREÇO: RUA 25A Nº 2696W – JARDIM MORADA DO SOL ,TANGARÁ DA SERRA – MT

ÁREA : 932,11 m²

EXECUÇÃO: 60 DIAS

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)
Peso Acumulado 

(%)

 88488 SINAPI PINT - PINTURAS m² 23,64 R$ 18,71 R$ 442,30 0,20% 99,76%

 CIV-0689 Próprio PROTEÇÃO COM LONA E FITA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PINT - PINTURAS m² 34,68 R$ 4,94 R$ 171,31 0,08% 99,83%

 100718 SINAPI COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 PINT - PINTURAS M 61,20 R$ 1,79 R$ 109,54 0,05% 99,88%

 96135 SINAPI PINT - PINTURAS m² 3,00 R$ 35,87 R$ 107,61 0,05% 99,93%

 CIV-0520 Próprio APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO SOBRE PISOS EM GERAL PINT - PINTURAS m² 23,64 R$ 3,28 R$ 77,53 0,03% 99,96%

 88497 SINAPI PINT - PINTURAS m² 3,00 R$ 21,69 R$ 65,07 0,03% 99,99%

 102193 SINAPI PINT - PINTURAS m² 7,56 R$ 2,45 R$ 18,52 0,01% 100,00%

Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025

______________________________________________________________________________________
LETÍCIA BOGORNI LANG

Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil – CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente)

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021
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Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Educação 

Departamento de Engenharia e Manutenção

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AC - Administração Central 4,00% AC - Administração Central 4,00%

DF - Custos Financeiros 1,23% DF - Custos Financeiros 1,23%

C - Riscos 1,27% C - Riscos 1,27%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,80% S - Seguros e Garantias Contratuais 0,80%

LO - Lucro Operacional 7,40% LO - Lucro Operacional 7,40%

TAXAS E IMPOSTOS TAXAS E IMPOSTOS

F - PIS 0,65% F - PIS 0,65%

G - COFINS 3,00% G - COFINS 3,00%

H - ISSQN 3,00% H - ISSQN 3,00%

Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 4,50% Contribuição Previdenciária - Lei N° 13.161/15 -

Sub-total 11,15% Sub-total 6,65%

BDI COM IMPOSTOS 29,79% BDI COM IMPOSTOS 23,54%
LIMITE SUPERIOR 15,57% LIMITE SUPERIOR 15,57%

VALOR MÉDIO 14,02% VALOR MÉDIO 14,02%

LIMITE INFERIOR 12,47% LIMITE INFERIOR 12,47%

FÓRMULA DO BDI

Localidade / alíquota ISSQN TANGARÁ DA SERRA 3% BASE DE CÁLCULO 100%

Tangará da Serra – MT, 04 de Agosto de 2025

_________________________________________________________________________
LETÍCIA BOGORNI LANG

Assessora Técnica de Engenharia e Arquitetura da SEMEC
Engenheira Civil – CREA MT 045887

(Assinado Digitalmente)

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
Hipótese 2 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013

'COM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' (DESONERADO)

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
Hipótese 1 (Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013

'SEM DESONERAÇÃO DE MÃO DE OBRA' (ONERADO)

BDI DIFERENCIADO
(Acórdão 2622/2013 - TCU)

BDI DIFERENCIADO
(Acórdão 2622/2013 - TCU)

𝐁𝐃𝐈 (𝐋𝐃𝐈)=((1+AC+S+C+G)×(1+DF)×(1+LO))/((1−I))−1
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: F3C5-6BD4-F5F7-5519

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LETÍCIA BOGORNI LANG (CPF 022.XXX.XXX-61) em 08/08/2025 10:25:03 GMT-04:00
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519

https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F3C5-6BD4-F5F7-5519

