
 

Objeto Bancos B.D.I. Encargos 

SociaisCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA, LIMPEZA E 

REPAROS NA FACHADA DO PRÉDIO DA ACADEMIA E SALÃO DE EVENTOS 

DO SESC EM MANAUS/AM

SINAPI - 10/2024 - 

Amazonas

SBC - 11/2024 - 

Amazonas

28,35% Desonerado: 

Horista: 

84,72%

Mensalista: 

46,99%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

52.748,36

50,83%

26.810,10

49,17%

25.938,26
 1.1 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PINTURA FACHADA 100,00%

26.476,98

50,00%

13.238,49

50,00%

13.238,49
 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

871,84

100,00%

871,84

 1.3 CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA 100,00%

8.342,74

50,00%

4.171,37

50,00%

4.171,37

 1.4 CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 100,00%

3.006,18

50,00%

1.503,09

50,00%

1.503,09

 1.5 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO 100,00%

2.310,30

50,00%

1.155,15

50,00%

1.155,15
 1.6 ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO 100,00%

4.034,16

50,00%

2.017,08

50,00%

2.017,08
 1.7 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 

PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

100,00%

7.403,76

50,00%

3.701,88

50,00%

3.701,88

 1.8 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

100,00%

302,40

50,00%

151,20

50,00%

151,20

 2 PINTURA 100,00%

60.722,07

19,30%

11.721,57

80,70%

49.000,50
 2.1 ADAP da ORSE (7725) - Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou 

escovação)

100,00%

913,68

100,00%

913,68

 2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024

100,00%

10.807,89

100,00%

10.807,89

 2.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

100,00%

17.197,68

100,00%

17.197,68

 2.4 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

100,00%

1.344,60

100,00%

1.344,60

 2.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

100,00%

2.698,45

100,00%

2.698,45

 2.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

100,00%

11.972,70

100,00%

11.972,70

 2.7 ADAP DA  SETOP (ED-50508) - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE 

METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA

100,00%

356,95

100,00%

356,95

 2.8 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

100,00%

1.610,40

100,00%

1.610,40

 2.9 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

100,00%

1.976,15

100,00%

1.976,15

 2.10 ADAP DA SBC (150616) - VEDAÇÃO DE ESQUADRIA - PERFIL E SILICONE 100,00%

1.529,56

100,00%

1.529,56
 2.11 ADAP DA SBC (150616) - VEDAÇÃO DE ESQUADRIA COM SILICONE 100,00%

10.314,01

100,00%

10.314,01

 3 LIMPEZA 100,00%

4.060,86

17,76%

721,32

82,24%

3.339,55
 3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 100,00%

1.442,63

50,00%

721,32

50,00%

721,32

 3.2 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019

100,00%

1.640,25

100,00%

1.640,25

 3.3 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

100,00%

977,98

100,00%

977,98

33,4% 66,6%

39.252,99 78.278,31

33,4% 100,0%

39.252,98 117.531,29

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Eng. Bruna Letícia Soares Diniz

RNP: 0419794220

Cronograma Físico e Financeiro

 


