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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 580.046,85 352.807,15 418.475,26 214.409,19 698.500,29 0,00

1. PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM - .

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - .

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 5,00 

Conforme composição de 

administração da obra, serão 4  

meses de obra

1.Administração Local

.

Administração Local 5,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.1. CANTEIRO - .

1.2.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)
M2    4,50 

Placa de Obra: Conforme Manual 

Visual de Placas e Adesivos de 

Obras (www.caixa.gov.br/dowload) = 

3,0 m X 1,5 m = 4,50 m² 

2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.2.2. LAYOUT DO CANTEIRO - .

1.2.2.1.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

M2 6,00 
Será executado um escritorio de 2 m 

x 3 m =6 m²
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.2.2.2.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

M2 6,00 

Será executado um depósito de 

materiais de 2,00m x 3,00m = 6,00 

m² 

2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.2.2.3.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM 

CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO

M2 4,00 
Será executado GUARTIA um  de 2 

m x 2 m =4 M
2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 4,00 

1.2.2.4. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 50,00 

TAPUME PARA CANTEIRO DE 

OBRAS 8,5m x 2m + 8,5m x 2m + 

4m x 2m + 4 x 2m

2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 50,00 

1.3. MOBILIZAÇÃO - .

1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES UND 1,00 
Conforme tabela em anexo de 

mobilização fluvial de equipamentos. 
3.MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

.

MOBILIZAÇÃO 1,00 

1.4. DESMOBILIZAÇÃO - .

1.4.0.1. DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES UND 1,00 
Conforme tabela em anexo de 

mobilização fluvial de equipamentos. 
13.DESMOBILIZAÇÃO

.

DESMOBILIZAÇÃO 1,00 

1.5. TRANSPORTE DE MATERIAIS - .

1.5.0.1. TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS TON 1.348,17 
Conforme planilha de Transporte de 

Materiais Fluvial
4.TRANSPORTE DE MATERIAIS

.
TRANSPORTE DE MATERIAIS 1.348,17 

1.6. TERRAPLANAGEM - .

1.6.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 3.600,00 

Conforme planilha de 

Terraplanagem em anexo. Valores 

Obtidos da coluna área de serviços 

topograficos.

5.TERRAPLANAGEM

.

TERRAPLANAGEM 600,00 600,00 700,00 400,00 1.300,00 

1.6.0.2.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). 

AF_07/2020

M3 1.874,62 
Conforme planilha de 

Terraplanagem em anexo
5.TERRAPLANAGEM

.

TERRAPLANAGEM 291,13 355,39 336,22 178,81 713,07 

1.6.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.935,49 

Conforme planilha de 

Terraplanagem em anexo
5.TERRAPLANAGEM

.
TERRAPLANAGEM 615,27 778,74 714,38 387,57 1.439,53 

1.6.0.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.874,62 
Conforme planilha de 

Terraplanagem em anexo
5.TERRAPLANAGEM

.

TERRAPLANAGEM 291,13 355,39 336,22 178,81 713,07 

1.6.0.5.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1.874,62 5.TERRAPLANAGEM

.

TERRAPLANAGEM 291,13 355,39 336,22 178,81 713,07 

1.7. SUB BASE - 2.SERVIÇOS PRELIMINARES.

1.7.0.1. LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA M2 771,42 Conforme a tabela anexada 6.SUB BASE. SUB BASE 128,57 128,57 150,00 85,71 278,57 

1.7.0.2.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E 

DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 540,00 

Conforme planilha de Sub-base em 

anexo x dimensionamento da 

espessura (0,15 ) 

6.SUB BASE

.

SUB BASE 90,00 90,00 105,00 60,00 195,00 

1.7.0.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.547,78 

Conforme planilha de Sub-base em 

anexo volume de Sub-base  x taxa 

de empolamento x DMT 

6.SUB BASE

.

SUB BASE 257,96 257,96 300,96 171,98 558,92 

1.7.0.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE 

SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2023

M3 540,00 

Conforme planilha de Sub-base em 

anexo                                         

Volume Sub-base (0,15 m)

6.SUB BASE

.

SUB BASE 90,00 90,00 105,00 60,00 195,00 

1.8. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO - 6.SUB BASE.

1.8.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 

MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017
M2 3.600,00 Área de pavimentação (m²) 7.PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

.
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 600,00 600,00 700,00 400,00 1.300,00 

1.9. DRENAGEM PROFUNDA - .

1.9.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 221,06 

De acordo com a tabela de 

Drenagem 
8.DRENAGEM PROFUNDA

.
DRENAGEM PROFUNDA 44,38 54,94 91,24 - 30,50 

1.9.0.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 147,86 

De acordo com a tabela de 

Drenagem 
8.DRENAGEM PROFUNDA

.
DRENAGEM PROFUNDA 29,16 36,73 62,77 - 19,20 

1.9.0.3.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 192,42 
De acordo com a tabela de 

Drenagem 
8.DRENAGEM PROFUNDA

.

DRENAGEM PROFUNDA 37,22 47,78 84,08 23,34 

1.9.0.4. Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 14,00 
Boca de Lobo conforme planta de 

Drenagem (UNIDADE) =
8.DRENAGEM PROFUNDA

.
DRENAGEM PROFUNDA 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 

1.10. MEIO FIO E SARJETA - .

1.10.0.1.
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
M 1.388,98 

Conforme tabela de Guia (meio-fio) 

e Sarjeta conjugada em anexo
9.MEIO FIO - MFC 03

.

MEIO FIO E SARJETA 239,96 239,89 272,56 150,05 486,52 

1.10.0.2.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO EM BETONEIRA, 

MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA
M 1.388,98 

Conforme tabela de Guia (meio-fio) 

e Sarjeta conjugada em anexo
9.MEIO FIO E SARJETA

.

MEIO FIO E SARJETA 239,96 239,89 272,56 150,05 486,52 

1.11. EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA - .

1.11.1. ATERRO PARA CALÇADA - .

1.11.1.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E 

DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 137,56 
Conforme tabela de Calçada em 

anexo
10.CALÇADA

.

EXECUÇÃO DE CALÇADA E 

RAMPA
23,88 23,87 27,01 15,25 47,55 

1.11.1.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 182,07 
Conforme tabela de Calçada em 

anexo
10.CALÇADA

.

EXECUÇÃO DE CALÇADA E 

RAMPA
27,74 27,73 31,65 16,95 78,00 54,00 

1.11.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 462,60 

Conforme tabela de Calçada em 

anexo
10.EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA

.

EXECUÇÃO DE CALÇADA E 

RAMPA
79,51 79,48 90,72 48,58 164,31 

1.11.2. CALÇADA - .

1.11.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.613,97 
Conforme tabela de sinalização e 

acessibilidade. 
10.EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA

.

EXECUÇÃO DE CALÇADA E 

RAMPA
277,39 277,31 316,51 169,50 573,26 

1.11.3. RAMPA E PISO PODOTATIL - .

1.11.3.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 52,80 
Conforme tabela de sinalização e 

acessibilidade. 
10.EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA

.

EXECUÇÃO DE CALÇADA E 

RAMPA
10,56 10,56 10,56 10,56 10,56 
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1.11.3.2.

EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL PMC EXTERNO COM LADRILHO 

HIDRAÚLICO 40 X 40 CM, E=2CM; ASSENTADO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (ORIGEM SEINFRA CEARÁ)

M2 1,60 
Conforme tabela de sinalização e 

acessibilidade. 
10.EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA

.

EXECUÇÃO DE CALÇADA E 

RAMPA
0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

1.11.3.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 52,65 

Conforme tabela de sinalização e 

acessibilidade. 
10.EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA

.

EXECUÇÃO DE CALÇADA E 

RAMPA
10,53 10,53 10,53 10,53 10,53 

1.12. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - 10.GUIA (MEIO-FIO).

1.12.0.1. Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 52,60 
Conforme tabela de sinalização em 

anexo. Faixa Amarela.
11.CALÇADA

.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 10,52 10,52 10,52 10,52 10,52 

1.12.0.2. Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 68,74 
Conforme tabela de sinalização em 

anexo. Faixas e Zebradas
11.CALÇADA

.
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 11,32 11,32 13,33 7,41 25,36 

1.13. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

1.13.0.1.

PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-

REFLEXIVA, PLACA DE PEDESTRE, INCLUINDO TUBO AÇO 

GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, 

E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO ÚTIL 1,70M) E INSTALAÇÃO

UND 5,00 

Conforme planta e memorial de 

cálculo de sinalização e 

acessibilidade

12.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.13.0.2.
POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3 M COM 1 PLACA DE 45X20CM EM 

CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
UND 5,00 

Conforme planta e memorial de 

cálculo de sinalização e 

acessibilidade - (PLACAS A-32B)

12.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.13.0.3.

PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-

REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, 

DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO 

COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M 

(COMPRIMENTO ÚTIL 2,50M) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 5,00 
Conforme planta de e memorial de 

cálculo de sinalização 
12.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

.

SINALIZAÇÃO VERTICAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

.

TABATINGA/AM

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: DENIS BOTELHO DA SILVA Nome: DENIS BOTELHO DA SILVA

quinta-feira, 12 de setembro de 2024 CREA/CAU: 18473 - D/AM CREA/CAU: 18473 - D/AM 
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