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Secretaria Municipal '& VILHENA

VILHENA SUS ‘% de Saude

PREFEITURA MUNICIPAL -

MAPA DE RISCOS

Este Mapa de Riscos serd parte integrante do Processo Administrativo N° 15991/2023 com a finalidade de
realizar a aquisicdo do restante dos itens pactuados nas propostas junto ao Ministério da Saude, sendo
Equipamento e Material Permanente (Aparelhos, Equipamentos ou Utensilios Médicos, Odontologicos,
Laboratoriais e Hospitalares) para atender a Rede Basica e Especializada (Unidades Basicas de Saude, Hospital
Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, Programa Melhor em Casa) sendo os recursos financeiros
provenientes de transferéncia realizada Fundo a Fundo através de emendas parlamentares conforme Propostas do
Ministério da Saide n° 04092.706000/1120-04, 21.467.008000/1150-02, 21.467.008000/60-06,
21.467.008000/1210-03,  04092.706000/3140-02,  04092.706000/3140-05,  04092.706000/3140-08 e
04092.706000/3140-09, considerando que este documento servird de base para elaboragdo do Termo de
Referéncia.

1. Dados do Processo:

Objeto: Aquisi¢ao de Equipamento e Material Permanente (Aparelhos, Equipamentos ou Utensilios Médicos,
Odontologicos, Laboratoriais ¢ Hospitalares) para atender a Rede Basica e Especializada (Unidades Basicas de
Saude, Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, Programa Melhor em Casa)..

2. Fase Processual:

Tentativa de contratacdo por Licitacdo na modalidade Pregao Eletronico.

3. Riscos referentes a fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo (x ) Médio ( ) Alto

Dano(s):

O prejuizo no atraso da aquisicdo dos equipamentos com recursos financeiros provenientes de transferéncia
realizada Fundo a Fundo através de emendas parlamentares.

Acao(des) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente.

Acao(Ges) de Contingéncia:

Revisdo dos itens pela Comissdo Técnica Especifica.

Risco 02: Elaborac¢ao do Termo de Referéncia inadequado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( )Média ( )Alta

Impacto:

() Baixo ( x)Médio () Alto

Dano(s):

Prejuizo na prestagdo dos servicos realizados pela Rede Bésica e Especializada do Municipio de Vilhena.

Acio(0es) Preventiva(s):
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Elaborar adequadamente o Termo de Referéncia conforme as caracteristicas do objeto pretendido e solicitar a
revisdo deste pela Comissdo Técnica Especifica conforme Memorando n°® 15/Comissdo Técnica/HRV (ID
492090).

03: Indisponibilidade financeira:

Probabilidade:

(x) Baixa ( )Média ( ) Alta

Impacto:

( ) Baixo ( x)Médio () Alto

Dano(s):

A ndo aquisi¢do dos equipamentos/materiais.

Acao(des) Preventiva(s):

Verificar vigéncia das Propostas e Liberacdo do Recurso.

Acao(bes) de Contingéncia:

Verificar se foi realizada a liberagdo do recurso.

Risco 04: Contratacio de Empresa que nao tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

(x) Baixa ( )Meédia( ) Alta
Impacto:

( ) Baixo (x ) Médio () Alto
Dano(s):

Prejuizo com a ndo entrega dos equipamentos/materiais licitados.

Acio(0es) Preventiva(s):

Avaliagdo da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitagdes.
Acao(6es) de Contingéncia:

Rescisdo contratual e reinicio do processo licitatorio.

4. Fase de Gestao/Execucio do objeto:

Adjudicagdo, Empenho da Despesa.

5. Riscos referente a fase de Gestao/Execucio do objeto:

Risco 01: Atraso na contratagio:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média( ) Alta
Impacto:

( ) Baixo (x) Médio () Alto
Dano(s):

Deficiéncia na entrega do objeto contrato.
Acao(des) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execugdo para entrega do objeto pelo fiscal designado
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(Se houver).
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Acao(bes) de Contingéncia:
Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas
assumidas.

Risco 02: Aquisicdo com prec¢o acima da média do mercado:

Probabilidade:

(x) Baixa ( )Meédia () Alta
Impacto:

( ) Baixo () Médio (x) Alto
Dano(s):

Dano ao erério.

Acao(des) Preventiva(s):

Pesquisas de precos diversificadas em empresas do ramo com o valor mais proximo possivel do valor de
mercado.

Acao(6es) de Contingéncia:

Evitar contratagdes de equipamentos/materiais ndo adequados em desacordo com o estipulado.

Risco 03: Falta de empenho vigente para liquida¢ao e pagamento 3 CONTRATADA:

Probabilidade:

(x) Baixa ( )Meédia ( ) Alta
Impacto:

( ) Baixo (x ) Médio () Alto
Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega dos equipamentos/materiais licitados.
Acio(0es) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro pelo setor responsavel.

Acao(bes) de Contingéncia:

Reservar os recursos com antecedéncia.

Risco 04: Execuciio do objeto da aquisicdo em desacordo com o acordado:

Probabilidade:

(x) Baixa () Média( ) Alta
Impacto:

( ) Baixo () Médio (x ) Alto
Dano(s):

Prejuizo ao erario.

Acao(des) Preventiva(s):

Elaboragdo do Termo de Referéncia e Especificacdes adequadas; fiscalizacdo da entrega dos materiais.
Acao(bes) de Contingéncia:

Sangdes e penalidades previstas no Contrato.

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE CARLOS TROMBIM (CPF ## . ###.448-##) WAGNER WASCZUK BORGES (CPF ### ###.859-##), em 20/11/2023 - 10:18, e

pode ser validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: https://signpmvilhena.lxsi stemas.com.br/documento/documentoAssinado/256711. Folha 3 de 4

Prefeiturade Vilhena

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Estado de Ronddnia -  CNPJ 21.467.008/0001-32
Rua Geraldo Magela n.2 488  Centro
Vilhena ~ CEP: 76980-060  Fone: (69) 3322-2945



VILHENA BT Rl ] e

PREFEITURA MUNICIPAL

6. Responsaveis pela elaboracio do Mapa de Riscos:
Declaro, para devidos fins, que a secretaria Municipal de Saude através do Setor de Compras responsavel pela

elaboracdo do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinados.

Vilhena, 20 de novembro de 2023.

Elaborado por:

José Carlos Trombim
Semus/Convénios/Compras
Autorizado por:

Wagner Wasczuk Borges
Secretario Municipal de Satude
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