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JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA 

(art. 46, §§1º, 4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021; Ofício nº 235/2026/GIGOV/PV — CAIXA) 

Processo Administrativo nº 109/2026 

Objeto Execução de obras de melhoria e ampliação do SES de 
Cacoal/RO (sede e Distrito Riozinho) 

Regime adotado Contratação Integrada 

Setor responsável Núcleo de Formação de Processo — Prefeitura Municipal de 
Cacoal 

 

1. FINALIDADE 

A presente peça justifica, técnica e economicamente, a adoção do regime de CONTRATAÇÃO 

INTEGRADA para a execução das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Cacoal/RO, em 

atendimento ao art. 46, §§4º e 5º, da Lei nº 14.133/2021 e à exigência expressa do agente 

financeiro (Ofício nº 235/2026/GIGOV/PV, da Caixa Econômica Federal), que condiciona a 

continuidade do Termo de Compromisso nº 968575/2024 à apresentação das justificativas 

técnicas e econômicas do regime. 

2. CONCEITO E BASE LEGAL DO REGIME 

A contratação integrada é o regime de execução em que a contratada é responsável por elaborar e 

desenvolver os projetos básico e executivo, executar as obras e serviços de engenharia, montar, 

realizar testes, pré-operar e adotar as demais operações necessárias e suficientes para a entrega 

final do objeto (art. 6º, XXXII, da Lei nº 14.133/2021). O regime exige, como instrumento técnico de 

licitação, ANTEPROJETO com os elementos do art. 46, §1º, e impõe a divulgação de MATRIZ DE 

ALOCAÇÃO DE RISCOS (art. 22, §3º). 

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

a) o objeto admite diferentes metodologias e tecnologias de solução de mercado 

(notadamente o tratamento anaeróbio por reatores UASB compactos), sendo conveniente que 

a definição do projeto executivo caiba a quem executará a obra, assegurando integração entre 

concepção e execução e responsabilização única pela solução; 

b) os anteprojetos dos dois lotes estão aprovados e contêm os elementos exigidos pelo art. 

46, §1º (demonstração do programa de necessidades, visão global do investimento, 

parâmetros de desempenho, condições de solução técnica e de manutenção), servindo de 

base segura para a disputa; 

c) a transferência ao contratado da elaboração dos projetos básico e executivo reduz o tempo 

total do empreendimento, compatibilizando a execução com o cronograma do Novo PAC e 

mitigando o risco de devolução de recursos por inexecução tempestiva; 
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d) a complexidade e a interdependência das frentes (rede coletora, elevatórias, emissário, 

ETEs e automação) recomendam a responsabilização integral da contratada pelo 

desempenho do sistema, inclusive operação assistida; 

e) essa responsabilização integral e a necessária unicidade de comando técnico-gerencial 

fundamentam, de forma motivada, a NÃO ADMISSÃO DE CONSÓRCIO (art. 15, caput), 

evitando a diluição de responsabilidades entre consorciadas sobre projeto, execução e 

desempenho de um sistema único e interdependente. 

4. JUSTIFICATIVA ECONÔMICA 

a) o regime favorece a obtenção da proposta mais vantajosa ao permitir que o licitante otimize 

a solução de engenharia e os custos de execução, dentro dos parâmetros de desempenho 

fixados; 

b) a vedação, como regra, à celebração de termos aditivos decorrentes de erro de projeto ou 

de quantitativos (art. 46, §5º) transfere ao contratado o risco de imprecisão projetual, 

conferindo maior previsibilidade ao custo global e proteção ao erário; 

c) a integração projeto-obra reduz custos de transação, retrabalho e interfaces; 

d) o vulto, o cronograma vinculante do convênio e o risco de inexecução justificam exigência 

de solidez econômico-financeira e de capital de giro compatíveis com o fluxo de caixa da obra 

(art. 69 e §§ — patrimônio líquido, capital circulante líquido, relação de compromissos e 

certidão de falência) e garantia de proposta (art. 58), instrumentos proporcionais de proteção 

ao erário e de seleção de contratada apta à execução. 

5. REGIME DE RISCOS E VEDAÇÃO A ADITIVOS 

Na contratação integrada, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados 

à escolha da solução de projeto pela contratada são por ela suportados; a alteração dos valores 

contratuais somente será admitida nas hipóteses do art. 46, §5º (alteração do projeto pela 

Administração; superveniência de fato imprevisível que altere as condições de execução; e demais 

hipóteses legais), tudo conforme a Matriz de Alocação de Riscos que integra os autos (peça 

"Matriz de Gerenciamento de Riscos"). 

6. CONCLUSÃO 

Demonstradas a pertinência técnica e a vantagem econômica, conclui-se pela ADEQUAÇÃO do 

regime de contratação integrada ao objeto, recomendando-se sua manutenção e o 

encaminhamento desta justificativa, com as demais peças, à SUPEL e ao agente financeiro, para 

fins de continuidade do Termo de Compromisso nº 968575/2024. 

 
Cacoal/RO, 31 de julho de 2026. 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL – RUA SÃO FRANCISCO, Nº 3143, BAIRRO INDUSTRIAL, CEP 76.963-490 
  CONTATOS INSTITUCIONAIS: (69) 3907-4096 | NFP.CACOALRO@GMAIL.COM 

 
JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA — SES — CACOAL/RO  ·  PÁG. 3 DE 3 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

HELOIZA GABRIELI N. LENZI KAWAI 

Núcleo de Formação de Processo — Prefeitura Municipal de Cacoal/RO 

Matrícula nº 10817 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

THAYNARA GALTER 

Núcleo de Formação de Processo — Prefeitura Municipal de Cacoal/RO 

Matrícula nº 12240 
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