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AQUI TEM TRABALHO, AQUI TEM PROGRESSO!

ESTADO DE RONDONIA/BRASIL
PREFEITURA DE CACOAL
CNPJ: 04092714/0001-28
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ITEM RISCO POSSIVEL CONSEQUENCIA PROBABILIDADE | IMPACTO MEDIDA MITIGADORA
. Atraso na contratacio da empresa Promover acompanhamento continuo do
Morosidade nos - . . . ~
. especializada,  comprometendo o L1 processo administrativo, com designacao
01 procedimentos ~ Média Alto . . o
. . C cronograma de execucdo da obra e a formal de servidores responsaveis e
administrativos da licitagdo. S . - i :
energizagdo da edificagio. observancia rigorosa aos prazos legais.
Elaboracdo do  projeto
elétrico da subestacdo em | Nao aprovagdo do projeto, necessidade Exigir qualificagdo técnica compativel da
02 desacordo com normas | de retrabalho e atraso na execugdo do Alta Alto empresa contratada e realizar analise
técnicas e exigéncias da | objeto. técnica criteriosa do projeto apresentado.
concessionaria de energia.
. _ e . Atuacao preventiva da Procuradoria Geral
Imprecisdo na definicdo do | Fragilidade juridica do contrato, cao preventv oct
. , - . . do Municipio e elaboracdo de Termo de
03 objeto e das clausulas | possibilidade de  questionamentos Baixa Alto . L .
. .. . L Referéncia claro, objetivo e tecnicamente
contratuais. administrativos ou judiciais.
fundamentado.
~ . | T a d instalaca d _— . .
Nao cumprimento parcial fexecueao a  Instalagao a Previsdo de clausulas contratuais com
. subestagdo, comprometimento da L1 . o .
04 ou total do  objeto ‘o . ~ Média Alto penalidades, fiscalizagdo continua e
seguranga elétrica da edificagdo e .. -
contratado. , N ~ acompanhamento técnico da execucao.
possivel aplica¢do de sangoes.
Falhas na fiscalizagdo da | Execucdo inadequada do objeto e Designagdo formal de fiscal do contrato
05 execucdo da instalagdo da | riscos a seguranga dos usuarios da Baixa Alto com competéncia técnica e registros
subestagdo. edificacdo. periddicos de acompanhamento.

Este ¢ o Mapa de Riscos relativo ao Estudo Técnico Preliminar.
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MARCIA ANTUNES DE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Educagdo
Decreto n° 10.238/PMC/2025

Secretaria Municipal de Educagao - Avenida Amazonas, 2544 Centro, Cacoal/RO
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