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e HUCLED DE FORMAGAD DE PROCESSOS

MATRIZ DE RISCO

1.  DEFINICAO DO OBJETIVO DA CONTRATACAO:

O presente instrumento sera parte integrante do Processo Administrativo n® 1050/2026, instruido com a
finalidade de promover Registro de Precos para futura e eventual Contratacio de Empresa Especializada
na Prestacio de Servicos de Comunicagao Visual, compreendendo adesivagem e envelopamento, bem
como a confecgio e instalacdo de materiais visuais personalizados, destinados a atender as necessidades

das diversas reparticdes da Administragdo Publica Municipal.

2. MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificacao, avaliagdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratagdo e da gestdo contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis
danos potenciais, possiveis agdes preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de
responsaveis por acao.

Apos a identificacdo e classificagdo, deve-se executar uma andlise qualitativa e quantitativa dos
riscos.

A analise quantitativa dos riscos consiste na classificagdo conforme a relagdo entre a
probabilidade e o impacto.

Tal classificacao resultara no nivel do risco e direcionara as agdes relacionadas aos riscos durante
a fase de planejamento e gestao do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos objetos

identificados e classificados neste documento.
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CLASSIFICACAO

MATRIZ DE

ITEM DESCRICAO DOS RISCOS DOS EPSODIOS CONSEQUENCIA RISCO ACOES DE CONTINGENCIA
CONTRATACAO COM PRECO ACIMA PESQUISAS MERCADOLOGICAS
01 | DAMEDIA DO MERCADO RARA MUITO REGIONAL PARA BALIZAMENTO DOS
RELEVANTE PRECOS
ERRO NA CONSOLIDACAO DOS ) SE POSSIVEL SOLICITAR CESSAO DE
02 QUANTITATIVOS RARO RELEVANTE MEDIO SALDO DE OUTRA SECRETARIA, ADESAO
A ATA
CAPACITAR A EQUIPE TECNICA E
03 ATRASO  NA  ENTREGA  DOS RARO RELEVANTE REALIZAR ¢} MONITORAMENTO
MATERIAIS MEDIO CONTINUO, COMISSAO DE
ACOMPANHAMENTO DO PRAZO PARA A
ENTREGA DOS MATERIAIS
FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA MUITO PROJETAR  ADEQUADA EXECUCAO
04 LIQUIDACAO E PAGAMENTO A RARO RELEVANTE ORCAMENTARIA
CONTRATADA
05 FALTA DE PLANEJAMENTO MUITO INTEGRACAO COM SETOR DE
ORCAMENTARIO E FINANCEIRO EVENTUAL RELEVANTE PLANEJAMENTO; CRONOGRAMA

ORCAMENTARIO ANUAL CLARO
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Cacoal/RO, 09 de Marco de 2026.

RESPONSAVEL PELA CONSOLIDACAO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
MABILY LOPES RIBEIRO DE OLIVEIRA

i
i‘g} 10/03/2026 12:37:46

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
MABILY L. R. DE OLIVEIRA
ASSESSORA TECNICA EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS
MATRICULA N° 10818
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Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ELAINE CRISTINA UBEDA

hitps:/ l.ro.goy
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE CRISTINA UBEDA
CHEFE DO NUCLEO DE FORMACAO DE PROCESSOS — NFP
PORTARIA N° 217
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