
 

 

 

 
 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

O presente instrumento será parte integrante do Processo Administrativo nº 1050/2026, instruído com a 

finalidade de promover Registro de Preços para futura e eventual

na Prestação de Serviços de Comunicação Visual

como a confecção e instalação de materiais visuais personalizados

das diversas repartições da Admini

 

2. MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam 

comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. 

Para cada risco identificado, define

danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de 

responsáveis por ação.  

Após a identificação e classificação, deve

riscos.  

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 

probabilidade e o impacto. 

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionad

a fase de planejamento e gestão do contrato. 

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos 

identificados e classificados neste documento. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MATRIZ DE RISCO 

DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: 

O presente instrumento será parte integrante do Processo Administrativo nº 1050/2026, instruído com a 

Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada 

e Comunicação Visual, compreendendo adesivagem e

confecção e instalação de materiais visuais personalizados, destinados a atender às necessidades 

das diversas repartições da Administração Pública Municipal. 

MAPEAMENTO DE RISCO 

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam 

comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.  

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis 

danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de 

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos 

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionad

a fase de planejamento e gestão do contrato.  

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos 

identificados e classificados neste documento.  

  

O presente instrumento será parte integrante do Processo Administrativo nº 1050/2026, instruído com a 

e Empresa Especializada 

adesivagem e envelopamento, bem 

, destinados a atender às necessidades 

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam 

se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis 

danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de 

e executar uma análise qualitativa e quantitativa dos 

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a 

Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante 

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS RISCOS 
CLASSIFICAÇÃO 
DOS EPSÓDIOS 

CONSEQUÊNCIA 
MATRIZ DE 

RISCO 
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA 

 

01 

CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA 
DA MÉDIA DO MERCADO  RARA 

MUITO 
RELEVANTE 

ALTO 

PESQUISAS MERCADOLÓGICAS 
REGIONAL PARA BALIZAMENTO DOS 
PREÇOS 

 

02 

ERRO NA CONSOLIDAÇÃO DOS 
QUANTITATIVOS  RARO RELEVANTE MÉDIO 

SE POSSÍVEL SOLICITAR CESSÃO DE 
SALDO DE OUTRA SECRETARIA, ADESÃO 
A ATA 

03 
ATRASO NA ENTREGA DOS 
MATERIAIS 

RARO RELEVANTE 
 

MÉDIO 

CAPACITAR A EQUIPE TÉCNICA E 
REALIZAR O MONITORAMENTO 
CONTÍNUO, COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO DO PRAZO PARA A 
ENTREGA DOS MATERIAIS 

 
04 

FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA 
LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO À 
CONTRATADA   

RARO 
MUITO 

RELEVANTE 
ALTO 

PROJETAR ADEQUADA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

05 FALTA DE PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO EVENTUAL 

MUITO 
RELEVANTE 

EXTREMO 
INTEGRAÇÃO COM SETOR DE 
PLANEJAMENTO; CRONOGRAMA 
ORÇAMENTÁRIO ANUAL CLARO 
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CONSEQUÊNCIA                         AVALIAÇÃO DO RISCO 

MUITO RELEVANTE MÉDIO ALTO EXTREMO EXTREMO 

RELEVANTE BAIXO MÉDIO ALTO EXTREMO 

POUCO RELEVANTE INSIGNIFICANTE BAIXO MÉDIO ALTO 

IRRELEVANTE INSIGNIFICANTE INSIGNIFICANTE BAIXO MÉDIO 

  RARÍSSIMA RARA EVENTUAL FREQUENTE 

  

Cacoal/RO, 09 de Março de 2026. 

                          RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ASSINADO ELETRONICAMENTE] 
MÁBILY L. R. DE OLIVEIRA 

ASSESSORA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS 
MATRÍCULA Nº 10818 
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Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
MÁBILY LOPES RIBEIRO DE OLIVEIRA

10/03/2026 12:37:46

https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=7539fb4b-227f-411b-9109-1a4def95eeed
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

[ASSINADO ELETRONICAMENTE] 
ELAINE CRISTINA UBEDA 

CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP 
PORTARIA Nº 217 
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Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
ELAINE CRISTINA UBEDA

10/03/2026 09:19:07

https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=7539fb4b-227f-411b-9109-1a4def95eeed
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE


