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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO — ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS

Elaboragdo de Estudos e Projetos de Engenharia para Estrutura¢do e Modernizagdo de Intervengdes de Prevengdo de
Desastres Naturais, com Implantag¢do de Parque Linear no Trecho Urbano de Cacoal/RO

Art. 6°, XXIII, e art. 46 da Lei n° 14.133/2021
Processo Administrativo n° 0441/2026

Cacoal/RO — 2026
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PROCESSO ELETRONICO N° 0441/2026

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em servi¢os de engenharia para elaboragao de
estudos e projetos técnicos destinados a estruturacdo e modernizagdo de intervengdes voltadas a
prevencdo de desastres naturais, com implantacdo de parque linear no trecho urbano do Municipio
de Cacoal/RO, com desenvolvimento integral em plataforma BIM.

MODALIDADE: Concorréncia Eletronica
CRITERIO DE JULGAMENTO: Melhor Técnica e Menor Preco

INSTRUMENTO DE REPASSE: Termo de Compromisso n® 969144/2024/MCIDADES/CAIXA
— Novo PAC

1. INFORMACOES PRELIMINARES

1.1. Este Termo de Referéncia tem por finalidade estabelecer as condi¢des, diretrizes, requisitos
técnicos, critérios de execugao, acompanhamento, recebimento ¢ demais elementos necessarios a
contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia para elaboracdo de estudos e
projetos técnicos destinados a estruturagdo e modernizagdo de intervengdes voltadas a prevengdo de
desastres naturais, com implantagdo de parque linear no trecho urbano do Municipio de Cacoal/RO.

1.2. A presente contratacdo serd processada em lote Unico, considerando a natureza integrada,
técnica e multidisciplinar do objeto, que exige compatibilizacdo entre levantamentos, estudos,
projetos, relatorios, planilhas orgamentéarias e demais produtos técnicos, de modo a assegurar
unidade metodolédgica, coeréncia entre as solugdes propostas e responsabilidade técnica integral da
futura contratada.

1.3. Os projetos e disciplinas técnicas objeto desta contratacdo deverdo ser desenvolvidos
exclusivamente em plataforma BIM (Building Information Modeling), conforme detalhado no item

5.11 deste Termo de Referéncia, em atendimento aos Esclarecimentos referentes aos pedidos ID
988472 e ID 989156 do Processo n°® 441/2026.

1.4. As informagdes constantes neste instrumento tém por objetivo caracterizar o objeto de forma
clara, suficiente e precisa, possibilitando a adequada avaliagdo dos custos, a definicdo dos métodos
de execucdo, o estabelecimento dos prazos e a selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administragdo Publica, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, com o Decreto Municipal n°
9.592/PMC/2024 e com os demais normativos aplicaveis.

2. INTRODUCAO

2.1. Este Termo de Referéncia foi elaborado a partir da analise da viabilidade técnica e economica
das estratégias de contratacdo, reunindo os elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar o objeto da contratacdo de forma clara, objetiva e completa,
possibilitando a avaliacdo dos custos, a defini¢do dos métodos de execugao e o estabelecimento dos
respectivos prazos.

2.2. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em atendimento a Lei n® 14.133/2021 — Lei de
Licitagdes e Contratos Administrativos, bem como ao Decreto Municipal n°® 9.592/PMC/2023, que
regulamenta a matéria no ambito municipal, com a finalidade de instruir procedimento licitatorio
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para contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia destinados a elaboragdo de
estudos e projetos técnicos para estruturagdo e modernizagdo de intervengdes voltadas a prevengao
de desastres naturais, com implantacdo de parque linear no trecho urbano do Municipio de
Cacoal/RO. A intervencao foi selecionada a partir das andlises realizadas no Estudo de Concepgao,
que evidenciaram a necessidade de acgdes estruturantes para mitigagdo dos riscos associados a
eventos naturais extremos, como alagamentos e enchentes, que historicamente afetam a populagao
local e comprometem a infraestrutura urbana.
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2.3. A auséncia de medidas preventivas tem gerado impactos sociais ¢ ambientais significativos,
como a degradacao de areas de preservagdo permanente, comprometimento da satude publica, perda
de bens materiais ¢ deslocamento de familias em situacao de vulnerabilidade.

2.4. Além disso, a caréncia de areas verdes e de espagos publicos adequados compromete a
qualidade de vida da populacdo urbana, refor¢ando a necessidade de acdes integradas que aliem
seguranga, sustentabilidade e urbanismo.

2.5. Neste contexto, a elaboracdo dos projetos se torna etapa essencial para viabilizar as
intervengdes propostas, permitindo que o municipio acesse os recursos federais previstos no Termo
de Compromisso a ser celebrado com a CAIXA Econdmica Federal, na qualidade de mandataria do
Ministério das Cidades. Este instrumento formal garantira o suporte técnico e financeiro necessario
a implementacdo das acdes previstas, assegurando a correta aplicacdo dos recursos publicos e a
execucao das obras dentro dos parametros técnicos e legais exigidos.

3. UNIDADE DEMANDANTES RESPONSAVEL PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Unidade Demandante Responsavel pela Formaliza¢do da Demanda

Secretaria Municipal de Planejamento — | Gecelania Dias de Souza Schmidt — Matricula n® 5510

SEMPLAN Tania Maria Pereira Tavares — Matricula n® 16301

4. DAS DIRETRIZES QUE NORTEARAO A PRETENSAO DE CONTRATACAO

4.1. Aplicam-se a contratacdo proposta os seguintes marcos normativos:

+ Lei n° 14.133/2021 — Dispde de normas gerais de licitagdo e contratacdo para as
Administragdes Publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municipios;

*  Decreto Municipal n° 9.592/PMC/2023 — Regulamenta a Lei de Licitagdes e Contratos em
ambito municipal;

*  Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 02, de 07 de fevereiro de 2023 — Dispde sobre regras e
diretrizes para a contratagdo de servicos, sob o regime de execucdo indireta, no ambito da
Administragcdo Publica federal direta, autarquica e fundacional;

* Acordao TCU n° 2381/2024-Plenario — Estabelece diretrizes sobre critérios de julgamento
em licitagdes de servicos técnicos especializados;

*  Acorddo TCU n°® 2619/2024-Plenario — Reforca a necessidade de justificativa adequada para
escolha de critérios de julgamento em contratagdes de projetos de engenharia;

« ABNT NBR ISO 19650-1 e 19650-2 — Organizagdo e digitalizagdo das informacdes
relativas a edificagdes e obras de engenharia civil, incluindo modelagem da informagao da
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construgdo (BIM) — parametros de referéncia para a gestdo da informacao por meio do
BIM ao longo do ciclo de vida do ativo;

*  Decreto n° 10.306/2020 e Estratégia Nacional de Dissemina¢do do BIM (BIM BR) —
referéncias federais para adocdo da metodologia BIM em contratacdes publicas de
engenharia;

¢ Termo de Compromisso n° 969144/2024/MCIDADES/CAIXA,;

*  Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32/2024;

*  Esclarecimentos ao Processo n® 441/2026 (respostas aos pedidos ID 988472 e ID 989156),
que fixam a exigéncia de metodologia BIM exclusiva e o carater preliminar da delimitacao
de area;

*  Demais legislagdes, normas e regulamentos aplicaveis a matéria.
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5. DO OBJETO/OBJETIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTIDADES

5.1. DO OBJETO

5.1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa especializada em
servigo de engenharia para a elaboragdo de estudos e projetos técnicos, visando a estruturagdo e
modernizacao de intervengdes para prevencdo de desastres naturais, com implantacdo de parque
linear no trecho urbano do Municipio de Cacoal/RO, com desenvolvimento integral dos projetos em
plataforma BIM, conforme Termo de Compromisso n® 969144/2024/MCIDADES/CAIXA — Novo
PAC, Plano de Trabalho aprovado e proposta cadastrada no sistema Transferegov.br.

5.2. DO OBJETIVO

5.2.1. O objetivo da contratagdo € subsidiar o planejamento e a tomada de decisdo da Administracao
Publica, por meio da elaboracdo de estudos, levantamentos e projetos técnicos consistentes e
compativeis com as normas técnicas vigentes, destinados a estruturacdo e modernizagao de
intervengdes voltadas a prevencdo e mitigacdo de desastres naturais, com a implanta¢do de parque
linear no trecho urbano do Municipio de Cacoal/RO.

5.2.2. Nesse contexto, a contratagdo proposta revela-se necessaria, oportuna e alinhada a finalidade
publica, ao viabilizar a¢les estruturantes capazes de reduzir riscos, prevenir desastres naturais e
fortalecer a resiliéncia urbana, assegurando, simultaneamente, o uso eficiente e responsavel dos
recursos publicos. As solucdes a serem desenvolvidas deverdo observar os principios da legalidade,
do planejamento, da eficiéncia, da sustentabilidade e do interesse publico, criando bases técnicas
adequadas para a futura execugao das intervengdes e obras previstas.

5.3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS E QUANTIDADES

5.3.1. A demanda foi estimada pela secretaria requisitante, por meio do Documento de
Formalizacdo de Demanda — DFD anexo ao processo, pela area técnica responsavel pelo
planejamento, execucao e fiscalizagdo do objeto no ambito do Municipio.

Item | Descri¢ao Unid. Medida | Valor Estimado

Contratacao de empresa especializada em servigo de
engenharia para a elaboragdo de estudos e projetos
01 | técnicos, visando a estrutura¢do e modernizacio de Servigo R$ 1.986.162,93
intervengdes para prevencao de desastres naturais,
com implantacdo de parque linear no trecho urbano do
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Item | Descricao Unid. Medida | Valor Estimado

Municipio de Cacoal/RO

5.3.2. Os servicos a serem executados deverdo observar o Termo de Compromisso n°
969144/2024/MCIDADES/CAIXA, o Plano de Trabalho aprovado, a proposta cadastrada no
sistema Transferegov.br, a legislagdo vigente, as normas técnicas aplicaveis e as orientacdes da
CAIXA/MCIDADES.

5.4. DA DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

Os servigos a serem executados compreendem a elaboragdo de estudos e projetos técnicos
completos, todos desenvolvidos em plataforma BIM nos termos do item 5.11, incluindo:

5.4.1. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS (Evento 01) — Valor: R$ 338.398,28 — Prazo:
60 dias (2 meses)

a) Levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado da area de intervencao;
b) Mapeamento aerofotogramétrico com uso de VANT (Drone);

c) Locagdo de pontos de referéncia (RN) e marcos topograficos;

d) Levantamento batimétrico dos cursos d’agua;

e) Restituicdo planialtimétrica em meio digital;

f)  Geracao de modelo digital do terreno (MDT), integrado ao modelo BIM do projeto;

g) Produtos cartograficos em formato IFC e nativo do software BIM adotado, com exportacao
complementar em formato compativel com GIS (shapefile) e, quando necessério para fins de
interoperabilidade, em DWG — vedada a adoc¢do de metodologia CAD como método de
trabalho principal;

h) Memorial descritivo dos trabalhos executados.

5.4.2. SERVICOS GEOLOGICOS (Evento 02) — Valor: R$ 291.774,77 — Prazo: 60 dias (2
meses)

a) Investigacdes geotécnicas do subsolo (sondagens SPT);

b) Ensaios de caracterizagdo geotécnica dos solos;

c) Analise de estabilidade de taludes;

d) Estudo de capacidade de carga do solo;

e) Mapeamento geologico-geotécnico da area;

f)  Relatdrio técnico consolidado com recomendagdes para fundagdes e obras de contengao;
g) Perfis geologicos longitudinais e transversais, integrados ao modelo BIM.

Assinatura eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: f67ac7fe-b95b-48¢c3-8578-4519e5341847 - P4gina 5/49
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5.4.3. ESTUDOS DE CONCEPCAO (Evento 03) — Valor: R$ 184.542,66 — Prazo: 120 dias (4
meses)

a) Diagnostico da situacdo existente (drenagem, ocupacdo urbana, areas de risco);

b) Andlise de alternativas técnicas para drenagem sustentdvel, dentre as tipologias de
intervencao listadas no item 8.3 deste Termo de Referéncia (Anexo III — Descri¢ao Técnica
TR Auxiliar, item V);

c) Estudo de viabilidade técnica, econdmica e ambiental (EVTEA);

d) Defini¢do de diretrizes e concepc¢ao geral das intervengdes;
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e) Dimensionamento preliminar dos sistemas propostos;
f)  Analise de custo-beneficio das alternativas;
g) Relatdrio técnico de concepg¢ao com recomendagoes.

5.4.4. ESTUDOS HIDROLOGICOS (Evento 04) — Valor: R$ 167.385,95 — Prazo: 120 dias (4
meses)

a) Caracterizacao hidrologica das bacias de contribuicao;

b) Anadlise de séries histdricas de precipitagio e vazao;

c) Determinacdo de vazdes de projeto para diferentes periodos de retorno;
d) Estudo de tempos de concentragdo e coeficientes de escoamento;

e) Modelagem hidraulica e hidrolégica computacional;

f)  Avaliacdo de niveis d’agua maximos;

g) Dimensionamento hidraulico preliminar de galerias, canais e dispositivos;
h) Relatorio técnico hidroldgico consolidado.

5.4.5. ESTUDOS E RELATORIOS AMBIENTAIS (Evento 05) — Valor: RS 152.936,33 —
Prazo: 180 dias (6 meses)

a) Diagnostico ambiental da area de influéncia;

b) Levantamento de areas de preservagdo permanente (APP) — carater preliminar, nos termos
do item 5.12;

c) Identificagdo de passivos ambientais;

d) Avaliacdo de impactos ambientais;

e) Proposi¢do de medidas mitigadoras e compensatorias;

f) Elaboracdo de Relatorio Ambiental Preliminar (RAP);

g) Atendimento a exigéncias de Orgdos ambientais competentes;

h) Plano de Gerenciamento de Residuos So6lidos da Construcao Civil (PGRCC).

5.4.6. PROJETOS ARQUITETONICOS (Evento 06) — Valor: R$ 299.726,50 — Prazo: 240
dias (8 meses)

a) Projeto urbanistico e paisagistico do parque linear;

b) Concepg¢do arquitetdnica de equipamentos urbanos;

c) Projeto de arborizagdo e paisagismo;

d) Projeto de ciclovias e passeios;

e) Projeto de mobilidrio urbano;

f)  Projeto de sinalizagdo e comunicagdo visual;

g) Projeto de iluminagdo publica;

h) Memorial descritivo e justificativo;

1)  Plantas, cortes, elevagdes e detalhamentos extraidos do modelo BIM;
J)  Especificacdes técnicas de materiais e acabamentos;

k) Renderizagdes e perspectivas ilustrativas geradas a partir do modelo BIM.

Assinatura eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: f67ac7fe-b95b-48¢c3-8578-4519e5341847 - P4gina 6/49
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5.4.7. PROJETOS ESTRUTURALIS (Evento 07) — Valor: R$ 276.127,10 — Prazo: 300 dias (10
meses)
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a) Projeto estrutural de obras de arte especiais (pontes, passarelas, etc.);
b) Projeto estrutural de muros de arrimo e contengoes;

c) Projeto de fundagoes;

d) Dimensionamento estrutural de edificagdes;

e) Calculo estrutural com memorial de calculo;

f)  Detalhamento de armaduras;

g) Especificacdes de materiais estruturais;

h) Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART/RRT).

NFP
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5.4.8. PROJETOS COMPLEMENTARES (Evento 08) — Valor: R$ 180.519,69 — Prazo: 330
dias (11 meses)

a) Projeto de drenagem pluvial (galerias, bocas de lobo, sarjetas, caixas);
b) Projeto de pavimentacao (vias, passeios, ciclovias);

c) Projeto de terraplenagem (cortes, aterros, movimentagao de terra);

d) Projeto de sinalizagdo horizontal e vertical;

e) Projeto elétrico e de iluminagao publica;

f)  Projeto de abastecimento de agua (se aplicavel);

g) Projeto de esgotamento sanitério (se aplicavel);

h) Projeto de prevengao e combate a incéndio (se aplicavel);

1)  Compatibilizagdo de todos os projetos por meio de deteccao de interferéncias (clash
detection) no ambiente BIM.

5.4.9. PLANILHAS ORCAMENTARIAS (Evento 09) — Valor: R$ 94.751,66 — Prazo: 360
dias (12 meses)

a) Levantamento quantitativo de servi¢os e materiais extraido diretamente do modelo BIM

(quantity take-off);
b) Composic¢des de custos unitarios;

c) Planilha orcamentaria detalhada por evento/etapa;

d) Cronograma fisico-financeiro de execugdo das obras;

e) Curva ABC de servigos;

f)  Especificagdes técnicas de servigos e materiais;

g) BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) detalhado e justificado;
h) Encargos sociais e trabalhistas discriminados;

1)  Memorias de calculo e cotagdes de precos;

J)  Adequacio aos sistemas de referéncia (SINAPI, SICRO, etc.).
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5.4.10. Resumo dos valores por evento:

Evento Descricao Unid. Valor Estimado
01 Levantamentos Topograficos Servigo | R$ 338.398,28
02 Servicos Geoldgicos Servico | R$ 291.774,77
03 Estudos de Concepgao Servico | R$ 184.542,66
04 Estudos Hidrologicos Servigo | R$ 167.385,95
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Evento Descricao Unid. Valor Estimado

05 Estudos e Relatorios Ambientais Servico | R$ 152.936,33

06 Projetos Arquitetonicos Servico | R$ 299.726,50

07 Projetos Estruturais Servico | R$ 276.127,10

08 Projetos Complementares Servigo | R$ 180.519,69

09 Planilhas Orgamentérias Servigo | R$ 94.751,66

TOTAL GERAL ESTIMADO RS 1.986.162,93

5.4.11. As especificagdes técnicas dos servicos foram definidas com base nas necessidades do
empreendimento, considerando a complexidade das intervengdes, a abrangéncia da area de estudo e
o nivel de detalhamento exigido para a elaboragdo dos estudos e projetos de engenharia.

5.4.12. Os prazos de execucdo expressos na planilha do cronograma fisico-financeiro deverdo ser
estritamente cumpridos, uma vez que sua inobservancia podera comprometer a infraestrutura, a
seguranga ¢ a acessibilidade almejadas.

5.4.13. O objeto deste Termo de Referéncia consiste na contratagdo de servigos técnicos
especializados de engenharia destinados a elaboracdo de estudos e projetos, os quais deverdo conter
os elementos necessarios ¢ suficientes para caracterizar as futuras obras e intervengoes,
possibilitando a avalia¢do de custos, a definicdo dos métodos executivos e o adequado planejamento
da etapa de implantagao.

5.5. CARACTERIZACAO DOS TRABALHOS
5.5.1. Os trabalhos deverdo atender aos requisitos e formas de apresentacao descritos a seguir.

5.5.1.1. Estudo de Concep¢ao — serdo procedidas pesquisas de demanda local para identificacao
das necessidades relativas ao manejo de aguas pluviais/drenagem urbana sustentavel, caracterizagao
do problema, diagnostico da situacdo atual e do sistema existente, e estudo de alternativas para
elei¢do da tecnicamente viavel e recomendavel para o atendimento da demanda, dentre as tipologias
de intervengdo discriminadas no item 8.3. As fases e grupo de atividades sao as seguintes:

»  Diagnostico da situacao atual na bacia hidrografica/sub-bacia de drenagem: a) areas afetadas
e areas alagadas; b) estrutura existente, capacidade/vida 1til;

«  Caracterizagio da Area de Influéncia Direta (AID) em relagio aos meios fisico, bidtico e
antropico e riscos na ocorréncia do evento pluviométrico maximo, sua recorréncia € vazao
de méaxima cheia; interferéncias e ocupagdo em zonas da drenagem natural;

*  Proposicdo: a) alternativas; b) estudo ambiental preliminar (RAP); c¢) pré-dimensionamento
e estimativa de custo; d) estudo de viabilidade técnico-econdmica e sele¢ao da alternativa
recomendavel; e) indicacdo da ordem de prioridade das intervencdes da alternativa
recomendavel a ser seguida no desenvolvimento do projeto basico e executivo, considerando
os aspectos de funcionalidade e custo-beneficio.

5.5.1.2. Produto e encaminhamento: o produto relativo ao Estudo de Concepgdo devera ser
apresentado em 3 (trés) volumes: memorial descritivo e memorial de célculos; especificagcdes
técnicas gerais e or¢amento estimado relativos as unidades do objeto e global; e desenhos —
caracterizacao da area de abrangéncia georreferenciada, planta cadastral do sistema existente, cortes
e detalhes da drea de intervencdo, e proposta(s) de intervencdo com concepgdo geral
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georreferenciada, perfil hidraulico ou desenvolvimento do sistema e plantas gerais de unidades,
todos extraidos do modelo BIM.

5.5.1.3. Os trabalhos deverdo ser desenvolvidos em etapa unica — Projeto de Engenharia —,
contemplando o projeto basico € o executivo das intervengdes prioritarias dentro do limite
or¢amentario:

Projeto Basico: nesta primeira fase, a contratada elaborara o projeto em nivel bésico para a
alternativa selecionada no Estudo de Concepgao, para cada intervencao do objeto. Produto e
encaminhamento: apresentado em 5 (cinco) volumes — memorial descritivo; memorial de
calculos; desenhos (plantas, cortes, detalhes) extraidos do modelo BIM em escalas
adequadas segundo normativo ABNT; especifica¢des técnicas; e orcamento detalhado com
composi¢des de pregos unitarios tendo o SINAPI como referéncia. Apos aprovacao, o
Convenente encaminhara o produto para aferi¢do e liberagdo do desembolso pela CAIXA,
que remetera via digital ao MCIDADES;

Projeto Executivo: na segunda fase, a contratada concluira a execucao do objeto com o
detalhamento da(s) alternativa(s) contemplada(s) no projeto basico e prioritaria(s), na
mesma estrutura de apresentagdo do Projeto Basico;

Recomendacio para diferenciacio ou classifica¢ao: como orientagao, os escopos
minimos aguardados no projeto basico e executivo sao: Projeto basico — topografia,
geotecnia representativa, batimetria, hidraulica, geometria, arquitetura (planejamento urbano
e paisagismo), eletromecanica, meio ambiente, estrutural (formas), elétrico (concepcao),
automagao (concepg¢ao), protecao € monitoramento (concepgao), comunicagdo (concepgao);
orcamento detalhado; quantitativos e especificacdes técnicas de materiais e servigos; pecas
graficas completas; manual de operagdo. Projeto executivo — complemento/detalhamento
de geotecnia, estrutural, elétrico, automacao, prote¢do, comunicacao, urbanizagao e
paisagismo, instalagdes prediais, especificacdes técnicas completas de materiais e servigos e
quantitativos finais, lista de materiais e detalhes graficos.

5.6. DIRETRIZES GERAIS
5.6.1. A elaboragdo dos trabalhos devera obedecer também as seguintes recomendacdes:

a)

b)

O Estudo de Concepcao constitui etapa integrante da contratacdo e devera subsidiar a
definicdo das alternativas de solucdo e mitigagdo dos impactos diagnosticados na gestdo das
aguas pluviais urbanas, com os respectivos orgamentos estimados;

Diretrizes e parametros ndo definidos neste Termo de Referéncia, requeridos para o
desenvolvimento satisfatorio do estudo de concepcao, serdo fixados em reunido inicial entre
a Equipe de Fiscalizagdo da Contratante e a Equipe da Contratada, e complementados, se
necessario, ao longo da elaboracao dos trabalhos;

Deverao ser consultadas todas as diretrizes, estudos, projetos e planos diretores, em nivel
municipal, estadual ou federal, que possam influenciar os trabalhos, com deduc¢ao dos custos
de eventuais partes sobrepostas;

O Estudo de Concepgao devera tratar cada intervencao objeto separadamente, com texto,
representacdo grafica e orgamento representativo proprios;

Os Projetos deverdao igualmente tratar cada intervencdo separadamente, com texto,
representacdo grafica e orgamento representativo proprios.
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5.7. ESTUDO DE CONCEPCAO

5.7.1. O estudo de concepcdo compreende o desenvolvimento de alternativas de solucdo e
modernizacdo técnica para ampliacdo e melhoria dos sistemas de drenagem, promovendo o
escoamento regular das dguas pluviais e a prevencao de inundagdes locais, a jusante e a montante,
com seguranga sanitaria, patrimonial e ambiental, por meio das intervengdes listadas no item 8.3
deste Termo de Referéncia (Anexo III — Descricdo Técnica TR Auxiliar, item V — Principios
Norteadores). Compreende as atividades de diagnostico da situagdo atual, caracterizacdo da area de
influéncia direta e proposi¢des, conforme detalhamento técnico completo constante do Anexo III,
que ¢ parte integrante e indissociavel deste Termo de Referéncia.

5.7.2. Os produtos finais do estudo de concep¢do compreendem: levantamentos topograficos;
estudos geologicos; estudos de concepcao; estudos hidrologicos; e estudos e relatdrios ambientais
— todos desenvolvidos e entregues em ambiente BIM.

5.8. ELABORACAO DO PROJETO BASICO

5.8.1. O projeto basico compreende o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
adequado de precisdo, para caracterizar a obra, servigo ou complexo de obras e servigos da
alternativa selecionada no Estudo de Concepg¢do, devidamente analisado e aprovado pelos 6rgaos
fiscalizadores, com nivel de detalhamento que possibilite a avaliagcao do custo do empreendimento e
a elaboragdo da documentagao para sua licitagdo.

5.8.2. Nesta etapa deverdo estar concluidos os levantamentos topograficos, estudos hidrologicos e
geologicos; os tracados, calculos hidraulicos e dimensionamento de todas as intervengdes; o projeto
geométrico, de terraplenagem, geotécnico, estrutural, viario, de pavimentagdo e paisagismo; a
elabora¢do do plano de licitagdo e gestdo da obra; e a planilha de or¢amento do custo global,
fundamentada em quantitativos extraidos do modelo BIM e custos unitarios SINAPI.

5.9. ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

5.9.1. Etapa final do desenvolvimento do projeto, apresentando todas as informagdes técnicas
detalhadas necesséarias a sua execucdo completa, compreendendo: a) Projetos Arquitetonicos —
plantas baixas, cortes, fachadas e projeto geométrico; b) Projetos Estruturais — memorial descritivo
e de célculo, hipdteses de dimensionamento, estabilidade de solos e macicos, conforme normas
ABNT; c) Projetos Complementares — memorial descritivo e de calculo do dimensionamento
hidraulico de todas as intervengdes do projeto de drenagem; d) Planilhas Orgamentarias —
orcamento detalhado em moeda nacional com base SINAPI, totalizado por intervengdo (galeria,
reservatorio de amortecimento de cheias, parque linear, restauragdo de margens, bacia de contencao
de sedimentos, canalizacdo de corregos, desassoreamento de rios e canais, entre outras) por bacia ou
sub-bacia.

5.9.2. Produtos finais: o produto relativo ao Projeto de Engenharia devera ser apresentado em 5
(cinco) volume
especificagdes técnicas; e orgamento detalhado e cronograma fisico, acompanhados do Plano de
Licitagao e Gestao da Obra.

5.10. DA CONCLUSAO DO CUSTO/VALOR TOTAL ESTIMADO

5.10.1. O valor total estimado perfaz o montante de R$ 1.986.162,93 (um milhdo, novecentos e
oitenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e trés centavos).
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5.10.2. Os precos foram coletados de acordo com o disposto no art. 23, §1°, da Lei n® 14.133/2021 ¢
na Instru¢do Normativa n° 65, de 07 de julho de 2021.

5.10.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como artigos de luxo, em atendimento ao
disposto no art. 20 da Lei n°® 14.133/2021.

5.11. DA METODOLOGIA BIM

5.11.1. Em atendimento aos Esclarecimentos do Processo n® 441/2026 (item 3 — Metodologia de
desenvolvimento dos projetos), fica estabelecido que todos os projetos e disciplinas abrangidos
pelo objeto desta contratacdo — incluindo arquitetura, urbanismo, paisagismo, estruturas, drenagem
e projetos complementares — deverdo ser elaborados exclusivamente em plataforma BIM, sendo
vedada a utilizacdo de metodologia CAD isolada ou de modelo hibrido (CAD + BIM), tendo em
vista que o Municipio de Cacoal adota o BIM como padrdo institucional para contratagdes de
projetos de engenharia.

5.11.2. Nivel de Desenvolvimento (LOD): o nivel de desenvolvimento exigido ¢ o LOD 400, que
devera ser integralmente atendido por todas as disciplinas e intervengdes previstas no objeto,
compreendendo geometria precisa, informacdes ndo geométricas completas e detalhamento
suficiente para fabricagdo/execucao e extracdo de quantitativos.

5.11.3. Formatos exigidos: os modelos deverdo ser entregues em formato nativo do software BIM
utilizado pela CONTRATADA e em formato IFC (Industry Foundation Classes), para garantir a
interoperabilidade entre disciplinas e a compatibilidade com os sistemas do Municipio. O formato
DWG podera ser utilizado exclusivamente como saida de exportagdo para fins de interoperabilidade
pontual com terceiros (6rgdos de licenciamento, concessionarias, etc.), nunca como metodologia
de trabalho ou entrega principal.

5.11.4. Compatibilizacio (clash detection): a CONTRATADA deverd realizar a compatibilizacao
entre todas as disciplinas no ambiente BIM, com deteccdo e resolucdo de interferéncias (clash
detection) previamente a entrega de cada produto, documentando o processo em relatdrio
especifico.

5.11.5. Esforco técnico e estimativa de valores: os valores previstos na Planilha de Levantamento
de Eventos (PLE — Anexo III) foram estimados considerando o desenvolvimento integral dos
projetos em ambiente BIM no nivel LOD 400, incluindo o esfor¢o técnico adicional inerente a
modelagem avancada, a compatibilizagdo multidisciplinar, a coordenagdo de modelos e ao
detalhamento executivo compativel com esse nivel de desenvolvimento, ndo sendo cabivel pleito de
reequilibrio econdmico-financeiro sob alegacdo de desconhecimento dessa exigéncia.

5.11.6. A qualificacdo técnica da equipe e a infraestrutura tecnologica exigidas das licitantes para
atendimento a esta metodologia constam dos itens 21.4.2.1-1V e 23.4.3 deste Termo de Referéncia.

5.12. DA DELIMITACAO PRELIMINAR DA AREA DE INTERVENCAO

5.12.1. Considerando que o objeto da presente contratacdo refere-se a elaboragdo de estudos e
projetos, € nao a execugdo de obra, nao ha, nesta fase, delimitacio precisa e definitiva da area
de intervenc¢do, tampouco memorial descritivo ou zoneamento técnico consolidado, conforme
Esclarecimentos do Processo n® 441/2026 (item 1).

Prefeitura Municipal de Cacoal — Rua Sao Francisco, n? 3143, “Complexo Beira Rio” bairro Industrial, cep 76.963-490
contatos institucionais: (69) 3907-4096 | nfp.cacoalro@gmail.com
Pagina 11 de 49

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
=3 Assinatura eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: f67ac7fe-b95b-48c3-8578-4519e5341847 - Pagina 11/49




. NFP
NUCLEO DE FORMAGAQ
DE PROCESSO

PREFEITURA DE
. et

'CACOAL

5.12.2. Como referéncia inicial para orientagdo dos estudos, foi realizado apenas o pré-
dimensionamento do trecho do Rio Pirarara e do Igarapé Salgadinho, com defini¢do de ponto inicial
e final, conforme coordenadas geograficas de carater meramente referencial e preliminar a seguir:

Ponto Latitude Longitude

Inicio trecho Rio Pirarara — 2,0 km 11°25°0.70”S 61°26°24.76”0
Inicio Trecho Igarapé Salgadinho — 1,8 km 11°25°17.70”S 61°25°57.3170
Fim dos Trechos 11°25°50.12”S 61°26°36.0070

5.12.3. Essas coordenadas servem exclusivamente como base para os levantamentos técnicos
iniciais (topografico, geotécnico, ambiental e urbanistico), sendo a delimitacdo final do objeto uma
resultante dos proprios estudos contratados. Nao existe, no momento, mapa oficial de zoneamento
especifico da area de intervengdo, cabendo ao produto técnico contratado a consolidagdo dessa
delimitagao.

5.12.4. A area de 0,6 km? indicada no Anexo III corresponde a uma estimativa preliminar de
abrangéncia do corpo hidrico, utilizada apenas como referéncia inicial de planejamento. Por se
tratar de fase de estudos, ndo ha definicdo técnica consolidada quanto a: a) extensdo linear das
margens que compordao o Parque Linear; b) largura média da faixa de intervencao (APP); e c)
poligonal definitiva da area de projeto. Esses parametros serdo tecnicamente definidos a partir dos
levantamentos de campo, diagnosticos ambientais, topograficos, geotécnicos e urbanisticos que
integram o escopo desta contratacdo, ndo configurando os dados atuais base definitiva para
quantitativos de obra.

6. DA NECESSIDADE E FINALIDADE PUBLICA DA CONTRATACAO
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6.1. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

6.1.1. A presente demanda justifica-se diante da necessidade de dotar o Municipio de Cacoal/RO de
estudos e projetos técnicos especializados, indispensdveis a estruturagdo e modernizacdo de
intervengdes urbanas voltadas a prevencdo de desastres naturais, especialmente em dareas
historicamente afetadas por enchentes e alagamentos recorrentes. O Municipio é cortado por
importantes cursos d’agua, como os rios Pirarara, Salgadinho e Tamarupa, cujas areas adjacentes
concentram significativa parcela da populacao urbana, sofrendo recorrentemente prejuizos sociais,
econOmicos, ambientais ¢ a mobilidade urbana em razao da inexisténcia de infraestrutura adequada
para o manejo de aguas pluviais e controle de cheias.

6.1.2. Nesse contexto, a elaboracdo de estudos técnicos, diagnosticos, levantamentos geotécnicos,
hidrolégicos, topograficos, estudos de viabilidade e projetos basicos e executivos constitui etapa
indispensavel e obrigatoria para subsidiar, de forma segura, eficiente e sustentavel, a futura
execugdo de obras estruturantes, conforme diretrizes do Novo PAC. A implantagdo de parque linear
em trecho urbano do Municipio, associada as solug¢des técnicas de drenagem e manejo de aguas
pluviais, apresenta-se como estratégia integrada de prevencao de desastres, requalificagdo urbana,
protecdo ambiental, melhoria da qualidade de vida da populacdo e reducdo de riscos, atendendo aos
objetivos do Termo de Compromisso n° 969144/2024/MCIDADES/CAIXA e ao Plano de Trabalho
aprovado.

6.1.3. Dessa forma, a formalizacdo da presente demanda mostra-se necessaria, oportuna e alinhada
ao interesse publico, viabilizando o cumprimento do objeto pactuado com a Unido, assegurando a
correta aplicacdo dos recursos federais e preparando o Municipio para a execu¢do futura de obras
estruturantes de forma tecnicamente adequada, regular e sustentavel.

6.2. DA FINALIDADE PUBLICA

6.2.1. A presente contrata¢do de empresa especializada em servigos de engenharia atende de forma
direta e inequivoca ao interesse publico, uma vez que tem por finalidade viabilizar a elaboracao de
estudos e projetos técnicos essenciais a prevencao de desastres naturais, a promog¢do da seguranga
urbana, a protecdo ambiental e a melhoria da qualidade de vida da populacio do Municipio de
Cacoal/RO.

6.2.2. As areas urbanas localizadas no entorno dos rios Pirarara, Salgadinho e Tamarupa
concentram significativa vulnerabilidade socioambiental, sendo historicamente afetadas por
alagamentos, enchentes, danos ao patrimonio publico e privado, interrupcdes na mobilidade urbana
e riscos a saude publica, especialmente em periodos de chuvas intensas. A auséncia de solugdes
estruturantes agrava tais impactos e amplia os custos sociais € econdomicos suportados pelo Poder
Publico e pela coletividade.

6.2.3. A elaboragdo dos estudos e projetos previstos no objeto possibilitard ao Municipio planejar e
executar intervengdes urbanas de forma técnica, integrada e sustentdvel, assegurando que futuras
obras de infraestrutura atendam as normas técnicas, ambientais e urbanisticas vigentes, bem como
as diretrizes do Novo PAC e da politica nacional de prevencdo de desastres. Além disso, a
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contribui para a requalificacdo dos espacos urbanos, a preservacdo ambiental, a valorizacdo das
areas publicas, o ordenamento do uso do solo e a promog¢ao do convivio social.

6.2.4. Diante do exposto, objetivando o desenvolvimento em nivel técnico adequado, a reparticao
competente necessita contratar servicos de engenharia para elaboragdo de estudos e projetos
técnicos, uma vez que o corpo técnico integrado a Administragdo Municipal ndo dispde de
profissionais, insumos e equipamentos suficientes para a elaboracao dos referidos projetos técnicos.

7. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1. A solugdo como um todo consiste na contratacdo de empresa especializada em servigos
técnicos de engenharia para elaboragdo integrada de estudos, levantamentos, diagndsticos, projetos
basicos, projetos executivos, relatérios ambientais, planilhas orcamentarias, cronogramas fisico-
financeiros e demais produtos técnicos necessarios a estruturacdo ¢ modernizagdo de intervengoes
voltadas a preven¢ao de desastres naturais, com implantagdo de parque linear no trecho urbano do
Municipio de Cacoal/RO, desenvolvidos integralmente em plataforma BIM, nos termos do item
5.11.

7.2. A solugdo proposta busca subsidiar a Administragio Municipal com elementos técnicos
suficientes para o adequado planejamento, licenciamento, or¢amento, captagdo, fiscalizagdo e futura
execucdo das obras e intervengdes previstas, especialmente aquelas relacionadas ao manejo de
aguas pluviais, drenagem urbana, controle de cheias, requalificagdo urbana, prote¢cdo ambiental e
melhoria da seguranca da populagao.

7.3. Considerando a natureza multidisciplinar e interdependente dos servicos, a solucao devera ser
desenvolvida de forma integrada, contemplando a compatibilizacdo entre os estudos topograficos,
geoldgicos, hidrologicos, ambientais, arquitetonicos, estruturais, complementares € orgamentarios,
de modo a evitar inconsisténcias técnicas, sobreposicao de solugdes, retrabalhos, aumento de custos
e prejuizos a futura implantacdo do empreendimento — compatibilizagdo esta operacionalizada por
meio de deteccdo de interferéncias no modelo BIM (item 5.11.4).

7.4. A contratacdo em lote Unico mostra-se adequada a solucao pretendida, uma vez que permite a
centralizacdao da responsabilidade técnica, a uniformidade metodoldgica, a compatibilidade entre os
produtos entregues e a gestao eficiente do contrato, assegurando que os estudos e projetos sejam
elaborados de maneira coordenada e coerente com os objetivos do Termo de Compromisso n°
969144/2024/MCIDADES/CAIXA, do Plano de Trabalho aprovado e das normas técnicas
aplicaveis, nos termos do item 12 deste Termo de Referéncia.

7.5. A solugdo devera observar os principios do planejamento, eficiéncia, economicidade,
sustentabilidade, seguranca, acessibilidade, resiliéncia urbana e interesse publico, garantindo que os
produtos técnicos resultantes da contratagdo sejam aptos a orientar futuras licitagdes, obras e
intervengdes de forma regular, segura e tecnicamente adequada.

t5ER DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

8. DOS PRINCIPIOS NORTEADORES DA CONTRATACAO
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8.1. Os estudos e projetos objeto deste Termo de Referéncia deverdao ser desenvolvidos em
observancia aos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade,
sustentabilidade, segurancga, acessibilidade, interesse publico e responsabilidade técnica, de modo a
assegurar que as solucdes propostas sejam tecnicamente adequadas, ambientalmente responsaveis,
economicamente vidveis e compativeis com as necessidades do Municipio de Cacoal/RO.

8.2. A elaboracao dos estudos, levantamentos, projetos, relatérios, planilhas e demais produtos
técnicos devera observar, especialmente, os seguintes principios norteadores:

f)  Sustentabilidade ambiental — adog¢do de solugdes que favorecam a preservagdo de areas
verdes, a protecdo dos recursos hidricos, a recuperacdo de areas degradadas, a redugdo de
impactos ambientais e a melhoria das condi¢des de manejo das 4guas pluviais urbanas;

g) Prevencao de desastres e resiliéncia urbana — desenvolvimento de solucdes capazes de
reduzir riscos associados a enchentes, alagamentos, erosdes, instabilidades de margens e
demais eventos naturais adversos;

h) Integracido multidisciplinar — compatibilizag¢do entre os estudos topograficos, geoldgicos,
hidrolégicos, ambientais, arquitetonicos, estruturais, complementares € orcamentarios no
ambiente BIM;

1)  Acessibilidade e inclusdo — observancia das normas de acessibilidade aplicaveis,
especialmente a ABNT NBR 9050;

1) Qualidade técnica — atendimento as normas técnicas da ABNT, DNIT, DNER, legislagao
urbanistica, ambiental, de protecdo e defesa civil e demais regulamentos aplicaveis;

k) Economicidade e eficiéncia — busca pela melhor relagao custo-beneficio, considerando os
custos de elaboracdo, implantacdo, manuten¢do, operagao e vida util das futuras
intervencoes;

1) Exequibilidade — proposi¢ao de solugdes tecnicamente viaveis, compativeis com as
condigdes locais e com os objetivos do Termo de Compromisso n°
969144/2024/MCIDADES/CAIXA;

m) Inovacio e tecnologia — utilizacao exclusiva da metodologia BIM (item 5.11), com
recursos digitais de modelagem, compatibiliza¢do e representacdo técnica;
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n) Transparéncia e controle — producio de informacdes técnicas claras, completas e
rastreaveis, capazes de subsidiar a fiscalizagdo, o controle interno e externo e futuras
contratacdes decorrentes;

0) Interesse publico e beneficio coletivo — priorizacdo de solu¢des que promovam seguranca
da populagdo, mobilidade urbana, protecdo ambiental e requalificagdo dos espagos publicos.
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8.3. Das tipologias de intervenciao (Anexo III — item V): para fins de definicdo das alternativas
técnicas no Estudo de Concepgao (item 5.7), consideram-se as seguintes concepgoes de intervengao,
entre outras tecnicamente equivalentes, conforme detalhado no Anexo III — Descrigao Técnica TR
Auxiliar:

*  Reservatorio de amortecimento de cheias; parque linear ribeirinho; parque isolado associado
a reservatorio de amortecimento ou area de infiltragao;

*  Recuperacio de areas imidas (varzeas); banhados construidos (wetlands); restauragdo de
margens; recomposicao de vegetagdo ciliar; renaturalizagdo de rios ou corregos;

*  Bacias de contengdo de sedimentos; dissipadores de energia; adequagdo de canais para
retardamento do escoamento (soleiras submersas, degraus, aumento de rugosidade,
ampliagdo de secao);

*  Desassoreamento de rios e canais; canalizacdo de corregos (quando associada a medidas nao
estruturais de retengdo, retardamento e infiltracao);

«  Sistemas para aproveitamento das dguas pluviais; controle de enchentes e erosdes (espigdes,
muros de protecao, diques de contengao);

» Intervencdes de microdrenagem complementares (canaletas gramadas/ajardinadas, valas e
trincheiras de infiltragdo, bocas de lobo, pocos de visita, galerias de dguas pluviais) e
associadas (pavimentagdo, guias, sarjetas e sarjetoes).

9. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS APLICAVEIS

9.1. Os estudos, levantamentos, projetos, relatorios, planilhas or¢amentarias, cronogramas e demais
produtos técnicos deverdo ser elaborados em conformidade com a legislagdo vigente, normas
técnicas da ABNT, manuais e diretrizes técnicas aplicaveis, regulamentos ambientais, urbanisticos,
de acessibilidade, seguranca, defesa civil, drenagem urbana, infraestrutura, metodologia BIM e
demais normativos pertinentes ao objeto da contratacao.

9.2. As normas e legislacdes indicadas neste item possuem carater referencial e ndo exaustivo,
cabendo a CONTRATADA observar todas as normas técnicas, legais e regulamentares vigentes e
aplicaveis a correta elaboracdo dos estudos e projetos, ainda que ndo expressamente mencionadas
neste Termo de Referéncia.

9.3. Quando determinada norma listada ndo for diretamente aplicavel a algum produto técnico
especifico, sua observancia devera ocorrer apenas naquilo que for compativel com a natureza do
servico, com as caracteristicas da intervengdo e com as exigéncias dos 6rgaos competentes.
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9.4. NORMAS TECNICAS ABNT:

a) NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;
b) NBR 13531 — Elaboragao de projetos de edificagdes — Atividades técnicas;

c) NBR 13532 — Elaboracado de projetos de edificagdes — Arquitetura;

d) NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto;
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NBR 6122 — Projeto e execugao de fundagoes;
NBR 6492 — Representacao de projetos de arquitetura;

NBR 13969 — Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposicao final
dos efluentes liquidos;

NBR 14653 — Avaliagao de bens;

NBR 12721 — Avaliagdo de custos unitarios de construgao;
NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario;

NBR 5626 — Instalagdo predial de dgua fria;

NBR 10844 — Instalacdes prediais de aguas pluviais;

NBR ISO 19650-1 e 19650-2 — Organizacao e digitalizagdo das informagdes relativas a
edificagdes e obras de engenharia civil, usando BIM — Gestao da informac¢ao usando
modelagem da informagdo da construg¢do (norma técnica de referéncia para a metodologia
BIM exigida no item 5.11);

Demais normas técnicas aplicaveis a cada disciplina.

9.4.2. NORMAS E MANUAIS DO DNIT/DNER:

0)
p)
S)
r)
s)

Manual de Drenagem de Rodovias — DNIT;

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais — DNER;
Manual de Pavimentagdo — DNIT;

Especificagdes de Servico — DNIT;

Demais normas aplicaveis.

9.4.3. LEGISLACAO MUNICIPAL:

Plano Diretor do Municipio de Cacoal;
Lei de Uso e Ocupagao do Solo;

Codigo de Obras Municipal;

Codigo Ambiental Municipal;

Demais legislagdes municipais pertinentes.

9.4.4. LEGISLACAO ESTADUAL E FEDERAL:

y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)

Lei Federal n° 12.651/2012 — Codigo Florestal Brasileiro;

Lei Federal n° 11.445/2007 — Politica Nacional de Saneamento Basico;

Lei Federal n° 12.608/2012 — Politica Nacional de Prote¢ao e Defesa Civil;
Resolugado CONAMA n° 237/1997 — Licenciamento ambiental;

Resolugao CONAMA n° 307/2002 — Gestao de residuos da construc¢ao civil;
Demais legislagdes ambientais e urbanisticas aplicaveis.

10. DESCRICAO DOS REQUISITOS GERAIS DA CONTRATACAO

Prefeitura Municipal de Cacoal — Rua Sao Francisco, n? 3143, “Complexo Beira Rio” bairro Industrial, cep 76.963-490
contatos institucionais: (69) 3907-4096 | nfp.cacoalro@gmail.com
Pagina 17 de 49

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
=3 Assinatura eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: f67ac7fe-b95b-48c3-8578-4519e5341847 - Pégina 17/49



pelmlm,,

NFP

NUCLEO DE FORMAGCAQO
DE PROCESSO

| PREFEITURA DE

CACOAL

10.1. A presente contratacdo possui como requisito geral a selecdo de empresa especializada em

servicos técnicos de engenharia, com capacidade técnica, operacional e profissional compativel com
a elaboracdo integrada de estudos, levantamentos, diagnosticos, projetos basicos e executivos,
relatorios ambientais, planilhas or¢camentérias, cronogramas fisico-financeiros e demais produtos
técnicos necessarios a estruturagdo e modernizagdo de intervengdes voltadas a prevencdo de
desastres naturais, com implantacdo de parque linear no trecho urbano do Municipio de Cacoal/RO,
desenvolvidos em plataforma BIM nos termos do item 5.11, tudo nos termos do art. 6°, XXIII, e do
art. 40, §1°, IV, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2. Considerando a natureza integrada, multidisciplinar e interdependente do objeto, a contratagio
sera realizada em lote inico, de modo a assegurar unidade metodologica, compatibilizagdo entre as
diversas disciplinas técnicas, centralizacdo da responsabilidade técnica e coeréncia entre os
produtos entregues, conforme justificativa técnica de ndo parcelamento detalhada no item 12 deste
Termo de Referéncia, nos termos do art. 18, §1°, VIII, da Lei n® 14.133/2021.

10.3. A contratada devera desenvolver os servigos em conformidade com o Termo de Compromisso
n® 969144/2024/MCIDADES/CAIXA, com o Plano de Trabalho aprovado, com a proposta
cadastrada no sistema Transferegov.br, com as normas técnicas da ABNT aplicaveis (inclusive as
normas de referéncia para BIM constantes do item 9.4-m), com as exigéncias da
CAIXA/MCIDADES, com as regras do Novo PAC e da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n°
32/2024, e com os demais normativos legais e regulamentares pertinentes, em especial a Lei n°
14.133/2021.

10.4. Os produtos técnicos deverdo possuir nivel de precisdo, detalhamento e consisténcia
suficientes para subsidiar o planejamento, o licenciamento, a capta¢do, a andlise técnica, a
fiscalizacdo e a futura execucdo das obras e intervengdes decorrentes, evitando inconsisténcias,
omissdes, incompatibilidades, retrabalhos e prejuizos a Administragdo Publica.

10.5. Os estudos e projetos deverdo incorporar critérios de sustentabilidade ambiental, prevencao de
riscos, resiliéncia urbana e protecao dos recursos naturais, em observancia ao interesse publico e aos
principios do planejamento e da eficiéncia previstos na Lei n°® 14.133/2021.

10.6. A empresa contratada deverd manter equipe técnica multidisciplinar habilitada, com
profissionais registrados nos respectivos conselhos de classe, responsabilizando-se pela emissao das
Anotagdes ou Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) correspondentes aos servigos
executados.

10.7. As exigéncias especificas de habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista, econdmico-financeira e
técnica — inclusive quanto a comprovacao de capacidade técnico-operacional relativa as parcelas
de maior relevancia técnica do objeto, nos termos do art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei n° 14.133/2021 —
serdo disciplinadas no item 23 deste Termo de Referéncia, prevalecendo aquele item para fins de
analise da habilita¢ao das licitantes.

11. DA DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
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Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis (inciso IX do § 1° do art.
18 da Lei n° 14.133/2021 e art. 7°, inciso IX, do Decreto Municipal n® 9.593/PMC/2023).

11.1. Com a contratacdo para a elaboracdo de estudos e projetos de obras de estruturagdo e
modernizacao voltadas a prevencao de desastres naturais, com implantacao de parque linear, espera-
se obter solugdes técnicas integradas, consistentes € compativeis com as normas vigentes, aptas a
subsidiar a tomada de decisao da Administracdo Publica e a futura execucao das intervengdes
planejadas.

11.2. Os resultados pretendidos incluem a reducdo de riscos ambientais e urbanos, a mitigacio de
impactos decorrentes de eventos climaticos adversos, a melhoria da seguranga da populacdo, bem
como a requalificagdo urbana e ambiental da area de intervencao, tais como: - Reduzir os problemas
acarretados pelas enchentes/alagamentos; - Evitar transtornos e prejuizos materiais sofridos por
familias e empresas atingidas; - Resolver o problema de falta de acesso aos bairros interligados nos
pontos afetados, que impedem a mobilidade de pessoas e veiculos; - Possibilitar o escoamento da
producdo; - Reduzir a ocorréncia de doengas transmitidas pelas aguas dos alagamentos, diminuir
danos ao patriménio publico e privado e garantir a preservagdo ambiental das areas urbanas.

11.3. Dessa forma, os estudos e projetos a serem desenvolvidos deverdo proporcionar ganhos de
eficiéncia, sustentabilidade e resiliéncia urbana, contribuindo para o atendimento do interesse
publico e para o desenvolvimento urbano ordenado do Municipio.

11.4. Sob o aspecto da economicidade, a elaboracdo de projetos tecnicamente consistentes e
compativeis entre si, por empresa selecionada mediante critério de Técnica e Preco e desenvolvidos
integralmente em BIM — o que reduz significativamente incompatibilidades entre disciplinas —,
diminui o risco de retrabalhos, aditamentos contratuais e paralisacdes na fase de execugdo das
obras, otimizando o aproveitamento dos recursos financeiros do Novo PAC e do Termo de
Compromisso n° 969144/2024/MCIDADES/CAIXA. Ademais, a prevencdo de enchentes e
alagamentos evita prejuizos materiais recorrentes a familias, empresas e ao patrimonio publico,
representando economicidade indireta relevante quando comparado ao custo social e financeiro da
inagao.

12. DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

12.1. Justificativas para o parcelamento ou nao da solugdo (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei n°
14.133/2021, art. 7°, inciso VII, da IN 40/2020, e art. 7°, inciso VIII, do Decreto Municipal n°
9.593/PMC/2023).

12.2. A contratagdo sera realizada em lote unico, sem parcelamento do objeto, tendo em vista que
este apresenta natureza técnica integrada, com atividades interdependentes e complementares, que
demandam execugdo coordenada para garantir coeréncia técnica, compatibilidade entre os produtos
e funcionalidade do resultado final.
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entre os estudos e projetos e a responsabilizagcdo técnica pelo conjunto das solugdes propostas, com
risco de incompatibilidades, retrabalhos, atrasos e prejuizos a futura execucao das intervengoes.

12.4. A contratagdo global favorece a eficiéncia administrativa, a gestdo contratual, o controle da
execugdo e a economicidade, considerando a otimizagdo de recursos, prazos e responsabilidades,

em consonancia com os principios do planejamento, da eficiéncia e do interesse publico previstos
na Lei n® 14.133/2021.

12.5. A indivisibilidade do objeto justifica-se pela necessidade de centralizar a responsabilidade
técnica em uma unica contratada, que responderd integralmente pela elaboragao, compatibilizacao e
entrega dos estudos, projetos, relatorios, planilhas e demais produtos previstos — incluindo a
unicidade do modelo BIM federado do projeto. Assim, a licitacdo serd processada em lote Unico,
com adjudicacdo global do objeto e contratacdo de uma unica licitante vencedora, sem divisdo em
itens, cotas ou parcelas autdnomas para fins de disputa.

12.6. A opcao pelo lote tinico esta em consonancia com o entendimento consolidado do Tribunal de
Contas da Unido (Sumula TCU n° 247/2004 e precedentes correlatos), segundo o qual a divisdo do
objeto em itens ou parcelas somente ¢ exigivel quando ndo acarretar prejuizo ao conjunto ou perda
de economia de escala — hipdtese que se configura no presente caso, ante a natureza técnica
integrada e a interdependéncia das disciplinas envolvidas na elaboracao dos estudos e projetos.

13. DO PLANEJAMENTO DE CONTRATACOES CORRELATAS E
INTERDEPENDENTES E DAS PROVIDENCIAS PREVIAS A CONTRATACAO

13.1. Esta secdo trata das providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a designacao e capacitagdo de servidores para fiscalizacao
e gestao contratual, bem como da avaliacdo sobre contratagdes correlatas ou interdependentes
(inciso X do § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133/2021).

13.2. Além dos procedimentos obrigatorios definidos nos instrumentos legais aplicaveis, a
Administragcdo poderd, previamente a assinatura do contrato, adotar as seguintes providéncias:

*  Defini¢do dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo e gestdo contratual,
»  Capacitacao dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratagao;
*  Definigdo dos locais onde serdo armazenados os equipamentos da CONTRATADA;
*  Exigéncia de visita in loco da CONTRATADA, com emissdo de declaragdo, antes do inicio
da execugdo contratual, para aferi¢do do projetado em relagdo ao que sera executado;
*  Definigdo de planos de trabalho com vistas a boa execugao contratual;
*  Acompanhamento rigoroso das acdes previstas nos projetos apresentados, promovendo as
adequacoes e melhorias necessarias ao objeto contratado.
13.3. Contratacdes Correlatas e Interdependentes: os servigos objeto deste Termo de Referéncia, por
sua natureza integrada, permitem execucdo em lote Unico, ndo sendo necessaria a realizacdo de
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contratagdes correlatas ou interdependentes para viabilizar a presente demanda (inciso XI do § 1° do
art. 18 da Lei n® 14.133/2021).

NFP

NUCLEO DE FORMAGCAQO
DE PROCESSO

14. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. Da Fiscalizacio e Gestao Contratual

14.1.1. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela
CONTRATANTE, denominados Fiscal e Gestor do Contrato, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021.

14.1.2. Fiscal do Contrato — competird ao Fiscal do Contrato:

*  Acompanhar a execugao técnica dos servicos;

*  Verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificagdes contratadas;
*  Atestar o recebimento dos servicos;

*  Comunicar ao Gestor do Contrato qualquer irregularidade;

*  Solicitar a CONTRATADA correcdes, ajustes ou complementacgdes nos produtos;

»  Recusar produtos que ndo atendam as especificagdes técnicas;

*  Registrar todas as ocorréncias em relatdrios de fiscalizacao.
14.1.3. Gestor do Contrato — competira ao Gestor do Contrato:

*  Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizag¢ao técnica;

*  Verificar o cumprimento das obrigagdes contratuais;

*  Autorizar os pagamentos devidos;

*  Propor aplicagdo de san¢des administrativas;

*  Promover os registros necessarios no PNCP e demais sistemas;
*  Decidir sobre as solicitagdes da CONTRATADA;

*  Emitir pareceres técnicos sobre questdes contratuais.

14.1.4. A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela execugao
dos servigos contratados.

14.1.5. Quaisquer exigéncias da fiscalizagdo deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA, sem 6nus adicional paraa CONTRATANTE.
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14.2. Da Garantia Contratual
14.2.1. Nao sera exigida prestacdo de garantia contratual para a presente contratagdo, considerando:

* A natureza do objeto (servigos técnicos especializados de engenharia);
*  Oregime de execugdo com pagamentos vinculados a entrega de produtos;
* A fiscalizagdo técnica rigorosa a ser exercida pela CONTRATANTE;
* O recebimento provisorio e definitivo dos servigos;
Prefeitura Municipal de Cacoal — Rua Sao Francisco, n? 3143, “Complexo Beira Rio” bairro Industrial, cep 76.963-490
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* A responsabilidade civil e profissional da CONTRATADA pelos produtos entregues.

NFP

NUCLEO DE FORMAGCAQO
DE PROCESSO

15. DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

15.1. A CONTRATADA devera entregar os seguintes produtos técnicos:

a) Relatorios técnicos, estudos e diagnosticos elaborados em cada evento/etapa da contratagao;
(conteudo sugerido — pendente de validagdo da equipe técnica)

b) Plantas, desenhos e memoriais descritivos;
c) Planilhas, calculos e dimensionamentos;
d) Anotagoes de Responsabilidade Técnica (ART/RRT);

e) Versoes digitais dos modelos e documentos em formato editavel (RVT ou nativo BIM, IFC,
PDF, DOCX, XLSX, etc.), com exportacdo em DWG restrita a fins de interoperabilidade
pontual, nos termos do item 5.11.3.

15.2. Produto Final Consolidado:

f) Caderno de Estudos Técnicos, contendo: Relatorio de levantamentos topograficos; Relatorio
de investigagdes geotécnicas; Estudo de concepcao; Estudo hidrolégico e hidraulico;
Relatorio Ambiental Preliminar (RAP);

g) Caderno de Projetos, contendo: Projeto Arquitetonico e Urbanistico; Projeto Estrutural;
Projetos Complementares (drenagem, pavimentacao, elétrica, etc.); Memoriais descritivos e
justificativos; Especificacdes técnicas;

h) Caderno Orcamentario, contendo: Planilhas or¢camentarias detalhadas; Composicdes de
custos; Cronograma fisico-financeiro; BDI detalhado; Memorias de calculo;

=
1)  Produtos Digitais: Modelo BIM LOD 400 (formato nativo e IFC), desenvolvido nos termos g
do item 5.11; exportacdes complementares em DWG apenas para fins de interoperabilidade §
pontual (vedada a entrega de projeto CAD como produto principal); Arquivos GIS %
(shapefiles); Renderizagcdes e perspectivas geradas a partir do modelo BIM; Apresentagoes g
executivas (PDF/PPTX); Videos de apresentacao (se aplicavel). é

g

15.3. Formato de Entrega:

J)  Meio Fisico: 03 (trés) vias impressas de todos os cadernos técnicos; 01 (uma) via
encadernada de luxo (capa dura); 02 (duas) vias encadernadas em espiral;

Meio Digital: arquivos organizados em pastas por disciplina/evento; modelos BIM em formato
nativo (RVT ou equivalente) e IFC; documentos editaveis (DOCX, XLSX); exportacdes DWG
apenas quando aplicavel para interoperabilidade pontual; formatos ndo editaveis (PDF de alta
resolucdo); 03 (trés) midias DVD ou pen drives.

Prefeitura Municipal de Cacoal — Rua Sao Francisco, n? 3143, “Complexo Beira Rio” bairro Industrial, cep 76.963-490
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16. DO MODELO DE EXECUCAO / CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

16.1. Do Local/Prazo

16.1.1. A execucdo contratual tera inicio ap0os a assinatura do instrumento contratual e a emissao da
respectiva Nota de Empenho, observados os prazos legais e as condigdes estabelecidas no Termo de
Compromisso n° 969144/2024/MCIDADES/CAIXA, no Plano de Trabalho aprovado e neste Termo
de Referéncia.

16.1.2. Os servigos serdo executados no Municipio de Cacoal/RO, abrangendo as areas urbanas
localizadas no entorno dos rios Pirarara, Salgadinho e Tamarupd, conforme delimitagcdo preliminar
constante do Plano de Trabalho aprovado e do item 5.12 deste Termo de Referéncia, cabendo a
delimitagao final aos proprios estudos contratados.

16.1.3. A CONTRATADA devera realizar visita técnica prévia ao local das futuras intervengdes,
sendo de sua responsabilidade a verificagdo de todas as condi¢des locais necessarias a adequada
elaboracdo dos estudos e projetos.

16.1.4. A CONTRATADA devera manter escritdrio técnico ou representacdo no Municipio de
Cacoal/RO ou em raio de até 100 km, para facilitar o acompanhamento e fiscaliza¢do dos servigos.

16.2. Prazos e Cronograma de Execucio

16.2.1. Para o desenvolvimento total dos trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, devera ser
observado o prazo de 360 dias corridos, a contar da emissdo da Ordem de Servigo, conforme
Cronograma de Elaboragdo do Estudo, Projetos de Engenharia e Planilha de Levantamentos de
Eventos (ID 969421). Os servicos serdo executados em etapas conforme cronograma fisico-
financeiro abaixo:

Evento | Descrigdo Prazo Valor (R$) %

01 Levantamentos Topograficos 60 dias 338.398,28 17,03%
02 Servigos Geologicos 60 dias 291.774,77 14,69%
03 Estudos de Concepgao 120 dias 184.542,66 9,29%
04 Estudos Hidrologicos 120 dias 167.385,95 8,43%
05 Estudos e Relatorios Ambientais 180 dias 152.936,33 7,70%
06 Projetos Arquitetonicos 240 dias 299.726,50 15,09%
07 Projetos Estruturais 300 dias 276.127,10 13,90%
08 Projetos Complementares 330 dias 180.519,69 9,09%
09 Planilhas Or¢amentarias 360 dias 94.751,66 4,77%
TOTAL 360 dias 1.986.162,93 100%
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16.2.2. Os prazos poderdao ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, mediante solicitagdo fundamentada da CONTRATADA e aprovacdo da
CONTRATANTE.

NFP

NUCLEO DE FORMAGCAQO
DE PROCESSO

16.3. Do Recebimento dos Servicos
O recebimento dos servigos dar-se-a nas seguintes formas:
16.3.1. Recebimento Provisorio:

a) O recebimento provisorio sera efetuado pelo Fiscal do Contrato, mediante termo
circunstanciado, em até 10 (dez) dias uteis apds a entrega dos produtos de cada evento;

b) No recebimento provisorio sera verificada a conformidade dos produtos com as
especificagdes técnicas contratadas;

c) Caso sejam identificadas irregularidades, o prazo de recebimento provisorio sera suspenso
até a devida corregao.

16.3.2. Recebimento Definitivo:

d) O recebimento definitivo serd efetuado pelo Gestor do Contrato, em até 30 (trinta) dias apos
o0 recebimento provisorio;

e) No recebimento definitivo sera atestada a qualidade técnica, a conformidade com as
especificagdes e a adequacao dos produtos aos fins pretendidos;

f) O recebimento definitivo sera formalizado por termo circunstanciado;
g) Somente apds o recebimento definitivo sera processado o pagamento.

16.3.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela qualidade e correcdo dos produtos entregues, subsistindo a responsabilidade pelos prazos
estabelecidos na legislagdo civil.

17. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, FAVORECIDO E SIMPLIFICADO PARA
MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS

17.1. A presente regulamentacao encontra amparo legal na Lei Complementar n® 123/2006, na Lei
Complementar n°® 147/2014 e, em especial, nas Leis Municipais n° 3.696/PMC/2016 e n°
4.350/PMC/2019, no que diz respeito ao tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para as
ME, EPP ¢ MEL

17.2. A forma de aplicagdo do tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para as ME, EPP
e MEI, no ambito municipal e regional, ¢ regida pelo que segue.

Prefeitura Municipal de Cacoal — Rua Sao Francisco, n? 3143, “Complexo Beira Rio” bairro Industrial, cep 76.963-490
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17.3. Considerando que o objeto serd licitado em lote unico, de natureza técnica integrada e
indivisivel, nao se aplica a participacdo exclusiva de ME, EPP e MEI por item de valor igual ou
inferior a R$ 80.000,00, por inexistirem itens autdbnomos passiveis de disputa separada.

NFP

NUCLEO DE FORMAGCAQO
DE PROCESSO

17.4. Também nao sera adotada reserva de cota de até 25% para ME, EPP e MEI, tendo em
vista que o fracionamento do objeto comprometeria a unidade técnica da contratacdo, a integragao
dos produtos e a responsabilizagao pela execucdo global. Permanecem assegurados as ME, EPP e
MEI os demais beneficios legais aplicaveis, especialmente aqueles relativos a regularizagao fiscal e
trabalhista, desempate ficto e demais prerrogativas previstas na Lei Complementar n® 123/2006 ¢ na
legislagdo municipal pertinente.

18. DA SUBCONTRATACAO, CESSAO/TRANSFERENCIA

18.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, limitada a até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nos termos do art. 122 da Lei n° 14.133/2021, vedada, em qualquer
hipotese:

a) A subcontratagdo total do objeto;

b) A subcontratagdao das parcelas de maior relevancia técnica indicadas no item 23.4.1, "b", deste
Termo de Referéncia, por constituirem o nilicleo técnico que justificou a exigéncia de
qualificagdo técnico-operacional da licitante;

¢) A subcontratagdo de empresa que nao atenda, isoladamente, aos requisitos de habilitagao
técnica compativeis com a parcela subcontratada.

18.2. Quando admitida, a subcontratagdo parcial ficard condicionada a:

a) Prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE, mediante solicitagdo fundamentada da
CONTRATADA,;

b) Comprovagdo da regularidade fiscal, trabalhista e da qualificagdo técnica da subcontratada,
compativel com a parcela a ser executada;

d) Manutengdo da responsabilidade integral e solidiria da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE por toda a execucdo do objeto, inclusive pela parcela subcontratada, ndo se
admitindo transferéncia de responsabilidade técnica, civil ou administrativa a subcontratada.

18.3. A vedagdo a subcontratagdo total e das parcelas de maior relevancia técnica, bem como a
limitagdo da subcontratagdo parcial, justificam-se pela necessidade de garantir:

a) A centralizacdo da responsabilidade técnica pelo nucleo do objeto na empresa habilitada e
selecionada no certame;

b) A qualidade técnica e a coeréncia metodoldgica dos produtos entregues, especialmente quanto
a compatibilizacdo em ambiente BIM (item 5.11);

¢) O cumprimento dos prazos estabelecidos;

e) A manuten¢do das condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitagdo também
durante a execug¢ao contratual;

f) O controle ¢ a fiscalizacao adequados pela CONTRATANTE.

18.4. A CONTRATADA permanecera responsavel por todos os encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato — inclusive os relativos a
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parcela eventualmente subcontratada —, respondendo também pela coordenagdao e supervisao
técnica integral dos servigos.

NFP

NUCLEO DE FORMAGCAQO
DE PROCESSO

19. DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM FORMA DE CONSORCIO

19.1. E prerrogativa do Poder Publico, na condicio de CONTRATANTE, admitir ou nio a
participagcdo de empresas constituidas sob a forma de consércio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/2021, considerando a natureza multidisciplinar do objeto — que abrange topografia,
geotecnia, hidrologia, meio ambiente, arquitetura, urbanismo, estruturas e projetos complementares
—, 0 que pode justificar a soma de capacidades técnicas de mais de uma empresa.

19.2. Para o presente certame sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio,
observadas as seguintes condigoes:

a) Comprovacao do compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito
por todas as consorciadas, indicando expressamente o percentual de participacdo de cada
empresa ¢ as disciplinas técnicas (dentre os Eventos 01 a 09 do item 5.4) sob
responsabilidade de cada uma,;

b) Indicacdo da empresa lider do consorcio, que deverd deter, no minimo, 30% (trinta por
cento) de participagdo e serd a responsavel principal perante a CONTRATANTE, inclusive
para fins de recebimento de valores, representagdo em juizo e fora dele, e centralizacdo das
comunicagoes formais;

c) Apresentacdo dos documentos de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista por cada consorciada
individualmente;

d) Para fins de qualificagdo técnica, admite-se o somatorio dos quantitativos e atestados das
consorciadas, observando-se que cada consorciada deve comprovar, isoladamente, aptidao
técnica compativel com a parcela do objeto que efetivamente executard, sendo vedado o
somatorio de acervos para disciplinas que uma consorciada ndo va executar;

e) Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, os indices contabeis exigidos no item 23.3
serdo apurados pelo somatoério dos valores de cada consorciada, na proporcdo de sua
respectiva participagdo, ressalvados os indices contdbeis (LG, LC, SG) que deverdo ser
atendidos por cada consorciada individualmente; sera exigido, adicionalmente, um acréscimo
de 10% (dez por cento) sobre os valores minimos exigidos para licitantes ndo reunidas em
consorcio, nos termos do art. 15, §3°, da Lei n® 14.133/2021;

g) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consoércio, tanto na fase
de licitagdo quanto na de execu¢do do contrato, subsistindo essa solidariedade até a extingdo
de todas as obrigagdes contratuais, inclusive as decorrentes de eventuais sancdes
administrativas e reparacdo de danos, nos termos do art. 15, §1°, da Lei n°® 14.133/2021;

h) Obrigatoriedade de lideranca por empresa brasileira, no caso de consércio formado por
empresas brasileiras e estrangeiras;
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1) Vedagdo a participacdo de empresa consorciada na mesma licitacdo de forma isolada, ou em
mais de um consoércio, ainda que sob CNPJs distintos de um mesmo grupo econdmico;

j) Limite maximo de 3 (trés) empresas consorciadas, considerando a complexidade média do
objeto e a necessidade de preservar a centralizacdo da responsabilidade técnica (item 12.5);
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k) Apresentagdo de procuragdo outorgando poderes especificos a empresa lider para representar
as demais consorciadas em todos os atos da licitacao e da execu¢ao contratual;

1) Compromisso de constituicao de consorcio com prazo de vigéncia nao inferior ao prazo de
execucdo contratual (360 dias) acrescido do periodo de garantia técnica dos produtos

entregues.
19.3. O consorcio vencedor devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias uteis ap6s a homologagao,
o instrumento publico de constitui¢do do consdrcio devidamente registrado na Junta Comercial,
contendo CNPJ proprio do consorcio, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis.
19.4. A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pela CONTRATANTE,
mediante justificativa fundamentada, e atenderd as mesmas exigéncias de habilitagdo técnica,
juridica, fiscal e econdmico-financeira da consorciada substituida, vedada a substitui¢cdo da empresa
lider apds a assinatura do contrato, salvo por motivo de for¢a maior devidamente comprovado.
19.5. Fica vedada, ainda, a inclusdo de nova consorciada apds a fase de habilitagdo, admitindo-se
apenas a substituicdo de consorciada nos termos do item 19.4.
19.6. Em caso de inadimplemento de qualquer das consorciadas, a Administragdo podera exigir o
cumprimento integral do contrato de qualquer das demais integrantes do consorcio, em razdo da
responsabilidade solidaria prevista no item 19.2, "f".

20. DA VISTORIA TECNICA

20.1. E facultada as licitantes a realizagdo de vistoria técnica prévia nas areas objeto da futura
intervencao.

20.2. A vistoria tem por objetivo permitir as licitantes o conhecimento das condi¢des locais,
caracteristicas do terreno, acessos, interferéncias e demais elementos necessarios a adequada
elaboracdo da proposta.

20.3. A vistoria devera ser agendada junto a Secretaria Municipal de Planejamento — SEMPLAN,
pelo telefone (69) 3443-8045 ou pelo e-mail semplan@cacoal.ro.gov.br, com antecedéncia minima
de 48 (quarenta e oito) horas.

20.4. Sera fornecido Atestado de Vistoria as empresas que a realizarem.

20.5. As licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria deverdo apresentar Declaracdo de
Conhecimento das Condig¢des Locais, assumindo integral responsabilidade por eventuais prejuizos
decorrentes da ndo realizacao da vistoria.

20.6. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd ser alegada como justificativa para posterior pedido
de reequilibrio econdmico-financeiro, aditamento de prazos ou quaisquer outras alegacdes de
desconhecimento das condigdes do local.

21. DA MODALIDADE E CRITERIO DE JULGAMENTO

21.1. Modalidade da Licitacao

Prefeitura Municipal de Cacoal — Rua Sao Francisco, n? 3143, “Complexo Beira Rio” bairro Industrial, cep 76.963-490
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21.1.1. A contratagdo sera processada por meio de Concorréncia Eletronica, conforme art. 28, inciso
I, da Lei n° 14.133/2021.

21.1.2. A escolha da modalidade “Concorréncia” justifica-se pela natureza técnica especializada dos
servicos, que ndo se qualificam como “servicos comuns de engenharia”, conforme entendimento do
TCU.

21.2. Critério de Julgamento

21.2.1. O critério de julgamento adotado serda Melhor Técnica e Menor Preco, conforme art. 35 da
Lein® 14.133/2021.

21.3. Justificativa do Critério de Julgamento

21.3.1. A escolha do critério “Melhor Técnica e Menor Preco” fundamenta-se nos seguintes
aspectos técnicos, juridicos e de economicidade:

a) Fundamento Legal:

* Art. 35 da Lei n® 14.133/2021, que permite expressamente a utilizagdo do critério de
julgamento pela melhor técnica ou contetido artistico, pela maior oferta de desconto, ou por
técnica e prego, para servicos de natureza predominantemente intelectual e de inovagao
tecnologica ou técnica;

* Art. 5° §1°, da Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 02/2023, que recomenda a adogdo do
critério técnica e preco para contratacdo de servigos técnicos profissionais especializados que
exijam alta qualificacdo técnica;

» Acérdao TCU n° 2381/2024-Plenéario, que estabelece que “a escolha do critério de julgamento
deve ser devidamente justificada, demonstrando-se que a selecdo exclusiva por menor preco
pode comprometer a qualidade técnica do resultado esperado”;

» Acérdao TCU n°® 2619/2024-Plenério, que reforca a necessidade de justificativa robusta para
escolha de critérios de julgamento em contratagdes de projetos de engenharia especializados.

b) Natureza Predominantemente Intelectual dos Servigos: o objeto da contratacdo caracteriza-se
inequivocamente como servigo de natureza predominantemente intelectual, uma vez que envolve
concepcao de solugdes complexas de engenharia para drenagem urbana sustentavel; elaboragdo de
estudos técnicos especializados (hidroldgicos, geotécnicos, topograficos e ambientais);
desenvolvimento de projetos multidisciplinares integrados (arquitetonicos, estruturais, urbanisticos
e paisagisticos); analise e proposi¢do de alternativas técnicas para preven¢do de desastres naturais;
compatibilizagdo de multiplas normas técnicas e legislacdes especificas (ABNT, normas
ambientais, planos diretores); elaboracdo de Relatério Ambiental Preliminar (RAP) com avaliacao
de impactos; e desenvolvimento de projetos em plataforma BIM com nivel de detalhamento LOD
400.

¢) Complexidade Técnica do Objeto: a contratacio demanda elevado grau de especializagdao
técnica e experiéncia comprovada, considerando a necessidade de profissionais com alta
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qualificagdo em multiplas disciplinas (engenharia hidraulica, geotecnia, hidrologia, planejamento
urbano, meio ambiente, estruturas); dominio de metodologias especificas de drenagem urbana
sustentavel e prevencao de desastres; experiéncia comprovada em projetos de mesma natureza e
complexidade; conhecimento aprofundado de normas técnicas especializadas (ABNT, DNIT,
DNER); capacidade de integracdo e compatibilizacdo de diversas disciplinas de engenharia;
experiéncia em captagdo e gestdo de recursos federais (PAC/MCIDADES); e familiaridade com
sistemas de controle e fiscalizacdo de 6rgados federais (CAIXA, MCIDADES, Transferegov.br).

d) Inadequacido do Critério Exclusivo de Menor Preco: a adocdo isolada do critério de menor
preco apresenta os seguintes riscos para a presente contratagdo: risco de baixa qualidade técnica
(contratagdo de empresa sem experiéncia ou capacitagdo suficiente, com prego baixo mas sem
condi¢des de entregar produtos com a qualidade exigida); risco de inexecugdo ou ma execugio
(subestimagdo da complexidade do objeto, levando a projetos inadequados, incompletos ou
tecnicamente inconsistentes); necessidade de retrabalhos (revisoes, corregdes € complementagoes,
gerando custos adicionais e atrasos no cronograma, comprometendo o acesso aos recursos federais
vinculados ao prazo de execugdo); comprometimento da execucdo futura (projetos de baixa
qualidade técnica inviabilizam ou encarecem significativamente a futura execucdo das obras,
gerando aditamentos, paralisagdes e desperdicio de recursos publicos); riscos a seguranga (solugdes
inadequadas de drenagem e preven¢ao de desastres podem nao cumprir sua finalidade, mantendo a
populacdo em situagdo de risco); e custos ocultos (o aparente menor custo inicial pode resultar em
custos totais muito superiores ao longo do ciclo de vida do empreendimento, contrariando o
principio da economicidade).

e) Vantagens do Critério Técnica e Preco: selecdo de empresa com capacitacdo técnica
compativel com a complexidade do objeto; reducdo de riscos de inexecugdo, ma execucao,
retrabalhos e necessidade de aditamentos; maior qualidade dos produtos; economicidade no
médio/longo prazo; alinhamento com jurisprudéncia do TCU (Acordaos 2381/2024 e 2619/2024);
conformidade com normativos federais (IN SEGES/MGI n° 02/2023); maior seguranga juridica,
reduzindo riscos de questionamentos por 6rgdos de controle; e efetividade das politicas publicas,
garantindo que os recursos investidos gerem resultados efetivos.

21.4. Parametros de Pontuacio

21.4.1. A avaliag@o técnica observard peso de 70% (setenta por cento) e a avaliagdo de preco
observara peso de 30% (trinta por cento) na composicao da pontuagao final.

21.4.2. Avaliacao Técnica (peso 70%): a proposta técnica serd avaliada considerando os seguintes
Critérios e pesos:

I — Experiéncia da Empresa (peso: 30 pontos) — serd avaliada mediante apresentacdo de
Atestados de Capacidade Técnica que comprovem: a) elaboragdo de projetos de drenagem urbana
sustentavel — até 10 pontos; b) experiéncia em projetos de prevencao de desastres naturais — até 7
pontos; ¢) implanta¢do de parques lineares ou areas verdes urbanas — até 6 pontos; d) projetos com
captacao de recursos federais (PAC/MCIDADES) — até 4 pontos; e) atestados de servigos de

Prefeitura Municipal de Cacoal — Rua Sao Francisco, n? 3143, “Complexo Beira Rio” bairro Industrial, cep 76.963-490
contatos institucionais: (69) 3907-4096 | nfp.cacoalro@gmail.com
Pagina 29 de 49

o
&
I
53
3\
<
£
>
@
o
~
<
©
H
<
I3}
[ty)
@
[}
—
)
by
)
~
")
D
™
o
o
I
-}
in
=2}
2
@
2
=
Q
IS
~
©
£
=
S
o
[o}
L
s
€
o)
=
)
o
[}
k=l
L
€
2
=1
°
8
>
1%}
c
S
L
o
<]
o
<]
8
o
=4
S
=
2
>
)
o
<l
<
Q
Q
o}
<
@
2
=
17
=N
=
=
>
£
o
(7]
Q
=
<)
)
o
o
Q
o
(o4
o
(]
a
)
=]
k=3
b=
)
>
f
o}
L
c
S
k5
o]
o]
<
2
[}
£
@
7]
<




pelmlm,,

. NFP
NUCLEO DE FORMAGAO
DE PROCESSO

| PREFEITURA DE

CACOAL

caracteristicas similares — até 3 pontos. Critérios de pontuagdo: atestados comprovando 5 ou mais

projetos similares — pontuacdo maxima; 3 a 4 projetos — 70% da pontuacdo; 1 a 2 projetos —
40% da pontuacao.

IT — Qualificacio da Equipe Técnica (peso: 25 pontos) — a) titulagdo académica (mestrado,
doutorado, pos-graduacao) — até 7 pontos; b) experiéncia comprovada em projetos de mesma
natureza (ART/RRT) — até 8 pontos; ¢) certificagdes técnicas relevantes (LEED, BIM, etc.) — até 5
pontos; d) publicagdes técnicas e trabalhos cientificos na area — até 5 pontos. Critérios de
pontuagdo: coordenador com doutorado — 7 pontos; mestrado — 5 pontos; especializagdo — 3
pontos; profissionais com mais de 10 anos de experiéncia — pontuagdo maxima; 5 a 10 anos —
60% da pontuagdo; até 5 anos — 30% da pontuagao.

IIT — Metodologia Proposta (peso: 25 pontos) — a) adequacdo aos Principios Norteadores
estabelecidos no TR — até 8 pontos; b) plano de trabalho detalhado e exequivel — até 7 pontos; c)
cronograma compativel com prazos estabelecidos — até 4 pontos; d) sistematica de controle de
qualidade e gestdo — até 3 pontos; e) procedimentos de compatibilizagdo entre disciplinas — até 3
pontos. Critérios de pontuagdo: metodologia excelente — pontuagdo maxima; boa — 70% da
pontuacgao; satisfatoria — 40% da pontuagao.

IV — Recursos Técnicos e Tecnologicos (peso: 20 pontos) — a) softwares BIM especializados por
disciplina (ex.: Revit, ArchiCAD, Civil 3D com fluxo BIM, Infraworks, Navisworks para
compatibilizagdo, modelagem hidraulica compativel com ambiente BIM), GIS, etc. — até 8 pontos;
b) plataforma BIM com LOD 400 — até 5 pontos; c¢) equipamentos topograficos e geotécnicos
proprios — até 4 pontos; d) infraestrutura de apoio (escritorio técnico, laboratorios) — até 3 pontos.
Critérios de pontuacdo: equipamentos e softwares proprios de Ultima geragdo — pontuacdo
maxima; geracdo anterior — 60% da pontuacdo; mediante loca¢do/contrato — 30% da pontuacdo.
Nao serdo pontuados softwares exclusivamente CAD, sem interface ou fluxo de trabalho BIM.

21.4.3. Pontuag¢ao Técnica Minima

21.4.3.1. A pontuagdo técnica minima exigida para classificagdo da proposta sera de 70 (setenta)
pontos em 100 (cem) possiveis.

21.4.3.2. As propostas que ndo alcangarem a pontuagao técnica minima serdo desclassificadas e ndo
terdo suas propostas de prego abertas.

21.4.4. Avaliacao de Preco (peso 30%)

21.4.4.1. A avaliagdo de prego observara peso de 30% (trinta por cento) na composicdo da
pontuagdo final.

21.4.4.2. A pontuagdo de preco serd atribuida pela formula: PP = 100 x (Menor Preco Ofertado /
Preco da Proposta Analisada), onde PP ¢ a Pontuagdo de Preco da proposta analisada (0 a 100);
Menor Pregco Ofertado ¢ o menor prego dentre as propostas classificadas tecnicamente; e Preco da
Proposta Analisada € o prego da proposta que esta sendo pontuada.
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21.4.5. Pontuacio Final

21.4.5.1. A pontuagdo final de cada proposta sera calculada pela formula: PF = (PT % 0,7) + (PP x
0,3), onde PF ¢ a Pontuagdo Final, PT ¢ a Pontuacdo Técnica obtida (0 a 100) e PP ¢ a Pontuagdo de
Preco obtida (0 a 100).

21.4.5.2. Sera declarada vencedora a licitante que obtiver a maior Pontuacdo Final (PF), observadas
as condicdes de habilitagdo, classificacdo e negociacdo previstas neste Termo de Referéncia e no
Edital. Considerando tratar-se de lote unico, haverd apenas uma licitante vencedora, a qual sera
adjudicado globalmente o objeto da contratacao.

22. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO

22.1. O julgamento das propostas observara as fases previstas neste item, sem prejuizo das
exigéncias de habilitagcdo previstas no item 23 deste Termo de Referéncia.

22.2. Fase 1 — Habilitacao

22.2.1. Verificagdo do cumprimento dos requisitos de habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista,
econOmico-financeira e técnica, conforme estabelecido no item 23 deste Termo de Referéncia € no
Edital.

22.3. Fase II — Avaliacao Técnica
22.3.1. Somente as propostas habilitadas passardo a fase de avaliagdo técnica.
22.3.2. A proposta técnica devera conter obrigatoriamente:

a) Plano de Trabalho detalhado com descri¢ao das atividades a serem desenvolvidas;

b) Metodologia de execugdo dos servigos por evento/disciplina;

c) Cronograma de atividades compativel com os prazos estabelecidos;

d) Equipe técnica designada com curriculos profissionais e Certiddes de Acervo Técnico (CAT);

e) Relacdo de recursos técnicos e tecnologicos disponiveis (softwares, equipamentos,
laboratdrios);

f) Comprovacdo de experiéncia em projetos similares (atestados, portfolio).

22.3.3. As propostas técnicas serdo avaliadas por Comissdo Técnica especialmente designada,
composta por servidores com conhecimento técnico na area objeto da contratacao.

22.3.4. A Comissao Técnica atribuira pontuagdo conforme critérios estabelecidos no item 21.4.
22.3.5. Propostas com pontuagao técnica inferior a 70 pontos serdo desclassificadas.
22.4. Fase III — Abertura das Propostas de Preco

22.4.1. Serdo abertas apenas as propostas de prego das licitantes que alcangarem pontuacdo técnica
minima de 70 pontos.
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desclassificadas.
22.5. Fase IV — Classificacao Final
22.5.1. A classificacao final obedecera a formula estabelecida no item 21.4.5.

22.5.2. Seré declarada vencedora a licitante que obtiver a maior pontuacao final, observado que a
adjudicagdo ocorrera de forma global, em lote Uinico, sem divisao do objeto entre licitantes distintas.

22.5.3. Em caso de empate, serdo aplicados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n°
14.133/2021.

22.6. Fase V — Negociacio

22.6.1. Com a licitante classificada em primeiro lugar, serd realizada negociacdo de preco,
conforme art. 35, §4°, da Lei n® 14.133/2021.

22.6.2. A negociacdo podera resultar em reduc¢do do preco ofertado, sem alteragdo da proposta
técnica.

23. DA HABILITACAO

23.1. Da Habilita¢ao Juridica
a) Comprovante de inscri¢cdo e da situagdo cadastral no CNPJ (cartdo CNPJ);
b) Documentos de identidade e de CPF do representante legal da licitante;

c) Contrato social, estatuto ou instrumento equivalente, em vigor, que comprove ramo de
atividade compativel com o objeto da concorréncia;

d) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa estrangeira.
23.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), ativo e dentro do ramo
de atividade do objeto licitado;

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal (se houver), relativo ao
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domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, relativa a Tributos Federais, Seguridade
Social e Divida Ativa da Unido, expedida pela Receita Federal do Brasil, ou outra
equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra equivalente na
forma da lei;
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
licitante, em validade;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
consoante disposi¢ao do art. 195, § 3°, da CF/1988, ou outra equivalente na forma da lei;

g) Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou outra equivalente na forma da lei.

23.3. Da Qualificacdo Economico-Financeira

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da empresa, com data de emissao ndo superior a 90 (noventa) dias;

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contibeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicio por balancetes ou balangos
provisorios, comprovando Patriménio Liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagio e Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1,0 (um);

c) Comprovagdo de capital social ou patrimonio liquido minimo de 10% do valor estimado da
contratacao.

23.4. Qualificacdo Técnico-Operacional:

23.4.1. Da motivacdo da forma de exigéncia adotada — a qualificacdo técnico-operacional
exigida neste item esta estruturada com base nos seguintes fundamentos:

a) Vinculagcio a quantitativo técnico, nao a valor monetario. Nos termos do art. 67 da Lei n°
14.133/2021, a comprovagdo de aptidao técnico-operacional deve se limitar as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, vedada a exigéncia de valor monetario
minimo do contrato. Considerando que a planilha orcamentaria estd estruturada por
macroeventos unitarios, sem quantitativos fisicos autdnomos suficientes para afericdo objetiva
de fragdes percentuais de execugdo por item, a comprovacdo serd realizada
por compatibilidade de escopo técnico, e ndo por piso financeiro.

b) Inaplicabilidade de quantitativo percentual abstrato aos macroeventos unitarios. Embora
o art. 67, § 2° da Lei n® 14.133/2021 admita a fixacao de quantitativos minimos de até¢ 50% das
parcelas relevantes, tal pardmetro pressupde a existéncia de unidade técnica mensuravel. No
presente caso, como 0s eventos or¢amentarios estao estruturados como macroservigos unitarios,
a afericdo da capacidade técnico-operacional sera realizada por equivaléncia e
compatibilidade do escopo técnico executado, sem exigéncia de fracdo percentual artificial
sobre itens medidos em unidade unica.

c) Delimitacdo clara e verificavel do escopo técnico minimo. Cada parcela vem acompanhada
de escopo técnico minimo detalhado (ex.: "sondagens SPT; ensaios de caracterizacao
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geotécnica; analise de estabilidade de taludes..."), em atendimento ao principio do julgamento
objetivo (art. 5° da Lei n° 14.133/2021) e ao entendimento do TCU de que a exigéncia de
aptidao técnica deve ter caracteristicas minimas e suficientes delimitadas de modo claro e
verificavel, sob pena de facultar avaliacao discricionaria.

d) Correlagdo técnica entre a exigéncia e a disciplina a ser comprovada. A comprovacdo ¢
exigida por parcela técnica especifica (topografia, geotecnia, hidrologia, meio ambiente,
arquitetura/urbanismo, estruturas, projetos complementares ou orcamentacdo), preservando a
correlacdo entre o atestado exigido e a competéncia técnica efetivamente necessaria a execucao
daquela parcela do objeto.

e) Preservacao da competitividade do certame. Em atengdo ao art. 37, XXI, da Constitui¢ao
Federal, a exigéncia recai sobre apenas uma das parcelas relevantes — e ndo cumulativamente
sobre todas —, mediante demonstracao de experiéncia anterior em escopo técnico compativel,
equilibrando rigor técnico e amplitude de participagao.

23.4.2. Documentacio exigida:

a) Apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) aptidio para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, complexidade e escopo técnico com o objeto da contratacio,
observadas as parcelas de maior relevancia técnica indicadas neste item;

b) Considera-se atendida a exigéncia quando o(s) atestado(s) comprovar(em), cumulativamente, a
execuc¢ao de, no minimo, 3 (trés) das atividades técnicas listadas na coluna 'Escopo técnico minimo'
da parcela indicada, vedada a exigéncia de similaridade genérica sem correspondéncia com as
atividades ali discriminadas;

c) Parcelas de Maior Relevancia Técnica
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s
Evento | Descriciao Escopo técnico minimo %
Levantamento planialtimétrico cadastral georreferenciado; §
<
01 Levantamentos | mapeamento aerofotogramétrico (VANT/drone); levantamento 2
Topograficos batimétrico dos cursos d’agua; restituicao planialtimétrica digital; 5
modelo digital do terreno (MDT). =
(]
. Sondagens SPT; ensaios de caracterizacao geotécnica; analise de 8
Servicos » s Lo :
02 , . estabilidade de taludes; mapeamento geologico-geotécnico; perfis
Geologicos ,
geoldgicos.
Diagndstico da situacgdo existente; andlise de alternativas técnicas de
Estudos de , : . o
03 N drenagem sustentavel; EVTEA; dimensionamento preliminar dos
Concepcao .
sistemas.
04 Estudos Caracterizagao hidrologica das bacias; determinacao de vazdes de
Hidrologicos projeto; modelagem hidraulica/hidrolégica computacional;
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Evento | Descricio Escopo técnico minimo
dimensionamento hidraulico preliminar.
Estudos e Diagnostico ambiental; levantamento de APP; avaliacdo de impactos
05 Relatorios ambientais; RAP; PGRCC.
Ambientais
06 Projetos Projeto urbanistico/paisagistico do parque linear; ciclovias e

Arquitetonicos | passeios; mobiliario urbano; iluminagao publica.

Projeto estrutural de obras de arte especiais (pontes/passarelas);

Projetos ) N N )
07 ) ) muros de arrimo ¢ contengdes; fundacdes; calculo estrutural com
Estruturais .
memorial.
Proietos Projeto de drenagem pluvial (galerias, bocas de lobo, sarjetas,
08 J caixas); pavimenta¢ao; terraplenagem; projeto elétrico/iluminacao
Complementares s
publica.
Planilh Levantamento quantitativo de servigos e materiais; composicdes de
anilhas oy . L .
09 . custos unitarios; planilha orcamentaria e cronograma fisico-
Orgamentarias

financeiro.

a) Para fins de qualificacdo técnico-operacional, a licitante devera comprovar, mediante um ou
mais atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, a
execugdo de servigos compativeis com pelo menos uma das parcelas de maior relevancia técnica
acima discriminadas, considerados o escopo técnico executado, a complexidade da atividade e a
pertinéncia com o objeto da contratacdo, ficando vedada a exigéncia de comprovagdo por valor
monetario minimo do contrato;

b) Sera admitido o somatdrio de atestados para fins de demonstragdo da capacidade técnico-
operacional, desde que os documentos, em conjunto, evidenciem a experiéncia da licitante na
parcela relevante exigida

c) Os atestados deverdo conter, a identificagdo completa do contratante, descricao detalhada dos
servicos executados, periodo de execucao e declaracdo de execucdo satisfatoria, de modo a permitir
a verificacdo objetiva da compatibilidade do escopo técnico com a parcela relevante exigida.

24.5.3. Qualificacao Técnico-Profissional:

a) Com fundamento nos termos do art. 67 e do art. 67, §7°, da Lei n° 14.133/2021, a licitante
devera comprovar, na data prevista para entrega da proposta, a disponibilidade de profissionais de
nivel superior com formacdo compativel com as parcelas de maior relevancia do objeto,
devidamente registrados no conselho profissional competente, conforme segue:

Profissional Formacao

Coordenador Geral Engenheiro Civil ou Sanitarista ou Arquiteto e Urbanista
Engenheiro Hidraulico/Sanitarista Engenheiro Civil ou Sanitarista

Arquiteto Urbanista Arquiteto e Urbanista
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Profissional Formacao

Engenheiro Geotécnico Engenheiro Geotécnico

Engenheiro Ambiental Engenheiro Sanitarista ou Ambiental
Engenheiro Estrutural Engenheiro Civil

b) A comprovagao da qualificagdo técnico-profissional sera realizada mediante apresentagdao de
Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA ou CAU, ou documento equivalente
admitido pelo conselho competente, comprovando experiéncia em servigos de caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia do objeto, acompanhada de registro profissional valido
no respectivo conselho e de declaracdo de disponibilidade do profissional para a execugdo do
contrato. O curriculo profissional podera ser exigido como documento complementar;

c) A comprovagdo do vinculo ou da disponibilidade do profissional podera ser feita por CTPS,
ficha de registro de empregado, contrato social, contrato de prestacao de servicos, ou ainda
por declaracdo de contratacdo futura acompanhada de declaracio de anuéncia do
profissional, em conformidade com o art. 67, § 7°, da Lei n° 14.133/2021 e com a jurisprudéncia
do TCU.

23.5.4. Infraestrutura Técnica:

a) A licitante devera declarar que dispde, ou que dispora até o inicio da execugdo contratual, de
infraestrutura técnica compativel com o objeto, incluindo softwares e equipamentos necessarios a
execucao dos servigos.

b) A Administracio podera exigir, do licitante vencedor, antes da assinatura do contrato,
documentag¢ao comprobatdria da disponibilidade da infraestrutura declarada

23.5.5. Disposicoes Gerais sobre Habilitacio

a) Os documentos poderdo ser apresentados na forma digital ou publica¢do em 6rgao da imprensa
oficial,

b) Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativas;
¢) A documentacao devera estar valida na data de abertura da sessdo publica;

d) Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em substituicao aos
documentos requeridos;

e) Os documentos emitidos pela internet poderao ser apresentados em forma original ou copia
reprografica sem autenticagdo, ficando sua aceitagdo condicionada a verificacao de
autenticidade;

f) A CONTRATANTE verificard a autenticidade dos documentos junto aos 6rgaos emissores.

24. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

24.1. Obrigac¢oes da Contratada
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A licitante vencedora devera apresentar os documentos comprobatorios de habilitagao e idoneidade,
nos moldes do art. 62 da Lei n° 14.133/2021, respondendo integralmente pela execucao do objeto
adjudicado em lote tnico.

24.1.1. Obrigacdes Gerais:

a) Executar os servicos em conformidade com as especificagcdes técnicas, normas e legislagdes
aplicaveis;

b) Manter, durante toda a execu¢do do contrato, as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagao;

c) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacdo vigente;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os
produtos que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao;

e) Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas a execugao dos servigos;
f) Manter preposto aceito pela CONTRATANTE para representa-la na execugao do contrato;

g) Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato;

h) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
1) Cumprir todas as orientacdes da CONTRATANTE, sujeitando-se a fiscalizagao;

J) Identificar formalmente os profissionais que a representem perante a CONTRATANTE e os
orgaos de controle (CAIXA, MCIDADES), quando da participagdo em reunides técnicas € vistorias
relacionadas a execucao dos servicos;

k) Manter, na forma da Lei n® 12.846/2013, conduta €tica e integra na execucao contratual, sendo
recomendada a implementacdo ou manutencdo de programa de integridade, sem prejuizo das
demais exigéncias de compliance aplicaveis a contratagdes publicas;

1) Observar rigorosamente a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (Lei n° 13.709/2018) em
todas as atividades que envolvam tratamento de dados pessoais de municipes, especialmente no
ambito do cadastro técnico-social de familias e imoveis eventualmente afetados por desapropriacao,
adotando medidas técnicas e administrativas de seguranga da informagdo, vedado o uso dos dados
para finalidade diversa da execug¢do contratual.

24.1.2. Obrigacdes Técnicas:
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a) Realizar visita técnica preliminar a area de intervengao antes do inicio dos trabalhos;

b) Elaborar todos os estudos e projetos com observancia rigorosa das normas técnicas da ABNT,
DNIT e demais normas aplicaveis;

c) Utilizar profissionais legalmente habilitados e registrados nos conselhos profissionais
competentes (CREA/CAU);

d) Apresentar ART/RRT de todos os profissionais envolvidos nos servicos;

e) Adotar plataforma BIM (Building Information Modeling) com nivel de detalhamento LOD 400,
nos termos do item 5.11;

f) Compatibilizar todos os projetos entre si, evitando interferéncias e incompatibilidades;

g) Realizar reunides de acompanhamento com a fiscalizagio da CONTRATANTE, sempre que
solicitado;

h) Atender prontamente as solicitagdes de complementagdes, revisdes ou ajustes solicitados pela
fiscalizagdo;

1) Garantir a qualidade técnica dos produtos entregues, responsabilizando-se por eventuais erros,
omissdes ou inadequagoes;

J) Fornecer assisténcia técnica durante a andlise dos projetos por 6rgdos de controle (CAIXA,
MCIDADES, 6rgaos ambientais, etc.);

k) Realizar, se necessario, levantamentos complementares ndo previstos inicialmente, desde que
indispensaveis a adequada elaboragdo dos projetos, sem custos adicionais para a CONTRATANTE;

2
1) Manter, durante toda a vigéncia contratual, seguro de Responsabilidade Civil Profissional (RC §
Profissional/Errors & Omissions) compativel com a complexidade e o valor do objeto, medida que s
7]
refor¢a a dispensa de garantia contratual prevista no item 14.2; g
3
g

m) Arquivar e manter a disposicdo da CONTRATANTE, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos apds
o recebimento definitivo, toda a documentacio técnica, memoriais, calculos e arquivos-fonte dos
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modelos BIM produzidos, para fins de eventual pericia técnica ou auditoria.

24.1.3. Obrigacodes Trabalhistas e Previdenciarias:

a) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas na legislacdo trabalhista e
previdencidria;

b) Manter todos os empregados registrados e com recolhimentos previdencidrios em dia;
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c¢) Fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) aos seus empregados, quando necessario —
em especial para os servigos de campo (topografia, sondagens e coleta de amostras);
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d) Responsabilizar-se por acidentes de trabalho envolvendo seus empregados;

e) Apresentar, quando solicitado, comprovantes de pagamento de salarios, FGTS e encargos sociais.
24.1.4. Obrigacdoes Ambientais:

a) Observar rigorosamente a legislacdo ambiental aplicavel,

b) Adotar medidas preventivas de protecdo ambiental durante a execugdo dos servigos de campo;

c¢) Destinar adequadamente os residuos gerados durante os trabalhos de campo;

d) Reparar eventuais danos ambientais causados em decorréncia da execugao dos servigos;

e) Obter todas as licengas, autorizagdes e certiddes ambientais necessarias a execugdo dos
levantamentos e estudos.

24.1.5. Da Propriedade Intelectual e dos Direitos Autorais:

a) Todos os estudos, levantamentos, projetos, modelos BIM, relatorios, planilhas e demais produtos
técnicos gerados em decorréncia da execugdo contratual constituem propriedade do Municipio de
Cacoal, cabendo a CONTRATADA ceder integralmente, a titulo oneroso j& incluido no prego
contratado, os direitos patrimoniais de autor sobre tais produtos, na forma da Lei n° 9.610/1998,
ficando vedada sua utilizagdo, reprodugdo ou comercializagdo pela CONTRATADA para finalidade
diversa da execugdo deste contrato, sem prévia autorizagao expressa da CONTRATANTE,;

b) A cessdo de que trata a alinea "a" ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade técnica e
civil pela autoria dos projetos, inclusive para fins de ART/RRT.

24.1.6. Da Responsabilidade Civil:

A CONTRATADA respondera, na forma do art. 618 do Cddigo Civil, pela solidez, seguranca e
adequacdo técnica dos projetos elaborados pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do recebimento
definitivo, sem prejuizo da responsabilidade técnica e profissional perante os conselhos de classe
(CREA/CAU) e da responsabilidade civil geral prevista na legislacao aplicavel.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
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24.2. Obrigacoes da Contratante
24.2.1. Efetuar os pagamentos nas condigdes e precos pactuados;

24.2.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo;
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24.2.3. Designar formalmente o Fiscal e o Gestor do Contrato, nos termos do item 14, em até 5
(cinco) dias tuteis contados da assinatura do contrato;

24.2.4. Verificar se os servicos executados e os produtos técnicos entregues estdo em conformidade
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, no Edital e no contrato;

24.2.5. Comunicar imediatamente 8 CONTRATADA qualquer irregularidade verificada durante a
execugdo contratual, adotando as providéncias necessarias para correcdo de erros, falhas ou
inconformidades;

24.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ou produtos técnicos entregues em desacordo com
as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA;

24.2.7. Aplicar as sangdes que couberem as inadimpléncias da CONTRATADA, apo6s garantidos a
ampla defesa e o contraditorio;

24.2.8. Proporcionar todas as condigdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servi¢os de acordo com as determinacgoes do contrato, do Edital e de seus anexos;

24.2.9. Disponibilizar 8 CONTRATADA, no inicio da execugdo contratual, os estudos, cadastros,
mapas de risco, plantas e demais informagdes técnicas preexistentes de que disponha e que sejam
relevantes a elaboragdo dos produtos, evitando duplicidade de levantamentos;

24.2.10. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso
da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

24.2.11. Zelar para que, durante toda a vigéncia do contrato, sejam mantidas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas
pela CONTRATADA;

24.2.12. Assegurar que os produtos e servicos entregues atendam as normas técnicas €
regulamentagdes aplicaveis a engenharia, em especial as normas ABNT pertinentes;

24.2.13. Comunicar a CONTRATADA, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias uteis do
vencimento do prazo de entrega, eventuais fatos que possam comprometer o cumprimento do
cronograma, quando deles tiver ciéncia;

24.2.14. Envidar os esforcos administrativos necessarios para assegurar a tempestividade da
liberagdo dos recursos financeiros vinculados ao Termo de Compromisso n°
969144/2024/MCIDADES/CAIXA, de modo a ndo comprometer o cronograma fisico-financeiro do

item 26;
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prevista no ato convocatorio, ficando eximida de quaisquer Onus, direitos ou obrigacdes
trabalhistas, tributarias e previdenciarias em relagio a CONTRATADA;

24.2.16. Manter, durante a execucdo contratual, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas (art. 92, inciso X VI, da Lei n° 14.133/2021);

24.2.17. Emitir a nota de empenho a crédito da CONTRATADA no valor total correspondente ao
objeto adjudicado, encaminhando-a 8 CONTRATADA;

24.2.18. Conferir o objeto recebido e as notas fiscais quanto a conformidade com a nota de
empenho;

24.2.19. Prestar as informacdes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA,
proporcionando as condigdes necessarias ao cumprimento de suas obrigacdes dentro dos prazos
estabelecidos;

24.2.20. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo
de Referéncia;

24.2.21. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, nem por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos
ou subordinados;

25. DA DOTACAO ORCAMENTARIA / ALINHAMENTO COM O PLANO ANUAL DE
CONTRATACOES

25.1. O investimento pretendido ndo consta da projecdo certificada no Plano de Contratacdes Anual
— PCA; encontra-se, todavia, devidamente alinhado ao planejamento estratégico consubstanciado
nas Leis Orcamentdrias vigentes para o exercicio. A contratacdo de empresa especializada para a
elaboracdo de estudos e projetos técnicos, voltada a estruturacdo e modernizacdo de intervengdes
para preven¢do de desastres naturais, com implantacdo de parque linear no trecho urbano do
Municipio de Cacoal/RO, apresenta-se como estratégia integrada de prevengdo de desastres,
requalificacdo urbana, protecdo ambiental e melhoria da qualidade de vida da populagdo. Tal
contratagdo possibilitara o desenvolvimento de projetos tecnicamente consistentes, em
conformidade com as normas legais e ambientais, garantindo maior seguranca juridica, eficiéncia na
aplicacdo dos recursos publicos e ampliacdo da capacidade do Municipio de captar recursos
estaduais e federais. Evidencia-se, assim, o interesse publico e a relevancia estratégica da medida,
justificando plenamente a contratagdo pretendida.

25.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos consignados
pela unidade demandante, conforme classificagdo a seguir:

Campo Descricao
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Campo

Descricao

Unidade Gestora

001 — Prefeitura Municipal de Cacoal/PMC

Ac¢ao Programatica

Planejamento e Desenvolvimento Urbano — SEMPLAN

Classifica¢ao Funcional

06.001.04.121.0031.2.197

Elemento e Subelemento da 4.4.90.39.00.00

Despesa

Fonte 17000000

Reduzido 43 - R$ 44.000,00 (contrapartida)

Termo de Compromisso no 969144/2024/MCIDADES/CAIXA — Novo PAC, Plano de Trabalho
aprovado e proposta cadastrada no sistema Transferegov.br.

Campo

Descricao

Unidade Gestora

001 — Prefeitura Municipal de Cacoal/PMC

Acgdo Programatica

Planejamento e Desenvolvimento Urbano — SEMPLAN

Classifica¢do Funcional

06.001.04.121.0031.2.197

Elemento e Subelemento da

4.4.90.39.00.00

Despesa

Fonte 17000000

Reduzido 44 - R$ 1.942.162,94 (convénio)
26. DO PAGAMENTO

26.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro, mediante

apresentacdo dos produtos de cada evento, conforme segue:

* Parcela I — 31,73% — RS 630.173,05 (prazo: até 60 dias): Evento 01 — Levantamentos

Topograficos (R$ 338.398,28);

Evento 02 — Servigos Geologicos (R$ 291.774,77).

*  Parcela II — 17,72% — RS 351.928,61 (prazo: até 120 dias): Evento 03 — Estudos de
Concepgdo (RS 184.542,66); Evento 04 — Estudos Hidrologicos (R$ 167.385,95).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
=3 Assinatura eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: f67ac7fe-b95b-48c3-8578-4519e5341847 - Pagina 42/49

*  Parcela III - 7,70% — RS 152.936,33 (prazo: at¢ 180 dias): Evento 05 — Estudos e
Relatorios Ambientais (R$ 152.936,33).

* Parcela IV - 15,09% - RS 299.726,50 (prazo: até 240 dias): Evento 06 — Projetos
Arquitetonicos (R$ 299.726,50).

* Parcela V — 13,90% - RS$ 276.127,10 (prazo: até 300 dias): Evento 07 — Projetos
Estruturais (R$ 276.127,10).

* Parcela VI - 9,09% - R$ 180.519,69 (prazo: até 330 dias): Evento 08 — Projetos
Complementares (R$ 180.519,69).
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*  Parcela VII — 4,77% — R$ 94.751,66 (prazo: até¢ 360 dias): Evento 09 — Planilhas
Orgamentarias (R$ 94.751,66).

26.2. O pagamento de cada parcela fica condicionado a:

e Entrega dos produtos previstos para o evento;

e Aprovagao dos produtos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE;
e Apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura;

e Comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista;

e Apresentagao de ART/RRT quitada referente ao evento;

¢ Inexisténcia de pendéncias ou irregularidades.

26.3. O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias ap6s o atendimento das condic¢des previstas
no item 26.2.

26.4. No caso de irregularidades na execug@o dos servigos ou nos produtos entregues, o pagamento
ficard suspenso até a devida regularizacao.

26.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo
financeira, apurada desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, com juros de mora
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a formula: EM =1 x N x
VP, sendo N o niimero de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento; VP o
valor da parcela a ser paga; e I o indice de compensacdo financeira, apurado como I = (TX/365),
com TX = 6/100.

26.6. O CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada
sem que tenha sido prevista no ato convocatorio, estando eximida de quaisquer onus, direitos ou
obrigagdes trabalhistas, tributarias e previdencidrias.

26.7. Para fins de pagamento, deverdo ser anexados a nota fiscal/fatura os certificados de
regularidade fiscal, regularidade perante o INSS e o FGTS e a certiddo negativa de débitos
trabalhistas, dentre outros exigiveis.

26.8. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
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26.9. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas a execu¢ao dos servicos.

27. DAS SANCOES

27.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, o contratado que:

I. Der causa a inexecugao parcial do contrato;
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Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Der causa a inexecucao total do contrato;
Deixar de entregar a documentacao exigida pelo contrato;

Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacio sem motivo
justificado;

VIII. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida ou prestar declaragdo falsa durante a

IX.

X.

XI.

execucao do contrato;
Fraudar a licitagao/contratacao direta ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

27.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:

L

IL.

I1I.

IV.

Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

Impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragao Publica direta e indireta,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II a
VII do item 27.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, §4°, da Lei);

Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nos incisos VIII a XI do item 27.1, bem como nas demais que justifiquem penalidade mais
grave, ficando o responsavel impedido de licitar ou contratar no ambito da Administra¢ao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) e
maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei);

Multa, calculada na forma do Edital ou do contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, aplicavel ao

responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no art. 155 da Lei n°
14.133/2021;
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V. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme inciso |
do art. 137 da Lei n° 14.133/2021;
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VI. A aplicagdo das sangdes ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral
do dano causado a CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei);

VIIL. As sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da
Lei);

VIII. Antes da aplicacdo da multa, sera facultada defesa ao interessado no prazo de 15 (quinze)
dias tuteis, contado da intimagao (art. 157 da Lei);

IX. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse
valor, a diferencga serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei);

X. A aplicacdo das sangdes observard o procedimento previsto no art. 158 da Lei n
14.133/2021, assegurados o contraditério ¢ a ampla defesa, especialmente para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade.

27.3. Na aplicacdo das sangdes, serdo considerados, nos termos do art. 156, §1°, da Lei n
14.133/2021: a natureza e¢ a gravidade da infracdo; as peculiaridades do caso concreto; as
circunstancias agravantes ou atenuantes; os danos deles decorrentes para a CONTRATANTE; e a
implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle. A aplicagdo das sangdes observara o principio da proporcionalidade e ndo
prejudica a responsabilidade civil e criminal cabivel. Decorridos 30 (trinta) dias de inexecugdo do
objeto, serd considerada inexecucdo total, ensejando a rescisdo contratual. As san¢des de natureza
pecuniaria serdo descontadas de créditos eventualmente devidos a CONTRATADA ou cobradas na
forma da lei. Os atos tipificados simultaneamente como infragdo administrativa e como ato lesivo
pela Lei n° 12.846/2013 serdo apurados e julgados conjuntamente, nos termos do art. 159 da Lei n°
14.133/2021. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada nas hipoteses
do art. 160 da Lei n® 14.133/2021, assegurados o contraditdrio, a ampla defesa e a andlise juridica
prévia. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

28. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

28.1. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais
vigentes.

28.2. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas cabiveis
para a correcdo dos danos que vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental em decorréncia
da execucao das atividades objeto desta licitacao.

28.3. A CONTRATADA devera observar as seguintes diretrizes de sustentabilidade ambiental:
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a) Adotar solugdes técnicas que minimizem o consumo de dgua, energia € materiais;
b) Privilegiar o uso de materiais reciclados, reciclaveis e biodegradaveis;
c) Especificar materiais de fornecedores que comprovem responsabilidade socioambiental;

d) Priorizar solucdes de drenagem sustentavel (jardins de chuva, pavimentos permeaveis,
biovaletas, etc.);

e) Propor arborizagdo com espécies nativas e adequadas ao clima regional;

f)  Adotar critérios de eficiéncia energética nos projetos de iluminagdo publica;

g) Propor solugdes que favorecam a biodiversidade urbana;

h) Especificar materiais com baixa emissdo de poluentes e compostos organicos volateis;
i)  Considerar o ciclo de vida dos materiais e solugdes propostas;

j)  Promover a acessibilidade universal em todos os espacos projetados.

28.4. Os projetos deverdo incorporar conceitos de infraestrutura verde e solucdes baseadas na
natureza (Nature-Based Solutions).

29. DOS CASOS OMISSOS

29.1. Ocorrendo fato ndo previsto neste Termo de Referéncia, os casos omissos serdo dirimidos,
respeitado o objeto da contratagdo, mediante aplicagdo da Lei n° 14.133/2021, do Decreto
Municipal n° 9.592/PMC/2023 e das demais normas reguladoras da matéria, aplicando-se
supletivamente, quando for o caso, os principios da teoria geral dos contratos estabelecidos na
legislagdo civil brasileira e as disposi¢des de direito privado.

30. DAS DISPOSICOES FINAIS

30.1. Este Termo de Referéncia integra o Edital e o instrumento contratual, juntamente com o
Anexo III — Descricdo Técnica/Planilha de Levantamento de Eventos (PLE), o Estudo Técnico
Preliminar (ETP), o Mapa de Riscos e os demais anexos do processo licitatorio.

30.2. Em caso de duvida ou conflito entre os documentos que compdem o processo licitatorio,
prevalecerd, nesta ordem: (1) o Edital; (i1) este Termo de Referéncia; (iii) o Anexo III — Descrigdo
Técnica/PLE; (iv) os demais anexos técnicos e esclarecimentos formalmente expedidos no curso do
certame.
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30.3. A motivagdo circunstanciada das condi¢des do certame — exigéncias de qualificacao técnica
vinculadas as parcelas de maior relevancia (item 23.4.1), qualificagdo econdmico-financeira
proporcional ao vulto do objeto (item 23.3), critérios de pontuacdo e julgamento das propostas
técnicas (item 21.4) e a admissdo de participacdo de empresas em consdrcio (item 19) — esta
consolidada neste Termo de Referéncia, nos termos do art. 18, IX, da Lei n® 14.133/2021.
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30.4. As licitantes devem submeter-se integralmente as exigéncias deste Termo de Referéncia, de
seus anexos técnicos, do cronograma fisico-financeiro (item 16.2) e da metodologia BIM exigida no
item 5.11.
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30.5. Concluida a execugcdo, a CONTRATADA entregara os produtos técnicos finais em
conformidade com as especificacdes e formatos previstos no item 15, devidamente revisados,
compatibilizados no modelo BIM (item 5.11.4) e livres de inconsisténcias técnicas.

30.6. Reserva-se 8 CONTRATANTE o direito de impugnar, a qualquer tempo durante a execugao
contratual, metodologias, softwares, referéncias normativas ou solugdes técnicas que ndo atendam
aos requisitos deste Termo de Referéncia ou a metodologia BIM exigida no item 5.11.

30.7. Nos termos do art. 95, caput ¢ §1°, da Lei n° 14.133/2021, faculta-se a Administracdo a
substituicdo do instrumento contratual por outros instrumentos habeis nas hipoteses legais, sem
prejuizo das responsabilidades e garantias ja compromissadas — ressalvado que, no presente objeto,
a complexidade técnica e o prazo de execucdo de 360 dias impdem a formalizacdo de termo de
contrato.

30.8. O Contratante podera promover diligéncias a qualquer tempo, inclusive junto a eventuais
subcontratadas (item 18), para afericdo da capacidade técnica, econdmico-financeira e da
regularidade fiscal, social e trabalhista.

30.9. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, as condi¢des de
habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitagdo (item 24.1.1, "b").

30.10. O contrato podera ser alterado nas hipoteses previstas no art. 124 da Lei n® 14.133/2021,
mediante termo aditivo, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes
contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até¢ o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato (item 24.1.1, "g").

30.11. As comunicagdoes entre CONTRATANTE e CONTRATADA serdo realizadas
preferencialmente por meio eletronico, mediante comprovacao de recebimento.

30.12. Fica eleito o foro da Comarca de Cacoal/RO para dirimir os litigios decorrentes deste
procedimento licitatorio e do contrato dele resultante, com rentincia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, sem prejuizo dos meios alternativos de resolucdo de controvérsias
previstos nos arts. 151 a 154 da Lei n® 14.133/2021 (conciliagdo, mediacdo, comité de resolugdo de
disputas e arbitragem).

31. DA ELABORACAO E DA APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA

31.1. Este Termo de Referéncia foi elaborado pela equipe técnica do Nucleo de Formagdo de
Processos (NFP) da Prefeitura Municipal de Cacoal/RO, com base no Estudo Técnico Preliminar
(ETP), no Anexo III — Descrigdo Técnica/Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) e no Mapa
de Riscos que instruem o Processo Administrativo n° 441/PMC/2026, e sera submetido a aprovagao
do responsavel pelo 6rgdo demandante — Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLAN) —
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nos termos do art. 9°, §3°, do Decreto Municipal n® 9.592/PMC/2023, que regulamenta a Lei n°
14.133/2021 no ambito do Municipio de Cacoal/RO.
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ELABORACAO
Cacoal/RO, 09 de setembro de 2026.

HELOIZA GABRIELI N. LENZI KAWAI
Nucleo de Formagao de Processo — Prefeitura Municipal de Cacoal/RO
Matricula n® 10817

Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Thaynara Galter

%8 10/09/2026 12:50:10
2 OF

ooooooooooooooooooooooooo

THAYNARA GALTER
Nucleo de Formagdo de Processo — Prefeitura Municipal de Cacoal/RO
Matricula n® 12240

Prefeitura Municipal de Cacoal — Rua Sao Francisco, n? 3143, “Complexo Beira Rio” bairro Industrial, cep 76.963-490
contatos institucionais: (69) 3907-4096 | nfp.cacoalro@gmail.com
Pagina 48 de 49

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
=3 Assinatura eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: f67ac7fe-b95b-48c3-8578-4519e5341847 - Pagina 48/49




pelmlm,,

NFP PREFEITURA DE
oo ) | CACOAL
DE PROCESSO

TERMO DE APROVACAO
(art. 9°, §3°, do Decreto Municipal n°9.592/PMC/2023)

APROVO

O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO — SEMPLAN, JOSE LUCAS BORGHI,
no uso das atribui¢des que lhe confere o Decreto n® 11.013/PMC/2026 e demais dispositivos legais
pertinentes, APROV A o presente Termo de Referéncia, na qualidade de responsavel pela secretaria
demandante, nos termos do art. 9°, §3°, do Decreto Municipal n° 9.592/PMC/2023, que regulamenta
a Lein® 14.133/2021 no ambito do Municipio de Cacoal/RO.

O presente Termo de Referéncia tem por finalidade subsidiar os licitantes de todas as informacdes
necessarias a eventual e possivel CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICO DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS
TECNICOS, VISANDO A ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE INTERVENCOES
PARA PREVENCAO DE DESASTRES NATURAIS, COM IMPLANTACAO DE PARQUE
LINEAR NO TRECHO URBANO DO MUNICIPIO DE CACOAL/RO, estabelecidas
conforme o  planegjamento de 2026 e o Termo de  Compromisso  n°
969144/2024/MCIDADES/CAIXA — Novo PAC, com execugdo contada a partir da data de
emissdao da Ordem de Servigo.

Declaro estarem presentes os elementos necessarios a identificagdo do objeto, ao seu custo estimado
e a todos os critérios de participagdo, julgamento, execucao, fiscalizacdo, medi¢do, recebimento e
sancdo, apresentados de forma clara, precisa e concisa, em conformidade com o art. 6°, XXIII, e o
art. 46 da Lei n° 14.133/2021, e autorizo o prosseguimento do feito para as providéncias
subsequentes de instauracao do procedimento licitatorio.

JOSE LUCAS BORGHI
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO — SEMPLAN
Decreto n°® 11.013/PMC/2026
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