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ANALISE DE RISCO

1. DEFINICAO DO OBJETIVO DA CONTRATACAO

Esta analise de Riscos sera parte integrante do Processo Administrativo n® 7190/2026,
instruido com a finalidade de realizar contratacdo de empresa para disponibilizacao de
materiais esportivos e outros A presente aquisicdo visa assegurar o suprimento de materiais
esportivos essenciais para atender as demandas das unidades da Administracdo Municipal,
garantindo a continuidade e o adequado desenvolvimento das atividades esportivas,
recreativas, educacionais e institucionais promovidas pelo Municipio. A aquisi¢cdo desses
materiais é indispensavel para a realizacdo de treinamentos, competicGes, projetos esportivos,
atividades escolares e a¢des de incentivo ao esporte e lazer, contribuindo para o bem-estar,
inclusdo social, satde e qualidade de vida dos participantes. A auséncia de materiais
esportivos compromete diretamente a execucdo das atividades planejadas, podendo ocasionar
prejuizos ao desenvolvimento das a¢6es esportivas e ao atendimento da populacdo. Trata-se
de materiais de uso continuo e comum, utilizados em diversas modalidades e atividades
promovidas pelos setores da Administracdo Publica. Nesse sentido, justifica-se a adogdo do
Sistema de Registro de Precos, tendo em vista que a demanda € de natureza eventual e futura,
possibilitando que as aquisices sejam realizadas conforme a necessidade da Administracéo,
considerando o consumo estimado anual. Tal procedimento proporciona maior eficiéncia na
gestdo dos recursos publicos, economicidade, planejamento e continuidade no fornecimento

dos materiais esportivos necessarios.

2. ANALISE DE RISCO.

A andlise de riscos permite an identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer an efetividade e o0 sucesso da contratacao e da gestdo contratual.
Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0S

possiveis danos potenciais, possiveis a¢fes preventivas e acbes contingenciais, bem como a
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identificacdo de responsaveis pela acdo, que apos realizada, deve-se executar uma analise
qualitativa e quantitativa dos riscos.

A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relacdo entre a
probabilidade e o impacto. Tal classificagdo resultara no nivel do risco e direcionara as a¢oes
relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestdo do contrato. A aquisi¢do de
materiais esportivos é essencial para a continuidade das atividades esportivas, recreativas e
educacionais desenvolvidas pela Administracdo Publica, garantindo a execucdo dos servicos com
qualidade, eficiéncia e seguranca. Dessa forma, é fundamental que essa aquisicdo seja planejada de
maneira criteriosa, a fim de assegurar que as demandas das unidades e projetos atendidos sejam
plenamente supridas. Entre os principais desafios relacionados a contratacdo, destacam-se os riscos
de atrasos na entrega, fornecimento de materiais em desacordo com as especificacbes, variacdes de
precos e eventual indisponibilidade dos produtos no mercado. Tais situa¢gdes podem comprometer o
desenvolvimento das atividades esportivas e o atendimento adequado aos usudrios e participantes
dos programas municipais. Para mitigacdo desses riscos, faz-se necessaria a adocao de medidas
preventivas, como o levantamento detalhado das demandas, definicdo adequada das especificacdes
dos materiais, acompanhamento e monitoramento da execuc¢do contratual, além de fiscalizacao
rigorosa no recebimento dos produtos, garantindo a conformidade, qualidade e regularidade do
fornecimento

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos objetos

identificados e classificados neste documento.
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Item | Identificacdo do Risco | Probabilidade | Impacto N'r\i/:(!odo Acdes Sugeridas "
Instruir o Estudo Técnico ég
Ndo aprovacdo do Termo de Referéncia §r§
01 |Estudo Técnico ou do Rara Relevan | 1o estrita aderéncia 58
Termo de Referéncia. 15 disposi¢des dos normati\igg
aplicados a contratacao. g%
Realizar planejamenitd
eficiente e mex
02 |Planejamento deficiente. Rara Relte van adequadamente 0 FE
€ conforme a necessidade  de-
cada 6rgéo.
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Contratagdo com prego
03 |acima da média do
mercado.

Deverd ser levado em
consideracéo contratacéo
com Orgdo publico e
realizada pesquisa de preco
da forma que sejar
mitigados eventuais danos ad
erério.

Baixa participacdo de
fornecedores.Poucas

04 |opcdes podem aumentar
0s custos e reduzir a
qualidade dos produtos.

Divulgacéo ampla
licitaggo e incentivo &
participacao de fornecedore§
locais para garantir melhdf
qualidade e preco d
produtos.

S-a%-dﬁ bb4e5f7d

Ros

Fracasso no

05 Procedimento licitatorio.

Readequar 0 processo
realizar novo certame.

Atraso na entrega dos
materiais. Problemas de
transporte ou falta de
estoque do fornecedor
06 podem atrasar a entrega
dos materiais e afetar o
dia a dia e trabalhos
internos.

Equipar-se do planejamen
do consumo, observando
politica de estoque.

I.ro.gov.br@'otoaolconsuIta-autentici@yje -|ldentificador:

Entrega de materiais
deficientes, de baixa

07 |qualidade ou
inadequadas para 0 usO
pretendido.

Estabelecer um prazo seguré
no contrato e contar cor%
fornecedores alternativos erp
casos emergenciais. S

28
Constante  vigilancia ?Z?
recebimento de materigig
mediante  certificacdo %Te

especificacéo.

Falta de empenho
vigente para liquidagéo
08 ¢ pagamento a
Contratada.
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Segue a tabela abaixo para parametro do nivel de risco a ser considerado.

Consequéncia Avaliacdo do risco

Muito Relevante

Relevante

Pouco Relevante Insignificante

Irrelevante Insignificante Insignificante Médio

Probabilidade Rarissima Rara

Eventual Frequente

Cacoal/RO, 19 Junho de 2026.

RESPONSAVEL PELA CONSOLIDACAO DA ANALISE DE RISCOS:

Assinado por:
g PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
: LUCIANA DE FREITAS LIMA DUARTE

"'} 19/06/2026 14:41:37
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[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
LUCIANA DE FREITAS LIMA DUARTE
ASSESSOR TECNICO EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS

RESPONSAVEL PELA REVISAO:

i Assinado por:
b PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
= Thaynara Galter
3 ’ g‘"‘} 22/06/2026 09:03:59
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[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
THAYNARA GALTER
CHEFE DO NUCLEO DE FORMACAO DE PROCESSOS — NFP
PORTARIA N° 506/PMC/2026
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