Empresa: MK CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com
Telefone: (51) 995670804

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA EXECUGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Municipio de RECONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA PROF. ALOISIO BRAND
= P RUA PROF. ALOISIO BRAND
Sdo Jose do Sul ESTACA 0 a 6+15,00m (135,00m)

META 01 - RECONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DA RUA PROF. ALOISIO BRAND

Extensdo (m): 135,00 Area total (m?): 370,00 VALOR UNITARIO (R$/M2): 322,11
- MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
ITEM DESCRICAO ABC (% VALOR (R — = — =
c (%) (R$) SL/MES RS %/MES RS %/ MES RS %/MES R$
1. ADMINISTRACAO LOCAL 7,03% 8.383,27 25% 2.095,81 25% 2.095,82 25% 2.095,82 25% 2.095,82
2. SERVICOS PRELIMINARES 20,08% 23.928,39 | 100,00% 23.928,39 0% - 0% - 0,00% -
3. DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL 10,92% 13.014,78 50% 6.507,39 50% 6.507,39 0% - 0% o
4. PAVIMENTACAO 60,72% 72.364,73 0% - 40% 28.945,89 60% 43.418,84 0% =
5. SINALIZACAO VIARIA 1,25% 1.489,32 0% - 0% - 0% - 100% 1.489,32
f% 27,30% 32.531,59 31.51% 37.549,10 | 38,19% 45.514,66 3.01% 3.585,14
PERIODO
DISTRIBUICAO PERIODICA
% 27,30% 32.531,59 58,80% 70.080,69 | 96,99% 115.595,35 100,00% 119.180,49
ACUMULADO

Montenegro, 18 de setembro de 2025
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