
MK CONSTRUÇÃO LTDA

Empresa: MK CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com

Telefone: (51) 995670804

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA    

RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA LERNER     

LINHA LERNER     

     

%/MÊS R$ %/MÊS R$

%

PERÍODO

%

ACUMULADO

__________________________

RICARDO DE ALBUQUERQUE DE MELLO

CREA SP 172284

Responsável Técnico da Empresa

0,38% 369,45                                   0% 100% 369,45                               -                              

42.886,15                          

META 04 - RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA LINHA LERNER

70% 34.672,78                          

MÊS 02

50% 3.152,18                            

39,24% 4.691,74                            

ITEM DESCRIÇÃO ABC (%) VALOR (R$)

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

0% -                                     

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA

55,67% 53.850,29                   

55,67% 53.850,29                   

30% 14.859,76                   

100,00% 96.736,44                       

44,33%

5.

Município de

São José do Sul

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

50% 3.152,18                     

CABECEIRA EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO 100%

6,52%

12,36%

29,54%

51,20%ATERRO E RECOMPOSIÇÃO DA PISTA

1.

2.

3.

4.

MÊS 01

6.304,36                                

11.956,45                              

28.573,64                              

49.532,54                              

60,76% 7.264,71                     

28.573,64                   

ADMINISTRADORA RESPONSAVEL TECNICO

Montenegro, 18 de setembro de 2025

___________________________ ___________________________

JANETE SCHÜTZ KACIARA REGINA SCHÜTZ

RUA BUARQUE DE MACEDO, 571 - PROGRESSO - MONTENEGRO/RS
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