
MK CONSTRUÇÃO LTDA

Empresa: MK CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com

Telefone: (51) 995670804

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA    

RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS      

ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS - MORRO DO CEDRO     

     

%/MÊS R$ %/MÊS R$

%

PERÍODO

%

ACUMULADO

RESPONSAVEL TECNICO

__________________________

RICARDO DE ALBUQUERQUE DE MELLO

CREA SP 172284

Responsável Técnico da Empresa

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS 0,39% 369,45                                   0% 100% 369,45                              -                              

META 03 - RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MARTINHO LUIZ VIEGAS 

100% 19.833,41                         

MÊS 02

50% 3.415,37                           

34,06% 2.750,02                           

ITEM DESCRIÇÃO ABC (%) VALOR (R$)

30% 18.124,84                         

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA

53,42% 51.029,65                   

53,42% 51.029,65                   

0% -                              

100,00% 95.522,74                        

46,58% 44.493,09                         

5.

ADMINISTRADORA

Município de

São José do Sul

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

50% 3.415,36                     

CABECEIRA EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO 70%

7,15%

8,45%

63,25%

20,76%ATERRO E RECOMPOSIÇÃO DA PISTA

1.

2.

3.

4.

MÊS 01

6.830,73                                

8.073,01                                

60.416,14                              

19.833,41                              

65,94% 5.322,99                     

42.291,30                   

Montenegro, 18 de setembro de 2025

___________________________ ___________________________

JANETE SCHÜTZ KACIARA REGINA SCHÜTZ

RUA BUARQUE DE MACEDO, 571 - PROGRESSO - MONTENEGRO/RS
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