Empresa: MK CONSTRUGAO LTDA
CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com
Telefone: (51) 995670804

Municipio de
Sdo José do Sul

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA EXECUGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

RECONSTRUCAO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERACAO DA RUA WALDEMAR JOSE BOHN
RUA WALDEMAR JOSE BOHN

META 02 - RECONSTRUGAO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAGAO DA RUA WALDEMAR JOSE BOHN

_ MES 01 MES 02
ITEM DESCRICAO ABC (% VALOR (R _ _
¢ (%) (RS) %/MES RS %/MES RS

1. ADMINISTRACAO LOCAL 10,03% 6.830,73 50% 3.415,36 50% 3.415,37

2. SERVICOS PRELIMINARES 11.85% 8.073,01 65.94% 5.322,99 34,06% 2.750,02

3. CABECEIRA EM CORTINA DE CONCRETO AR 46,14% 31.426,60 70% 21.998,62 30% 9.427,98

4. ATERRO E RECOMPOSICAO DA PISTA 31,43% 21.407,94 0% - 100% 21.407,94

5. SERVICOS FINAIS E EVENTUAIS 0.54% 369,45 0% - 100% 369,45
%
’ 45,13% 30.736,97 54,87% 37.370,76

PERIODO
DISTRIBUICAO PERIODICA
& 45,13% 30.736,97 100,00% 68.107,73
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Montenegro, 18 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente

KACIARA REGINA SCHUTZ
RESPONSAVEL TECNICO
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b KACIARA REGINA SCHUTZ
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Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

b RICARDO DE ALBUQUERQUE MELLO
o Data: 18/09/2025 20:12:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RICARDO DE ALBUQUERQUE DE MELLO
CREA SP 172284
Responsével Técnico da Empresa
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