
Empresa: MK CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 25.367.878/0001-90

E-mail: mkconstrucoes2@gmail.com

Telefone: (51) 995670804

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA    

RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA RUA WALDEMAR JOSÉ BOHN     

RUA WALDEMAR JOSÉ BOHN     

     

%/MÊS R$ %/MÊS R$

%

PERÍODO

%

ACUMULADO

Responsável Técnico da Empresa

0,54% 369,45                                   0% 100% 369,45                              -                              

META 02 - RECONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL E RECUPERAÇÃO DA RUA WALDEMAR JOSÉ BOHN

100% 21.407,94                         

MÊS 02

50% 3.415,37                           

34,06% 2.750,02                           

ITEM DESCRIÇÃO ABC (%) VALOR (R$)

30% 9.427,98                           

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA

45,13% 30.736,97                   

45,13% 30.736,97                   

0% -                              

100,00% 68.107,73                         

54,87% 37.370,76                         

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS5.

ADMINISTRADORA

Município de

São José do Sul

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

50% 3.415,36                     

CABECEIRA EM CORTINA DE CONCRETO ARMADO 70%

10,03%

11,85%

46,14%

31,43%ATERRO E RECOMPOSIÇÃO DA PISTA

1.

2.

3.

4.

MÊS 01

6.830,73                                

8.073,01                                

31.426,60                             

21.407,94                             

65,94% 5.322,99                     

21.998,62                   

RESPONSAVEL TECNICO

Montenegro, 18 de setembro de 2025

___________________________ ___________________________

JANETE SCHÜTZ KACIARA REGINA SCHÜTZ

__________________________

RICARDO DE ALBUQUERQUE DE MELLO

CREA SP 172284
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