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EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124.559/2026
ID CIDADES TCE-ES: 2026.078E£0700001.01.0018

PREAMBULO
O Municipio de Governador Lindenberg - ES, através do Agente de Contratagdo o Sr. Edigar
Casagrande , designado(a) por meio do Decreto n°® 7.103/2024, torna publica, para conhecimento
dos interessados, em atendimento ao Documento de Formalizagdo de Demanda, e com a respectiva
autorizacao do Exm® Prefeito Municipal o Sr. Leonardo Prando Finco, a abertura da licitagao na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, sob regime de execu¢io de empreitada por
preco Unitario, com adogdo do critério de julgamento da proposta pelo MENOR PRECO no
valor global, por meio da utilizagdo de recursos de tecnologia da informagao — Internet, de acordo
com a Lei Federal n° 14.133/2021, a Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se
subsidiariamente as demais normas regulamentares aplicaveis a espécie, a realizar-se no local e

horério a seguir:

DATA DA SESSAO: 24 (vinte e quatro) de junho de 2026.
HORA DA SES SAO: 09:00 (nove horas).

SISTEMA ELETRONICO UTILIZADO: LICITANET
ENDERECO ELETRONICO: www.licitanet.com.br
| vivoSearacoNmTO 0000 |
AGENTE DE CONTRATACAO: Edigar Casagrande.

E-MAIL: cpl.51@hotmail.com.

ENDERECO: Rua Adelino Lubiana, 142, Centro, Governador Lindenberg — ES.

Os periodos para recebimento de propostas e para inicio da sessdo de disputa de precos estardo
indicados no aviso de abertura do certame.

OBSERVACAO 1: Para todas as referéncias de tempo sera obrigatoriamente adotado o horério de
Brasilia — DF.

OBSERVACAO 2: Na hipétese de nio haver expediente na data fixada, ficara a sessdo adiada para

o primeiro dia util subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposicdes em contrario.

—
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1. DO OBJETO, DOS REQUISITOS DE CONTRATACAOQO, DA EXECUCAO DO

OBJETO, DA ENTREGA DO OBJETO/RECEBIMENTO PROVISORIO E
DEFINITIVO E DA VISTORIA.

1.1. DO OBJETO: A presente licitagdo tem como objeto a contratacdo de empresa de engenharia
especializada para o fornecimento de mao de obra e materiais destinados a implantagao do sistema
de abastecimento de 4gua na sede do Distrito de Morello, no Municipio de Governador
Lindenberg/ES, conforme especificagdes, elementos técnicos e quantitativos previstos no Termo
de Referéncia e respectivos anexos que integram o presente Edital.

1.1.1. O objeto desta licitagdo estd vinculado ao Termo de Compromisso n°
969009/2024/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Orgamento Geral da Unido, concedido pelo
Ministério das Cidades e o Municipio de Governador Lindenberg, tendo como objeto a
Implantagdo do sistema de abastecimento de agua na sede do distrito de Morello, no municipio de
Governador Lindenberg/ES.

1.2. DOS REQUISITOS DE CONTRATACAO: Os requisitos de contrata¢do referente ao
objeto desta licitacdo deverdo estar em conformidade com o item 05 do termo de referéncia anexo
a este edital.

1.3. DA EXECUCAO DO OBJETO: O objeto desta licitagio devera ser executado em
conformidade com o item 07 do termo de referéncia anexo a este edital.

1.4. DA ENTREGA DO OBJETO/RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO: O
recebimento do objeto desta licitagdo devera ser de acordo com as condi¢des estabelecidas pela
Clausula 17* da minuta do Contrato Administrativo constante no Anexo IX do Edital.

1.5. DA VISTORIA.

1.5.1 — Fica facultado a empresa interessada em participar desta contratagao realizar vistoria nos
locais onde as obras serdo executadas, para melhor elaboracao de sua proposta, mediante prévio
agendamento com o setor competente pelo e-mail engenhariapmgl(@gmail.com, no horario de 11h
as 17h, com no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados da data marcada para a sessdao
publica.

1.5.2 — Nao serdo aceitas alegagdes posteriores de desconhecimento das condi¢des e do local de

execucao dos servigos.
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2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa total com a execugdo do objeto desta licitagdo ¢ estimada em RS 2.309.544,38 (dois

milhées, trezentos e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos),
na forma indicada na Planilha Orcamentaria anexa ao Edital.

RECURSO MUNICIPAL- CONTRAPARTIDA

009 - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Obras

09 - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Obras

00909.1751200163.014 — Construcao, Reforma ou Ampliacao — Saneamento Basico
44905100000 - Obras ¢ Instalagdes Ficha — 0000531 Fonte — 150000000000

RECURSO FEDERAL

009 - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Obras

09 - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Obras

00909.1751200163.014 — Construcao, Reforma ou Ampliacao — Saneamento Basico
44905100000 - Obras ¢ Instalagdes  Ficha — 0000532 Fonte — 170000009999

2.2 - A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Or¢amentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento,

observando-se o que dispde o artigo 106, da Lei 14.133/2021.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. A licitante interessada em participar desta licitacdo devera estar previamente cadastrada no

sistema LICITANET, adotando as seguintes providéncias:

3.1.1. A interessada devera realizar o cadastramento junto ao sistema LICITANET, no endereco
www.licitanet.com.br, através do link “Cadastro de usuario - Fornecedor”;

3.1.2. Apos a conclusdo do cadastro online, a interessada devera entrar em contato com o suporte

por meio do e-mail fornecedor@licitanet.com.br ou pelo telefone (34) 2512-6500 opgao 02, para

dar continuidade ao processo de credenciamento com envio eletronico dos documentos
comprobatorios descritos na pagina eletronica citada, e recebimento do login pessoal de acesso ao
sistema;

3.1.3. O login e a senha poderao ser utilizados em qualquer modalidade de licitagao sob a forma

3
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eletronica, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa do Municipio

de Governador Lindenberg-ES, devidamente justificada;

3.1.4. Para fins de credenciamento e operacionaliza¢ao do sistema LICITANET, indica-se que as
licitantes utilizem o navegador "Google Chrome", responsabilizando-se por eventual Onus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia desta disposicao;

3.1.5. Em caso de dificuldade durante o credenciamento ou na operacionalizacdo do sistema, as
licitantes deverdo entrar em contato com o Setor de suporte da plataforma LICITANET pelo
telefone (34) 2512-6500 opgao 02 ou através do e-mail: fornecedor@licitanet.com.br.

3.2. A participagdo nesta licitagdo dar-se-a4 por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel
do representante credenciado.

3.2.1. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transagdo efetuada, diretamente ou por seu representante, nao cabendo a Administracdo a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros;

3.2.2. O credenciamento da licitante e de seu representante implica a responsabilidade legal pelos
atos praticados e a presun¢do de capacidade técnica para realizagdo das transacgdes inerentes ao
certame eletronico.

3.2.3. Na hipotese de a licitante possuir mais de um login cadastrado no LICITANET, o sistema
ndo permitira que sejam utilizados simultaneamente, na mesma licitagao.

3.2.3.1. Caso haja usudrio “ativo” no processo, a conexao de outro usudrio desconectara o anterior
automaticamente, a fim de que ndo existam usudrios simultdneos no mesmo processo.

3.3. Nao poderao participar desta licitagdo:

3.3.1. Pessoas fisicas;

3.3.2. Pessoa juridica impedida de licitar e contratar com a Administragdo Direta e Indireta do
Municipio de Governador Lindenberg-ES, nos termos do art. 156, 1l e § 4°, da Lein® 14.133/2021;
3.3.4. Pessoa juridica declarada inidonea para licitar ou contratar com toda a Administracao
Publica, nos termos do art. 156, IV e §5°, da Lei 14.133/2021;

3.3.5. Pessoa juridica que tenha sido proibida de contratar com o Poder Publico em razdo de
condenacao por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal n°
8.429/1992;

3.3.6. Licitante que atue em substitui¢ao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar

a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde
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que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do

licitante;

3.3.7. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, sendo a ele equiparada a
empresa integrante do mesmo grupo econdmico, nos termos do art. 14, §3°, da Lei n® 14.133, de
2021;

3.3.8. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboraciao do projeto basico ou
do projeto executivo, sendo a ela equiparada a empresa integrante do mesmo grupo econdomico,
nos termos do art. 14, §3°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.3.9. Empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado;

3.3.10. Pessoa juridica enquadrada nas demais vedagdes previstas no art. 14 da Lei n°® 14.133/21;
3.3.11. Pessoa juridica cujo ramo de atividade previsto em estatuto ou contrato social ndo seja
pertinente e compativel com o objeto desta licitagao;

3.3.12. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de

2021.

4. DO CONSORCIO

4.1 — Nao sera admitida a participacao de consorcio de empresas na presente licitagao, tendo em
vista que o objeto a ser licitado ndo se mostra complexo a ponto de ser necessaria a reunido de
duas ou mais empresas para a execugdo integral do objeto.

4.2 — Além disso, no caso concreto, a admissao de consorcio de empresas podera gerar dificuldades
na gestao da execugao do contrato.

4.3 - Nao hé nada que justifique a participacdo de empresas em consdrcios no objeto em apreco.
Ele ndo se reveste de alta complexidade, tampouco ¢ servigo de grande vulto econdmico, ou seja,
nao hé no estudo técnico nenhuma caracteristica propria que justificasse a admissao de empresas
em consorcio.

4.4 - A admissdo de consdrcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econdmico

atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administra¢do Publica,
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a unido de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o

principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administracao.

Sobre o tema, Marcal Justen Filho assevera:
No Direito Administrativo, algumas das caracteristicas do consdrcio foram afastadas. O
ponto fundamental da disting@o reside na responsabilidade solidaria dos consorciados
pelos atos praticados, ao longo da execucdo do contrato administrativo. Em regra, o
consoéreio ndo € favorecido ou incentivados pelo nosso Direito. Assim se passa porque,
como instrumento de atuagdo empresarial, o consorcio pode conduzir a resultados
indesejados. O consodrcio poderia retratar uma composicdo entre eventuais interessados:
em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a

competicdo. Alids, a composicdo entre os potenciais interessados para participar de

licitagdo pode alcangar a dimensao da criminalidade.

5. DA REFERENCIA DE TEMPO

5.1. Todas as referéncias de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessdo publica
observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia — DF.

5.2. As sessoes serdo processadas em dias uteis, no periodo das 11h as 17 horas de segunda-feira
a quinta-feira e das 07h as 13 horas as sextas-feiras.

5.2.1. Serdo considerados como dias ndo uteis os sabados, domingos, feriados nacionais, estaduais,
municipais ¢ demais feriados e pontos facultativos publicados em Didrio Oficial que influam no
horario de funcionamento do 6rgao licitante.

5.2.2. Sessoes ja iniciadas poderdo ser suspensas, cabendo ao agente de contratacdo informar,
através do Sistema, a data e horario para retomada da concorréncia.

5.2.3. Os prazos para encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitagdo digitalizados
serdo computados em horas corridas.

5.2.4. Em caso de suspensao, quando da retomada da sessdo, os prazos concedidos serdo restituidos
por tempo igual ao que faltava para sua complementagao.

5.3. Havendo calamidade publica, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de
adequacdo de horario por motivos de administragdo interna, os horarios previstos no item 5.2
poderdo ser alterados, cabendo ao agente de contratacdo informar previamente as licitantes a

alteracdo e a nova data e horario para retomada da concorréncia, através do Sistema.
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6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

6.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para apresentar pedido de esclarecimento ou impugnar este

Edital, devendo protocolar o pedido, por meio eletronico, via Sistema, em até 03 (trés) dias uteis
antes da data fixada para a abertura da sessao publica.

6.2. As respostas aos pedidos de esclarecimento ou as impugnagdes vincularao os participantes e
a Administracgdo e serdo divulgadas no Sistema pelo agente de contrata¢do no prazo de até 03 (trés)
dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

6.3. A impugnagao nao possui efeito suspensivo, exceto em situagdes excepcionais devidamente
motivadas pelo agente de contratagao.

6.4. Acolhida a impugnacdo, serd republicado o Edital com as mesmas formalidades de sua
publicacgdo original e, conforme o caso, serd definida nova data para realizagcdo do certame.

6.5. Nao serdao conhecidas impugnacoes apresentadas intempestivamente ou em desacordo com as

regras estabelecidas neste Edital.

7. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA PROPOSTA
INICIAL

7.1. As licitantes encaminharao simultaneamente os documentos de habilitacao e a proposta inicial
com o (s) preco (s), exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e o horario
estabelecidos no preambulo do Edital.

7.1.1. A fase habilitacio antecedera a apresentacdo de propostas e lances, bem como do
julgamento, nos termos do artigo 17, §1° da Lei 14.133/21, conforme justificativa constante
do item 17.1.3 do Termo de Referéncia anexo a este Edital.

7.1.1.1. Os documentos de habilitagdo estdo descritos no item 9 deste Edital.

7.1.2. Os documentos de regularidade fiscal apenas serdo apresentados pela licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar.

7.2. A licitante devera especificar os precos, com a inclusdo do BDI, obedecidas as regras previstas
no Termo de Referéncia.

7.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:
7.3.1. Esté ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus anexos, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as

exigéncias previstas;
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7.3.2. A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos diretos e indiretos

decorrentes da execugdo do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros,
despesas de administracdo, lucro, transporte, frete e demais despesas correlatas.

7.4. A licitante enquadrada como Microempresa — ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP
Microempreendedor Individual (MEI), ou, ainda, sociedade cooperativa' com tratamento
equiparado, nos termos do art. 34 da Lei n°® 11.488/2007, devera declarar sua condi¢cdo em campo
proprio do sistema eletronico, informando que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei
Complementar n° 123/2006 e os requisitos de habilitacao deste Edital, mesmo que tenha restri¢ao
na documentagdo comprobatoria da regularidade fiscal e trabalhista.

7.4.1. Ao declarar o enquadramento previsto no item 7.4, a licitante também declara que atende
aos limites de compromissos contratuais fixados no art. 4°, §§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021, estando
apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido na LCE 1232, de 2006 e neste Edital, cujo
tratamento favorecido aplica-se uniformemente as microempresas, empresas de pequeno porte €
as entidades equiparadas.

7.4.2. Ao declarar o enquadramento como sociedade cooperativa, a licitante também declara que
atende os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.5. No caso de existir lotes com participagdo exclusiva as licitantes enquadradas ou equiparadas
a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais (MEI), a
declaracdo prevista no item 7.4 é requisito para o exercicio do beneficio ao referido lote e sua
auséncia impede o prosseguimento da participagdo da licitante naquele lote.

7.6. No caso de existir lotes de ampla concorréncia, a auséncia da declaracao prevista no item 7.4
ndo impedira a participagdo das licitantes enquadradas ou equiparadas a Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual (MEI) no processo licitatorio, porém indicara
que abdicou do direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006.

7.7. A falsidade das declaragdes previstas nos itens 7.3 e 7.4 sujeitara a licitante as sangoes

' O tratamento diferenciado para as cooperativas foi previsto na Lei 11.488, de 2007. (Art. 34). Aplica-se as
sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite definido no inciso
II do caput do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, nela incluidos os atos cooperados e
nao-cooperados, o disposto nos Capitulos V a X, na Se¢do IV do Capitulo XI, e no Capitulo XII da referida Lei
Complementar.)

2 Nos termos do inciso II do art. 4°, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021, ndo sera aplicado esse tratamento diferenciado no
caso de licitag@o para obras e servicos de engenharia cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1
(um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na aplicagdo do limite anteriormente mencionado.
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previstas na Lei 14.133, de 2021, e neste Edital.

7.8. As propostas terdo validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital, independente de declaragdo da
licitante.

7.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagdo, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

7.9. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

7.10. Os documentos de habilitacdo inseridos no Sistema, bem como as propostas, poderao ser

retirados ou substituidos pelas licitantes até a abertura da sessao publica.

8. DA ABERTURA E DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

8.1. A abertura da sessao publica ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital,
com o recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas iniciais de pregos, na forma
prevista neste instrumento convocatorio, passando o Agente de Contratagdo a examinar primeiro
os documentos de habilitagdo de todos os licitantes.

8.2. O Agente de Contratacdo verificara se as licitantes se enquadram em uma das vedagoes
previstas no item 3.3 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participa¢do no certamente, mediante consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

8.2.1. A consulta aos cadastros mencionados no item 8.2 deve ser realizada em nome da empresa
licitante e de seu socio majoritarios, conforme previsto no art. 12 da Lei n® 8.429/92.

8.2.2. Caso seja identificada san¢do em nome da empresa licitante ou de seu socio majoritario que
represente Obice a participacdo em licitagdes e contratagdes do Municipio, sera declarado o
impedimento de sua participagao na presente licitagao.

8.3. Em seguida, o Agente de Contratacdo verificara os documentos de habilitacdo de todas
licitantes e inabilitara, motivadamente, aquelas que ndo atendam aos requisitos previstos no item

9 deste Edital.
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9. DA HABILITACAO

9.1. Da Habilitacio Juridica’:

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual — CCMEI;

d) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdio do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

f) Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cao do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.1.2. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

3 Se, porventura, alguma das licitantes abaixo tiver a sua participagdo vedada pelo Edital, devera ser excluido o
respectivo subitem, fazendo constar a vedacdo na lista da subclausula 3.3 (“Nao podera participar da licitagdo™).
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consolidagao respectiva.

9.2. Da Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

9.2.1 - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.2.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.2.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.2.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ga do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.2.5 - Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.2.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.7 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.2.8 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.2.9 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.2.10. As microempresas, as empresas de pequeno porte € o Microempreendedor Individual
(MEI) deverdao apresentar toda a documentacdo exigida para fins de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que apresente alguma restricao, sendo a comprovagao efetiva exigivel somente

para efeito de contratacdo, nos termos dos arts. 42 e 43 da LC 123, de 2006 e art. 4° do Decreto
11
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Federal 8.538, de 2015.

9.2.11. Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal ou trabalhista da
Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do Microempreendedor Individual, serad
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragdo, para regularizacdo da documentacdo, para pagamento ou parcelamento do débito
e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
9.2.12. A nao regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.2.13. Caso a licitante esteja em recuperacdo judicial, estara dispensada da apresentacdo dos
documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com exce¢do da certiddo de regularidade
perante a Previdéncia Social, desde que apresente decisao judicial em vigor que autorize o
processamento do pedido e dispense expressamente as certiddoes negativas, nos termos do artigo

52, inciso II, da Lei Federal n® 11.101/2005%.

9.3. Da Qualificacao Técnica:

9.3.1 - Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA ou
Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais —
CFT/CRT, conforme o caso, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regiao
da sede ou domicilio da licitante, na fase de habilitacao, prevista nos inciso Il do Art. 63 da Lei
14.133/2021 .

9.3.1.1 - Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia relativa ao registro ou
inscricdo na entidade profissional competente no Brasil, quando for o caso, por meio da
apresentacao, no momento da assinatura do contrato, da solicitagao de registro perante a respectiva

entidade profissional.

4 Na hipotese da empresa em recuperagdo judicial ter sido habilitada no certame sem as certiddes negativas, nos termos
do item acima, cabera & Administragdo, no exercicio regular de seus poderes de fiscalizagdo, exigir a comprovagao da
manutencao dos requisitos de habilitacdo tanto no momento da assinatura do termo de contrato como durante toda a
sua execucdo, averiguando qual a situacdo processual da recuperacdo judicial e se de fato continuam inexigiveis as
certiddes negativas de débito ou se a empresa ja deve apresentd-las, sob pena de desclassificacdo no certame ou
rescisdo do contrato.

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
SETOR DE LICITACOES
Rua Adelino Lubiana, s/n — Centro - CEP 29.720-000 — Governador
Lindenberg - ES
E-mail.:cpl.51@hotmail.com

Fls:

Ass:
9.3.1.2 - No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos

no CREA ou CFT/CRT do Estado do Espirito Santo, deverao ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgdo regional quando da assinatura do contrato.

9.3.1.3 — As parcelas de maior relevancia identificadas apartir da curva ABC, em anexo no edital,
estao de acordo com o artigo 67 da lei 14.133/2021, no qual fica exposto:

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd admitida a exigéncia de atestados
com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido

paragrafo, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

9.3.2 - Qualificacao técnico-operacional.

9.3.2.2 - Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio
da apresentacdo Certiddes de Acervo Operacional (CAO) ou atestados, em nome da licitante,
expedidos por pessoa (s) de direito publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho

profissional competente, dos servigos a seguir discriminados:

QUANTIDADE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS ,
MINIMA

ESTACAO COMPACTA PARA O TRATAMENTO DE AGUA
COM MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACAO, COM
3.1.1 , , 1 UNIDADE
CAPACIDADE DE FORNECIMENTO MINIMA DE AGUA

TRATADA DE 2,0 LITROS/SEGUNDO DE AGUA POTAVEL

2.2.5 |RAMAL DE LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA 75 UNIDADES

2.2.1 |REDE AGUA PVC PBA 368 METROS
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM

1.8.22 3 UNIDADES

FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS

9.3.2.3 - Sera admitido, para fins de comprova¢do do quantitativo minimo, o somatorio das

quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.
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9.3.2.4 - Para a comprovagao da capacidade técnica referente ao Item 3.1.1 (Estagdo Compacta),

a licitante poderd apresentar atestado (s) de potencial subcontratado, desde que o valor desta
parcela nao ultrapasse 30% do valor total da contratacdo. Neste caso, a licitante devera apresentar
na fase de habilita¢do, juntamente com o atestado, uma declaracdo de compromisso ou instrumento
de pré-contrato firmado com a empresa subcontratada, garantindo sua participagao na execu¢ao
do objeto caso a licitante sagre-se vencedora.

9.3.2.5 - Para facilitar a analise do Agente de Contratacdo, ¢ recomendavel que a licitante destaque,
nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar € o seu respectivo
quantitativo.

9.3.2.6 - Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do
consoércio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serao
adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificacdo técnica:

9.3.2.6.1 - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢ao quantitativa de
sua participagdo no consorcio;

9.3.2.6.2 - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos
de atuagdo, inclusive nas licitagdes para contratacdo de servicos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual.

9.3.2.7 - Na hipotese do item 9.3.2.5.1, para fins de comprovagao do percentual de participacao do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao
atestado ou a certiddo copia do instrumento de constitui¢do do consorcio.

9.3.2.8 - Serao aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

9.3.2.9 - Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da licitante.

9.3.2.10 - Nao serao aceitos atestados emitidos pela licitante, em seu proprio nome, nem qualquer

outro em desacordo com as exigéncias do Edital.
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9.3.2.11 - Se a certidao e/ou atestado nao for emitida pela Contratante principal da obra ou do

servico de engenharia (pessoa juridica de direito publico ou privado), deverd ser juntada a
documentacgao pelo menos um dos seguintes documentos:

9.3.2.11.1 - Declaragao formal do CONTRATANTE principal confirmando que a licitante
participou da execucdo do servico objeto do contrato;

9.3.2.11.2 - Autorizacdo da subcontratacdo pelo CONTRATANTE principal, em que conste o
nome da licitante subcontratada para o qual se est4 emitindo o atestado;

9.3.2.11.3 - Contrato firmado entre contratado principal e a licitante subcontratada, devidamente
registrado no CREA ou CFT/CRT.

9.3.2.12 - A licitante disponibilizard todas as informag¢des necessarias & comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo Agente de Contratacdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em que foi executado

0 objeto contratado, entre outros documentos.

9.3.12 - Qualificacio técnico-profissional.

9.3.12.1 Para fins de qualificacdo técnico-profissional, prevista no art. 67 da Lei n.° 14.133/2021,
a licitante devera comprovar que possui na fase de habilitacao, profissionais de nivel superior, ou
outro(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CFT/CRT, que conjuntamente atendam a
habilitagdo minima discriminada a seguir: Profissional, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT , acompanhada do respectivo atestado,
expedida pelo Conselho da(s) regido (0es) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s),

indicando como itens de maior relevancia o que segue:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

ESTACAO COMPACTA PARA O TRATAMENTO DE AGUA COM MEMBRA-
NAS DE ULTRAFILTRACAO, COM CAPACIDADE DE FORNECIMENTO Mi-
NIMA DE AGUA TRATADA DE 2,0 LITROS/SEGUNDO DE AGUA POTA-
VEL.

3.1.1

2.2.5 RAMAL DE LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA.
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2.2.1 REDE AGUA PVC PBA.

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
20000 LITROS.

1.8.22

9.3.14 - A comprovacao do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera ser feita
pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; no caso de sécio ou dirigente, através do contrato/estatuto social; no caso de
prestador de servigos, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaragdo de
compromisso de vinculacdo futura, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

9.3.15 - Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham
dado causa a aplicacao das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢ao técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

9.3.15.1 - Os profissionais indicados pela licitante na forma do item 9.3.14 deverdo participar da
execugao dos servigcos objeto desta licitacdo, e s6 serd admitida a sua substituicao por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

9.3.16 - Declaracdo emitida pela licitante atestando que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo,
conforme Anexo III, assegurado o direito de realizagdo de vistoria prévia, por solicitagdo da
licitante, mediante agendamento, na forma prevista no Termo de Referéncia.

9.3.16.1 - Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

9.3.16.2 -Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

9.3.16.3 - Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo formal
assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contrata¢do, conforme Anexo IV.

9.3.17 - O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a

inabilitagdo, o licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela
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Equipe de Pregdo, além de incorrer nas sangdes previstas na legislacao

9.4. Qualificacao Economico-Financeira:

9.4.1 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos termos
do art. 69, caput, inciso II da Lei n® 14.133/2021;

9.4.2 - Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) su-
periores a 1 (um);

b) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilita¢do e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de aber-
tura, nos termos do art. 65, §2°, da Lei n® 14.133/2021;

c) Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao tltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

d) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
9.4.2.1 - O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contéabil, apresentada pelo fornecedor.
9.4.3 - Comprovacao do Patrimdnio Liquido Minimo correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor estimado da licitagdo.

9.5. Documentos complementares:

9.5.1. Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal,
de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital.

9.5.2. Declaragao de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, de acordo
com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital.

9.5.3. Declaragdo de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° € no inciso III do art.
5° da Constitui¢ao Federal, bem como no art. 14, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, de acordo com

o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital.
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9.5.4. Declaragao de que ndo hé sangdes vigentes que legalmente proibam a participante de licitar

e/ou contratar com o contratante, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II deste Edital.

9.6. Das regras gerais relativas a habilitacao:

9.6.1. A documentacao podera ser apresentada em original ou por copia simples, por meio do
sistema LICITANET.

9.6.2. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacado dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.6.3. Os documentos de habilitagdo devem encontrar-se validos na data de sua apresentagao.
9.6.4. Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no proprio instrumento, os
documentos/certiddes serdo considerados validos por um periodo de 90 (noventa) dias contados
da sua emissao.

9.6.4.1. Caso haja previsdo de prazo diverso em lei ou em norma infralegal estadual, de outros
estados da federagdo ou internacional, a licitante ficard responsavel por juntar a respectiva
comprovagao.

9.6.5. Nao serd aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitacio de documentos em
substitui¢do aos documentos relacionados neste Edital.

9.6.6. Para fins de habilitagdo, a verificagdo dos documentos pelo agente de Contratacao nos sitios
oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova.

9.6.7. Em caso de participagdo de licitantes estrangeiras que ndo funcionem no pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante a apresentacdo de documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugdo livre.

9.6.7.1. Caso seja vencedora a licitante estrangeira que nao funcione no pais, serd exigido, como
condi¢do para assinatura do contrato, que os documentos apresentados sejam traduzidos por
tradutor juramentado e consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.6.9.2. A autenticacao consular ou em embaixada sera dispensada quando se tratar de documento
publico e o respectivo pais for signatario da Convencdo de Haia, sendo, neste caso, necessario
apenas o apostilamento do documento em cartorio, nos termos do disposto no Decreto Federal n°
8.660/2016.

9.6.10. Serd inabilitada a licitante que apresentar declaragdo ou documentacao falsa, que deixar de
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apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresenta-los em desacordo com as exigéncias deste

Edital, ressalvadas as restrigdes relativas a regularidade fiscal e trabalhista das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedores Individuais ou equiparadas, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, e o disposto no subitem 9.6.6.

9.7. O resultado da fase de habilitagdao serda sempre fundamentado e divulgado no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.8. Na hipotese de ndo haver licitante habilitado, a Administracdo podera fixar prazo de 08 (oito)
dias uteis para a apresentagdo de nova documentacgao escoimada das causas de inabilitagdo.

9.9. Somente as licitantes habilitadas terdo suas propostas analisadas.

9.10. O Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

9.11. Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

10. DA FASE DE LANCES

10.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes classificadas deverdo estar
conectados ao sistema eletronico e poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por
meio do sistema eletronico.

10.2. Caso a licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.3. O sistema eletronico nao identificara o autor dos lances aos demais participantes.

10.4. A licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ela ofertado e
registrado no sistema.

10.5. Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado.

10.6. Nao serdao aceitos dois ou mais lances iguais provenientes de licitantes distintas,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

10.7. Salvo se houver evidente erro material, ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados,
sujeitando-se a licitante desistente as penalidades estabelecidas neste Edital.

10.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo poderd, justificadamente ¢ mediante
comunicag¢do via sistema, excluir lance oriundo de evidente erro material alegado pela respectiva

licitante ou lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo do certame,
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implicando, nesta ultima hipotese, exclusao da licitante da disputa.

10.9. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

10.10. No caso de a desconexdao do Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a 15
(quinze) minutos, a sessdo da concorréncia sera suspensa e terd reinicio somente apos
comunicagdo expressa aos participantes no endereco www.licitanet.com.br.

10.10.1. Na situagdo acima, o reinicio deve acontecer no turno seguinte ao da sessdo suspensa,
salvo em caso de impossibilidade, hipotese na qual a comunicagao aos participantes deve ocorrer
com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

10.11. O procedimento da etapa de lances seguird de acordo com o modo de disputa aberto.
10.12. A etapa de lances publicos e sucessivos tera duracao de 10 (dez) minutos e, apOs esse prazo,
serd prorrogada automaticamente pelo sistema se houver oferta de lance nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duragdo.

10.12.1. A prorrogacdo automatica de que trata o item 10.12 serd de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive
quando se tratar de lances intermediérios.

10.13. Na hipotese de ndo haver novos lances na forma prevista nos itens 10.12.1, a sessdo publica
sera encerrada automaticamente e o sistema ordenara e divulgaré os lances em ordem crescente de
classificagao.

10.14. Encerrada a etapa de que trata o item 10.13, o sistema ordenara e divulgara os lances em

ordem crescente de vantajosidade, que se dard, conforme o critério de julgamento de MENOR

PRECO GLOBAL.

11. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE

11.1. Encerrada a fase de disputa, havendo eventual empate entre propostas ou lances, deverao ser
aplicados os critérios estabelecidos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, de modo que o Agente de Contratagao/Pregoeiro adotara os procedimentos
referentes aos beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, como segue:

11.1.1. O procedimento de empate - lances classificados no intervalo de até 10% (dez por cento)

superior ao da empresa declarada arrematante - serd detectado automaticamente na sala de disputa.
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Encerrado o recebimento de lances, o sistema identificara a existéncia da situagdo de empate

informando o nome da empresa. Em seguida, o sistema habilitard para o Agente de
Contratagdo/Pregoeiro o botdo “Convocar” que permitira a convocacdo da empresa que se
encontra em situagdo de empate. Acionado o botdo, o sistema emitira nova mensagem informando
para a empresa em situagdo de empate que esta devera, em 05 (cinco) minutos, ofertar novo lance,
inferior ao menor lance registrado. Durante o periodo, apenas a empresa convocada podera
registrar o novo lance. Na utiliza¢do do critério de disputa final, as licitantes empatadas poderdao
apresentar um novo lance fechado no prazo improrrogavel de 05 (cinco) minutos.

11.1.2. O prazo ¢ decadencial e, ndo havendo manifestagdo da empresa, o sistema verificara se ha
outra em situagdo de empate, realizando o chamado de forma automatica. Nao havendo mais
nenhuma empresa em situacdo de empate, o sistema emitird mensagem, cabendo ao Agente de
Contratacdo/Pregoeiro dar encerramento a disputa. Todos esses procedimentos acontecerao na sala
de disputa, estando essas informagdes disponiveis para os demais participantes do certame.
11.1.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

11.2. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.3. Apenas terdo direito aos beneficios acima mencionados as empresas que tiverem se
manifestado como enquadradas nos termos da Lei Complementar n® 123/06, na forma prevista
neste Edital.

11.4. Os beneficios acima mencionados ndo sdo aplicados quando os valores estimados forem
superiores a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

11.4.1 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o valor
anual da contratacdo na aplicacdo do limite previsto no subitem anterior.

11.5. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, serdo utilizados os critérios de

desempate previstos no Art. 60 da Lei n® 14.133/2021.

21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
SETOR DE LICITACOES
Rua Adelino Lubiana, s/n — Centro - CEP 29.720-000 — Governador
Lindenberg - ES
E-mail.:cpl.51@hotmail.com

Fls:

AsS:

12. DA NEGOCIACAO

12.1. Apo6s o encerramento da fase de disputa, o Agente de Contratagdo devera negociar os precos

apresentados pelas licitantes, podendo encaminhar contraproposta diretamente aquela que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor maximo estimado
para a contratagao.

12.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema eletronico, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

12.2.1. O resultado da negociagdo sera registrado na ata da sessao publica e divulgado a todos os
licitantes.

12.3. Se, apés a negociacdo, a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar ndo
oferecer proposta compativel com o valor maximo do orcamento estimado, serd desclassificada da
licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo da penalidade cabivel.

12.4. Os pregos finais propostos pelas licitantes ndo poderao ultrapassar o preco unitario e global
estimado pela Administragdo, sob pena de desclassificacdo da proposta.

12.5. No caso previsto no item 12.3, o Agente de Contratagdo buscara negociar com as licitantes
subsequentes, na ordem de classificagao, buscando obter proposta com valor, no minimo, igual ao
previsto no orgamento estimado.

12.6. O sistema eletronico informard a proposta de menor prego ou maior desconto imediatamente
apos o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, apds negociagdo promovida pelo

Agente de Contratagao.

13. DA CONVOCACAO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM
PRIMEIRO LUGAR

13.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar sera convocada para apresentar a
PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma
do TR, bem como os documentos digitalizados de regularidade fiscal exigidos (se ndo entregues
na habilitacdo), para fins de exame de aceitabilidade do preco e de habilitagdo definitiva.

13.1.1. A proposta readequada devera refletir, obrigatoriamente, a aplicagdo de desconto linear
sobre todos os itens da planilha orcamentaria, de modo que o percentual de desconto concedido

sobre o valor global da proposta seja uniformemente aplicado a cada um dos precos unitarios.
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13.1.2. Nao serd admitida a alteracdo isolada de pregos unitarios que descaracterize a proporcio-

nalidade do desconto ofertado, tampouco a utiliza¢do de critérios distintos que resultem em distri-
bui¢do ndo linear dos valores.

13.1.3. O descumprimento das exigéncias acima podera ensejar a desclassificacao da proposta, nos
termos do edital.

13.2. A licitante devera utilizar os arquivos disponibilizados em formato editavel para elaboragdo
da sua PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE, a qual ser4 assinada por
seu representante legal ou por procurador devidamente qualificado, contendo planilha
or¢amentaria com a especificacdo dos quantitativos e custos unitarios, bem como os pregos totais,
com BDI incluso, de acordo com as regras dispostas no Termo de Referéncia (Anexo I).

13.2.1. A proposta de precos adequada ao ultimo lance devera ser acompanhada, ainda, dos
seguintes documentos:

13.2.1.1. Cronograma fisico-financeiro de execucao e desembolso, com parcelas mensais, de
acordo com o modelo previsto no Edital.

13.2.1.2. Composig¢des de custos referentes aos pregos unitarios previstos na planilha orcamentaria
ou declaracdo, de que a licitante anui com as composi¢cdes de precos apresentadas pela
Administragdo, nos termos do Termo de Referéncia.

13.2.1.2.1. No caso de a licitante optar pela apresentacdo de composi¢des proprias dos custos
unitarios dos servicos, devera seguir as regras discriminadas no Termo de Referéncia.

13.2.1.3. Demonstrativo da composic¢ao analitica da Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI, com
indicacao do percentual incidente sobre os precos unitarios apresentados, de forma separada para
a construgdo civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisi¢do e transporte de
material betuminoso, se houver, observando as diretrizes contidas no Termo de Referéncia.
13.2.1.4. Composi¢cao dos Encargos Sociais, conforme as diretrizes informadas no Termo de
Referéncia.

13.3. Os documentos deverdo ser incluidos no sistema no prazo de até 02 (dois) dias uteis,
contados a partir da convocagdo do Agente de Contratacao.

13.4. O prazo de que trata o item 13.3 podera ser prorrogado por igual periodo, antes do término
do prazo originalmente previsto, mediante solicitacao da licitante ou de oficio, a critério do Agente
de Contratagao.

13.5. A licitante responsabilizar-se-4 pela documentacdo encaminhada, assumindo como
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verdadeiras suas propostas e certiddes.

13.6. Os arquivos encaminhados deverdo estar legiveis.

13.7. Caberd a licitante confirmar o recebimento pelo Agente de Contratacdo dos documentos
encaminhados pelo sistema, responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negocios
causada pela inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Agente de Contratagao no
sistema.

13.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos
de regularidade fiscal DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 13.3,
serd desclassificada ou inabilitada do certame, conforme o caso, € sujeitar-se-4 as sangdes previstas
neste Edital.

13.9. A sessdo sera suspensa para aguardo da proposta de pregos e dos documentos de regularidade
fiscal, cabendo ao Agente de Contratacdo informar, através do sistema eletronico, a data e o horario

para retomada da licitagdo e divulgagao da aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitagao.

14. DA ANALISE DA PROPOSTA

14.1. O Agente de Contratagdo examinara a proposta mais bem classificada quanto a
compatibilidade do prego ofertado com o valor estimado e a compatibilidade do objeto com as
especificagdes técnicas do Edital.

14.1.1. O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal do Municipio de Governador Lindenberg - ES ou de pessoas fisicas ou juridicas com a
expertise necessaria, contratados para este fim.

14.2. Eventuais falhas formais ou materiais da proposta, como erros no preenchimento da planilha
ou outros que ndo impedem a caracterizacdo do objeto e a prestacdo dos servigos nos termos desta
licitagdo, nao constituem motivo para a desclassificagao da proposta e deverao ser corrigidos pela
licitante.

14.2.1. Os ajustes da proposta ndo poderdo implicar alteragdo de sua substdncia nem aumento do
seu valor global.

14.2.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

14.2.3. O Agente de Contratacdo podera fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta
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ajustada quando o preco total ofertado for aceitavel, mas os pregos unitarios que o compdem

necessitarem de ajustes para adequacao aos valores estimados.

14.2.4. No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera
o valor por extenso.

14.2.5. No caso de erro de multiplicacao do preco unitario pela quantidade correspondente, o
produto sera retificado, mantendo-se inalterados o pre¢o unitario e a quantidade.

14.2.6. No caso de erro de somatorio, a adi¢do sera retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.
14.2.7. No caso de erros de transcrigdo das quantidades previstas para os servigos, o produto sera
corrigido devidamente, mantendo-se o preco unitario e se corrigindo a quantidade e o preco total.
14.2.8. No caso de qualquer divergéncia existente entre os pregos da Planilha de quantidade e
preco e a composicao detalhada dos Pregos Unitarios prevalecerd a composicao detalhada dos
Pregos Unitarios.

14.3. Na analise da proposta, ndo se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste
Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

14.3.1. Nao serdo admitidos, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da
expressao “verba” ou de descrigdes genéricas.

14.4. Os pregos unitarios com BDI constantes da planilha or¢camentaria devem ser considerados
0s precos unitarios maximos, sob pena de desclassificacdo.

14.5. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) ndo obedecam as especificacdes técnicas previstas neste Edital;

b) permanegam com valores unitarios ou global, somados ao BDI, superiores aos estimados, apos
a negociagdo de que trata o item 12 ou ap6s andlise detalhada da proposta vencedora;

c) contenham precos manifestamente inexequiveis ou ndo tenham sua exequibilidade
demonstrada, quando exigido pela Administragao;

d) apresentem vicio ou desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias deste Edital;
e) contenham falhas, apontadas pelo Agente de Contrata¢do, ndo corrigidas nem justificadas,
mesmo apds a oportunidade de saneamento de que trata o item 15 deste Edital;

f) apresentem, na sua composi¢ao de precos, taxa de Encargos Sociais ou BDI inverossimil;

g) na composicao analitica das taxas de Encargos Sociais e de BDI, deixarem de atender as
legislacdes trabalhistas e tributarias e aos acordos coletivos de classe vigentes na data de

elaboracdo do or¢amento;
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h) apresentem valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de

mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade da licitante, para os
quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneragao.

14.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, o Agente de Contratacdo devera, por meio de diligéncia, conferir
a licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

14.6.1. A inexequibilidade s6 ficard comprovada quando, cumulativamente, o custo da licitante
ultrapassar o valor da proposta e inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o valor
proposto.

14.6.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalagdes a serem
fornecidos pela licitante em relacdo aos quais conste da proposta renuncia expressa a parcela ou a
totalidade da remuneragao.

14.6.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execucao,
se, em diligéncia realizada na forma do subitem 14.6.1, ndo for demonstrada a exequibilidade da
proposta

14.7. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

14.8. Nos pregos propostos, deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, transporte, frete, bem como todas as despesas e obrigagdes relativas a salarios,
assisténcia médica, compromissos fiscais, equipamentos de seguranga, individual e coletivo, BDI
- Bonifica¢des e Despesas Indiretas, e tudo o mais que for necessario & completa execu¢ao do
objeto contratual.

14.9. Na proposta, ndo poderdo ser incluidos pagamentos antecipados de quaisquer etapas ou
Servigos.

14.10. A proposta tera suas composi¢des de pregos unitarios analisadas e, se necessario, corrigidas
segundo os critérios descritos a seguir:

14.10.1. Na hipotese de ocorréncia de servigos idénticos com valores diversos na planilha da
licitante, sem a apresentagdo da respectiva justificativa técnica, serd considerado aquele de menor

valor atribuido.
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14.10.2. No caso de erro de multiplicagdo do preco unitario dos insumos pelos respectivos

coeficientes, os produtos serdo retificados.

14.10.3. No caso de erro de somatorio dos itens da composicao, a adi¢ao sera retificada.

14.10.4. No caso de divergéncias entre os encargos sociais e as despesas fiscais apresentados pela
licitante e aqueles efetivamente incidentes de acordo com o regime juridico-tributario a que esta
submetida, sera efetuada a correcdo de modo a prevalecer o regime juridico-tributario aplicavel.
14.10.5. No caso de o valor de desembolso maximo acumulado no periodo e o prazo maximo
estabelecido para cada etapa nao forem obedecidos pela licitante no Cronograma, o Agente de
Contratacdo efetuara as devidas correcdes para adequacdo ao cronograma de referéncia.

14.11. Uma vez efetuadas as corre¢des conforme itens descritos acima, o preco unitario do servigo
sera corrigido, sendo também corrigido o preco da planilha de quantidade e preco.

14.12. Apos a analise das composi¢des de pregos unitarios e constatada a necessidade de corregao,
o valor total da proposta sera ajustado pelo Agente de Contratagdo, conforme procedimentos
previstos abaixo:

14.12.1. Caso a corre¢do da proposta resulte em um valor menor do que o ultimo lance, o Agente
de Contratagao notificard a licitante para que aceite o novo valor, sob pena de desclassificagao.
14.12.2. Caso a corre¢do da proposta resulte em aumento do valor ofertado no ultimo lance, a
licitante sera notificada para proceder ao ajuste e adequar a proposta corrigida ao seu lance final,
sob pena de desclassificagao.

14.13. Se a proposta da licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar ndo for aceita, o
Agente de Contratacdo retomara a sessao publica para convocar as licitantes subsequentes,
obedecida a ordem de classificacdo, a fim de apresentarem proposta de precos e documentos de
habilitagdo, no mesmo prazo e condi¢des do item 13.3, e realizarem a negociacdo de que trata o
item 12, até a apuracdo de uma que atenda as condigdes editalicias.

14.14. Quando todas as licitantes forem desclassificadas, o Agente de Contratagao podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias tteis para a apresentagdo de novas propostas escoimadas das causas de
desclassificagao.

14.15. Aceita a proposta, a licitante sera declarada vencedora em sessao publica e o resultado do

julgamento serd divulgado no sistema.
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15. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITACAOQO

15.1. Durante as fases de julgamento e de habilitacdo, o Agente de Contratacdo, mediante decisdo
fundamentada, podera realizar diligéncias para sanear erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas e a validade juridica dos documentos de habilitagdo, devendo registra-las em ata
acessivel aos licitantes.

15.2. Fica vedada a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para:

a) complementacdo de informagdes ou esclarecimentos adicionais acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado;

¢) comprovacao de situagdo fatica preexistente a época da abertura do certame.

15.2.1. Para os fins do disposto na alinea “c”, ¢ licita a juntada de certidao ou atestado nao anexados
a documentagdo originalmente apresentada, desde que tenham data anterior a abertura do certame
ou se refiram inequivocamente a condi¢do adquirida pelo licitante antes da abertura do certame.
15.2.2. Na falta de documentos de habilitagdo que consistam em mera declaracdo da licitante sobre
fato preexistente ou em simples compromisso por ela firmado, podera ser concedido prazo para
saneamento da falha.

15.3. A realizacdo de diligéncias ndo confere a licitante novo prazo ou oportunidade de obter
condicdo ou requisito que antes ndo detinha, nem autoriza o Agente de Contratagdo a fazer
exigéncias novas nao previstas no edital.

15.4. Na hipotese de necessidade de envio de documentos complementares a proposta e a
habilita¢do, os documentos deverdo ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de
até 01 (um) dia util.

15.5. Sendo necessaria a suspensao da sessao publica para a realizacdo de diligéncias, o reinicio
se dard mediante aviso prévio no sistema, com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de

antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

16. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. A fase recursal ocorrera em duas etapas, cabendo as licitantes inconformadas manifestar sua
inten¢do de recorrer imediatamente apds o resultado da habilitagdo e apds o julgamento das

propostas, conforme o caso.
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16.1.1. A intencdo de recorrer devera ser registrada em campo proprio no sistema em até 15

(quinze) minutos, sob pena de preclusdo, sendo-lhes entdo concedido o prazo de 03 (trés) dias
uteis para anexar no sistema eletronico memoriais contendo as razdes recursais.

16.2. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes no prazo de
03 (trés) dias uteis, que comegardo a correr apds o término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

16.3. As razdes do recurso e das contrarrazdes deverdo ser anexadas em campo proprio do sistema
eletronico.

16.4. O recurso tera efeito suspensivo até a decisdo final da autoridade competente e o seu
acolhimento importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.5. As razdes do recurso serdo dirigidas ao Agente de Contratagdo, que, no prazo de 03 (trés)
dias uteis, podera reconsiderar sua decisdo ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso a
autoridade superior, devidamente motivado, para decisao final no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis.

16.6. A decisdo dos recursos devera ser divulgada no sistema.

16.7. Nao serdo conhecidos recursos apresentados em desacordo com as regras estabelecidas neste
item ou fora do prazo e horario legal ou, ainda, subscritos por representante ndo habilitado
legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente.

16.8. Decidido o recurso quanto ao julgamento da proposta, a autoridade fara a adjudicagdo do
objeto da licitagdo a licitante vencedora.

16.9. Verificada a regularidade dos procedimentos, o agente de contratagdo encaminhard o

processo a autoridade competente para a homologacgao.

17. DO CONTRATO

17.1. A contratacdo decorrente desta licitagdo sera formalizada mediante a assinatura de termo de
contrato, conforme modelo constante do Anexo IX.

17.2. Ap6s a homologacdo da licitagdo, a adjudicataria serd convocada para assinatura do termo
de contrato no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocacao, sob pena de decair
o direito a contratagao.

17.2.1. O prazo para assinatura do termo de contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por

igual periodo, mediante solicitagdo da adjudicataria e desde que ocorra motivo justo, aceito pelo
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contratante, e que seja formulada antes do decurso do prazo assinalado.

17.2.2. Se o instrumento de contrato ndo for assinado pelo representante legal do contratado,
devera ser apresentada procuragdo, devidamente reconhecida em cartorio, com poderes que
habilite 0 mandatério a assinar o instrumento.

17.3. O ndo comparecimento injustificado da adjudicataria ou a ndo apresentacao dos documentos
exigidos como requisito de contratagdo importard na recusa a contratagdo, sujeita a aplicacdo das
penalidades previstas neste Edital e a perda da garantia da proposta, quando houver.

17.3.1. Na hipétese do item 17.3, a adjudicacdo podera ser anulada e retomado o procedimento
licitatério, a fim de que o Agente de Contratagao retorne a fase de negociacao para exame das
ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
Edital de licitacdo e seja declarada uma nova adjudicataria.

17.4. Por ocasido da convocacdo para assinatura do contrato, a contratante devera consultar a
regularidade da adjudicatéria, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Celis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep) e verificar a validade dos documentos de
habitagdo fiscal, social e trabalhista apresentados na licitacdo, por meio de consulta aos sitios
eletronicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e anexando os documentos obtidos.
17.4.1. Se nao for possivel atualiza-los por meio eletronico, a adjudicataria seréd notificada para,
no prazo de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situacao de regularidade de que trata o item 17.4,
mediante a apresentacdo das respectivas certiddes vigentes, sob pena de decair do direito a
contratacao.

17.5. Podera ser acrescentada ao contrato vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua
proposta, desde que seja pertinente e compativel com os termos deste Edital, ndo represente

quaisquer onus para a Administragdo e a respectiva aceitagao esteja devidamente fundamentada.

18. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. As infragdes e San¢des administrativas a serem adotadas pelo descumprimento das condigdes

expostas por este edital serdo as estabelecidas pela CLAUSULA 19* da minuta do Contrato —
Anexo IX do edital.

19. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

19.1. A Fiscalizacdo e Gestao do Contrato administrativo oriundo desta licitacao, sera efetuada de
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acordo com as condigdes estabelecidas pela Clausula 11* da minuta do Contrato Administrativo

constante no Anexo IX do Edital.

20. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE
20.1. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO: As condi¢des de pagamento do objeto desta

licitagdo, serd efetuada de acordo com as condigdes estabelecidas pela Clausula 13* da minuta do
Contrato Administrativo constante no Anexo IX do Edital.

20.2. DO REAJUSTE: O preco do CONTRATO sera reajustado em periodicidade anual em
conformidade com as condigdes estabelecidas pela Clausula 7 da minuta do Contrato

Administrativo constante no Anexo IX do Edital.

21. DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. A indicacdo do lance vencedor, a classifica¢ao dos lances apresentados e demais informagdes

relativas a sessdo publica da concorréncia constardo de ata, sem prejuizo das demais formas de
publicidade.

21.2. As decisoes referentes a este processo licitatorio poderao ser comunicadas as licitantes por
qualquer meio de comunica¢do que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicacdo
no sistema ou no Didrio Oficial.

21.3. A presente licitagdo podera ser revogada, por motivo de conveniéncia e oportunidade, em
decorréncia de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, ou sera anulada, por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocagdo de terceiros,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 71 da Lein°® 14.133/2021.
21.4. Constatado vicio insanavel na licitagdo, a decisdo sobre a suspensao da execugdo ou sobre a
declaracao de nulidade do contrato somente sera adotada na hipotese em que se revelar medida de
interesse publico, nos termos do art. 147 da Lei n°® 14.133/2021.

21.5. Apos a adjudicacdo do objeto, a revogacgdo ou a anulagdo da licitagdo somente sera efetivada
depois de concedido a adjudicataria do prazo de 03 (trés) dias tuteis para exercicio do direito ao
contraditorio e a ampla defesa.

21.5.1. Da decisao da autoridade de anular ou revogar o certame cabera recurso, no prazo de 03
(trés) dias uteis para a autoridade méxima do 6rgao ou entidade responsavel.

21.6. As licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia da revogagao, cabendo, em caso
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de anulagdo, o dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for

declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que
ndo lhe seja imputavel.

21.7. A participacao das licitantes nesta licitagdo implica a aceitacdo de todos os termos deste
Edital.

21.8. Em caso de divergéncia entre o Termo de Referéncia e o Edital de Licitacdo, prevalece o
Edital.

21.9. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto a ser licitado descritas
no sistema e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

21.10. Constituem anexos deste instrumento convocatorio, dele fazendo parte integrante:

a) Anexo I - Termo de Referéncia;

b) Anexo II - Declaragdes complementares;

¢) Anexo III - Declaracao de conhecimento das condicoes locais para cumprimento das obrigagoes;
d) Anexo IV — Declaracio de conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao;
e) Anexo V — Modelo de Proposta de Precos;

f) Anexo VI — Planilha Or¢amentéria, Cronograma Fisico Financeiro, Memorial Descritivo;

g) Anexo VII — Projetos;

h) Anexo VIII — Curva ABC;

1) Anexo IX - Minuta do Contrato;

j) Anexo X — Estudo Técnico Preliminar.

21.11. Os casos omissos neste Edital serdo decididos com base na Lein°® 14.133, de 2021, e demais
normas que regem a matéria.
21.12. A data de abertura da sessao publica podera ser adiada por conveniéncia do 6rgao licitante,

sem prejuizo do disposto no art. 55, I, “a” e “b”, da Lei n.° 14.133, de 2021.

Governador Lindenberg -ES, 09 de junho de 2026.

Edigar Casagrande
Agente de Contratacio
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ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

1 - DA DESCRICAO DO OBJETO

1.1 - Constitui o objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS
DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA
SEDE DO DISTRITO DE MORELLO, NO MUNICiPIO DE GOVERNADOR
LINDENBERG/ES, em conformidade com a planilha de servigos, memorial descritivo, projeto e
demais exigéncias especificadas no edital.

1.2 - O objeto desta licitagdo estd vinculado ao Termo de Compromisso n°
969009/2024/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Orgamento Geral da Unido, concedido pelo
Ministério das Cidades e o Municipio de Governador Lindenberg, tendo como objeto a
Implantagdo do sistema de abastecimento de agua na sede do distrito de Morello, no municipio de

Governador Lindenberg/ES.

2-DO OBJETIVO
2.1 — Executar a obra de IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA NA SEDE DO DISTRITO DE MORELLO, NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR
LINDENBERG/ES.

3 - FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 - A fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em item
especifico do ETP.

3.2 - A pretendida contratacdo ndo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual, tendo em vista
que o Municipio ainda nado elaborou o seu PCA. Contudo, os recursos financeiros necessarios para

fazer frente a essa despesa estdo previstos no orcamento de 2026.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO
4.1 - A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em item especifico do

ETP.
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5 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 - Sustentabilidade

5.1.1 - Os produtos e servigos a serem fornecidos deverdo obedecer as normas e critérios de
sustentabilidade, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagcdes Sustentaveis:

5.1.2 - A gestdo de residuos de engenharia provocados pelas demoli¢des e retiradas, constantes
dos Planos de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil.

5.2 — Subcontratagao

5.2.1 - Podera ocorrer a subcontratagao parcial dos servigos, em casos excepcionais expressamente
aprovados pela administragdo, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto.

5.2.2 - A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante

a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado. Sendo a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execug¢ao contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante
0o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

5.2.3 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica, meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte
e cinco por cento) do objeto a ser licitado.

5.2.4 - A subcontratagdo da parcela referente & Estagdo Compacta para o Tratamento de Agua
(Item 3.1.1 da planilha) justifica-se pela sua alta especificidade técnica e complexidade
tecnologica. O fornecimento, instalagdo e start-up de estacdes com membranas de ultrafiltragao
exigem expertise peculiar em engenharia sanitdria e automagao, que foge ao escopo principal e a
rotina operacional da maioria das empresas de engenharia civil convencionais (focadas em obras
de infraestrutura, pavimentagao e redes de distribuicao de agua).

5.2.4.1 - Dessa forma, a autorizacao prévia para subcontrata¢ao desta parcela especifica— inclusive
com a aceitacdo de atestados de capacidade técnica do potencial subcontratado para fins de
habilitagdo, nos moldes do Art. 67, § 9° da Lei n® 14.133/2021 — visa ampliar a competitividade
do certame. A medida permite a participagdo de construtoras gerais, garantindo, simultaneamente,
que o nucleo tecnolodgico do sistema (a ETA) seja executado por empresa fornecedora altamente

qualificada e especializada, resguardando o interesse publico e a qualidade da obra.
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5.3 — Garantia da Contratacio

5.3.1 - Haverd exigéncia de garantia da contrata¢cdo no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor contratado, prevista no artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

5.3.2 - Em caso opg¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

5.3.3 - A garantia, nas modalidades cauc¢ao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apds a assinatura do contrato.

§ 1° Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
IT - Seguro-garantia;

I1I - Fianca bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total. (Incluido
pela Lei n°® 14.770, de 2023).

5.4 — Garantia da Obra

5.4.1 — A CONTRATADA responderd, durante o prazo minimo de cinco anos, pela solidez,
seguranca ¢ funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618 do Cddigo Civil e no
art. 140, inciso I, §§ 2° e 6°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos, e sera obrigado a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios,
defeitos ou incorre¢des nelas encontrados.

5.5 — Vistoria

5.5.1 - Fica facultado a empresa interessada em participar desta contratacao realizar vistoria nos
locais onde as obras serdo executadas, para melhor elaboracao de sua proposta, mediante prévio
agendamento com o setor competente pelo e-mail engenhariapmgl@gmail.com, no horario de 11h
as 17h, com no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis, contados da data marcada para a sessdao
publica.

5.5.2 - Nao serao aceitas alegagdes posteriores de desconhecimento das condigdes e do local de

execugao dos servigos.
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5.6 — Da participa¢ao de consorcio

5.6.1 — Nao serd admitida a participag@o de consorcio de empresas na presente licitagdo, tendo em
vista que o objeto a ser licitado ndo se mostra complexo a ponto de ser necessaria a reunido de
duas ou mais empresas para a execugao integral do objeto.

5.6.2 — Além disso, no caso concreto, a admissao de consorcio de empresas poderd gerar
dificuldades na gestdo da execu¢do do contrato.

5.6.3 - Nao ha nada que justifique a participacdo de empresas em consorcios no objeto em apreco.
Ele ndo se reveste de alta complexidade, tampouco ¢ servigo de grande vulto econdmico, ou seja,
nao hé no estudo técnico nenhuma caracteristica propria que justificasse a admissao de empresas
em consorcio.

5.6.4 - A admissao de consdrcio em objeto de baixa complexidade e de pequeno valor econdmico
atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o aval da Administra¢ao Publica,
a unido de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o
principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela Administracao.

Sobre o tema, Margal Justen Filho assevera:
No Direito Administrativo, algumas das caracteristicas do consorcio foram afastadas. O
ponto fundamental da disting@o reside na responsabilidade solidaria dos consorciados
pelos atos praticados, ao longo da execucdo do contrato administrativo. Em regra, o
consoéreio ndo € favorecido ou incentivados pelo nosso Direito. Assim se passa porque,
como instrumento de atuagdo empresarial, o consorcio pode conduzir a resultados
indesejados. O consorcio poderia retratar uma composi¢ao entre eventuais interessados:
em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a
competicdo. Alids, a composicdo entre os potenciais interessados para participar de

licitagdo pode alcangar a dimens2o da criminalidade.

6 — DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

6.1 - As especificagdes e quantidades constam nos projetos e planilha orcamentaria.
7- DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1 — Condicoes de Execucio

7.1.1- O inicio da execugao do objeto se d4 com a emissdo da ordem de servigo.
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7.1.2 — O pagamento sera realizado por meio de medicdo seguindo o Cronograma Fisico-

Financeiro de cada item.

7.1.3 — O recebimento dos servigos dar-se-a apos sua regular execug¢ao.

7.2 — Materiais a serem disponibilizados

7.2.1 - Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias para

a execugao dos servigos.

8 —DOS PRAZOS

8.1.1 - O prazo de execucio da obra sera de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo.

8.1.2 - Ap6s a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA terd um prazo de até¢ 10 (dez)
dias corridos para iniciar os servicos.

8.1.3 - A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.
8.1.4 - O prazo de execugao podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente comprovados no processo de contratagao:

a) Alteragdo do projeto ou especificacdes pela CONTRATANTE;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

¢) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

d) Alteragao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
e) Impedimento de execug¢dao do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do
contrato.

8.1.5 - A prorrogagdo do prazo de execugdo e a consequente alteragdo do cronograma fisico-

financeiro serdo efetivadas mediante apostilamento, cabendo 8 CONTRATANTE autorizar

37



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
SETOR DE LICITACOES
Rua Adelino Lubiana, s/n — Centro - CEP 29.720-000 — Governador
Lindenberg - ES
E-mail.:cpl.51@hotmail.com

Fls:

Ass:
expressamente a readequagao dos prazos, desde que haja concordancia do fiscal do CONTRATO

e autorizacdo do gestor.

8.1.6 - Mediante justificativa aceita pelo fiscal do CONTRATO e apds autorizagdo do gestor, o
cronograma fisico-financeiro podera ser alterado, exigida a formalizagdo de termo aditivo nos
casos em que houver aumento no valor de etapas/meses em relagdo aos montantes estabelecidos
no cronograma fisico-financeiro vigente.

8.1.7 - O prazo de execugao podera ser suspenso por ordem escrita da CONTRATANTE pelo
prazo maximo de 3 (trés) meses, devendo, durante esse periodo, a CONTRATADA manter a
vigilancia, manuten¢ao e seguranca da obra.

8.1.8 - Finalizado o prazo previsto no paragrafo anterior, podera ser repactuada entre as partes a
continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisacao.

8.1.9 - Nos casos de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

8.1.10 - O prazo de vigéncia do CONTRATO ¢ de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.11 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo estipulado, ressalvada, no caso de culpa da
CONTRATADA, a op¢ao da CONTRATANTE pela extingdo do CONTRATO.

8.1.12 - A prorrogacgdo decorrente de atraso por culpa da CONTRATADA se dara sem prejuizo
das providéncias previstas no art. 111, paragrafo tnico, da Lei 14.133, de 2021.

8.1.13 - A prorrogagdo automadtica de que trata o item anterior ndo dispensa o apostilamento do
novo cronograma de execu¢cdo do CONTRATO, com as devidas informacdes or¢gamentarias, se

necessario, onde também devem constar as razdes do atraso na prestagdao do servico.

9 - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1 - E dever da CONTRATANTE exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, em especial:

I. Prestar a CONTRATADA as informagdes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o

desenvolvimento dos trabalhos;
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II. Expedir ordem de servigo para o inicio da execugdo do CONTRATO, com a antecedéncia

prevista no Termo de Referéncia ou, em sua auséncia, observando prazo razoavel para adogao das
medidas iniciais a cargo da CONTRATADA;

ITII. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execugao do servigo, inclusive vicios e incorregdes, para que sejam corrigidos, no todo ou em
parte, as suas expensas;

IV. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do CONTRATO, através de fiscal especialmente
designado para este fim;

V. Indicar, formalmente, o gestor do CONTRATO para acompanhamento da execugao contratual,
utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execucdo da obra, conforme previsto no
Termo de Referéncia e neste instrumento;

VI. Encaminhar 8 CONTRATADA os relatérios de acompanhamento da execugdo da obra,
devidamente elaborados e assinados pelo fiscal do CONTRATO, com os registros de eventuais
falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

VII. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas
condigdes e nos prazos estabelecidos.

VIIIL Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execucao do objeto contratado, quando
houver controvérsia sobre a dimensao, qualidade e quantidade do objeto executado.

IX. Aplicar as sangdes previstas na lei e neste CONTRATO;

X. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais;

XI. Proferir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento, admitida
a prorrogacdo motivada desse prazo por igual periodo, decisdo explicita sobre todas as solicitacdes
e reclamagdes relacionadas a execugdao do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do ajuste;

XII. Responder a eventuais pedidos de reajustamento no prazo maximo de 60 (sessenta) dias e aos
pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro no prazo maximo de 90 (noventa)

dias, contados a partir da instru¢ao completa do requerimento;
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XIII. Cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais

a que tenha acesso em razao do certame ou do contrato administrativo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa;
XIV. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso esteja em desacordo com as

especificagdes do Edital e respectivos anexos;

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 - Deve a CONTRATADA cumprir todas as obrigagdes estipuladas neste CONTRATO e
respectivos anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da
boa e perfeita execu¢do do objeto, em especial:

I. Executar a obra de acordo com os projetos, especificagdes e demais elementos técnicos que
integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das
concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, e na falta destas, de acordo com as
determinagdes escritas do fiscal do CONTRATO;

II. Cumprir o cronograma fisico de execugdo das etapas e dos servigos de acordo com o previsto
em sua proposta;

III. Reparar, corrigir, complementar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, conforme
o0 caso, no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

IV. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservagao e funcionamento de todos os
equipamentos e instalagoes;

V. Executar os servigos em hordrio que ndo comprometa o andamento das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno, encaminhando a programacao de trabalho ao fiscal do
contrato com a devida antecedéncia para autorizagao, além de observar os horarios estabelecidos
pelo fiscal do CONTRATO, caso haja necessidade de paralisagdao de alguma atividade de rotina
da Administragao;

V1. Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, adotando as providéncias necessarias
para minimizar os impactos no entorno da area de interven¢do e garantir a integridade fisica e

patrimonial de terceiros;
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VII. Providenciar junto ao CREA ou CFT/CRT, conforme o caso, a Anotacao de Responsabilidade

Técnica (ART) ou o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da obra, de acordo com legislacao
vigente, e apresenta-la até a primeira medigao;

VIII. Manter permanentemente no local das obras/servigos equipe técnica suficiente, formalmente
designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a
responsabilidade técnica dos servigos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre
medidas de emergéncia porventura necessarias;

IX. Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitagdo técnica exigida na
licitagdo, em caso de solicitagao motivada do fiscal do contrato;

X. Alocar equipe técnica e equipe de mao de obra operacional (operarios) necessarias ao
cumprimento do objeto deste CONTRATO, com habilitacdo e conhecimento adequados, em
quantitativo necessario para a execu¢ao dos servicos no prazo estabelecido no cronograma de
execucao;

XI. Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional use uniformes e crachas de
identificacao;

XII. Assegurar que a equipe técnica ¢ de mao de obra operacional utilize os Equipamentos de
Protecao Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execugao dos servigos, de acordo com
as normas legais e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para
avaliagdo de qualidade;

XIII. Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens;
XIV. Executar, as suas expensas, os pontos para as ligacdes definitivas das instalacdes as redes
publicas conforme especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaucdes necessarias,
inclusive consulta aos respectivos 6érgaos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar
as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

XV. Manter a conservacdo e limpeza das instalagdes da obra, com a remog¢do periddica dos
entulhos do canteiro, vedado o seu depdsito em vias publicas;

XVI. Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construgao Civil, com base na Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo

de Referéncia;
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XVII. Afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o

modelo apresentado pela CONTRATANTE;

XVIIIL. Disponibilizar escritdrio para fiscalizagdo da obra, nas condi¢des definidas no Termo de
Referéncia;

XIX. Responder pelas obrigagdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto deste CONTRATO;

XX. Responder por quaisquer danos decorrentes da execugdo do CONTRATO que seus
empregados ou prepostos, por acdo ou omissao culposa ou dolosa, comprovadamente causem a
CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis,
inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;

XXI. Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execucao
dos servicos deste CONTRATO, os quais lhe serdo diretamente subordinados, inexistindo
qualquer relagdo juridica entre eles e a CONTRATANTE;

XXII. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto
do CONTRATO, sendo que eventual pessoal alocado ao CONTRATO nao tera qualquer vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE;

XXIII. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS
e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados alocados a execugao dos servigos;
XXIV. Manter, em bom estado, as plantas, especificagdes e planilhas de servigo no canteiro de
obras;

XXV. Manter Diario de Obra, em formato eletronico ou fisico, nos termos especificados no TR,
no qual serdo anotadas as Ordens de Servicos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a
execucao da obra ou do servigo, contendo os registros de inicio e término das etapas de execucao
dos servigos, alteracdes, paralisagdes, imprevistos, decisdes, recomendacdes, consultas a
fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias, respostas as interpelacdes da fiscaliza¢do, condigdes

metereoldgicas, acidentes ocorridos € quaisquer outros fatos inerentes a execugao do contrato;
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XXVI. Submeter, por escrito, para analise e aprovagao prévia da CONTRATANTE, quaisquer

mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Basico ou TR, do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

XXVII. Atender as determinacdes regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as solicitacdes e
reclamagodes formuladas pela CONTRATANTE, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos servigos, ao Didrio de Obra e demais documentos relativos a execugdo da Obra;
XXVIII. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, qualquer
alteracao no Contrato Social ou no endereco comercial;

XXIX. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

XXX. Comprovar, conforme o caso, no inicio da execugao contratual e sempre que solicitado pelo
fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicagdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

XXXI. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢ao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXXII. Nao contratar, durante a vigéncia do CONTRATO, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de
agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou que atue na fiscalizacao ou gestao
do CONTRATO, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

XXXIII. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execu¢do do
CONTRATO e cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenha acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo,
independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa;

XXXIV. Manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condigdes de habilitagdo
exigidas na licitacao;

XXXV. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as

hipdteses de subcontratacdo autorizadas no Termo de Referéncia, no Edital e neste CONTRATO;
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XXXVI. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e

unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos servigos;
XXXVII. Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execugdo contratual, se exigivel, no

prazo assinalado no CONTRATO.

11 - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

11.1 - A CONTRATADA responderd, durante o prazo minimo de cinco anos, pela solidez,
seguranca ¢ funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618 do Cédigo Civil e no
art. 140, inciso I, §§ 2° e 6°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos, e sera obrigado a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios,
defeitos ou incorregdes nelas encontrados.

11.2 - Antes do inicio das obras, a CONTRATADA deverad revisar o projeto e respondera
solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto,
bem como por qualquer dano decorrente do defeito, ainda que ndo se possa precisar a origem dos

danos ou a responsabilidade de cada parte.

12 - DA FISCALIZACAO E DA GESTAO DO CONTRATO

12.1 - A execugdo do presente CONTRATO devera ser fiscalizada pelo CONTRATANTE, sem
que essa competéncia exclua ou reduza a integral responsabilidade da CONTRATADA, perante o
Municipio ou terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execucdo do objeto
contratado.

12.2 - A CONTRATANTE designara um servidor do setor de Engenharia para ser fiscal técnico
responsavel pelo controle e fiscalizagdo da execucao dos servigos e obras em suas diversas etapas.
12.3 - O fiscal devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condi¢gdes constantes
do Edital e seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuicoes:

a) Decidir sobre duvidas surgidas no decorrer dos servigos, tendo para tanto livre acesso a qualquer
documentacao referente a esses servigos e as instalacoes da CONTRATADA na obra.

b) Fiscalizar a regularidade e adequagao dos servigos prestados, de acordo com as especificagoes
previstas no Termo de Referéncia, e elaborar relatorios de acompanhamento, com os registros de

eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;
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c¢) Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria para execugao dos servigos na forma e nos prazos

definidos no CONTRATO ¢ demais anexos do Edital;

d) Reunir-se com o preposto da CONTRATADA, visando a estabelecer as estratégias da execucao
do objeto, bem como tragar metas de controle, fiscalizagdao e acompanhamento do CONTRATO;
e) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condi¢gdes contratuais assumidas, na
forma prevista neste CONTRATO, com poderes para sustar o andamento de servigos prestados
em desacordo com o estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que
sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial, a emissao imediata de ordem de
paralisacao dos servicos;

f) Comunicar ao gestor do CONTRATO a necessidade de alteracdes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de sua execugdo, em razdo de fato superveniente;

g) Recusar servigo prestado de forma irregular, ndo aceitando execucao diversa daquela que se
encontra especificada no Projeto Basico, no Termo de Referéncia e demais anexos, salvo quando
for prestado com qualidade superior e devidamente aceito pela autoridade competente;

h) Solicitar a CONTRATADA justificativa para eventuais servigos nao realizados ou realizados
inadequadamente, podendo assinalar prazo para correcoes de eventuais falhas verificadas,
conforme avaliacdo da execug¢ao dos servigos;

1) Exigir, quando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade dos materiais empregados, a
apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de
testes de composi¢do, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica, ficando a obtencdo de tais atestados sob a responsabilidade da
CONTRATADA sem onus paraa CONTRATANTE;

j) Atestar os Boletins de Medicdo e as Notas Fiscais/Faturas mensais apresentadas pela
CONTRATADA, encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;

k) Verificar a manutengdo das condicdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhar o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

1) Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que

sejam passiveis de aplicagao de penalidade.
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m) Assinar os registros no livro Diario da Obra, destacando a primeira via do livro para seu

arquivamento, com todas as ocorréncias verificadas na sua atividade de fiscalizag@o relacionadas
a execugdo dos servigos, em especial:

I. As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

II. O inicio e término de cada etapa de servigos, de acordo com o cronograma fisico/financeiro,
apresentado e aprovado;

II1. As modificagdes efetuadas no decorrer da obra;

IV. As consultas a fiscalizagao;

V. Os acidentes eventualmente ocorridos no curso dos trabalhos;

V1. As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

VII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

n) Assegurar que o didrio de obras esteja sempre atualizado, com folhas numeradas, em trés vias,
cabendo uma ao fiscal do CONTRATO e as duas outras a CONTRATADA.

0) Fazer constar, no corpo dos documentos de autoriza¢do das despesas, a referéncia aos
respectivos Boletins de Medicdo e comprovantes de pagamento ja realizados, explicitando a
numeracao do Boletim correlato.

12.4 - O CONTRATANTE designard um servidor responsavel pela gestio do CONTRATO, que,
entre outras, terd seguintes atribuigoes:

a) Acompanhar e observar o cumprimento das cldusulas contratuais;

b) Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO;

c) Consolidar as avaliagdes recebidas e encaminhar as consolidagdes e os relatorios a
CONTRATADA,;

d) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo da penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a CONTRATADA;

e) Propor aplicagdo de sangdes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais
apontadas pelos fiscais dos contratos;

f) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas
pelo fiscal do CONTRATO, mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais;

g) Apurar o percentual de desconto ou glosas da fatura correspondente, em virtude de servigos
total ou parcialmente ndo executados no periodo de faturamento considerado, por motivos

imputaveis 8 CONTRATADA;
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h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados.

12.5 - A ciéncia da designacdo devera ser assinada pelos servidores indicados para atuar como
fiscal e gestor do CONTRATO.

12.6 - A substitui¢ao do fiscal e do gestor designados, por razdes de conveniéncia ou interesse
publico, sera realizada mediante simples apostilamento ao presente CONTRATO, devendo o

substituto assinar novo termo de ciéncia.

13 - DAS MEDICOES

13.1 - Apés um més da emissao da Ordem de Servigo e em intervalos periddicos de trinta dias a
contar da primeira medicdo, as medigdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO,
acompanhado do representante da CONTRATADA.

13.2 - Sao passiveis de medi¢do as unidades dos servigos efetivamente executadas, que atendam
as especificagdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal do contrato
analisar detalhadamente os quantitativos de todos os servigos executados

13.3 - Os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento de item instalado serdo
medidos quando a respectiva instalacao tiver sido devidamente realizada.

13.4 - Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medi¢dao, composto de
Planilha de medi¢dao, Memoria de célculo e Relatorio fotografico, demonstrando detalhadamente
a metodologia utilizada para a afericdo dos servigos executados, bem como, obrigatoriamente, a
data de afericdo/emissao, o periodo correspondente a realizagdo dos servigos e as assinaturas do
fiscal e gestor do CONTRATO e de um representante da CONTRATADA.

13.5 - Os precos dos servigos considerados na medi¢ao sdo os previamente definidos na planilha
or¢amentaria da CONTRATADA.

13.6 - Devera ser verificado pela fiscalizagdo do CONTRATO, no momento da aferigdo do boletim
de medigao, se os servigos executados estao evoluindo conforme previsto no cronograma, sob pena
da aplicagdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da
CONTRATADA.

13.7 - Os servigos executados e ndo aceitos pela Fiscaliza¢do, pelo motivo de nao atenderem as
especificagdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execugao, deverao ser refeitos

dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.
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13.8 - A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada

pela CONTRATADA que ndo esteja prevista no CONTRATO.

14 - DO PAGAMENTO

14.1 - A Fiscalizagdo tera prazo de 10 (dez) dias uteis para atestar o Boletim de Medicao e
encaminhd-lo ao gestor do CONTRATO para verificacdo e aprovacdo dos servigos/etapas
executados e liberagdo para que a empresa CONTRATADA proceda a emissdo da Nota Fiscal.
14.2 - Caso o Boletim de Medic¢ao seja reprovado pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA devera
apresentar nova medi¢ao no prazo 5 (cinco) dias tuteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias
uteis, apds a sua reapresentagao, para aprovagao e liberagao.

14.3 - Somente apos aprovado o Boletim de Medigdo, a CONTRATADA devera emitir a Nota
Fiscal correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente
a mao de obra.

14.4 - A partir do atesto da Nota Fiscal por parte do fiscal e do gestor do CONTRATO, a
CONTRATANTE devera efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo méximo de 30 (trinta)
dias a contar da liquidagao da despesa.

14.5 - O pagamento sera efetuado por Ordem Bancéria mediante depdsito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na
legislacdo vigente.

14.6 - Constituem condi¢des para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de
regularizag¢ao da obra junto ao CREA-ES ou CFT/CRT conforme o caso, a emissao da Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) referente a
obra ou servigo e a prestacdo da garantia.

14.7 - O pagamento serda feito mediante apresentagdo dos documentos de comprovagdo da
regularidade fiscal e trabalhista.

14.8 - Quando nao for possivel verificar diretamente no sistema, a regularidade fiscal e trabalhista
da CONTRATADA sera comprovada mediante a apresentacdo das seguintes certiddes:

a) Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Uniao (CND);

b) Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual ou Distrital do domicilio

ou sede da CONTRATADA;
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¢) Comprovagao de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidao dos Tributos relativos ao

domicilio ou sede da CONTRATADA;
d) Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

f) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP);

14.9 - Caso ndo seja apresentado qualquer dos documentos de regularidade ou os documentos
encaminhados contenham pendéncias, a CONTRATADA tera 10 (dez) dias para sanar a auséncia
identificada, prazo em que o pagamento correspondente ficara suspenso.

14.10 - Caso nao seja sanada a pendéncia no prazo estipulado, estard configurada a nao
manutencdo das condi¢gdes de habilitagdo pela CONTRATADA, cabendo a8 CONTRATANTE
instaurar processo administrativo para extingdo do CONTRATO e comunicar aos 6rgaos de
arrecadacao e fiscalizagdo quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, sem prejuizo da retomada
dos pagamentos pelos servicos efetivamente executados.

14.11 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada at¢ que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

14.12 - A CONTRATADA devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de reten¢do de
imposto de renda estabelecidasna Instrucdo Normativa RFB n°® 1.234/2012, e alteracdes
posteriores, deacordo com as aliquotas constantes do Anexo I da referida norma, ou emobservancia
a norma que venha a substitui-la, sob pena de devolugao do documento para as corregdes cabiveis
ou de retengao no valor total do documento fiscal, caso nao realizadas as corregoes.

14.13 - Quando do pagamento, devera ser efetuada a retengdo do imposto sobre a renda, nos termos
previstos na Instrucao Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteracdes posteriores, ou em norma que
venha a substitui-la, além de outras retengdes previstas na legislagao tributaria aplicavel.

14.14 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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14.15 - O desembolso maximo previsto para cada periodo seré realizado conforme Cronograma

Orcamentario Financeiro.

14.16 - Quanto ao pagamento dos itens de Administracdo Local e Manuten¢do do Canteiro de
Obras, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico financeiro, somente serdo atestados
se constatada a produtividade com o faturamento de outros servi¢os da planilha, vedado o
faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou
separadamente, exceto no caso da suspensdo de execu¢do determinada pela CONTRATADA. O
pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na execugdo
financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

14.17 - Os pagamentos dos valores relativos a mobilizagdo e desmobilizagdo serdo liberados pela
Fiscalizacdo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores maximos
estabelecidos no or¢gamento.

14.18 - O pagamento da ultima medicao so6 sera realizado pelo CONTRATANTE apds a andlise e
aprovacao da execu¢do do projeto pela Fiscalizacdo e pelo gestor do CONTRATO.

14.19 - A aprovagao e pagamento da tltima medi¢cao nao exime a CONTRATADA de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao ou recebimento definitivo dos servigos
executados.

14.20 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa tnica e exclusiva do
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizagcdo financeira sera calculada

mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNx VP

SIGNIFICADO/ DESCRICAO

EM Encargos Moratorios

Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do

efetivo pagamento.

VP Valor da parcela a ser paga.
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TX INCC

Indice de atualizacao financeira, assim apurado:

365

14.21 - A atualizagao financeira prevista nesta clausula serd incluida na Nota Fiscal/Fatura do més

seguinte ao do reconhecimento do direito.

15 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

15.1 - Realizada a medigao final, a CONTRATADA devera solicitar, de maneira formal, ao
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da Obra, o seu recebimento provisorio,
indicando a relagdo nominal do (s) responsavel (is) técnico (s) pelo objeto contratado, com
discriminacdo de categoria (s) e nimero (s) de registro (s) profissional (is), funcdo (0es) e periodo
de atuagdo de cada um.

15.2 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente pelo fiscal do CONTRATO, mediante Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

15.3 - Efetuado o recebimento provisorio, haverd um periodo de observagdo, maximo de 90
(noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e,
estando sanadas todas as pendéncias que porventura forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar solicitagdo a CONTRATANTE para
recebimento definitivo do contrato.

15.4 - O Termo de Recebimento definitivo devera estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de pagamento
acompanhadas do protocolo;

b) Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;

c¢) Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

15.5 - O responsavel pelo recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15 (quinze)
dias da data da solicitacio da CONTRATADA.

15.6 - Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdao que fizera CONTRATADA sem que haja
manifestagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA estarad desobrigada do cumprimento de
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solicitagcdes complementares e a obra estara automaticamente recebida como definitiva, ficando

encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

15.7 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e pela seguranga da obra/servico, nos termos do art. 618 do Cédigo
Civil e no art. 140, inciso I, §§ 2° e 6°, da Lei n° 14.133, de 2021, nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execu¢do do CONTRATO.

16 - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do CONTRATO, deixando de cumprir as obrigagdes assumidas
no presente instrumento;

b) der causa a inexecucao parcial do CONTRATO que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do CONTRATO;

d) ensejar o retardamento da execugdo contratual sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execu¢ao do CONTRATO;
f) praticar ato fraudulento na execu¢do do CONTRATO;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2 - Sera aplicavel a sancdo de adverténcia quando a CONTRATADA descumprir deveres
instrumentais ou der causa a inexecugdo parcial do CONTRATO que ndo acarrete dano a
Administragdo e que ndo justifique a imposicdo de penalidade mais grave, em especial pelo
descumprimento das seguintes obrigacoes:

a) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservagao e funcionamento de todos os
equipamentos e instalagdes;

b) Executar os servicos em horario que ndo comprometa o andamento das atividades desenvolvidas
no local e em seu entorno, encaminhando a programacao de trabalho ao fiscal do contrato com a
devida antecedéncia para autorizacdo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do
CONTRATO, caso haja necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina da
Administragao;
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c¢) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, adotando as providéncias necessarias

para minimizar os impactos no entorno da area de intervengdo e garantir a integridade fisica e
patrimonial de terceiros;

d) Assegurar que a equipe técnica ¢ de mao de obra operacional utilize os Equipamentos de
Protecao Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execugao dos servigos, de acordo com
as normas legais e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para
avaliagdo de qualidade;

e) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao
Civil, com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de
Referéncia;

f) Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execugdo dos
servicos deste CONTRATO, os quais lhe serdo diretamente subordinados, inexistindo qualquer
relagdo juridica entre eles e a CONTRATANTE;

g) Submeter, por escrito, para andlise e aprovacdo prévia da CONTRATANTE, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Basico ou TR, do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

h) Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

1) Comprovar, conforme o caso, no inicio da execu¢do contratual e sempre que solicitado pelo
fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicacao
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

j) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

16.3 - Serd aplicada multa moratoria em razao do atraso no cumprimento do cronograma fisico
das etapas e dos servicos, bem como quanto ao atraso no cumprimento das obrigagdes de reparar,
corrigir, complementar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no
prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, no percentual de até 0,5%

(cinco décimos por cento) ao dia, a ser calculada sobre o valor da parcela/etapa inadimplida, a
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partir do dia subsequente ao prazo estipulado para adimplemento da obrigacao, independentemente

de notificagdo da CONTRATADA para constituicdo em mora.

16.4 - Ap6s o 30° (trigésimo) dia de atraso injustificado, configura-se o descumprimento total da
obrigacdo e a multa moratoria se convertera em multa compensatoria, a ser calculada no percentual
de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela/etapa inadimplida,
podendo dar ensejo a extingdo do contrato e a aplicacdo da penalidade de impedimento, se
configurado grave dano a Administragao.

16.5 - A penalidade de multa compensatdria serd aplicada nos casos de descumprimento das
obrigacdes contratuais pela CONTRATADA, sempre que deles decorrer inexecugao parcial do
CONTRATO que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo, bem como retardamento injustificado a execu¢do ou entrega do objeto
contratado, nos termos das alineas “b” e “d”, respectivamente, do PARAGRAFO PRIMEIRO, de
acordo com as seguintes regras:

I. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, observado o
valor minimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 0 maximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a
ser aplicada a quem sofreu a penalidade de adverténcia e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);
II. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da garantia, no caso de
descumprimento da obrigacdo de apresentar, suplementar ou estender a garantia de execucao
contratual, se exigivel, no prazo assinalado no CONTRATO.

III. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa
inadimplida ou, quando o descumprimento nao se referir a uma parcela/etapa especifica, sobre o
valor do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigagdo de
executar a obra de acordo com os projetos, especificacdes e demais elementos técnicos que
integram o Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias
de servigos publicos, quando for o caso, e na falta destas, de acordo com as determinacdes escritas
do fiscal do CONTRATO, se a situagdo ndo se enquadrar em obrigacao contratual especifica.

IV. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigagoes:

a) Manter permanentemente no local das obras/servigos equipe técnica suficiente, formalmente

designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a
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responsabilidade técnica dos servigos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre

medidas de emergéncia porventura necessarias;

b) Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitacdo técnica exigida na
licitagdo, em caso de solicitagao motivada do fiscal do contrato;

c) Alocar equipe técnica e equipe de mao de obra operacional (operarios) necessarias ao
cumprimento do objeto deste CONTRATO, com habilitacdo e conhecimento adequados, em
quantitativo necessario para a execugdo dos servigos no prazo estabelecido no cronograma de
execucao;

d) Submeter, por escrito, para analise e aprovagdao prévia da CONTRATANTE, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Basico ou TR, do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

V. 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigagoes:

a) Providenciar junto ao CREA ou ao CFT/CRT, conforme o caso, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da obra, de
acordo com legislagdo vigente, e apresenta-la até a primeira medigao;

b) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao
Civil, com base na Resolugdio do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de
Referéncia;

c) Apresentar o Alvard de Construgdo, até a emissdo do 1° Boletim de Medigdo, quando esta
obrigacao houver sido atribuida a CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referéncia;

d) Manter Didrio de Obra, em formato eletronico ou fisico, nos termos especificados no TR, no
qual serdo anotadas as Ordens de Servicos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a
execug¢ao da obra ou do servigo, contendo os registros de inicio e término das etapas de execucao
dos servigos, alteragdes, paralisagdes, imprevistos, decisoes, recomendagdes, consultas a
fiscalizacdo, sugestdoes e adverténcias, respostas as interpelagdes da fiscalizagdo, condigdes
meteoroldgicas, acidentes ocorridos e quaisquer outros fatos inerentes a execugao do contrato.
VI. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do
CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada, descumprir a
obrigacdo de afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme

o modelo apresentado pela CONTRATANTE e ndo sanar a pendéncia no prazo estipulado;
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VIL. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser

aplicada quando a CONTRATADA, descumprir as seguintes obrigagdes de executar, as suas
expensas, os pontos para as ligacdes definitivas das instalagdes as redes publicas conforme
especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta
aos respectivos Orgdos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar as redes
hidrossanitarias, elétricas ¢ telefonicas;

VIIL 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, quando
a CONTRATADA deixar de cumprir a obrigagdo de responder por quaisquer danos decorrentes
da execucao do CONTRATO que seus empregados ou prepostos, por agdo ou omissao culposa ou
dolosa, comprovadamente causem 8 CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis, inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na
garantia, caso exigida;

IX. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada para este fim, ndo fornecer os
Equipamentos de Protecdo Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execucdo dos
servicos, bem como quando nao atender a determinagdo do CONTRATANTE para a paralisagao
dos servigos, descumprindo a obrigagdo de paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE,
qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens;

X. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada, ndo comprovar o adimplemento das
obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados a execu¢do do servigo,
descumprindo, em especial, as seguintes obrigacdes:

a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais resultantes
da execugao do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do CONTRATO,
sendo que eventual pessoal alocado a0 CONTRATO nao tera qualquer vinculo empregaticio com
a CONTRATANTE;

b) Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do pagamento

dos salarios e beneficios dos empregados alocados a execucgao dos servigos.
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XI. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa

transferida ou, quando a subcontratacdo irregular ndo se referir a uma parcela/etapa especifica,
sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacao
de nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipoteses
de subcontratacao, quando autorizadas no Termo de Referéncia;

XII. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacdes:

a) Comprovar, conforme o caso, no inicio da execucdo contratual e sempre que solicitado pelo
fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicagdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

b) Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia da execu¢do do CONTRATO
e cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenha acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

XIIL. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do
CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacio de manter,
durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitagdo exigidas na
licitag@o e ndo sanar a pendéncia no prazo estipulado;

16.6 - As sancdes de multa previstas no item 16.5 poderao ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Direta e Indireta do
Municipio, pelo prazo de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.

16.7 - Na hipotese de inexecucao total do CONTRATO, prevista na alinea “c” do item 16.1, sera
aplicavel a san¢ao de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Direta e Indireta do
Municipio pelo prazo 18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) meses, além de multa compensatoria no
percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

16.8 - Quando do cometimento das infragdes previstas nas alineas “e”, “f” e “g” do item 16.1, ou
quando praticadas as infragdes descritas nas alineas “b”, “c” e “d” que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave, sera aplicavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica, pelo periodo de 03 (trés) a 06 (seis) anos, além da multa

compensatdria de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.
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16.9 - A aplicacdo das sangdes previstas neste TR nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacado de

reparagdo integral do dano causado 8 CONTRATANTE.

16.10 - Todas as sancdes previstas neste TR poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
16.11 - O valor da multa aplicada e das indenizagdes cabiveis serd objeto de compensacao com os
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, decorrentes do
mesmo CONTRATO ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com
0 CONTRATANTE.

16.12 - Se o valor da multa for superior ao dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, a
diferenca sera descontada da garantia contratual prestada, se houver, ou sera cobrada
administrativamente.

16.13 - Nao havendo o pagamento integral da multa em sede administrativa, o processo sera
encaminhado a Procuradoria Geral do Municipio para cobranca.

16.14 - A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa 8 CONTRATADA.

16.15 - Na fixacao das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem
como dos prazos previstos para as demais sangdes deverdo ser observadas:

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que o cometimento da infracdo ocasionar ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos
servicos publicos, aos seus usuarios ou ao interesse coletivo;

e) a vantagem auferida em virtude da infragdo.

16.16 - Em caso de pratica da mesma infra¢do ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (dozes)
meses, contados da data de publicagdo da decisdo definitiva da condenagdo anterior, as faixas de
multa e os prazos previstos neste CONTRATO poderdo ser majorados em até 50% (cinquenta por
cento), observados os limites maximos previstos em lei.

16.17 - Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei Federal n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos

autos.
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16.18 - A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste CONTRATO ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

16.19 - O CONTRATANTE devera comunicar as sangdes aplicadas a Secretaria Municipal de
Administragdo, para fins de inclusdo da CONTRATADA no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal, observado o prazo méximo de 15 (quinze) dias uteis, contado

da data da decisao definitiva de aplicagdo da sangao.

17 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1 — Forma de Selecao e Critério de Julgamento do Proposta

17.1.1 - Conforme inciso XXXVIII do art. 6° da Lei n. 14.133/2021, concorréncia é a modalidade

de licitagdo para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns € especiais

de engenharia.

17.1.2 - Por se tratar de uma obra de construgdo, o fornecedor serd selecionado por meio da

realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma

ELETRONICA - § 2° do art. 17 da Lei n. 14.133/2021, com adogio do critério de julgamento pelo

MENOR PRECO no valor global - inciso I do art. 33 da mesma Lei.

17.1.3 — Haverd inversao de fases, conforme dispde o artigo 17, §1° da Lei 14.133/21, nos termos

da justificativa.
Justificativa: A inversdo de fases em licitagdes € justificada por razdes
de eficiéncia, transparéncia e competi¢do. A inversdo de fases que se
objetiva neste procedimento se justifica pelo aumento de competicdo e o
acesso da Administracao aos melhores pregos, por tornar o processo mais
agil e eficiente além de priorizar a qualidade e a eficacia dos servicos a
serem executados, bem como garantir a execu¢do competente e

responsavel do objeto contratado. E evidente que nos 1ltimos tempos,
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diversas empresas sem expertise vem maculando os certames, baixando

os pregos de forma aleatdria, e ainda sem capacidade técnica anterior,
sem o conhecimento de mercado, o que acaba protelando os processos,
resultando em desisténcias de lances habituais. Tal fato ocorreu, como
exemplo, no processo 117487/2025, cujo objeto era “Construgao CEIM
Sdo José, conforme Padrdo FNDE tipo 17, em que se alongou de forma
desnecessaria devido a esses artificios das empresas que conturbaram o
rito processual. Além disso, a inversao de fases ¢ uma pratica meramente
procedimental, ndo criando ou inovando em aspectos materiais ou
substanciais da habilitagdo dos licitantes. Nao se ignoram as
preocupacdes e ressalvas feitas por grandes doutrinadores do direito
administrativo brasileiro acerca do tema, sobretudo quanto a
possibilidade de influéncia da vantajosidade da proposta vencedora, das
participagdes de fachada e de fraudes, como alerta Margal Justen Filho
em sua obra sobre a lei de licitagdes e contratagdes administrativas. "/...J
o risco de participantes ditos "de fachada", que ndo dispoem de
condi¢oes minimas para executar o objeto e que se aventuram no
certame para criar dificuldades ou atuar concertadamente com outros
licitantes. JUSTEN FILHO, Mar¢al. Comentarios a Lei de Licitacoes e
Contratacoes Administrativas: Lei 14.133/2021. Sdo Paulo. Thomson
Reuters Brasil, 2021. Pag. 773.

A administracdo ndo pode fugir do principio bdsico que ¢ a
economicidade, porém ndo podera faze-la a qualquer modo, contratando
com fornecedores sem conhecimento técnico e de mercado. O artigo 17,
§1°, da Lei 14.133/2021 estabelece que "4 fase referida no inciso V do
caput deste artigo podera, Imediante ato motivado com explicitagdo dos
beneficios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos Il e IV
do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de
licitacdo".

A adocado do procedimento de inversdo de fases nesta concorréncia pode

apresentar diversas vantagens, especialmente se considerarmos
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problemas anteriores em processos de licitagdo. As principais vantagens

sao:

a) Agilidade Processual: Com a andlise da documentacdo de habilitagdo
antes da proposta, ¢ possivel eliminar rapidamente as empresas que nao
atendam ao escopo do Edital, ou, que estdo no processo para agir no
formato de “licitantes coelhos”. Assim, a etapa de propostas e lances sera
realizada apenas com os fornecedores que encontram-se regulares;

b) Reducao de Custos Operacionais: A inversao de fases pode reduzir
significativamente o tempo e os custos associados ao processo de
licitagdo, por consequencia, maior celeridade na prestacdo do servigo
publico que se objetiva contratar.

¢) Aumento da Qualidade: Ao focar primeiramente na andlise da
habilitacdo das Empresas, a administragdo pode assegurar que apenas
fornecedores que realmente atendam as exigéncias técnicas e de
qualidade sejam considerados, aumentando assim a qualidade do servigo
contratado.

d) Resposta a Problemas Anteriores: Se em processos anteriores
ocorreram problemas como a qualificacdo de licitantes que ndo
cumpriram adequadamente com os requisitos técnicos ou financeiros, ou
porventura solicitaram desisténcia do lance, a inversao de fases permite
um filtro mais eficaz e precoce, evitando a contratacdo de servigos
insatisfatorios.

e) Disputa Justa: Durante a fase de lances os participantes ndo sao
identificados, isto €, podem concorrer empresas que estardao inabilitadas
ou inaptas a sua participagdo, apos a habilitacdo somente as participantes
realmente responsaveis irdo participar da disputa por lances, ainda sem
serem identificadas trazendo mais transparéncia e ainda assim nao
ferindo o principio da economicidade. Em resumo, a inversao das fases
de habilitagdo e apresentacdo de propostas promove maior eficiéncia,
transparéncia, seguranga juridica e qualidade nos processos licitatorios,

além de contribuir para a economia de tempo e recursos.
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17.2 - Exigéncias de habilitacio

17.2.1 - Para fins de habilita¢do, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

17.2.1.1 - Habilitacio juridica

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cao de Microempreendedor
Individual — CCMEI;

d) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdio do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;

f) Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cao do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbac¢do no Registro onde tem sede a matriz;

h) Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

17.2.1.2 -Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidacdo respectiva.
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17.3 — Habilitacio fiscal, social e trabalhista

17.3.1 - Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

17.3.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

17.4.2 — Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de
Certidao Negativa de Débitos Estaduais (CND) ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda competente, comprovando a inexisténcia de débitos
tributarios estaduais em nome da empresa licitante.

17.3.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

17.3.4 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
17.3.5 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

17.3.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

17.3.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

17.3.8 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara

dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

17.4 - Qualificacao Economico-Financeira
17.4.1 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos termos

do art. 69, caput, inciso II da Lei n® 14.133/2021;
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17.4.2 - Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragoes

contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais, comprovando:

a) Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) supe-
riores a 1 (um);

b) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverdo atender a todas as exi-
géncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura, nos termos do art. 65, §2°, da Lei n® 14.133/2021;

¢) Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

d) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao

Sped.

17.4.2.1 - O atendimento dos indices econdomicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contéabil, apresentada pelo fornecedor.
17.4.3 - Comprovagdo do Patrimonio Liquido Minimo correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor estimado da licitagdo.

17.5 - Qualificacao Técnica

17.5.1 - Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia—CREA ou
Conselho Federal dos Técnicos Industriais € Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais —
CFT/CRT, conforme o caso, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regiao
da sede ou domicilio da licitante, na fase de habilitacdo, prevista nos inciso II do Art. 63 da Lei
14.133/2021 .

17.5.1.1 - Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia relativa ao registro ou
inscricdo na entidade profissional competente no Brasil, quando for o caso, por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagcdo de registro perante a respectiva
entidade profissional.

17.5.1.2 - No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou
inscritos no CREA ou CFT/CRT do Estado do Espirito Santo, deverdo ser providenciados os

respectivos vistos deste 6rgdo regional quando da assinatura do contrato.
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17.5.1.3 — As parcelas de maior relevancia identificadas apartir da curva ABC, em anexo no edital,

estdo de acordo com o artigo 67 da lei 14.133/2021, no qual fica exposto:

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do
objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd admitida a exigéncia de atestados
com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido
paragrafo, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

17.5.2 - Qualificacao técnico-operacional

17.5.2 - Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio
da apresentacdo Certiddes de Acervo Operacional (CAO) ou atestados, em nome da licitante,
expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho

profissional competente, dos servigos a seguir discriminados:

QUANTIDADE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS ,
MINIMA

ESTACAO COMPACTA PARA O TRATAMENTO DE AGUA
COM MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACAO, COM
3.1.1 , , 1 UNIDADE
CAPACIDADE DE FORNECIMENTO MINIMA DE AGUA

TRATADA DE 2,0 LITROS/SEGUNDO DE AGUA POTAVEL

2.2.5 |RAMAL DE LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA 75 UNIDADES

2.2.1 |REDE AGUA PVC PBA 368 METROS
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM

1.8.22 3 UNIDADES

FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS

17.5.3 - Sera admitido, para fins de comprovagdo do quantitativo minimo, o somatorio das
quantidades descritas em um ou mais atestados apresentados.

17.5.4 - Para a comprovacao da capacidade técnica referente ao Item 3.1.1 (Estagao Compacta), a
licitante podera apresentar atestado(s) de potencial subcontratado, desde que o valor desta parcela

ndo ultrapasse 30% do valor total da contratacdo. Neste caso, a licitante devera apresentar na fase
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de habilitacdao, juntamente com o atestado, uma declaragdo de compromisso ou instrumento de

pré-contrato firmado com a empresa subcontratada, garantindo sua participacdo na execugao do
objeto caso a licitante sagre-se vencedora.

17.5.5 - Para facilitar a andlise do Agente de Contratagado, ¢ recomendavel que a licitante destaque,
nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar € o seu respectivo
quantitativo.

17.5.6 - Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢ao do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serao
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

17.5.6.1 - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢do quantitativa de
sua participagdo no consorcio;

17.5.6.2 - Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos
de atuagdo, inclusive nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de
natureza predominantemente intelectual.

17.5.7 - Na hipotese do item 17.5.5.1, para fins de comprovagdo do percentual de participacdo do
consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao
atestado ou a certidao copia do instrumento de constitui¢do do consoércio.

17.5.8 - Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de traduc¢do para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

17.5.9 - Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da licitante.

17.5.10 - Nao serdo aceitos atestados emitidos pela licitante, em seu proprio nome, nem qualquer
outro em desacordo com as exigéncias do Edital.

17.5.11 - Se a certiddao e/ou atestado ndo for emitida pela Contratante principal da obra ou do
servico de engenharia (pessoa juridica de direito publico ou privado), devera ser juntada a

documentacgao pelo menos um dos seguintes documentos:
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17.5.11.1 - Declaragdo formal do CONTRATANTE principal confirmando que a licitante

participou da execugdo do servigo objeto do contrato;

17.5.11.2 - Autorizagdo da subcontratacdo pelo CONTRATANTE principal, em que conste o
nome da licitante subcontratada para o qual se esta emitindo o atestado;

17.5.11.3 - Contrato firmado entre contratado principal e a licitante subcontratada, devidamente
registrado no CREA ou CFT/CRT.

17.5.12 - A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo Agente de Contratacdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em que foi executado
0 objeto contratado, entre outros documentos.

17.5.12 - Qualificacio técnico-profissional

17.5.12.1 Para fins de qualificagdo técnico-profissional, prevista no art. 67 da Lein.® 14.133/2021,
a licitante devera comprovar que possui na fase de habilitacao, profissionais de nivel superior, ou
outro(s), devidamente registrado(s) no CREA ou CFT/CRT, que conjuntamente atendam a
habilitagdo minima discriminada a seguir: Profissional, com experiéncia comprovada, mediante a
apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico - CAT , acompanhada do respectivo atestado,
expedida pelo Conselho da(s) regido (0es) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s),

indicando como itens de maior relevancia o que segue:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

ESTACAO COMPACTA PARA O TRATAMENTO DE AGUA COM MEMBRA-
NAS DE ULTRAFILTRACAO, COM CAPACIDADE DE FORNECIMENTO Mi-
NIMA DE AGUA TRATADA DE 2,0 LITROS/SEGUNDO DE AGUA POTA-
VEL

3.1.1

2.2.5 |RAMAL DE LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA

2.2.1 |REDE AGUA PVC PBA

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,
20000 LITROS

1.8.22
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17.5.14 - A comprovagdo do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera ser feita

pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; no caso de socio ou dirigente, através do contrato/estatuto social; no caso de
prestador de servigos, mediante contrato escrito firmado com o licitante ou declaragao de
compromisso de vinculacao futura, caso a licitante se sagre vencedora do certame.

17.5.15 - Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham
dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, em decorréncia de orientacao proposta, de prescri¢ao técnica ou de qualquer ato
profissional de sua responsabilidade.

17.5.16 - Os profissionais indicados pela licitante na forma do item 17.5.13 deverao participar da
execucao dos servigos objeto desta licitacdo, e s6 sera admitida a sua substitui¢do por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

17.5.17 - Declaragdo emitida pela licitante atestando que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo,
assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, por solicitagdo da licitante, mediante
agendamento, na forma prevista no Termo de Referéncia.

17.5.17.1 - Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

17.5.17.2 - Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

17.5.17.3 - Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaragdo formal
assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades
da contratagao.

17.5.18 - O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias para averiguar a veracidade das
informagdes constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a
inabilitacdo, o licitante que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela

Equipe de Pregdo, além de incorrer nas sangdes previstas na legislagao.
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18 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
18.1 - O custo estimado total da contratacao ¢ de Valor Global: RS 2.309.544,38 (dois milhoes,
trezentos e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme
custos unitarios apostos nas tabelas em ANEXO.
18.2 - Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data base
do or¢camento de referéncia, ocorrida em 31/12/2025.
18.3 - O pre¢o do CONTRATO sera reajustado em periodicidade anual contada a partir da data
base do orgamento de referéncia, utilizando-se, para tanto, a variagdo do Indice Nacional de Custo
da Construcao - INCC, fornecido pela Fundagao Getulio Vargas - FGV, e/ou de indices setoriais
da construgao civil, nos termos da Lei 14.133/2021, que incidirdo exclusivamente em relagdo as
obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
18.4 - Na hipotese de eventuais atrasos imputados a CONTRATADA, nao incidira reajuste sobre
o saldo de servigos previstos no cronograma fisico-financeiro e ndo executados por culpa exclusiva
dela.
18.5 - A CONTRATADA devera pleitear o reajuste de pregos mediante requerimento formal
durante a vigéncia do CONTRATO e, nos contratos de vigéncia plurianual, no prazo de até 12
(doze) meses apos completado o periodo aquisitivo da anualidade, sob pena de, ndo o fazendo
tempestivamente, ocorrer a preclusdo do seu direito ao reajustamento.
18.6 - Os pedidos de reajustamento deverdo ser analisados e respondidos pela Administragdo no
prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instru¢do completa do requerimento
pela CONTRATADA.
18.7 - O reajustamento serd formalizado mediante apostilamento.
18.8 - O direito ao reajustamento podera ser objeto de reniincia expressa, parcial ou integral, bem
como de negociacdo entre as partes.
18.9 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade serd contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste concedido ou objeto de renuncia.
18.10 - Serd assegurado o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
CONTRATO na hipotese de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao do
CONTRATO tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco
estabelecida no CONTRATO.
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18.11 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado

durante a vigéncia do CONTRATO, sob pena de preclusao.

18.12 - Os pedidos de restabelecimento do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO
deverdo ser analisados e respondidos pela Administracdo no prazo maximo de até 90 (noventa)
dias, contados a partir da instru¢ao completa do requerimento pela CONTRATADA.

18.13 - A extingdo do CONTRATO nao configura ébice para o reconhecimento do direito ao
reajuste ou ao restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro CONTRATO, desde que
requerido tempestivamente, hipoteses em que serdo concedidos a titulo de indenizagdao por meio

de Termo de Quitacao.

19 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1 - As despesas decorrentes do fornecimento correrdao a conta da respectiva dotagdo
orcamentaria:

RECURSO MUNICIPAL- CONTRAPARTIDA

009 - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Obras

09 - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Obras

00909.1751200163.014 — Construcao, Reforma ou Ampliacao — Saneamento Basico
44905100000 - Obras e Instalagdes  Ficha — 0000531 Fonte — 150000000000

RECURSO FEDERAL

009 - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Obras

09 - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos e Obras

00909.1751200163.014 — Construcao, Reforma ou Ampliacao — Saneamento Basico
44905100000 - Obras ¢ Instalagdes  Ficha — 0000532  Fonte — 170000009999
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19.2 - A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagao da

Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento,
observando-se o que dispde o artigo 106, da Lei 14.133/2021.

Equipe responsavel pela elaboragdo do TR:

MARLLONE DOS SANTOS PLOTEGHER
Engenheiro Civil

HEMILY LOSS PIRES MARIANELLI

Secretaria Municipal de Servicos Urbanos e Obras
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ANEXO II
DECLARACC)ES COMPLEMENTARES
A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada
, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° SSP/ e CPF n° , sob as penais

da lei e para os fins dispostos neste Edital:

DECLARA que cumpriu o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal;
DECLARA que cumpriu as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especifica;

DECLARA que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da
Constituicao Federal, bem como no art. 14, inciso VI da Lei n°® 14.133/2021.

DECLARA que ndo ha sangdes vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou
contratar com o contratante.

Municipio-XX, XX de XXXXXXX de XXXX.

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ XXX
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ANEXO III

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS PARA O
CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , sediada
, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° SSP/ e CPFn° , Sob as penas da

lei e para os fins dispostos neste Edital, DECLARA que esté ciente e concorda com as condigdes
contidas no Edital de Concorréncia Eletronica n® XX e seus anexos, bem como atesta que tomou
conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes

objeto da licitagao.

Municipio-XX, XX de XXXXXXX de XXXX.

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CNPJ XXX

73



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
SETOR DE LICITACOES
Rua Adelino Lubiana, s/n — Centro - CEP 29.720-000 — Governador
Lindenberg - ES
E-mail.:cpl.51@hotmail.com

Fls:

AsS:

ANEXO IV

DECLARACAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDICOES E
PECULIARIDADES DA CONTRATACAO

Eu, Sr (a) , portador (a) da Carteira de Identidade n°
SSP/ e CPF n° , na qualidade de responsavel técnico da empresa
, inscrita no CNPJ sob o n° , sediada ,

DECLARO, sob as penas da lei e para os fins dispostos neste Edital, possuir conhecimento pleno
das condi¢des e peculiaridades da contratacdo referentes ao Edital de Concorréncia Eletronica n°

XX e seus anexos.

Municipio-XX, XX de XXXXXXX de XXXX.

RESPONSAVEL TECNICO DA LICITANTE
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

EMPRESA PROPONENTE:
ENDERECO:
CNPJ (MF): TELEFONE: ENDERECO ELETRONICO:

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
At. AGENTE DE CONTRATACAO

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos a apreciagao de V. Sas. esta proposta de pregos relativa a Concorréncia
Eletronica n® 008/2026, declarando aceitar eventuais corregdes feitas pelo Agente de contratacao,

em virtude de erros de calculo e/ou de digitacdo na proposta/planilha or¢camentaria.

1) Constitui objeto da presente licitagdo a escolha da proposta mais vantajosa contratacao de em-
presa de engenharia especializada para o fornecimento de mao de obra e materiais destinados a
implantacdo do sistema de abastecimento de 4gua na sede do Distrito de Morello, no Municipio
de Governador Lindenberg/ES, conforme Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-financeiro,

Memorial Descritivo e Projetos Basicos.

2) Declaro que a validade desta proposta ¢ de ......... (...extenso...) ......., contados do primeiro

dia util seguinte a data fixada para apresentacao da Proposta.
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3) Declaro que o prazo para execugao dos servicos sera de ... (...por extenso...) ..... de acordo

com o Cronograma Fisico-Financeiro, anexo a esta proposta, contados do primeiro dia util seguinte

ao recebimento e a assinatura da ordem inicial dos servigos.

4) Declaro que no preco total cotado estdo inclusos todos os custos e despesas necessarias ao
cumprimento integral das obriga¢des decorrentes desta licitagdo, e que ndo sera cobrado quaisquer

gastos adicionais, em caso de contratacao.

5) Declaramos que aceitamos expressamente as condi¢oes deste edital e, caso seja vencedora da
licitagdo, executaremos as obras/servicos de acordo com as planilhas fornecidas e pelos pregos

unitarios propostos e aceitos pelo Municipio;

6) Declaramos que, se formos contratados, empregaremos na obra somente materiais de primeira

qualidade e faremos todos os acabamentos nos padrdes de qualidade normatizados pela ABNT;

7) Declaro que o valor total para execugdo integral dos servigos, objeto desta licitacdo, ¢ de R$
.......... (eeeeecc€Xtenso........), conforme detalhamento de precos constante da planilha orcamentaria,
anexo a esta proposta, obedecendo as estipulagdes do edital supra citado e asseverando que obser-

varel, integralmente, as normas existentes e aplicaveis quanto aos servigos ora licitados.

(Nome e assinatura do responsavel pela empresa)
(CPF do responsavel pela empresa)

(R4z40 sociAL E CNPJ DA PROPONENTE)
(CNPJ DA PROPONENTE)
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ANEXO VI

PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, MEMORIAL
DESCRITIVO

(Disponibilizados em arquivos “PDF”)
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ANEXO VII

PROJETOS
(Disponibilizado em arquivos “PDF”)
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ANEXO VIII

CURVA ABC

(Disponibilizado em arquivo “PDF”)

79



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
SETOR DE LICITACOES
Rua Adelino Lubiana, s/n — Centro - CEP 29.720-000 — Governador
Lindenberg - ES
E-mail.:cpl.51@hotmail.com

Fls:

AsS:

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

“Contrato Administrativo que entre si celebram o
MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG - ES,

€ a empresa ... , na forma abaixo”:

O MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG, pessoa juridica de direito publico
interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF n° ...........ccouu. , com sede na Rua Adelino Lubiana,
s/n, Centro, Governador Lindenberg - ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ....... Nacionalidade, estado civil, profissao, portador do
CPF (MF) n°. ....... eda CIn° ....... , residente na ......... , € a empresa ......... , pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sobon°.......... , estabelecidana ......... , doravante denominada
CONTRATADA, representada pelo ........ , Sr. (@) e , nacionalidade, estado civil, profissao,
portador do CPF n°. ......... edaCIn’ ... , residente na ......... , tendo em vista a Concorréncia
Eletronica n°® 008/2026, constante do Processo Administrativo n°. 124.559/2026, nos termos da
Lei n° 14.133/21, proposta julgada e aceita pelo Agente de Contratagio da PMGL, resolvem

assinar o presente contrato que reger-se-a pelas clausulas e condig¢des seguintes:

Clausula Primeira — Do Objeto, da Execucido do Objeto e Da Garantia da Obra

1.1. Do Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratacdo de empresa de engenharia
especializada para o fornecimento de mao de obra e materiais destinados a implantagdo do sistema
de abastecimento de agua na sede do Distrito de Morello, no Municipio de Governador
Lindenberg/ES, conforme Planilha Orcamentéaria, Cronograma Fisico-financeiro, Memorial
Descritivo e Termo de referéncia/Projetos Bdasicos anexos ao Processo Administrativo n°
124.559/2026, normas e condigdes do CONTRATANTE.

1.1.1. O objeto desta licitagdo estd vinculado ao Termo de Compromisso n°
969009/2024/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o Orgamento Geral da Unido, concedido pelo

Ministério das Cidades e o Municipio de Governador Lindenberg, tendo como objeto a
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Implantagdo do sistema de abastecimento de agua na sede do distrito de Morello, no municipio de

Governador Lindenberg/ES.

1.2. Da Execucio do Objeto:

1.2.1 — Condicoes de Execucao

1.2.1.1- O inicio da execugao do objeto se da com a emissao da ordem de servigo.

1.2.1.2 — O pagamento serd realizado por meio de medicdo seguindo o Cronograma Fisico-
Financeiro de cada item.

1.2.1.3 — O recebimento dos servicos dar-se-a apds sua regular execucao.

1.2.2 — Materiais a serem disponibilizados

1.2.2.1 - Para a perfeita execu¢ao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias para
a execucao dos servigos.

1.3. Da Garantia da Obra

1.3.1. A CONTRATADA responderd, durante o prazo minimo de cinco anos, pela solidez,
seguranca ¢ funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618 do Cddigo Civil e no
art. 140, inciso I, §§ 2° e 6°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos, e sera obrigado a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios,

defeitos ou incorregdes nelas encontrados.

Clausula Segunda — Do Regime De Execuciao

2.1. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco Unitario, em conformidade com o Estudo
Técnico Preliminar, Termo de referéncia e demais anexo ao Edital da Concorréncia Eletronica n°

008/2026.

Clausula Terceira - Do Prazo De Execucao

3.1 - O prazo de execugdo da obra serd de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo.

3.2 - Apos a emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de até 10 (dez) dias
corridos para iniciar os servicos.

3.3 - A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, a

contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.
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3.4 - O prazo de execucdo podera ser prorrogado, mantidas as demais clausulas do contrato e

assegurada a manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente comprovados no processo de contratagao:

a) Alteracao do projeto ou especificacdoes pela CONTRATANTE;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

¢) Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

d) Alteragao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
e) Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do
contrato.

3.5 - A prorrogagdo do prazo de execu¢do e a consequente alteragdo do cronograma fisico-
financeiro serdo efetivadas mediante apostilamento, cabendo a CONTRATANTE autorizar
expressamente a readequagao dos prazos, desde que haja concordancia do fiscal do CONTRATO
e autorizacdo do gestor.

3.6 - Mediante justificativa aceita pelo fiscal do CONTRATO e apds autorizagdo do gestor, o
cronograma fisico-financeiro podera ser alterado, exigida a formalizagdo de termo aditivo nos
casos em que houver aumento no valor de etapas/meses em relagdo aos montantes estabelecidos
no cronograma fisico-financeiro vigente.

3.7 - O prazo de execug¢do podera ser suspenso por ordem escrita da CONTRATANTE pelo prazo
maximo de 3 (trés) meses, devendo, durante esse periodo, a CONTRATADA manter a vigilancia,
manutengado e seguranca da obra.

3.8 - Finalizado o prazo previsto no paragrafo anterior, podera ser repactuada entre as partes a
continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisacao.

3.9 - Nos casos de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.
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Clausula Quarta — Do Prazo De Vigéncia

4.1 - O prazo de vigéncia do CONTRATO ¢ de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
a partir da data de sua assinatura, na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.2 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo estipulado, ressalvada, no caso de culpa da
CONTRATADA, a op¢ao da CONTRATANTE pela extingdo do CONTRATO.

4.3 - A prorrogacao decorrente de atraso por culpa da CONTRATADA se dara sem prejuizo das
providéncias previstas no art. 111, paragrafo unico, da Lei 14.133, de 2021.

4.4 - A prorrogagao automatica de que trata o item anterior nao dispensa o apostilamento do novo
cronograma de execucdo do CONTRATO, com as devidas informacdes orcamentarias, se

necessario, onde também devem constar as razdes do atraso na prestagdo do servigo.

Clausula Quinta — Do Preco

5.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ XXXXX (também indicar valor por extenso).

5.2. O valor do CONTRATO compreende os custos diretos e indiretos decorrentes de sua
execugao, incluindo tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
seguros, despesas de administragdo, lucro, eventuais custos com transporte, frete, remuneracao por
eventuais riscos assumidos e outras despesas correlatas necessarias ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.3. O valor total indicado € estimativo e os pagamentos devidos a CONTRATADA serao feitos

conforme medi¢oes dos servigos efetivamente executados.

Clausula Sexta - Da Dotacao Orcamentaria

6.1. As despesas decorrentes deste CONTRATO encontram-se previstas em dotacao or¢gamentaria
do orcamento do Municipio de Governador Lindenberg-ES para o exercicio de 2026, na
classificagdo abaixo:

6.2 - A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento,

observando-se o que dispde o artigo 106, da Lei 14.133/2021.
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Clausula Sétima — Do Reajuste e Da Revisio

7.2 - Os precos contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data base do
or¢amento de referéncia, ocorrida em 31/12/2025.

7.3 - O prego do CONTRATO sera reajustado em periodicidade anual contada a partir da data base
do orcamento de referéncia, utilizando-se, para tanto, a variagcao do Indice Nacional de Custo da
Construgdo - INCC, fornecido pela Fundacao Getulio Vargas - FGV, e/ou de indices setoriais da
construcgdo civil, nos termos da Lei 14.133/2021, que incidirdo exclusivamente em relagdo as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.4 - Na hipotese de eventuais atrasos imputados a CONTRATADA, ndo incidira reajuste sobre o
saldo de servigos previstos no cronograma fisico-financeiro e ndo executados por culpa exclusiva
dela.

7.5 - A CONTRATADA devera pleitear o reajuste de precos mediante requerimento formal
durante a vigéncia do CONTRATO e, nos contratos de vigéncia plurianual, no prazo de até 12
(doze) meses apds completado o periodo aquisitivo da anualidade, sob pena de, ndo o fazendo
tempestivamente, ocorrer a preclusdo do seu direito ao reajustamento.

7.6 - Os pedidos de reajustamento deverdo ser analisados e respondidos pela Administragdo no
prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da instru¢do completa do requerimento
pela CONTRATADA.

7.7 - O reajustamento sera formalizado mediante apostilamento.

7.8 - O direito ao reajustamento podera ser objeto de renuncia expressa, parcial ou integral, bem
como de negociacdo entre as partes.

7.9 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade serd contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste concedido ou objeto de renuncia.

7.10 - Sera assegurado o restabelecimento do equilibrio economico-financeiro inicial do
CONTRATO na hipotese de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do
CONTRATO tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco
estabelecida no CONTRATO.

7.11 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado

durante a vigéncia do CONTRATO, sob pena de preclusao.
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7.12 - Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro do CONTRATO

deverdo ser analisados e respondidos pela Administragdo no prazo maximo de até 90 (noventa)
dias, contados a partir da instru¢do completa do requerimento pela CONTRATADA.

7.13 - A extingdo do CONTRATO nao configura 6bice para o reconhecimento do direito ao
reajuste ou ao restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro CONTRATO, desde que
requerido tempestivamente, hipdteses em que serdo concedidos a titulo de indenizag¢do por meio

de Termo de Quitagao.

Clausula Oitava — Das Obrigacoes Do Contratante

8.1 - E dever da CONTRATANTE exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela
CONTRATADA, em especial:

I. Prestar a CONTRATADA as informagdes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o
desenvolvimento dos trabalhos;

II. Expedir ordem de servi¢o para o inicio da execu¢do do CONTRATO, com a antecedéncia
prevista no Termo de Referéncia ou, em sua auséncia, observando prazo razoavel para adogao das
medidas iniciais a cargo da CONTRATADA;

ITII. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucao do servico, inclusive vicios e incorre¢des, para que sejam corrigidos, no todo ou em
parte, as suas expensas;

IV. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do CONTRATO, através de fiscal especialmente
designado para este fim;

V. Indicar, formalmente, o gestor do CONTRATO para acompanhamento da execugdo contratual,
utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execucdo da obra, conforme previsto no
Termo de Referéncia e neste instrumento;

VI. Encaminhar 8 CONTRATADA os relatérios de acompanhamento da execugdo da obra,
devidamente elaborados e assinados pelo fiscal do CONTRATO, com os registros de eventuais
falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

VII. Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas
condigdes e nos prazos estabelecidos.

VIIL. Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execu¢do do objeto contratado, quando

houver controvérsia sobre a dimensao, qualidade e quantidade do objeto executado.
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IX. Aplicar as sangdes previstas na lei e neste CONTRATO;

X. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais;

XI. Proferir, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do requerimento, admitida
a prorrogagao motivada desse prazo por igual periodo, decisdo explicita sobre todas as solicitagdes
e reclamacdes relacionadas a execu¢do do presente CONTRATO, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa
execuc¢ao do ajuste;

XII. Responder a eventuais pedidos de reajustamento no prazo maximo de 60 (sessenta) dias e aos
pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro no prazo maximo de 90 (noventa)
dias, contados a partir da instru¢do completa do requerimento;

XIII. Cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenha acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa;

XIV. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso esteja em desacordo com as

especificagdes do Edital e respectivos anexos.

Clausula Nona — Das Obrigacoes Da Contratada
9.1 - Deve a CONTRATADA cumprir todas as obriga¢des estipuladas neste CONTRATO e

respectivos anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto, em especial:

I. Executar a obra de acordo com os projetos, especificagdes e demais elementos técnicos que
integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das
concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, e na falta destas, de acordo com as
determinagoes escritas do fiscal do CONTRATO;

II. Cumprir o cronograma fisico de execugdo das etapas e dos servigos de acordo com o previsto
em sua proposta;

ITI. Reparar, corrigir, complementar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, conforme
0 caso, no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servigos nos quais se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
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IV. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservagao e funcionamento de todos os

equipamentos e instalagdes;

V. Executar os servigos em hordrio que ndo comprometa o andamento das atividades
desenvolvidas no local e em seu entorno, encaminhando a programagdo de trabalho ao fiscal do
contrato com a devida antecedéncia para autorizacao, além de observar os horarios estabelecidos
pelo fiscal do CONTRATO, caso haja necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina
da Administragao;

VI. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, adotando as providéncias necessarias
para minimizar os impactos no entorno da area de interven¢do e garantir a integridade fisica e
patrimonial de terceiros;

VII Providenciar junto ao CREA ou CFT/CRT, conforme o caso, a Anotag¢ao de Responsabilidade
Técnica (ART) ou o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da obra, de acordo com legislagao
vigente, e apresenta-la até a primeira medigao;

VIIIL. Manter permanentemente no local das obras/servi¢os equipe técnica suficiente, formalmente
designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a
responsabilidade técnica dos servigos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre
medidas de emergéncia porventura necessarias;

[X. Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitacdo técnica exigida na
licitagdo, em caso de solicitagdo motivada do fiscal do contrato;

X. Alocar equipe técnica e equipe de mao de obra operacional (operdrios) necessarias ao
cumprimento do objeto deste CONTRATO, com habilitagdo e conhecimento adequados, em
quantitativo necessario para a execugdo dos servigos no prazo estabelecido no cronograma de
execucao;

XI. Assegurar que a equipe técnica ¢ de mao de obra operacional use uniformes e crachas de
identificacdo;

XII. Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional utilize os Equipamentos de
Prote¢ao Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execugao dos servicos, de acordo com
as normas legais e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para
avaliacdo de qualidade;

XIII. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens;
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XIV. Executar, as suas expensas, os pontos para as ligagdes definitivas das instalacdes as redes

publicas conforme especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaucdes necessarias,
inclusive consulta aos respectivos 6rgaos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar
as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

XV. Manter a conservacao ¢ limpeza das instalagdes da obra, com a remogdo periodica dos
entulhos do canteiro, vedado o seu depdsito em vias publicas;

XVI. Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de
Construgao Civil, com base na Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo
de Referéncia;

XVII. Afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o
modelo apresentado pela CONTRATANTE;

XVIII. Disponibilizar escritorio para fiscalizacdo da obra, nas condi¢des definidas no Termo de
Referéncia;

XIX. Responder pelas obrigagdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto deste CONTRATO;

XX. Responder por quaisquer danos decorrentes da execucdo do CONTRATO que seus
empregados ou prepostos, por acdo ou omissao culposa ou dolosa, comprovadamente causem a
CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis,
inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;

XXI. Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execugao
dos servicos deste CONTRATO, os quais lhe serdo diretamente subordinados, inexistindo
qualquer relagdo juridica entre eles e a CONTRATANTE;

XXII. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execug¢do do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto
do CONTRATO, sendo que eventual pessoal alocado ao CONTRATO nio tera qualquer vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE;

XXIII. Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do
cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS

e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados alocados a execugdo dos servigos;
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XXIV. Manter, em bom estado, as plantas, especificacdes e planilhas de servigo no canteiro de

obras;

XXV. Manter Diario de Obra, em formato eletronico ou fisico, nos termos especificados no TR,
no qual serdo anotadas as Ordens de Servicos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a
execug¢ao da obra ou do servigo, contendo os registros de inicio e término das etapas de execucao
dos servigos, alteracdes, paralisagdes, imprevistos, decisdes, recomendacdes, consultas a
fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias, respostas as interpelagdes da fiscalizagdo, condigdes
metereoldgicas, acidentes ocorridos € quaisquer outros fatos inerentes a execugao do contrato;
XXVI. Submeter, por escrito, para analise e aprovagao prévia da CONTRATANTE, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Basico ou TR, do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

XXVII. Atender as determinacdes regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as solicitacdes e
reclamagdes formuladas pela CONTRATANTE, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos servigos, ao Didrio de Obra e demais documentos relativos a execugdo da Obra;
XXVIII. Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, qualquer
alteracao no Contrato Social ou no endereco comercial;

XXIX. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

XXX. Comprovar, conforme o caso, no inicio da execugao contratual e sempre que solicitado pelo
fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicagdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

XXXI. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢ao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XXXII. Nao contratar, durante a vigéncia do CONTRATO, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de
agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagdo ou que atue na fiscalizacao ou gestao

do CONTRATO, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;
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XXXIII. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugdo do

CONTRATO e cumprir a Lein® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados

pessoais a que tenha acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo,
independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa;

XXXIV. Manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢gdes de habilitacao
exigidas na licitacdo;

XXXV. Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as
hipoteses de subcontratacao autorizadas no Termo de Referéncia, no Edital e neste CONTRATO;
XXXVI. Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e
unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execucdo dos servigos;
XXXVII. Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execug@o contratual, se exigivel, no

prazo assinalado no CONTRATO.

Clausula Décima — Da Responsabilidade Da Contratada

10.1 - A CONTRATADA responderd, durante o prazo minimo de cinco anos, pela solidez,
seguranca e funcionalidade das suas obras, conforme disposto no art. 618 do Cédigo Civil e no
art. 140, inciso I, §§ 2° e 6°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 - Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos, e sera obrigado a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios,
defeitos ou incorregdes nelas encontrados.

10.2 - Antes do inicio das obras, a CONTRATADA deverad revisar o projeto e respondera
solidariamente com o autor do projeto por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto,
bem como por qualquer dano decorrente do defeito, ainda que ndo se possa precisar a origem dos

danos ou a responsabilidade de cada parte.

Clausula Décima Primeira — Da Fiscalizacio e Da Gestao Do Contrato

11.1 - A execugdo do presente CONTRATO devera ser fiscalizada pelo CONTRATANTE, sem

que essa competéncia exclua ou reduza a integral responsabilidade da CONTRATADA, perante o
Municipio ou terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execucdo do objeto
contratado.

11.2 - A CONTRATANTE designara um servidor do setor de Engenharia para ser fiscal técnico

responsavel pelo controle e fiscalizagdo da execucao dos servigos e obras em suas diversas etapas.
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11.3 - O fiscal devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condi¢gdes constantes

do Edital e seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuigdes:

a) Decidir sobre duvidas surgidas no decorrer dos servigos, tendo para tanto livre acesso a qualquer
documentacao referente a esses servigos ¢ as instalagdes da CONTRATADA na obra.

b) Fiscalizar a regularidade e adequagao dos servigos prestados, de acordo com as especificagoes
previstas no Termo de Referéncia, e elaborar relatorios de acompanhamento, com os registros de
eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

c¢) Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria para execugao dos servigos na forma e nos prazos
definidos no CONTRATO e demais anexos do Edital;

d) Reunir-se com o preposto da CONTRATADA, visando a estabelecer as estratégias da execucao
do objeto, bem como tragar metas de controle, fiscalizagdo e acompanhamento do CONTRATO;

e) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condi¢gdes contratuais assumidas, na
forma prevista neste CONTRATO, com poderes para sustar o andamento de servicos prestados
em desacordo com o estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que
sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial, a emissdo imediata de ordem de
paralisacao dos servicos;

f) Comunicar ao gestor do CONTRATO a necessidade de alteragdes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de sua execugdo, em razdo de fato superveniente;

g) Recusar servigo prestado de forma irregular, ndo aceitando execucdo diversa daquela que se
encontra especificada no Projeto Basico, no Termo de Referéncia e demais anexos, salvo quando
for prestado com qualidade superior e devidamente aceito pela autoridade competente;

h) Solicitar a CONTRATADA justificativa para eventuais servigos nao realizados ou realizados
inadequadamente, podendo assinalar prazo para corre¢des de eventuais falhas verificadas,
conforme avaliacdo da execug¢ao dos servigos;

1) Exigir, quando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade dos materiais empregados, a
apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de
testes de composi¢do, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica, ficando a obtencdo de tais atestados sob a responsabilidade da
CONTRATADA sem 0nus para a CONTRATANTE;

j) Atestar os Boletins de Medicdo e as Notas Fiscais/Faturas mensais apresentadas pela

CONTRATADA, encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;
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k) Verificar a manutengdo das condicdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhar o

empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

1) Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que
sejam passiveis de aplicagao de penalidade.

m) Assinar os registros no livro Diario da Obra, destacando a primeira via do livro para seu
arquivamento, com todas as ocorréncias verificadas na sua atividade de fiscaliza¢@o relacionadas
a execugao dos servigos, em especial:

I. As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

II. O inicio e término de cada etapa de servicos, de acordo com o cronograma fisico/financeiro,
apresentado e aprovado;

III. As modificagdes efetuadas no decorrer da obra;

IV. As consultas a fiscalizagao;

V. Os acidentes eventualmente ocorridos no curso dos trabalhos;

V1. As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;

VII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

n) Assegurar que o didrio de obras esteja sempre atualizado, com folhas numeradas, em trés vias,
cabendo uma ao fiscal do CONTRATO e as duas outras a CONTRATADA.

0) Fazer constar, no corpo dos documentos de autorizacdo das despesas, a referéncia aos
respectivos Boletins de Medi¢do e comprovantes de pagamento ja realizados, explicitando a
numeracao do Boletim correlato.

11.4 - O CONTRATANTE designard um servidor responsavel pela gestio do CONTRATO, que,
entre outras, terd seguintes atribuigoes:

a) Acompanhar e observar o cumprimento das cldusulas contratuais;

b) Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO;

c) Consolidar as avaliagdes recebidas e encaminhar as consolidagdes e os relatorios a
CONTRATADA,;

d) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicagdo da penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a CONTRATADA;

e) Propor aplicacdo de san¢des administrativas pelo descumprimento das cldusulas contratuais

apontadas pelos fiscais dos contratos;
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f) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas

pelo fiscal do CONTRATO, mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais;

g) Apurar o percentual de desconto ou glosas da fatura correspondente, em virtude de servigos
total ou parcialmente ndo executados no periodo de faturamento considerado, por motivos
imputaveis a CONTRATADA;

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados.

11.5 - A ciéncia da designacdo devera ser assinada pelos servidores indicados para atuar como
fiscal e gestor do CONTRATO.

11.6 - A substitui¢ao do fiscal e do gestor designados, por razdes de conveniéncia ou interesse
publico, serd realizada mediante simples apostilamento ao presente CONTRATO, devendo o

substituto assinar novo termo de ciéncia.

Clausula Décima Segunda — Das Medicoes

12.1 - Ap6s um més da emissao da Ordem de Servigo e em intervalos periodicos de trinta dias a
contar da primeira medicdo, as medi¢cdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO,
acompanhado do representante da CONTRATADA.

12.2 - Sao passiveis de medi¢do as unidades dos servigos efetivamente executadas, que atendam
as especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal do contrato
analisar detalhadamente os quantitativos de todos os servigos executados

12.3 - Os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento de item instalado serao
medidos quando a respectiva instalacao tiver sido devidamente realizada.

12.4 - Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medicdo, composto de
Planilha de medi¢ao, Memoria de célculo e Relatorio fotografico, demonstrando detalhadamente
a metodologia utilizada para a afericdo dos servigos executados, bem como, obrigatoriamente, a
data de afericdo/emissao, o periodo correspondente a realizagdo dos servigos e as assinaturas do
fiscal e gestor do CONTRATO e de um representante da CONTRATADA.

12.5 - Os precos dos servigos considerados na medi¢ao sdo os previamente definidos na planilha
orcamentaria da CONTRATADA.

12.6 - Devera ser verificado pela fiscalizagdo do CONTRATO, no momento da aferigdo do boletim

de medicao, se os servigos executados estao evoluindo conforme previsto no cronograma, sob pena
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da aplicagdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da

CONTRATADA.

12.7 - Os servigos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, pelo motivo de ndo atenderem as
especificagdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execugao, deverdo ser refeitos
dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

12.8 - A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela CONTRATADA que ndo esteja prevista no CONTRATO.

Clausula Décima Terceira - Do Pagamento

13.1 - A Fiscalizagdo terd prazo de 10 (dez) dias tuteis para atestar o Boletim de Medigdo e
encaminhd-lo ao gestor do CONTRATO para verificacdo e aprovacao dos servigos/etapas
executados e liberacao para que a empresa CONTRATADA proceda a emissao da Nota Fiscal.
13.2 - Caso o Boletim de Medic¢ao seja reprovado pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA devera
apresentar nova medi¢do no prazo 5 (cinco) dias uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias
uteis, apds a sua reapresentagao, para aprovagao e liberagao.

13.3 - Somente ap6s aprovado o Boletim de Medicao, a CONTRATADA devera emitir a Nota
Fiscal correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente
a mao de obra.

13.4 - A partir do atesto da Nota Fiscal por parte do fiscal e do gestor do CONTRATO, a
CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta)
dias a contar da liquidagao da despesa.

13.5 - O pagamento sera efetuado por Ordem Bancaria mediante depdsito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na
legislagao vigente.

13.6 - Constituem condi¢des para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de
regularizacdo da obra junto ao CREA-ES ou CFT/CRT conforme o caso, a emissdo da Anotagado
de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) referente a
obra ou servigo e a prestagao da garantia.

13.7 - O pagamento sera feito mediante apresentagdo dos documentos de comprovagdo da

regularidade fiscal e trabalhista.
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13.8 - Quando nao for possivel verificar diretamente no sistema, a regularidade fiscal e trabalhista

da CONTRATADA sera comprovada mediante a apresentacdo das seguintes certiddes:

a) Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Uniao (CND);

b) Certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual ou Distrital do domicilio
ou sede da CONTRATADA;

¢) Comprovacao de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidao dos Tributos relativos ao
domicilio ou sede da CONTRATADA;

d) Certidao de Regularidade do FGTS (CRF); e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

f) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP);

13.9 - Caso ndo seja apresentado qualquer dos documentos de regularidade ou os documentos
encaminhados contenham pendéncias, a CONTRATADA teréd 10 (dez) dias para sanar a auséncia
identificada, prazo em que o pagamento correspondente ficard suspenso.

13.10 - Caso nao seja sanada a pendéncia no prazo estipulado, estard configurada a nao
manuten¢ao das condi¢des de habilitacdo pela CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE
instaurar processo administrativo para extingdo do CONTRATO e comunicar aos 6rgdos de
arrecadacao e fiscalizagdo quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, sem prejuizo da retomada
dos pagamentos pelos servigos efetivamente executados.

13.11 - Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada at¢ que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

13.12 - A CONTRATADA devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retencao de
imposto de renda estabelecidasna Instru¢do Normativa RFB n° 1.234/2012, e alteragdes
posteriores, deacordo com as aliquotas constantes do Anexo I da referida norma, ou emobservancia
a norma que venha a substitui-la, sob pena de devolug¢dao do documento para as corregdes cabiveis
ou de reten¢ao no valor total do documento fiscal, caso nao realizadas as corregoes.

13.13 - Quando do pagamento, devera ser efetuada a retencao do imposto sobre a renda, nos termos
previstos na Instru¢do Normativa RFB n°® 1.234/2012, e alteragdes posteriores, ou em norma que

venha a substitui-la, além de outras retengdes previstas na legislacdo tributaria aplicavel.
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13.14 - A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.15 - O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme Cronograma
Orcamentario Financeiro.

13.16 - Quanto ao pagamento dos itens de Administracdo Local e Manuten¢ao do Canteiro de
Obras, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico financeiro, somente serdo atestados
se constatada a produtividade com o faturamento de outros servi¢os da planilha, vedado o
faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou
separadamente, exceto no caso da suspensao de execugao determinada pela CONTRATADA. O
pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na execugdo
financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

13.17 - Os pagamentos dos valores relativos a mobilizagdo e desmobilizagdo serdo liberados pela
Fiscalizagdo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores méaximos
estabelecidos no or¢amento.

13.18 - O pagamento da ultima medicdo so serd realizado pelo CONTRATANTE apds a analise e
aprovacao da execuc¢do do projeto pela Fiscalizacao e pelo gestor do CONTRATO.

13.19 - A aprovagao e pagamento da tultima medi¢cao nao exime a CONTRATADA de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo ou recebimento definitivo dos servigos
executados.

13.20 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa Unica e exclusiva do
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizagcdo financeira sera calculada

mediante a aplica¢do da seguinte formula:
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EM=IxNx VP

SIGNIFICADO/ DESCRICAO

EM Encargos Moratorios
< Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP Valor da parcela a ser paga.
TX INCC
Indice de atualizacio financeira, assim apurado:
| TX
e
365

13.21 - A atualizagdo financeira prevista nesta clausula serd incluida na Nota Fiscal/Fatura do més

seguinte ao do reconhecimento do direito.

Clausula Décima Quarta - Das Alteracoes Contratuais

14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratadas, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO e, no caso
de reforma, até o limite de 50% (cinquenta por cento).

14.2. Na hipétese de haver acordo entre as partes, as supressoes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).

14.3. O conjunto de acréscimos e de supressoes sera calculado sobre o valor inicial atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensagao entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

14.4. Em caso de supressao, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais € o colocado
no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢ao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados pelo IPCA, podendo caber indenizagao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

14.5. Em situagdes excepcionais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
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partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no pardgrafo primeiro desta clausula,

desde que observadas as seguintes situagdes:

a) nao acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracao
de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da CONTRATADA;

c¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasiao da contratacdo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
proposito diversos;

€) seja necessaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimiza¢ao do cronograma
de execucao e a antecipacao dos beneficios sociais e econdomicos decorrentes;

f) fique demonstrado, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual, que as
consequéncias da extingdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergeéncia.

14.6. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios
do sistema de referéncia utilizado na elaboragdo do or¢amento-base da licitagdo ndo podera ser
reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

14.7. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, assim entendidos aqueles ndo orcados
na planilha original da licitago, o (s) preco (s) unitario (s) dele (s) devera (2o) ser correspondente
(s) ao (s) previsto (s) em tabelas de referéncia legitimas, com a mesma data base das tabelas
referenciadas que foram utilizadas na elaborac¢ao do orcamento, procedendo-se a inclusao da taxa
de BDI apresentada no or¢amento de referéncia da Administragdo, com a aplicagdo na sequéncia
do fator K de desagio.

14.8. Em relagcdo aos servigos extras nao tabelados, serd realizada a composicdo dos precos
unitarios, pelo CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, neste altimo caso com a aprovacao da
primeira, considerando preferencialmente os insumos das tabelas de referéncia oficiais com a

mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboragdo do orcamento,
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utilizando-se, quando da auséncia de tabelas referenciais, precos obtidos no mercado através de

cotacoes.

14.9. Nas composi¢des de precos unitarios de insumos provenientes de cotagdes, aplica-se sobre
o prego cotado deste insumo o deflator, com base nos mesmos indices previstos nos reajustes, da
variacdo da data da cotagdo para a data base do orcamento referencial elaborado pela
CONTRATANTE.

14.10. Quando da fixacdo dos precos dos servigos extras, tabelados ou ndo tabelados, os precos
assim obtidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre
a data do orgamento e o ultimo reajuste contratual, se houver.

14.11. Sobre o valor total dos servigos extras incluir-se-4 a taxa de BDI apresentada no orgamento
de referéncia, aplicando-se na sequéncia o fator K de desagio.

K = Valor global da proposta vencedora

Valor global do or¢amento estimado
14.12. Eventuais servigos excedentes, assim entendidos aqueles or¢ados na planilha original,
deverdo ser pagos de acordo com os precos unitarios constantes da proposta original da
CONTRATADA desde que o percentual de desconto deste item seja igual ou superior ao fator de
desconto no CONTRATO original. Caso contrario, os servi¢os a serem acrescidos terdo o novo
preco unitario calculado considerando o prego unitario de referéncia aplicando sobre ele 0 mesmo
percentual de desconto do CONTRATO original da CONTRATADA.
14.13. Qualquer alteragcdo contratual devera ser precedida de justificativa técnica e analise do
gestor do CONTRATO, ficando sujeita a autorizacao especifica da autoridade competente do
CONTRATANTE, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA
redundaram, ou ndo, de eventual erro de projeto, de modo a se observarem as providéncias
previstas no art. 124, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021.
14.14. As alteragdes contratuais, inclusive as hipoteses de aditamento de servigos, serdo
obrigatoriamente formalizadas mediante celebracdo de prévio termo aditivo ao presente
instrumento, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese
em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més, conforme art.
132 da Lein® 14.133, de 2021.
14.15. Registros que ndo caracterizam alteragdo do CONTRATO podem ser realizados por simples

apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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Clausula Décima Quinta - Da Subcontratacao

15.1 - Podera ocorrer a subcontratacdo parcial dos servigos, em casos excepcionais expressamente
aprovados pela administragdo, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto.

15.2 - A subcontratacio nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado. Sendo a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante
0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

15.3 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de
qualificacdo técnica, meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte
e cinco por cento) do objeto a ser licitado.

15.4 - A subcontratacio da parcela referente & Estagdo Compacta para o Tratamento de Agua (Item
3.1.1 da planilha) justifica-se pela sua alta especificidade técnica e complexidade tecnolégica. O
fornecimento, instalagdo e start-up de estagdes com membranas de ultrafiltracdo exigem expertise
peculiar em engenharia sanitaria e automacao, que foge ao escopo principal e a rotina operacional
da maioria das empresas de engenharia civil convencionais (focadas em obras de infraestrutura,
pavimentacao e redes de distribuicdo de agua).

15.4.1 - Dessa forma, a autorizacao prévia para subcontratagao desta parcela especifica — inclusive
com a aceitacdo de atestados de capacidade técnica do potencial subcontratado para fins de
habilita¢do, nos moldes do Art. 67, § 9° da Lei n°® 14.133/2021 — visa ampliar a competitividade
do certame. A medida permite a participacdo de construtoras gerais, garantindo, simultaneamente,
que o nucleo tecnoldgico do sistema (a ETA) seja executado por empresa fornecedora altamente

qualificada e especializada, resguardando o interesse publico e a qualidade da obra.

Clausula Décima Sexta — Da Garantia De Execucao Contratual

16.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucao contratual, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do CONTRATO, nos termos dos artigos 96 a 98 da Lei n° 14.133, de 2021.
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16.2. Caso a CONTRATADA opte pelo seguro-garantia,” a apolice devera ser apresentada antes

da assinatura do CONTRATO, ficando-lhe assegurado prazo minimo de 1 (um) més entre a
homologac¢ao da licitagdo e a assinatura deste instrumento.

16.3. Caso a CONTRATADA opte pela fianca bancaria ou pela caugdo em dinheiro ou em titulos
da divida publica, a garantia sera prestada no prazo de até 10 (dez) dias tteis, apds a assinatura do
presente CONTRATO, prorrogaveis por igual periodo, mediante justificativa aceita pelo
CONTRATANTE.

16.4. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagao das
sancOes administrativas previstas neste instrumento e podera ensejar a extingdo do CONTRATO.
16.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do CONTRATO e do nao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas; e

b) multas moratérias e compensatorias aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA.

16.6. A garantia devera ter validade durante toda a execu¢gdo do CONTRATO e por mais 90
(noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia contratual.

16.7. Nos casos de prorrogacao do prazo de vigéncia do CONTRATO ou de alteracao do seu valor,
por acréscimos, reajuste ou revisao de precos, a garantia devera ser renovada ou complementada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

16.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo ou de multas e indenizagdes, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposicao/complementacao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada
pelo CONTRATANTE, sendo possivel a prorrogacdo por igual periodo mediante justificativa
aceita pelo CONTRATANTE.

16.9. Na hipétese de suspensao do CONTRATO por ordem ou inadimplemento da Administragao,
a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até
a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

16.10. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia:

a) A apdlice permanecera em vigor mesmo que a CONTRATADA nao pague o prémio nas datas

A modalidade da garantia ¢ uma opgao do adjudicatario, dentre as previstas no § 1° do art. 96, da Lei 14.133, de 2021.
A depender da modalidade escolhida, a garantia sera obrigatoriamente prestada no ato de assinatura do contrato.
Portanto, a redag@o do paragrafo primeiro e segundo dependera dessa escolha.

101



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
SETOR DE LICITACOES
Rua Adelino Lubiana, s/n — Centro - CEP 29.720-000 — Governador
Lindenberg - ES
E-mail.:cpl.51@hotmail.com

Fls:

AsS:

convencionadas;

b) A apdlice deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do CONTRATO principal,
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

¢) Serad permitida a substitui¢ao da apodlice na data de renovagao ou de aniversario, desde que
mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no 16.9;

d) Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

16.11. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
especifica XXXXX, com correcdo monetaria.

16.12. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagado e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

16.13. Na modalidade de fianca bancaria, a garantia devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

16.14. A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter e executar, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no Edital e neste CONTRATO.

16.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do CONTRATO,
mediante termo circunstanciado de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do
CONTRATO, ou apo6s a sua extingao por culpa exclusiva da Administragao.

16.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto a instauracdo de processo administrativo para apuragdo de
responsabilidade e aplicac¢do de penalidades, mas o garantidor ndo € parte legitima para figurar no

respectivo processo.
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Clausula Décima Sétima - Do Recebimento Provisorio e Definitivo

17.1 - Realizada a medigao final, a CONTRATADA devera solicitar, de maneira formal, ao
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da Obra, o seu recebimento provisorio,
indicando a relagdo nominal do (s) responsavel (is) técnico (s) pelo objeto contratado, com
discriminacao de categoria (s) € nimero (s) de registro (s) profissional (is), fungdo (3des) e periodo
de atuagdo de cada um.

17.2 - Os servigos serdo recebidos provisoriamente pelo fiscal do CONTRATO, mediante Termo
Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

17.3 - Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observagdo, maximo de 90
(noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e,
estando sanadas todas as pendéncias que porventura forem formalmente comunicadas pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera formalizar solicitagdo a CONTRATANTE para
recebimento definitivo do contrato.

17.4 - O Termo de Recebimento definitivo devera estar acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de pagamento
acompanhadas do protocolo;

b) Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;

c¢) Habite-se, caso seja definido como tarefa da CONTRATADA;

17.5 - O responsavel pelo recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até 15 (quinze)
dias da data da solicitacio da CONTRATADA.

17.6 - Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdao que fizera CONTRATADA sem que haja
manifestagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA estarad desobrigada do cumprimento de
solicitacdes complementares e a obra estard automaticamente recebida como definitiva, ficando
encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

17.7 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e pela seguranca da obra/servigo, nos termos do art. 618 do Codigo
Civil e no art. 140, inciso I, §§ 2° e 6°, da Lei n° 14.133, de 2021, nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execugdao do CONTRATO.

Clausula Décima Qitava — Da Extincao Do Contrato

18.1. O CONTRATO somente se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes,
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ainda que isso ocorra antes ou depois do prazo inicialmente estipulado para tanto.

18.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
automaticamente prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracao
apostilar a readequagao do cronograma fisico-financeiro do CONTRATO.

18.3. Quando a nao conclusao do CONTRATO no prazo inicialmente estipulado decorrer de culpa
da CONTRATADA:

L. ficara ela constituida em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
II. podera a Administracao optar pela extingdo do CONTRATO e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

18.4. Constituem motivos para extingdo do CONTRATO, independentemente do prazo ou das
obrigacdes nele estipuladas, as situagdes descritas no art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021.

18.5. A extingdo consensual e a extingdo unilateral serdo precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

18.6. Aplica-se a extingdo do CONTRATO a disciplina dos arts. 138 e 139 da Lei n® 14.133/2021.
18.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera instruido com os seguintes documentos:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) Indenizagdes e multas.

Clausula Décima Nona — Das Infracoes e Sancoes Administrativas

19.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA

que:
a) der causa a inexecugao parcial do CONTRATO, deixando de cumprir as obrigacdes assumidas
no presente instrumento;

b) der causa a inexecugdo parcial do CONTRATO que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucao total do CONTRATO;

d) ensejar o retardamento da execugdo contratual sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucdo do CONTRATO;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do CONTRATO;
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g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2 - Serd aplicavel a sangdo de adverténcia quando a CONTRATADA descumprir deveres
instrumentais ou der causa a inexecucao parcial do CONTRATO que nao acarrete dano a
Administragdo e que nao justifique a imposicao de penalidade mais grave, em especial pelo
descumprimento das seguintes obrigagoes:

a) Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservacdo e funcionamento de todos os
equipamentos e instalagoes;

b) Executar os servigos em horario que nado comprometa o andamento das atividades desenvolvidas
no local e em seu entorno, encaminhando a programacao de trabalho ao fiscal do contrato com a
devida antecedéncia para autorizacdo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do
CONTRATO, caso haja necessidade de paralisacido de alguma atividade de rotina da
Administragao;

¢) Obedecer as normas de higiene e prevenc¢ao de acidentes, adotando as providéncias necessarias
para minimizar os impactos no entorno da area de interven¢do e garantir a integridade fisica e
patrimonial de terceiros;

d) Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional utilize os Equipamentos de
Protegao Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execugao dos servicos, de acordo com
as normas legais e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para
avaliacdo de qualidade;

e) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao
Civil, com base na Resolugio do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de
Referéncia;

f) Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execucao dos
servicos deste CONTRATO, os quais lhe serdo diretamente subordinados, inexistindo qualquer
relacdo juridica entre eles e a CONTRATANTE;

g) Submeter, por escrito, para andlise e aprovacdo prévia da CONTRATANTE, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Basico ou TR, do
memorial descritivo ou instrumento congénere;

h) Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for

necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;
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1) Comprovar, conforme o caso, no inicio da execugdo contratual e sempre que solicitado pelo

fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicagdo
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

7) Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.3 - Sera aplicada multa moratéria em razao do atraso no cumprimento do cronograma fisico
das etapas e dos servigos, bem como quanto ao atraso no cumprimento das obrigacodes de reparar,
corrigir, complementar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, conforme o caso, no
prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados, no percentual de até 0,5%
(cinco décimos por cento) ao dia, a ser calculada sobre o valor da parcela/etapa inadimplida, a
partir do dia subsequente ao prazo estipulado para adimplemento da obrigacao, independentemente
de notificagdo da CONTRATADA para constituicdo em mora.

19.4 - Apos o 30° (trigésimo) dia de atraso injustificado, configura-se o descumprimento total da
obrigacao e a multa moratoria se convertera em multa compensatoria, a ser calculada no percentual
de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela/etapa inadimplida,
podendo dar ensejo a extingdo do contrato e a aplicacdo da penalidade de impedimento, se
configurado grave dano a Administragao.

19.5 - A penalidade de multa compensatoria serd aplicada nos casos de descumprimento das
obrigacdes contratuais pela CONTRATADA, sempre que deles decorrer inexecugdo parcial do
CONTRATO que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo, bem como retardamento injustificado a execuc¢do ou entrega do objeto
contratado, nos termos das alineas “b” e “d”, respectivamente, do PARAGRAFO PRIMEIRO, de
acordo com as seguintes regras:

I. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do CONTRATO, observado o
valor minimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o maximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a

ser aplicada a quem sofreu a penalidade de adverténcia e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s);
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II. 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da garantia, no caso de

descumprimento da obrigacdo de apresentar, suplementar ou estender a garantia de execucao
contratual, se exigivel, no prazo assinalado no CONTRATO.

III. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa
inadimplida ou, quando o descumprimento nao se referir a uma parcela/etapa especifica, sobre o
valor do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigagdo de
executar a obra de acordo com os projetos, especificacdes e demais elementos técnicos que
integram o Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das concessionarias
de servigos publicos, quando for o caso, e na falta destas, de acordo com as determinacdes escritas
do fiscal do CONTRATO, se a situagdo ndo se enquadrar em obrigacao contratual especifica.

IV. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigagoes:

a) Manter permanentemente no local das obras/servigos equipe técnica suficiente, formalmente
designada, composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a
responsabilidade técnica dos servigos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre
medidas de emergéncia porventura necessarias;

b) Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitagdo técnica exigida na
licitagdo, em caso de solicitagdo motivada do fiscal do contrato;

c) Alocar equipe técnica e equipe de mao de obra operacional (operarios) necessdrias ao
cumprimento do objeto deste CONTRATO, com habilitagdo e conhecimento adequados, em
quantitativo necessario para a execu¢ao dos servicos no prazo estabelecido no cronograma de
execucao;

d) Submeter, por escrito, para andlise e aprovacdo prévia da CONTRATANTE, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do Projeto Basico ou TR, do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

V. 2% (dois por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacdes:

a) Providenciar junto ao CREA ou ao CFT/CRT, conforme o caso, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da obra, de

acordo com legislagdo vigente, e apresenta-la até a primeira medigao;
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b) Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao

Civil, com base na Resolugio do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de

Referéncia;

c) Apresentar o Alvard de Construgdo, até a emissdo do 1° Boletim de Medigdo, quando esta
obrigacao houver sido atribuida a CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referéncia;

d) Manter Didrio de Obra, em formato eletronico ou fisico, nos termos especificados no TR, no
qual serdo anotadas as Ordens de Servicos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a
execug¢ao da obra ou do servigo, contendo os registros de inicio e término das etapas de execucao
dos servigos, alteragdes, paralisagdes, imprevistos, decisoes, recomendagdes, consultas a
fiscalizagdo, sugestdes e adverténcias, respostas as interpelagdes da fiscalizagdo, condigdes
meteoroldgicas, acidentes ocorridos e quaisquer outros fatos inerentes a execugao do contrato.
VI. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do
CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada, descumprir a
obrigacdo de afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme
o modelo apresentado pela CONTRATANTE e ndo sanar a pendéncia no prazo estipulado;

VIL. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, descumprir as seguintes obrigagdes de executar, as suas
expensas, os pontos para as ligacdes definitivas das instalagdes as redes publicas conforme
especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta
aos respectivos Orgdos competentes, se for o caso, no intuito de evitar danificar as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefonicas;

VIIL 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, quando
a CONTRATADA deixar de cumprir a obrigagdo de responder por quaisquer danos decorrentes
da execucao do CONTRATO que seus empregados ou prepostos, por agdo ou omissao culposa ou
dolosa, comprovadamente causem 8 CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizagdes cabiveis, inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na
garantia, caso exigida;

IX. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada para este fim, ndo fornecer os
Equipamentos de Protecdo Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execugdo dos

servigos, bem como quando ndo atender a determinacdo do CONTRATANTE para a paralisagdo
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dos servigos, descumprindo a obrigagdo de paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE,

qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens;

X. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA, devidamente notificada, ndo comprovar o adimplemento das
obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados a execu¢do do servigo,
descumprindo, em especial, as seguintes obrigacdes:

a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais € comerciais resultantes
da execugao do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do CONTRATO,
sendo que eventual pessoal alocado a0 CONTRATO nao tera qualquer vinculo empregaticio com
a CONTRATANTE;

b) Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do pagamento
dos salarios e beneficios dos empregados alocados a execucgao dos servigos.

XI. 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela/etapa
transferida ou, quando a subcontratacdo irregular nao se referir a uma parcela/etapa especifica,
sobre o valor do CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacao
de ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipoteses
de subcontratacao, quando autorizadas no Termo de Referéncia;

XII. 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do CONTRATO, a ser
aplicada quando a CONTRATADA descumprir as seguintes obrigacdes:

a) Comprovar, conforme o caso, no inicio da execu¢do contratual e sempre que solicitado pelo
fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicacao
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

b) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execu¢ao do CONTRATO
e cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenha acesso em razao do certame ou do contrato administrativo, independentemente de

declaragdo ou de aceitagdo expressa.
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XIIL. 0,5% (cinco décimos por cento) a 2% (dois por cento), calculada sobre o valor do

CONTRATO, a ser aplicada quando a CONTRATADA descumprir a obrigacdo de manter,

durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitagdo exigidas na
licitacdo e nao sanar a pendéncia no prazo estipulado;

19.6 - As sangdes de multa previstas no item 19.5 poderao ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Direta e Indireta do
Municipio, pelo prazo de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses.

19.7 - Na hipotese de inexecugao total do CONTRATO, prevista na alinea “c” do item 19.1, sera
aplicavel a san¢do de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Direta e Indireta do
Municipio pelo prazo 18 (dezoito) a 36 (trinta e seis) meses, além de multa compensatoria no
percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato.

19.8 - Quando do cometimento das infragdes previstas nas alineas “e”, “f” e “g” do item 19.1, ou
quando praticadas as infragdes descritas nas alineas “b”, “c” e “d” que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave, sera aplicdvel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e
contratar com a Administracdo Publica, pelo periodo de 03 (trés) a 06 (seis) anos, além da multa
compensatoria de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato.

19.9 - A aplicacdo das sangdes previstas neste TR nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacado de
reparagdo integral do dano causado 8 CONTRATANTE.

19.10 - Todas as sancdes previstas neste TR poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.
19.11 - O valor da multa aplicada e das indenizagdes cabiveis serd objeto de compensag¢ao com os
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, decorrentes do
mesmo CONTRATO ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA possua com
0 CONTRATANTE.

19.12 - Se o valor da multa for superior ao dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, a
diferenca sera descontada da garantia contratual prestada, se houver, ou sera cobrada
administrativamente.

19.13 - Nao havendo o pagamento integral da multa em sede administrativa, o processo sera
encaminhado a Procuradoria Geral do Municipio para cobranca.

19.14 - A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o

contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA.
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19.15 - Na fixacao das penalidades, dentro das faixas de multa estabelecidas neste Edital, bem

como dos prazos previstos para as demais sangdes deverdo ser observadas:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que o cometimento da infracdo ocasionar ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos
servigos publicos, aos seus usudrios ou ao interesse coletivo;

e) a vantagem auferida em virtude da infracao.

19.16 - Em caso de pratica da mesma infragdo ocorrida no prazo igual ou inferior a 12 (dozes)
meses, contados da data de publicag¢@o da decisdo definitiva da condenagdo anterior, as faixas de
multa e os prazos previstos neste CONTRATO poderao ser majorados em até 50% (cinquenta por
cento), observados os limites maximos previstos em lei.

19.17 - Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei Federal n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos.

19.18 - A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste CONTRATO ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

19.19 - O CONTRATANTE devera comunicar as sangdes aplicadas a Secretaria Municipal de
Administragdo, para fins de inclusdo da CONTRATADA no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal, observado o prazo méximo de 15 (quinze) dias uteis, contado

da data da decisao definitiva de aplicagdo da sangao.

Clausula Vigésima — Dos Casos Omissos

20.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas
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na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas estaduais aplicaveis, e, subsidiariamente, segundo as

disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e nas normas e

principios gerais dos contratos.

Clausula Vigésima Primeira — Da Publicacao

21.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no artigo 94 da Lei 14.133/2021, bem como no

respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao artigo 91, caput, da Lei 14.133/2021.

Clausula Vigésima Segunda — Foro

22.1. Fica eleito o foro da cidade de Colatina, para dirimir quaisquer dividas oriundas deste
Contrato e que nao possam ser resolvidas por meios administrativos, com rentncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o
presente instrumento contratual, o qual depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes
contratantes.

Governador Lindenberg-ES, XX de xxxxx de 2026.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CNPJ n° xxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO
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ANEXO X

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Considerando que estudo técnico preliminar trata-se de documento constitutivo do planejamento
de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solucao e da base
ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua
pela viabilidade da contratagao.

Considerando a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (Acordao 1134/2017 — TCU —

Segunda Camara) e resposta em Parecer Consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espirito
Santo (Consulta n°019/2020).

Sirvo-me do presente para apresentar o Estudo Técnico Preliminar.

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO O
PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

A contratagdo para a implantagdo do Sistema de Abastecimento de Agua na sede do Distrito
de Morello justifica-se pela necessidade de garantir o acesso da populagdo a dgua potavel de
qualidade, promovendo satde publica, dignidade humana e melhoria das condi¢des de vida
dos moradores da localidade. Atualmente, Morello ¢ o tUnico distrito do municipio de
Governador Lindenberg que nio dispde de abastecimento de dgua tratada, situacdo que expde
aproximadamente 500 pessoas, distribuidas em cerca de 90 familias residentes no perimetro
urbano, além de estudantes, usudrios do sistema publico de saude, visitantes e demais
frequentadores da comunidade, a riscos constantes relacionados ao consumo de agua
impropria.

A auséncia de um sistema adequado de abastecimento compromete diretamente a satde da
populagdo, aumentando a vulnerabilidade a ocorréncia de doencgas de veiculacao hidrica, em
razao da possivel contaminacao das fontes de agua utilizadas pela comunidade. Tal cendrio ¢
agravado pela existéncia de fossas proximas as residéncias e pelo descarte inadequado de
residuos no rio que corta o distrito, especialmente considerando que o sistema de esgotamento
sanitario local ainda se encontra em fase de implantacao.

Dessa forma, a implantagio do Sistema de Abastecimento de Agua representa medida
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essencial de interesse publico, visando assegurar condi¢des adequadas de saneamento basico,

conforme previsto no Marco Legal do Saneamento, contribuindo para a universalizacao do
acesso a dgua tratada e para o alcance dos objetivos do programa Agua para Todos. A execugdo
do projeto proporcionard beneficios diretos a satde coletiva, reduzindo riscos
epidemioldgicos, promovendo hébitos higiénicos adequados, melhorando o bem-estar social
e elevando a qualidade de vida da populagao.

Além dos impactos na saude publica, a disponibilizagdao de agua potavel de forma continua e
segura contribuird para o desenvolvimento local, fortalecendo as atividades sociais,
educacionais e econdmicas da comunidade. O acesso regular & 4gua tratada garante maior
seguranca hidrica em todas as épocas do ano, amplia a eficiéncia dos servigos publicos e
promove condi¢des mais adequadas para o crescimento sustentavel do distrito.

Portanto, a contratagdo da implantagdo do Sistema de Abastecimento de Agua na sede do
Distrito de Morello revela-se necessaria e indispensavel para atender ao interesse publico,
assegurando um servigo essencial a populagdo e promovendo inclusdo social,
desenvolvimento humano e melhoria das condi¢des sanitarias do municipio de Governador

Lindenberg.

I - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

Diante dos desafios apresentados, torna-se imprescindivel a implantagdo do Sistema de
Abastecimento de Agua na sede do Distrito de Morello. O novo sistema permitira:

Criagdo e Implantacio do Sistema: Captagdo, aducdo, tratamento, armazenamento e
distribuicao de agua potavel a populacao local para atender de forma eficiente e continua os
moradores do perimetro urbano do distrito.

Melhoria da Qualidade Ambiental e da Satde Publica: A implantagdo adequada garantird a
populacdo acesso continuo a agua potavel tratada e adequada para o consumo humano.
Reduzira significativamente os riscos de doencas de veiculagdo hidrica, promovendo melhores
condi¢gdes de higiene, saude e bem-estar para os moradores promovendo condigdes de
salubridade e seguranca para a populagao.

Valorizagdo da Comunidade e dos Servigos Publicos: A obra demonstra o compromisso do

municipio e com a saude publica, com a melhoria da qualidade de vida da populagdo e com a
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valorizagdo dos servigos essenciais, promovendo um ambiente mais saudavel e sustentavel
para todos.

A implantagio do Sistema de Abastecimento de Agua na sede do distrito de Morello ¢ uma
acdo viavel e necessaria, considerando os beneficios sociais, ambientais e de saude publica
que serdo proporcionados a comunidade local.

O projeto foi elaborado por técnicos habilitados, buscando a melhor solug¢ao possivel diante

da realidade da area, sempre em conformidade com as normas técnicas € ambientais vigentes.

I1I - REQUISITOS DA CONTRATACAO;

a) Sustentabilidade

Conforme o disposto na Lei n® 14.133/2021, em especial no Art. 18, e no Guia Nacional de
Contratagdes Sustentaveis, os produtos e servigos a serem fornecidos deverdo atender aos
critérios de sustentabilidade ambiental, social e econdmica. A gestdo de residuos de
engenharia decorrentes de demolicdes e retiradas devera seguir rigorosamente as diretrizes dos
Planos de Gerenciamento de Residuos de Construgao Civil (PGRCC), em conformidade com
a legislacao ambiental aplicavel.

A adocdo de praticas sustentaveis visa garantir que as obras e servigos executados atendam a
principios de responsabilidade ambiental, promovendo a eficiéncia no uso de recursos, a
minimizagdo de impactos ambientais e a correta destinacao de residuos. Tais praticas deverao
ser acompanhadas e monitoradas pela fiscalizacdo do contrato, a fim de garantir seu fiel
cumprimento.

b) Subcontratagao

Considerando a complexidade dos servigos a serem executados, podera ser autorizada, em
carater excepcional, a subcontratacdo parcial de até 30% (trinta por cento) do objeto contratual.
A previsdao de subcontratagdo justifica-se, em especial, pela alta especificidade técnica e
complexidade tecnoldgica exigida para o fornecimento, instalacdo e start-up da Estacdo
Compacta para o Tratamento de Agua (com membranas de ultrafiltragio). Por se tratar de um
equipamento que demanda expertise em engenharia sanitaria e automagdo — o que foge ao
escopo rotineiro de empresas de engenharia civil voltadas para infraestrutura convencional —,

a administracao admitira a comprovagao de capacidade técnica por meio de atestados de
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potencial subcontratado na fase de habilitacdo, conforme faculta o Art. 67, § 9°, da Lei n°

14.133/2021.

Ainda que ocorra a subcontratacio, a CONTRATADA mantém a responsabilidade integral
pela perfeita execucdo do contrato, devendo supervisionar a subcontratada para assegurar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais. A subcontratagdo dependera de autorizagao
prévia da administra¢ao publica, acompanhada de parecer técnico que ateste a qualificagdo da
subcontratada para a execugao das atividades delegadas.
Essa medida visa otimizar a execu¢do contratual, ampliar a competitividade do certame e
resguardar o interesse publico, sem comprometer a qualidade e a responsabilidade pela
prestagao dos servicos contratados, assegurando que o nucleo tecnoldgico do sistema seja
executado por fornecedor com competéncia técnica adequada.

¢) Garantia da Contratagao
A fim de mitigar riscos e assegurar o fiel cumprimento do contrato, serd exigida da
CONTRATADA uma garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado,
conforme previsto nos Art. 96 e seguintes da Lei 14.133/2021. Essa garantia podera ser
apresentada nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia, fianca bancéria ou, ainda, em titulo de capitalizagdo, conforme autorizado pelo
legislador na Lei n° 14.770, de 2023.
O objetivo desta exigéncia ¢ assegurar a boa execucao do contrato e garantir a reparagao de
eventuais falhas na execuc¢do dos servigos, além de fornecer uma rede de seguranga para a
administragdo publica em caso de inadimpléncia contratual.

d) Garantia da Obra
Conforme disposto no Art. 618 do Codigo Civil e no Art. 140, inciso I, §§ 2° e 6° da Lei
14.133/2021, a CONTRATADA responderd, durante um periodo minimo de cinco anos, pela
solidez, seguranga e funcionalidade das obras executadas. Qualquer vicio, defeito ou
irregularidade detectada nesse prazo devera ser corrigido pela CONTRATADA sem custos
adicionais para a administra¢ao publica.
Esse dispositivo visa assegurar que as obras tenham durabilidade e qualidade adequadas, de
modo a atender plenamente aos interesses publicos e garantir a seguranca dos usuarios.

e) Vistoria
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Para garantir a elaboragdo de propostas compativeis com as condi¢des reais de execugdo, serd

facultado as empresas interessadas realizar uma vistoria técnica prévia nos locais onde os
servicos serdo executados. O agendamento devera ser feito junto ao setor competente, com
antecedéncia minima de 2 (dois) dias uteis antes da sessdo publica, sendo que o horario
disponivel para vistoria serd das 8h as 17h.

A vistoria tem como finalidade permitir que os licitantes tenham pleno conhecimento das
condigdes locais, evitando a formulagdo de propostas inadequadas ou que resultem em

reivindicagdes posteriores devido ao desconhecimento das condigdes de execugao.

IV - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS;

Os quantitativos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados, bem como
seus custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, estdo apresentados na Planilha

Orgamentaria, projetos e demais documentos em Anexo I.

V - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO;

O valor maximo estimado da referida contratagdo ¢ de R$ 2.309.544,38 (dois milhdes,
trezentos e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), tendo como

referencial de pregos SINAPI, DER-ES e composigdes proprias.

VI - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO, SE
APLICAVEL;

Compete a administracdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a
qualidade da aquisicao e/ou da prestagdao do servico, o que exige a escolha da solugdo mais
adequada e eficiente dentre as diversas opgoes existentes ja por ocasido da defini¢do do objeto
e das condi¢des da contratacdo, posto que ¢ essa descricdo que impulsiona a selegdo da
proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitagao.

Segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem técnica
e economica. Ndo se admite o fracionamento quando tecnicamente isso ndo for viavel ou,

mesmo, recomenddvel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do

117



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG
SETOR DE LICITACOES
Rua Adelino Lubiana, s/n — Centro - CEP 29.720-000 — Governador
Lindenberg - ES
E-mail.:cpl.51@hotmail.com

Fls:

AsS:

objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado ndo pode ser destruida

através do fracionamento”. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de
viabilidade técnica e econOmica, informando que "a viabilidade técnica diz respeito a
integridade do objeto, ndo se admitindo o parcelamento quando tal medida implicar na sua
desnaturagdo, onde ha risco a satisfagdo do interesse publico em questao.

Desta forma, o objeto do certame visa a contratagdo de uma empresa especializada para o
fornecimento de mao de obra e materiais destinados a Implantagcdo do Sistema de
abastecimento de agua na sede do distrito de Morello, no municipio de Governador
Lindenberg/ES, que envolverd servigos de captagdo, reservatorio, elevatoria, estagdo de
tratamento compacta (ETA) com vazao de 2 /s e a rede de distribuicao de agua potavel para
atendimento a 150 domicilios e comércios locais e servigos complementares que influenciam
diretamente nas etapas construtivas, cumprimento do cronograma de execug¢ao e afins.

Dito isto, considerando que o objeto ndo contém servigos de caracteristicas técnicas distintas,
porém, apresenta dependéncias entre si, a contratagdo em parcelas pulverizaria os servigos
intrinsicamente ligados, sendo exagerada a divisao do objeto, podendo maximizar a influéncia
de fatores que contribuem para tornar dispendiosa a contratacdo e at¢é mesmo a execugdo da
obra. Portanto, ndo existe evidéncia de que o parcelamento seria mais vantajoso para a
Administragdo, mas pelo contrario, os indicios sdo coincidentes em considerar a licitagdo
global mais econdmica.

Neste sentido, esclarecemos que nossa analise aponta para contratagdo em LOTE UNICO do
objeto, considerando a obra como um todo e seus servigos intrinsecamente ligados e
dependentes um outro, para consecu¢ao do objetivo e seguridade das condi¢des finais da

mesma.

VII - CONTRATACOES CORRELATAS;

Nao haverd contratagdo correlata e/ou interdependente ao objeto deste processo

administrativo.

VIII - DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O
PLANEJAMENTO:;
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A contratacdo foi previamente aprovada pela autoridade competente e esta prevista no

or¢amento anual de acordo com a LOA (Lei Or¢camentaria Anual).

IX - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO;

Administragdo devera formalizar a nomeacdo de servidores que atuardo como fiscais e
gestores do contrato, conforme exige o Art. 117 da Lei 14.133/2021. A designacao deve ser
realizada previamente, assegurando que essas pessoas estejam preparadas e familiarizadas
com as particularidades da obra ou servigo a ser executado.

Deverao ser estabelecidos cronogramas de reunides periddicas entre a Administracao e a
empresa contratada, visando discutir o andamento da obra, possiveis ajustes ou correcoes
necessarias, € assegurar a comunicagdo constante entre as partes.

A Administragdo devera preparar estratégias para mitigagdo de eventuais riscos identificados
no Estudo Técnico Preliminar. Isso inclui desde a defini¢cdo de procedimentos para tratamento

de ndo conformidades até a previsdo de auditorias técnicas durante a execugdo dos servigos.

X - RESULTADOS PRETENDIDOS;

A implantagdo da infraestrutura proposta representa um avango fundamental para a
comunidade do distrito de Morello, promovendo melhores condi¢cdes de satde publica,
seguranca sanitaria e melhoria da qualidade de vida da populagdo, por meio do adequado

sistema de abastecimento de dgua gerado na localidade.

XI - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE
TRATAMENTO;

Os impactos ambientais para a presente contratacao se resumem aos residuos que serdao
gerados de sistemas construtivos e demais residuos gerados com a execugdo dos servigos.
Esses por sua vez, deverao ter a destinagdo correta, nos aterros de gerenciamento de residuos

de construcao civil.
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XII -

ANALISE DE RISCOS;

Conforme Anexo 2.

XIII

-  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E

RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO;

a)

b)

c)

d)

A partir de todo o exposto, fica demonstrado que:

Diante disso, esta equipe de planejamento entende que a CONTRATACAO DE EMPRESA
DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MAO DE
OBRA E MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO DISTRITO DE MORELLO, NO
MUNICIPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, ¢ viavel nos termos expostos nesse

Estudo Técnico Preliminar.

Os requisitos da contratagdo sdo os minimos necessarios para atendimento da demanda, de
forma que devem ser mantidos como previsto.

O servico a ser contratado possuira natureza nao continuada, ou seja, sera um servigco por
€scopo.

O contrato ndo demandaré a necessidade de transi¢do contratual com a empresa anterior e
nem de transferéncia de conhecimento, tecnologias ou técnicas empregadas, na medida em
que se refere a servigo comum praticado de forma similar por varias empresas no mercado.
O Regime de Execucao sera o de empreitada por preco unitario, ou seja, sera contratada a
execucdo do servigo com base em precos certos para unidades determinadas, uma vez que
o objeto a ser contratado, embora definido no Projeto Bésico e anexos, pode apresentar
variagOes quantitativas durante a execucao, sendo mais adequado o pagamento conforme
as quantidades efetivamente executadas.

Desse modo, o regime de contratacdo devera compreender mao de obra e os materiais
necessarios para a completa execugdo dos servigos a serem prestados.

Nao se vislumbra a possibilidade de dispensar a elaboracao do Projeto Bésico e Executivo,
visto que ha necessidade de elevado grau de detalhamento das especificagdes de engenha-

ria a serem requeridas.
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Por fim, encaminhe-se este Estudo a Secretaria de Servigos Urbanos e Obras, Hemily Loss

Pires Marianelli para aprovacao e demais providéncias pertinentes.

ANEXO IT DO ETP

MAPA DE RISCO

(Disponibilizado em arquivo “PDF”)
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