
 MUNICÍPIO DE CONQUISTA D’OESTE

CNPJ: 04.219.688/0001-56    

Obra Bancos

SERVIÇOS EMERGêNCIAIS DE DESMONTAGEM PARCIAL DO PÓRTICO 

MUNICIPAL

SINAPI - 04/2026 - Mato 

Grosso

ENDEREÇO:

COORDENADAS:  14° 32.522'S e  59° 32.609'O

AV DAS PALMEIRAS COM AVENIDA DOS JARDINS, CENTRO, CONQUISTA 

D'OESTE - MT

Metragem: 20,44m 

Item Descrição Total Por Etapa

 1 SERVIÇO INICIAL 100,00%

1.829,46

 2 EXECUÇÃO DO SERVIÇO 100,00%

48.312,30

30 DIAS 

100,00%

1.829,46

100,00%

48.312,30

100,0%

50.141,76

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

KATHLEN ROCHA MOREIRA LEMOS

ENGENHEIRA CIVIL

CREA: 122.231.540-8

100,0%

50.141,76

B.D.I. Encargos Sociais

22,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida dos Oitis  - Centro - Conquista D'Oeste / MT

65 3265 1000/1001     
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