ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS E ENGENHARIA

SEMAE

OBJETO: PROVISAO HABITACIONAL NO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL:  BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
REF.: SINAPI 05/2025
E.S.: DESONERADO
BDI: 27,50%
Cronograma
.~ . Periodo
Item Descricao dos servigos Custo total R$ — — — — — — —
1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més 7° més
| ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 300.024,97 R$ 15.001,25 RS$ 15.001,25 R$ 15.001,25 RS 18.001,50 RS$ 66.005,49 RS 90.007,49 RS 81.006,74
100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 22,00% 30,00% 27,00%
) CANTEIRO DE OBRAS R$ 118.749,09 RS 118.749,09
100,00% 100,00%
N FUNDACOES R$ 598.659,39 RS$ 171.036,99 R$ 427.622,40
100,00% 28,57% 71,43%
4 SUPRAESTRUTURA R$ 471.101,96 RS 134.593,83 R$ 336.508,13
100,00% 28,57% 71,43%
5 PAREDES E PAINEIS RS 1.029.479,50 RS$ 294.122,29 RS 735.357,21
100,00% 28,57% 71,43%
6 COBERTURA E PROTECOES R$ 912.233,00 R$ 260.624,97 RS 651.608,03
100,00% 28,57% 71,43%
7 REVESTIMENTOS R$ 421.718,50 RS 180.748,55 RS 240.969,95
100,00% 42,86% 57,14%
8 FORROS R$ 119.967,61 R$ 51.418,12 RS 68.549,49
100,00% 42,86% 57,14%
9 PINTURAS R$ 154.156,03 RS 66.071,27 RS 88.084,76
100,00% 42,86% 57,14%
10 PAVIMENTACOES R$ 485.625,63 RS 208.139,15 R$ 277.486,48
100,00% 42,86% 57,14%
1 CARPETE R$ 149.881,76 RS 64.239,32 RS 85.642,44
100,00% 42,86% 57,14%
12 INSTALACOES R$ 104.789.,44 RS 44.912,75 RS$ 59.876,69
100,00% 42,86% 57,14%
13 ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 106:424,29 LDEGED RS(60:810:81
100,00% 42,86% 57,14%
14 FIOS E CABOS R$ 232.231,86 RS 99.534,58 RS 132.697,28
100,00% 42,86% 57,14%
15 HIDRAULICA / GAS / INCENDIO R$ 134.478,26 R$ 57.637,38 RS 76.840,88
100,00% 42,86% 57,14%
16 SANITARIA / PLUVIAL R$ 527.059,47 RS$ 225.897,69 R$ 301.161,78
100,00% 42,86% 57,14%
17 APARELHOS, METAIS E BANCADAS R$ 122.942,75 RS 52.693,26 RS 70.249,49
100,00% 42,86% 57,14%
18 LIMPEZA FINAL R$ 25.604,32 RS 875,67 RS 8.633,78 RS 16.094,88
100,00% 3,42% 33,72% 62,86%
Custo do desembolso: RS$ 6.015.127,83 R$ 439.381,16 R$ 1.073.254,07 R$1.010.983,42 RS 850.358,08 R$ 1.224.008,09 R$ 1.320.041,39 R$ 97.101,62
Por 7,30% 17,84% 16,81% 14,14% 20,35% 21,95% 1,61%
Custo lad. R$ 439.381,16 R$ 1.512.635,23 R$ 2.523.618,65 R$ 3.373.976,73 RS$ 4.597.984,82 R$ 5.918.026,21 R$6.015.127,83
or lad 7,30% 25,15% 41,95% 56,09% 76,44% 98,39% 100,00%




