
OBJETO: PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM

LOCAL: BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

REF.: SINAPI 05/2025

E.S.: DESONERADO

BDI: 27,50%

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês

R$ 300.024,97 R$ 15.001,25 R$ 15.001,25 R$ 15.001,25 R$ 18.001,50 R$ 66.005,49 R$ 90.007,49 R$ 81.006,74

100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 6,00% 22,00% 30,00% 27,00%

R$ 118.749,09 R$ 118.749,09

100,00% 100,00%

R$ 598.659,39 R$ 171.036,99 R$ 427.622,40

100,00% 28,57% 71,43%

R$ 471.101,96 R$ 134.593,83 R$ 336.508,13

100,00% 28,57% 71,43%

R$ 1.029.479,50 R$ 294.122,29 R$ 735.357,21

100,00% 28,57% 71,43%

R$ 912.233,00 R$ 260.624,97 R$ 651.608,03

100,00% 28,57% 71,43%

R$ 421.718,50 R$ 180.748,55 R$ 240.969,95

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 119.967,61 R$ 51.418,12 R$ 68.549,49

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 154.156,03 R$ 66.071,27 R$ 88.084,76

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 485.625,63 R$ 208.139,15 R$ 277.486,48

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 149.881,76 R$ 64.239,32 R$ 85.642,44

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 104.789,44 R$ 44.912,75 R$ 59.876,69

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 106.424,29 R$ 45.613,45 R$ 60.810,84

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 232.231,86 R$ 99.534,58 R$ 132.697,28

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 134.478,26 R$ 57.637,38 R$ 76.840,88

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 527.059,47 R$ 225.897,69 R$ 301.161,78

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 122.942,75 R$ 52.693,26 R$ 70.249,49

100,00% 42,86% 57,14%

R$ 25.604,32 R$ 875,67 R$ 8.633,78 R$ 16.094,88

100,00% 3,42% 33,72% 62,86%

Custo do desembolso: R$ 6.015.127,83 R$ 439.381,16 R$ 1.073.254,07 R$ 1.010.983,42 R$ 850.358,08 R$ 1.224.008,09 R$ 1.320.041,39 R$ 97.101,62

Porcentagem: 7,30% 17,84% 16,81% 14,14% 20,35% 21,95% 1,61%

Custo acumulado: R$ 439.381,16 R$ 1.512.635,23 R$ 2.523.618,65 R$ 3.373.976,73 R$ 4.597.984,82 R$ 5.918.026,21 R$ 6.015.127,83

Porcentagem acumulada: 7,30% 25,15% 41,95% 56,09% 76,44% 98,39% 100,00%

17

18

HIDRÁULICA / GÁS / INCÊNDIO

SANITÁRIA / PLUVIAL

APARELHOS, METAIS E BANCADAS

LIMPEZA FINAL

13 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES

14 FIOS E CABOS

15

16

10 PAVIMENTAÇÕES

11 CARPETE

12 INSTALAÇÕES

7 REVESTIMENTOS

8 FORROS

9 PINTURAS

4 SUPRAESTRUTURA

5 PAREDES E PAINEIS

6 COBERTURA E PROTEÇÕES

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2 CANTEIRO DE OBRAS

3 FUNDAÇÕES

Cronograma

Item Descrição dos serviços Custo total R$
Periodo

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS E ENGENHARIA


