PREFEITURA DO CAREIRO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO

SETOR DE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI - 06/2024 - AMAZONAS | SBC - 07/2024 - MNS - MANAUS - AM

BDI: 28,35%

OBJETO: CONSTRUCAO DO ESTACIONAMENTO, MURO E SERVICOS ADICIONAIS
DE ENGENHARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL CONRADO

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO

ENCARGOS SOCIAIS:

DESONERADO
LOCAL: AVENIDA ADAIL DE SA, S/IN CENTRO. CAREIRO - AM.
] DURACAO (DIAS) VALORES
ITEM DESCRICAO %
30 60 R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.318,28 028% | R$ 2.318,28
100%
2 MOVIMENTACAO DE TERRA R$ 2.281,02 027% | R$ 2.281,02
100%
3 DRENAGEM R$ 54.679,74 653% | R$ 54.679,74
100%
4 PISO DE CONCRETO R$  154.58551 | R$ 154.58551 | 36900 | R$ 309.171,01
50% 50%
5 MURO PRINCIPAL R$ 39.605,48 | RS 59408211 118705 | R$ 99.013,69
20% 60%
6 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ ~ 166.658,60 | R$ 203.69384 | 44200 | R$ 370.352,44
75% 55%
TOTAL EXECUTADO MENSAL (R$)| R$  420.128,62 | R$ 417.687,56
TOTAL ACUMULADO (R$)| R 420.128,62 | R 837.816,18
(R%)| RS ’ & ’ 100,00% | R$ 837.816,18
PERCENTUAL (%) 50,15% 49,85%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 50,15% 100,00%




