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MAPA DE RISCO

CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE DIABETES NO MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS-SE

ARACAJU-SE, OUTUBRO DE 2025.
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Objeto: Contratagdo Semi-Integrada de Empresa para a execugdo de Servigos de engenharia para constru¢do do Centro de Diabetes, localizado na Via dos

Esportes, S/N - Centro, Barra dos Coqueiros - SE, 49140-000.

Identificaciao Analise Resposta
Descri¢ao do Risco Consequéncias Prob. | Impac. | Nivel Medidas Preventivas Resp. Medidas Corretivas Resp.
de
Risco
Irregularidades  da | Comprometimento da 1 3 3 Pesquisa de  antecedentes: | Empresa | Comunicar a | Fiscal do
contratada. integridade do Atengcdo aos critérios de | Contratad | contratada e solicitar | Contrato
processo, minando a aceitabilidade técnica, | a e Fiscal | a documentacao
confianga nas qualificagdo juridica e | do devidamente
instituicdes envolvidas econdmico-financeira da | Contrato | regularizada e, em
e resultando em empresa contratada. caso de nao
litigios legais apresentacao,
(18108 & Contrato detalhado: Estabelecer P ¢
dispendiosos, atrasos cancelar a
. um contrato detalhado que ~
no projeto e custos contratacao.
L defina claramente as
adicionais para a . ~
expectativas, padrdes de
contratante. . .
qualidade, prazos, penalidades
por irregularidades e critérios de
aceitagdo do trabalho.
Descumprimento de | Comprometimento 2 3 6 Cronograma realista: Elaboracdo | Fiscal do | Realizacio de wuma | Geréncia
prazo de execucdo | dos objetivos de um cronograma realista e | Contrato | auditoria  detalhada | de
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do objeto. estratégicos. factivel, levando em das irregularidades e | Infraestrut
consideragdo possiveis atrasos e defini¢do de medidas | ura/SES
imprevistos. corretivas especificas,
como multas ou
Acompanhamento regular: .
. penalidades
Estabelecimento de uma .
N contratuais, segundo
comunicagdo frequente com a . .
.. . previsto no edital,
contratada, solicitando relatérios .
1 contrato e/ou projeto
de progresso periodicos e .
. . . basico.
intervenha imediatamente caso
haja desvios do cronograma.
Falhas de execucdo, | Comprometimento Exigir estrito cumprimento das | Empresa | Fazer uso das | Geréncia
desvio no | dos objetivos normas e parametros | Contrada | prerrogativas do | de
cumprimento de | estratégicos, da estabelecidos pelos oOrgdos de | e Fiscal | Projeto Base e do | Infraestrut
parametros € normas | seguranca e da controle e planejamento, além da | do Edital quanto as | ura/SES
técnicas que | durabilidade do execugao de fiscalizacdes | Contrato | falhas na gestdo de
impliquem na | projeto, ineficiéncia periodicas que atestem a impactos ambientais.
durabilidade e | no uso dos recursos, adequacdo por parte da empresa
seguranca da obra. gastos ndo previstos contratada nos termos
com reparos. estabelecidos no projeto base e
demais documentos anexos ao
processo.
Problemas de | Ineficiéncia e ou Canais de comunicagdo claros: | Fiscal do | Em casos de conflitos | Geréncia
comunicacdo entre | impossibilidade da Estabelecimento de canais de graves, indicar | de
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contratada e | execucao do objeto. comunicacdo claros e regulares | Contrato | servidor responsavel | Infraestrut
contratante. entre as partes, como reunides para mediacdo com | ura/SES

semanais ou atualizagcdes por vias de facilitar a
email. comunicacao e
D encontrar solugdes.
Representante de comunicagao:
Indicagdo de representantes de Além do
ambas as partes para garantir a desenvolvimento de
comunicagdo eficaz e resolver procedimentos claros
qualquer mal-entendido de comunicagdo para
rapidamente. garantir que todas as
partes envolvidas
estejam  atualizadas
sobre o progresso e
possiveis problemas.
Maio de obra | Atrasos na execucao 1 3 3 Contratacdo reputada: Atengdo | Empresa | Em casos de falta de | Fiscal do
insuficiente ou | dos Servigos e aos critérios de aceitabilidade | Contratad | mdo de obra, exigir a | Contrato
inexperiente. possiveis acidentes técnica, qualificacdo juridica e | a contratagao de
devido a econdmico-financeira da trabalhadores
inexperiéncia. empresa contratada. temporarios
Subcontratagdo: Previsao de qughﬁcados para
o ~ evitar atrasos
permissao de subcontratagcdes no significativos
Projeto Bésico e no Edital. '
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Além do
fornecimento de
treinamento intensivo
para a equipe nova,
garantindo que eles
estejam cientes dos
padrdes de qualidade
esperados.
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Problemas de saude | Acidentes de trabalho, Treinamento de  seguranca: | Empresa | Instaurar uma | Geréncia
e seguranga  no | penalidades legais Avaliagdo que comprove que os | Contratad | investigagdo de
trabalho. devido a auséncia de trabalhadores envolvidos tenham | a detalhada sobre o | Infraestrut
medidas de seguranca. recebido treinamento adequado acidente ou problema | ura/SES

em saude e seguranca do
trabalho em conformidade com a
NR 10.

Equipamento de  protecdo
individual (EPI): Exigéncia do
uso correto de EPI's e
implementagdo de praticas de
seguranca rigorosas no local de
trabalho.

de saude e
implementagao de
medidas preventivas
para evitar
recorréncias, além de
exigir da contratada
compensagoes
contratuais além de
defini¢ado de medidas
corretivas especificas,
como multas ou
penalidades
contratuais, segundo
previsto no edital,
contrato e/ou projeto
basico.

Legenda:

Os itens “Prob. (Probabilidade)” e “Impac. (Impacto)”, serdo classificados da seguinte forma: 1 = baixo; 2 = médio; 3 = alto.

O item “Nivel de Risco” tera valores resultantes do produto da probabilidade pelo impacto, seré classificado da seguinte forma: 1 <= nivel de risco <= 2,
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“baixo”’; 3 <=nivel de risco <=5, “moderado”’; nivel de risco >= 6, “alto”.

Aracaju, 9 de outubro de 2025
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