
 Prefeitura Municipal de Beruri Amazonas

CNPJ: 04.628.111/0001-06 

Obra Bancos B.D.I. Encargos 

SociaisCONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO, COM RESERVATÓRIO METÁLICO E 

GRUPO GERADOR, NA COMUNIDADE VILA DE ARUMÃ, ZONA RURAL, DO 

MUNICÍPIO DE BERURI/AM

SINAPI - 04/2024 - 

Amazonas

SBC - 05/2024 - 

Amazonas

SICRO3 - 01/2024 - 

Amazonas

ORSE - 03/2024 - Sergipe

28,24% Desonerado: 

Horista: 

84,72%

Mensalista: 

46,99%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.115,80

100,00%

3.115,80
 2 MOBILIZAÇÃO 100,00%

94.131,39

50,00%

47.065,70

50,00%

47.065,70
 3 CANTEIRO DA OBRA 100,00%

1.344,95

100,00%

1.344,95
 4 Sistema Simplificado  de Abastecimento: Poço artesiano, bombeamento, 

reservatório e instalações.

100,00%

172.852,95

50,00%

86.426,48

50,00%

86.426,48

 5 Grupo Gerador Diesel entre 80 e 90 KVA 100,00%

165.188,89

80,00%

132.151,11

20,00%

33.037,78
61,86% 38,14%

270.104,03 166.529,95

61,86% 100,0%

270.104,03 436.633,98

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Gustavo Alves Miranda

Setor de Engenharia

 
Av. Castelo Branco  - Centro - Beruri / AM

92991657443 / semou.pmb@gmail.com 


