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PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 169/2025

1. Informacoes Basicas
Data de Criagao

Responsavel pela Edigao
27/08/2025 13:22

Numero da Matriz de Alocacdo de Riscos
MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA

169/2025

Objeto da Matriz de Riscos
Contratacdo de Empresa operadora de Sistema de cartdo para aquisicdo de medicamentos e correlatos.

2. Historico de Revisoes
Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
.Falha . no sistema Problem;is tecnlc<?s, falhas de software ou Gestio de Contrato Administracao Alto
informatizado. interrupgéo de servidor.
Impactos
1 Paralisacdo de compras, atrasos na entrega de insumos, impacto nos servicos hospitalares e das unidades basicas de saudde.
Acoes Preventivas
P-01 Testes periodicos do sistema; manutengdo preventiva; contrato de de acordo com o servico Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
forneciso (SLA). GRANGEIRO CALEGARI
Acoes de Contingéncia
C-01 Acionar suporte técnico imediato; disponibilizar plano alternativo de compras emergenciais; Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
priorizar itens criticos. GRANGEIRO CALEGARI
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
.Forn'e.cnnent(? Estoqut? insuficiente dos  fornecedores Gestio de Contrato Administracio Médio
insuficiente de insumos credenciados.
Impactos
1 Indisponibilidade de medicamentos e materiais, impacto no atendimento a populagao.
Acoes Preventivas
P-01 Avaliar histérico de estoque dos fornecedores; estabelecer lista de fornecedores alternativos Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Acoes de Contingéncia
C-01 Acionar fornecedores secundarios; realizar compras emergenciais por outros meios licitados. ~ Responsavel: LETICIA SOARES CUNHA
Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Numero Risco Causa do Risco
Nédo conformidade de Divergéncia entre precos ofertados e tabela de Planeiamento Administracio
referéncia CMED/ANVISA. ) ¢

Alto

precos.

Impactos
Exposicao financeira, perda de economicidade, descumprimento legal.

1
Acoes Preventivas
P-01 Conferéncia prévia de precos e planilhas comparativas; validacdo de propostas pela Responsavel: LETICIA SOARES CUNHA
Administracdo.
Acoes de Contingéncia
C-01 Negociar ajustes de preco; rejeitar propostas fora do parametro legal. Responsavel: LETICIA SOARES CUNHA
Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item

Causa do Risco

Numero Risco
de Falta de monitoramento ou atraso na entrega - .. -
g Gestdo de Contrato Administracao Alto

Descumprimento
prazos. pelos fornecedores.
Impactos
1 Interrupcdo do fluxo de insumos, impacto em servicos criticos.
Acoes Preventivas
P-01 Estabelecer cronograma de entrega e monitoramento em tempo real. Responsavel: LETICIA SOARES CUNHA
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitar reposicdo emergencial; acionar fornecedores alternativos; aplicar penalidades Responsavel: LETICIA SOARES CUNHA

contratuais.
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Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item

Numero Risco Causa do Risco Fase
Problefn'as de Falh.as no registro de compras ou inconsisténcia Gestio de Contrato Administracdo Alto
rastreabilidade. no sistema
Impactos
1 Dificuldade em auditorias, falta de controle de estoques e insumos.
Acoes Preventivas
P-01 Treinamento dos usudrios do sistema; auditorias periddicas. Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Acoes de Contingéncia
C-01 Revisdo manual das transagdes; correcdo e registro retroativo de dados; emissdo de relatérios Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
de contingéncia. GRANGEIRO CALEGARI
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
.Seguranf;a da Yulnel’ra.blhdades no~ 51stferna, ataques Gestio de Contrato Administracdo Alto
informacdo. cibernéticos ou acesso ndo autorizado.
Impactos
1 Vazamento de dados, prejuizos legais, paralisagdo de operagoes.
Acoes Preventivas
P-01 Implementar protocolos de seguranca; backup regular; restricao de acessos. Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Acoes de Contingéncia
C-01 Ativar plano de recuperacdo de desastres; notificar autoridades competentes; bloquear acessos Responsavel: STRLEI DE OLIVEIRA
indevidos. GRANGEIRO CALEGARI

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Nenhum responsavel assinante incluido.
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Municipio de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. Sdo Jodo Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRONICO

Tipo do Documento Identificagdo/NUmero Data
Gerenciamento de Risco -GR n°® 169/SEMUSA/2025 04/09/2025
ID: 634413 Proce Documento

CRC: A6598949
Processo: 1-1289/2025
Usuério: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI

Criacéo: 04/09/2025 11:56:40  Finalizag@o: 04/09/2025 11:58:26

MD5: 00E21565CB6B982477B8F233CA647A96
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Sumula/Objeto:
GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTERESSADOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE MEDICI RO 04/09/2025 11:57:39
ASSUNTOS
DOCUMENTACAO 04/09/2025 11:57:50
ASSINATURAS ELETRONICAS
= SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI SEC. MUN. DE SAUDE E GESTOR DO FUNDO 04/09/2025 11:58:51

e
i

Assinado na forma do Decreto Municipal n® 230/2019.

Igl LETICIA SOARES CUNHA FARMACEUTICO

Assinado na forma do Decreto Municipal n® 230/2019.

08/09/2025 09:51:11

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br

informando o ID 634413 e 0 CRC A6598949.
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http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=634413&CRC32=A6598949&cpf_user=90779932234&token=19cd14c5f228ed1b858e098311fd254a
http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=58253&cpf_user=90779932234&token=19cd14c5f228ed1b858e098311fd254a
http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=634413&CRC32=A6598949&cpf_user=90779932234&token=19cd14c5f228ed1b858e098311fd254a
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